

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок у сумі**

Виконані роботи	721881,006 тис. грн.
Залишки робіт	510718,969 тис. грн.
Всього	1232599,975 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

Виконані роботи	474,046 тис. грн.
Залишки робіт	224,604 тис. грн.
Всього	698,650 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці
км 155+000 – км 159+965, Полтавська область. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території Підготовка території - автомобільна дорога	2493,672	-	-	2493,672
		в тому числі:				
		- виконані роботи	710,863	-	-	710,863
		- залишки робіт	1782,809	-	-	1782,809
2	01-02	Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1598+25,0	23,133	-	-	23,133
3	01-03	Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1557+69,0	23,133	-	-	23,133
		Перевлаштування магістрального газопроводів ЄККР	94854,830			94854,830

			в тому числі:					
		-	виконані роботи	94854,830	-	-	-	94854,830
		-	залишки робіт	-	-	-	-	-
4	01-04	Системи зв'язку. Перевлаштування мереж		4259,266	-	-	-	4259,266
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	825,055	-	-	-	825,055
		-	залишки робіт	3434,211	-	-	-	3434,211
5	01-05	Перевлаштування електричних мереж		4697,752	6,700	-	-	4704,452
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	415,998	-	-	-	415,998
		-	залишки робіт	4281,754	6,700	-	-	4288,454
6	Настанова [3.32]	Архіологічні вишукування		-	-	8511,278	-	8511,278
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	8511,278	-	8511,278
		-	залишки робіт	-	-	-	-	-
7	Настанова [3.32]	Розробка землепорядної документації та викуп земельних ділянок		-	-	3290,694	-	3290,694
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	3290,694	-	3290,694
		-	залишки робіт	-	-	-	-	-
Разом по главі 1:				106351,786	6,700	11801,972	-	118160,458
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	96806,746	-	11801,972	-	108608,718
		-	залишки робіт	9545,040	6,700	-	-	9551,740
8	02-01	Глава 2. Земляне полотно Земляне полотно		228158,206	-	-	-	228158,206
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	98142,413	-	-	-	98142,413
		-	залишки робіт	130015,793	-	-	-	130015,793
Разом по главі 2:				228158,206	-	-	-	228158,206
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	98142,413	-	-	-	98142,413
		-	залишки робіт	130015,793	-	-	-	130015,793
9	03-01	Глава 3. Штучні споруди Пішохідний міст на ПК 1598+25,0		31398,339	-	-	-	31398,339
10	03-02	Пішохідний міст на ПК 1557+69,0		24230,265	-	-	-	24230,265
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	12101,075	-	-	-	12101,075

		-	виконані роботи	6986,361	-	-	6986,361
		-	залишки робіт	1990,950	-	-	1990,950
		Разом по главі 6:		8977,311	-	-	8977,311
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	6986,361	-	-	6986,361
		-	залишки робіт	1990,950	-	-	1990,950
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги					
16	07-01	Облаштування та обстановка дороги		50856,984	-	-	50856,984
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	5071,304	-	-	5071,304
		-	залишки робіт	45785,680	-	-	45785,680
17	07-02	Шумозахисні екрани		22937,114	-	-	22937,114
18	07-03	Влаштування опор під дорожні знаки індивідуального проектування		3445,602	-	-	3445,602
19	07-04	Зовнішнє електроосвітлення		14971,876	267,253	-	15239,129
		Разом по главі 7:		92211,576	267,253	-	92478,829
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	5071,304	-	-	5071,304
		-	залишки робіт	87140,272	267,253	-	87407,525
		Разом по главах 1-7:		848790,963	709,061	11801,972	861301,996
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	555674,636	-	11801,972	567476,608
		-	залишки робіт	293116,327	709,061	-	293825,388
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди					
20	08-01	Тимчасові будівлі та споруди		7068,200	-	-	7068,200
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	1599,891	-	-	1599,891
		-	залишки робіт	5468,309	-	-	5468,309
		Тимчасові будівлі і споруди - Міст на ПК 1592+67,285		3132,469			3132,469
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	3132,469	-	-	3132,469
		-	залишки робіт	-	-	-	-
		Тимчасові будівлі і споруди - Пішохідний міст на ПК 1557+69,0		489,572			489,572
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	489,572	-	-	489,572
		-	залишки робіт	-	-	-	-

		Разом по главі 8:		10690,241	-	-	10690,241
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	5221,932	-	-	5221,932
		-	залишки робіт	5468,309	-	-	5468,309
		Разом по главах 1-8:		859481,204	709,061	11801,972	871992,237
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	560896,568	-	11801,972	572698,540
		-	залишки робіт	298584,636	709,061	-	299293,697
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати					
	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період		3583,016	-	-	3583,016
21	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		1821,366	-	-	1830,536
22	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва		-	-	15929,736	15929,736
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	4099,961	4099,961
		-	залишки робіт	-	-	11829,775	11829,775
23	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу		-	-	782,678	782,678
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	402,678	402,678
		-	залишки робіт	-	-	380,000	380,000
24	Настанова [4.33]	Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів		-	-	2644,944	2644,944
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	413,967	413,967
		-	залишки робіт	-	-	2230,977	2230,977
25	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом		-	-	2924,869	2924,869
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	1942,158	1942,158
		-	залишки робіт	-	-	982,711	982,711
		Разом по главі 9:		5404,382	-	22282,227	27686,609
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	6858,764	6858,764
		-	залишки робіт	5404,382	-	15423,463	20827,845
		Разом по главах 1-9:		864885,586	709,061	34084,199	899678,846
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	560896,568	-	18660,736	579557,304

		-	залишки робіт	303989,018	709,061	15423,463	320121,542
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
26	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)		-	-	6078,294	6078,294
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	2877,079	2877,079
		-	залишки робіт	-	-	3201,215	3201,215
27	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		-	-	10189,940	10189,940
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	5388,117	5388,117
		-	залишки робіт	-	-	4801,823	4801,823
28	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації		-	-	22,950	22,950
29	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ-5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 2684грн=13956,8грн + приєднання до електричних мереж установок електроосвітлення 133333,33грн. без ПДВ		-	-	1534,607	1534,607
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	1387,317	1387,317
		-	залишки робіт	-	-	147,290	147,290
30	Настанова [4.32]	Кошти на компенсацію витрат пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля		-	-	416,596	416,596
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	416,596	416,596
		-	залишки робіт	-	-	-	-
		Разом по главі 10:		-	-	18242,387	18242,387
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	10069,109	10069,109
		-	залишки робіт	-	-	8173,278	8173,278
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
31	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Стадія П)		-	-	8680,365	8680,365
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	7430,365	7430,365
		-	залишки робіт	-	-	1250,000	1250,000
32	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Стадія Р) (К=0,6)		-	-	4063,189	4063,189

			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	-	-	-
		-	залишки робіт	-	-	4063,189	4063,189	4063,189
33	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації		-	-	1141,569	1141,569	1141,569
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	718,088	718,088	718,088
		-	залишки робіт	-	-	423,481	423,481	423,481
34	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду		-	-	1672,123	1672,123	1672,123
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	456,167	456,167	456,167
		-	залишки робіт	-	-	1215,956	1215,956	1215,956
35	Настанова [4.36]	Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг		-	-	178,000	178,000	178,000
		Разом по главі 12:		-	-	15735,246	15735,246	15735,246
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	8604,620	8604,620	8604,620
		-	залишки робіт	-	-	7130,626	7130,626	7130,626
		Разом по главах 1-12:		864885,586	709,061	68061,832	933656,479	933656,479
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	560896,568	-	37334,465	598231,033	598231,033
		-	залишки робіт	303989,018	709,061	30727,367	335425,446	335425,446
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		10677,898	-	-	10677,898	10677,898
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	5369,639	-	-	5369,639	5369,639
		-	залишки робіт	5308,259	-	-	5308,259	5308,259
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	1819,118	1819,118	1819,118
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	480,455	480,455	480,455
		-	залишки робіт	-	-	1338,663	1338,663	1338,663
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		9119,671	21,272	921,821	10062,764	10062,764
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)		73250,653	213,356	-	73464,009	73464,009
		Разом		957933,808	943,689	70802,771	1029680,268	1029680,268
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	566266,207	-	37814,920	604081,127	604081,127
		-	залишки робіт	391667,601	943,689	32987,851	425599,141	425599,141
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	202919,707	202919,707	202919,707
			в тому числі:					
		-	виконані роботи	-	-	117799,879	117799,879	117799,879

		-	залишки робіт	-	-	85119,828	85119,828
			Всього по зведеному кошторисному розрахунку	957933,808	943,689	273722,478	1232599,975
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	566266,207	-	155614,799	721881,006
		-	залишки робіт	391667,601	943,689	118107,679	510718,969
			Зворотні суми без ПДВ,				
			у тому числі:				
	Настанова [3.39]	-	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	698,650
			в тому числі:				
		-	виконані роботи	-	-	-	474,046
		-	залишки робіт	-	-	-	224,604

Директор

Д.М. Каплинський

Головний інженер проекту

Д.М. Каплинський

Погоджено замовником

В.П. Нечипоренко

