

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок у сумі**

Виконані роботи 416845,834 тис. грн.
 Залишки робіт 189641,321 тис. грн.
 Всього 606487,155 тис. грн.

В тому числі зворотних сум, без ПДВ 1739,195 тис. грн.
 Виконані роботи 369,787 тис. грн.
 Залишки робіт 2108,982 тис. грн.
 Всього

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка на ділянці км 146+081 – км 150+000, Полтавська область" Коригування

Складений в поточних цінах станом на 25 травня 2023 р.

№ Ч/ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території Підготовка території	1921,532	-	-	1921,532
2	01-02	Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1481+81,00	1789,852	-	-	1789,852
3	01-03	Перевпаштування мереж зв'язку	131,680	-	-	131,680
		в тому числі: виконані роботи	23,055	-	-	23,055
		залишки робіт	1517,573	-	-	1517,573
		в тому числі:				

												127_СД_ССР
4	01-04	-	виконані роботи	502,552	-	-	виконані роботи	502,552	-	-	-	502,552
5	01-05	-	залишки робіт	1015,021	-	-	залишки робіт	1015,021	-	-	-	1015,021
6	Настанова [3.32]			3121,643	-	-		3121,643	-	-	-	3121,643
				1157,968	-	-		1157,968	-	-	-	1157,968
				-	-	-		-	-	-	-	13475,654
			в тому числі:									
			виконані роботи				виконані роботи					13475,654
			залишки робіт				залишки робіт					-
			Разом по главі 1:	7741,771	-	-		7741,771	-	-	-	21217,425
7	02-01			2292,404	-	-		2292,404	-	-	-	15768,058
				5449,367	-	-		5449,367	-	-	-	5449,367
			в тому числі:									
			виконані роботи				виконані роботи					38155,294
			залишки робіт				залишки робіт					26417,793
			Разом по главі 2:	38155,294	-	-		38155,294	-	-	-	38155,294
8	03-01			26417,793	-	-		26417,793	-	-	-	26417,793
				11737,501	-	-		11737,501	-	-	-	11737,501
			в тому числі:									
			виконані роботи				виконані роботи					38155,294
			залишки робіт				залишки робіт					26417,793
			Разом по главі 3:	10727,579	-	-		10727,579	-	-	-	10727,579
9	03-02			3830,863	-	-		3830,863	-	-	-	3830,863
				6896,716	-	-		6896,716	-	-	-	6896,716
				27401,651	-	-		27401,651	-	-	-	27401,651
			в тому числі:									
			виконані роботи				виконані роботи					24511,699
			залишки робіт				залишки робіт					2889,952
			Разом по главі 3:	24511,699	-	-		24511,699	-	-	-	24511,699
10	03-03			2889,952	-	-		2889,952	-	-	-	2889,952
				20055,954	-	-		20055,954	-	-	-	20055,954
			в тому числі:									
			виконані роботи				виконані роботи					8091,399
			залишки робіт				залишки робіт					11964,555
			Разом по главі 3:	8091,399	-	-		8091,399	-	-	-	8091,399
				11964,555	-	-		11964,555	-	-	-	11964,555
			Разом по главі 3:	58185,184	-	-		58185,184	-	-	-	58185,184

11	04-01	<p>Глава 4. Дорожній одяг Дорожній одяг</p>	<p>в тому числі: виконані роботи залишки робіт</p>	<p>- -</p>	<p>36433,961 21751,223</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>	<p>36433,961 21751,223</p>
		Разом по главі 4:			224409,715	-	-	224409,715
		<p>Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб</p>	<p>в тому числі: виконані роботи залишки робіт</p>	<p>- -</p>	<p>223774,240 635,475</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>	<p>223774,240 635,475</p>
12	05-01	Разом по главі 5:			1810,762	-	-	1810,762
		<p>Глава 6. Пересічення та примикання Пересічення та примикання</p>	<p>в тому числі: виконані роботи залишки робіт</p>	<p>- -</p>	<p>699,527 1111,235</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>	<p>699,527 1111,235</p>
13	06-01	Разом по главі 6:			18514,134	-	-	18514,134
		<p>Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги</p>	<p>в тому числі: виконані роботи залишки робіт</p>	<p>- -</p>	<p>18514,134 -</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>	<p>18514,134 -</p>
14	07-01	Разом по главі 7:			43485,259	-	-	43485,259
		Разом по главі 8:			12905,159	-	-	12905,159

									127_СД_ССР
15	07-02	-	залишки робіт	30580,100	-	-	-	30580,100	
18	07-03	-	Шумозахисні екрани. Опори та металоконструкції	32800,553	-	-	-	32800,553	
19	07-04	-	Дорожні знаки індивідуального проектування. Опори. Зовнішнє електроосвітлення	579,402	-	-	-	579,402	
				11402,242	139,118	-	-	11541,360	
			в тому числі:						
			виконані роботи	2703,777	11,259	-	-	2715,036	
			залишки робіт	8698,465	127,859	-	-	8826,324	
			Разом по главі 7:	88267,456	139,118	-	-	88406,574	
			в тому числі:						
			виконані роботи	15608,936	11,259	-	-	15620,195	
			залишки робіт	72658,520	127,859	-	-	72786,379	
			Разом по главах 1-7:	437084,316	139,118	13475,654	-	450699,088	
			в тому числі:						
			виконані роботи	323740,995	11,259	13475,654	-	337227,908	
			залишки робіт	113343,321	127,859	-	-	113471,180	
			Разом по главах 1-8:	437084,316	139,118	13475,654	-	450699,088	
			в тому числі:						
			виконані роботи	323740,995	11,259	13475,654	-	337227,908	
			залишки робіт	113343,321	127,859	-	-	113471,180	
21	Настанова [4.26]		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
22	Розрахунок N П-929		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	691,394	-	-	-	691,394	
			Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4840,012	-	4840,012	
23	Настанова [4.30]		в тому числі:						
			виконані роботи	-	-	115,567	-	115,567	
			залишки робіт	-	-	4724,445	-	4724,445	
			Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	448,200	-	448,200	
24	Настанова [4.33]		в тому числі:						
			виконані роботи	-	-	448,200	-	448,200	
			залишки робіт	-	-	-	-	-	
			Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів	-	-	1981,241	-	1981,241	
25	Розрахунок N П-94		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	1011,245	-	1011,245	
			в тому числі:						
			виконані роботи	-	-	98,927	-	98,927	
			залишки робіт	-	-	912,318	-	912,318	
			Разом по главі 9:	691,394	-	8280,698	-	8972,092	

							127_СД_ССР
		-	виконані роботи	326951,271	11,259	89883,304	416845,834
		-	залишки робіт	143689,073	166,856	45785,392	189641,321
	Зворотні суми, без ПДВ у тому числі:			-	-	-	2108,982
	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	2108,982
	в тому числі:						
	виконані роботи	-		-	-	-	1739,195
	залишки робіт	-		-	-	-	369,787

Директор

Головний інженер проекту



Д.М. Каплинский

Д.М. Каплинский