

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1093112,763 тис. грн.
Зокрема зворотних сум 246,215 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

Коригування кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 198+300 – км 235+614, Миколаївська область

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території				
1	01-01	Підготовчі роботи <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	40534,999 40534,999	- -	- -	40534,999 40534,999
2	01-02	Перевлаштування газопроводу ШДКРІ Ду800 Ру55 <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	5358,223 5358,223	- -	- -	5358,223 5358,223
3	01-03	Перевлаштування газопроводу ШДО-1 Ду1000 Ру55 <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	25,787 25,787	- -	- -	25,787 25,787
4	01-04	Електрохімічний захист газопроводу <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	64,919 64,919	- -	- -	64,919 64,919
5		Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	- -	- -	597,546 597,546	597,546 597,546
6	Акт здачі-прийняття робіт(надання послуг)	Реконструкція ділянки "Г/пр ВТ Вітовский р-н, с.Капустине" Ду65 між ПК7+50 та ПК11	-	-	1333,984	1333,984
		<i>в т.ч. залишок робіт</i>	-	-	1333,984	1333,984
		Разом по главі 1: <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i> <i>залишок робіт</i>	45983,928 45983,928	- -	1931,530 597,546 1333,984	47915,458 46581,474 1333,984

1	2	3	4	5	6	7
7	02-01	Глава 2. Земляне полотно Земляне полотно в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт Разом по главі 2: в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт	19743,557 18757,515 986,042 19743,557 18757,515 986,042	- - - - - -	- - - - - -	19743,557 18757,515 986,042 19743,557 18757,515 986,042
8	03-01	Глава 3. Штучні споруди Штучні споруди в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. Разом по главі 3: в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.	3969,751 3969,751 3969,751 3969,751	- - - -	- - - -	3969,751 3969,751 3969,751 3969,751
9	04-01	Глава 4. Дорожній одяг Дорожній одяг в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт Разом по главі 4: в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт	717066,368 715812,741 1253,627 717066,368 715812,741 1253,627	- - - - - -	- - - - - -	717066,368 715812,741 1253,627 717066,368 715812,741 1253,627
10	06-01	Глава 6. Пересічення та примикання Пересічення та примикання в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт Разом по главі 6: в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт	44012,920 39427,510 4585,410 44012,920 39427,510 4585,410	- - - - - -	- - - - - -	44012,920 39427,510 4585,410 44012,920 39427,510 4585,410
11	07-01	Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт Разом по главі 7: в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р. залишок робіт	39019,708 33779,017 5240,691 39019,708 33779,017 5240,691	- - - - - -	- - - - - -	39019,708 33779,017 5240,691 39019,708 33779,017 5240,691

1	2	3	4	5	6	7
12	08-01	Разом по главах 1-7:	869796,232	-	1931,530	871727,762
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	857730,462	-	597,546	858328,008
		<i>залишок робіт</i>	12065,770	-	1333,984	13399,754
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Тимчасові будівлі та споруди	1589,982	-	-	1589,982
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	1589,982	-	-	1589,982

		Разом по главі 8:	1589,982	-	-	1589,982
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	1589,982	-	-	1589,982
		Разом по главах 1-8:	871386,214	-	1931,530	873317,744
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	859320,444	-	597,546	859917,990
		<i>залишок робіт</i>	12065,770	-	1333,984	13399,754
13	Методика [4.20]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у зимовий період (1Х1)%	120,658	-	-	120,658
14	Розрахунок N П-929	<i>залишок робіт</i>	120,658	-	-	120,658
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	238,978	238,978
15	Розрахунок N П-94	<i>залишок робіт</i>	-	-	238,978	238,978
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	1207,441	1207,441
16		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	881,645	881,645
		<i>залишок робіт</i>	-	-	325,796	325,796
17		Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (на стадії "будівництво")	-	-	355,320	355,320
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	355,320	355,320
17		Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (на стадії "проектування")	-	-	64,700	64,700
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	64,700	64,700
18	Методика [4.27]	-----				
		Разом по главі 9:	120,658	-	1866,439	1987,097
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	1301,665	1301,665
		<i>залишок робіт</i>	120,658	-	564,774	685,432
		Разом по главах 1-9:	871506,872	-	3797,969	875304,841
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	859320,444	-	1899,211	861219,655
		<i>залишок робіт</i>	12186,428	-	1898,758	14085,186
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	15834,726	15834,726
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	15623,448	15623,448
		<i>залишок робіт</i>	-	-	211,278	211,278

1	2	3	4	5	6	7
19	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i> <i>залишок робіт</i>	- - -	- - -	779,419 568,141 211,278	779,419 568,141 211,278
20	Методика [4.27]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %) <i>залишок робіт</i>	- -	- -	281,704 281,704	281,704 281,704
21	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i> <i>залишок робіт</i>	- - -	- - -	45,480 38,168 7,312	45,480 38,168 7,312
22	Методика [4.27]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) <i>залишок робіт</i>	- -	- -	13,957 13,957	13,957 13,957
23	Акт надання послуг	Витрати з перепідключення новозбудованої ділянки магістральних газопроводів Ду800 і Ду1000 <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	- -	- -	1017,772 1017,772	1017,772 1017,772
Разом по главі 10:			-	-	17973,058	17973,058
<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>			-	-	17247,529	17247,529
<i>залишок робіт</i>			-	-	725,529	725,529
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та						
24	Додаток 11 до Методики[48]	Вартість вишукувальних робіт <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	- -	- -	951,299 951,299	951,299 951,299
25	Додаток 11 до Методики[48]	Вартість проектних робіт стадія П <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	- -	- -	2063,054 2063,054	2063,054 2063,054
26	Додаток 11 до Методики[48]	Вартість проектних робіт стадія Р <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	- -	- -	4681,381 4681,381	4681,381 4681,381
27	Додаток 11 до Методики [48]	Вартість проектних робіт з врахуванням експертизи <i>залишок робіт</i>	- -	- -	136,888 136,888	136,888 136,888
28	Додаток 11 до Методики[49]	Вартість експертизи проектної документації <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	- -	- -	691,213 691,213	691,213 691,213
29	Додаток 11 до Методики[50]	Кошти на здійснення авторського нагляду <i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	- -	- -	787,510 787,510	787,510 787,510
Разом по главі 12:			-	-	9311,345	9311,345
<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>			-	-	9174,457	9174,457
<i>залишок робіт</i>			-	-	136,888	136,888

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	871506,872	-	31082,372	902589,244
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	859320,444	-	28321,197	887641,641
		<i>залишок робіт</i>	12186,428	-	2761,175	14947,603
	Методика [4.31]]	Кошторисний прибуток (П)	7697,429	-	-	7697,429
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	6052,099	-	-	6052,099
		<i>залишок робіт</i>	1645,330	-	-	1645,330
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	2165,367	2165,367
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	1616,924	1616,924
		<i>залишок робіт</i>	-	-	548,443	548,443
	Методика [4.35, 4.36]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	609,321	-	138,059	747,380
		<i>залишок робіт</i>	609,321	-	138,059	747,380
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	496,963	-	-	496,963
		<i>залишок робіт</i>	496,963	-	-	496,963
		Разом	880310,585	-	33385,798	913696,383
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	865372,543	-	29938,121	895310,664
		<i>залишок робіт</i>	14938,042	-	3447,677	18385,719
		Податок на додану вартість	-	-	179416,380	179416,380
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	175739,236	175739,236
		<i>залишок робіт</i>	-	-	3677,144	3677,144
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	880310,585	-	212802,178	1093112,763
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	865372,543	-	205677,357	1071049,900
		<i>залишок робіт</i>	14938,042	-	7124,821	22062,863
		Зворотні суми	-	-	-	246,215
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	-	246,215
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком				246,215
		<i>в т.ч.: виконаних робіт станом на 01.09.2023 р.</i>	-	-	-	246,215

Керівник проектної організації


А.А. Зінченко

Головний інженер проекту


М. Шуба

