Управління соціальної та ветеранської політики Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 489946,171 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 218,5 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва	248383,965	35868,478	-	284252,443
2	02-02	ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ БКТП	712,416	-	-	712,416
		Разом по главі 2:	249096,381	35868,478	-	284964,859
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання 10кВ	7058,105	13582,533	-	20640,638

1	2	3	4	5	6	7
4	04-02	Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку	13171,162	-	-	13171,162
		Разом по главі 4:	20229,267	13582,533	-	33811,800
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.	10421,314	-	-	10421,314
		Разом по главі 6:	10421,314	-	-	10421,314
		Разом по главах 1-7:	279746,962	49451,011	-	329197,973
		Разом по главах 1-8:	279746,962	49451,011	-	329197,973
		Разом по главах 1-9:	279746,962	49451,011	-	329197,973
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	3291,980	3291,980
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4937,970	4937,970
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	9875,939	9875,939
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	167,848	167,848
		Разом по главі 10:	-	-	18273,737	18273,737
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2275,402	2275,402
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	160,200	160,200
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	560,000	560,000
		Разом по главі 12:	-	-	2995,602	2995,602
		Разом по главах 1-12:	279746,962	49451,011	21269,339	350467,312
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2408,802	-	-	2408,802
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	1282,128	1282,128
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	6993,674	1236,275	531,733	8761,682

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	38366,289	7002,263	-	45368,552
		Разом	327515,727	57689,549	23083,200	408288,476
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	81657,695	81657,695
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	327515,727	57689,549	104740,895	489946,171
		Зворотні суми	-	-	-	218,500
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	218,500

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____