(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 165693,612 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 30 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10	101948,080	2676,630	-	104624,710
		Разом по главі 2:	101948,080	2676,630	-	104624,710
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизельна електростанція та сонячна електростанція	494,974	923,366	-	1418,340

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	494,974	923,366	-	1418,340
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	5470,801	3752,202	-	9223,003
		Разом по главі 6:	5470,801	3752,202	-	9223,003
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	3591,491	-	-	3591,491
		Разом по главі 7:	3591,491	-	-	3591,491
		Разом по главах 1-7:	111505,346	7352,198	-	118857,544
		Разом по главах 1-8:	111505,346	7352,198	-	118857,544
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4938,300	4938,300
		Разом по главі 9:	-	-	4938,300	4938,300
		Разом по главах 1-9:	111505,346	7352,198	4938,300	123795,844
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1237,958	1237,958
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1856,938	1856,938
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2475,917	2475,917
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	66,903	66,903
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
		Разом по главі 10:	-	-	5837,716	5837,716

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (249 днів х 1780 люд-день = 443 220 грн)	-	-	443.220	443,220
		Разом по главі 12:	-	-	443.220	443,220
		Разом по главах 1-12:	111505,346	7352,198	11219,236	130076,780
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2440,807	-	-	2440,807
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	682.150	682,150
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	2230,107	147,044	224,385	2601,536
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,1)**	958,854	84,550	-	1043,404
		Разом	117135,114	7583,792	12125,771	136844,677
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	27368,935	27368,935
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	117135,114	7583,792	39494,706	164213,612
	Згідно довідки Замовника	**Виконання станом на 28.07.2025 р.**	-	-	1480,000	1480,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	117135,114	7583,792	40974,706	165693,612

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник