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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій 
після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. І черга 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в 
м.Запоріжжя. І черга 

  
  Кошторисна вартість об`єкта 10089,455 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 25,63044 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 2188,419 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  22 травня 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-01-01  на посилення та ремонт огороджуючих конструкцій будинку 2501,693   -     2501,693 4,64674 406,541   -     
2 02-01-02  на улаштування блискавкозахисту 122,289 6,023 128,312 0,35962 30,108   -     
3 02-01-03  на ремонт квартири №1 390,26   -     390,26 0,91298 77,706   -     
4 02-01-04  на ремонт квартири №2 570,682   -     570,682 1,45226 124,571   -     
5 02-01-05  на ремонт квартири №3 307,196   -     307,196 0,81288 69,762   -     
6 02-01-06  на ремонт квартири  №4 99,095   -     99,095 0,37892 32,173   -     
7 02-01-07  на ремонт квартири  №5 407,582   -     407,582 0,93005 80,364   -     
8 02-01-08  на ремонт квартири  №6 456,169   -     456,169 1,00519 86,999   -     
9 02-01-09  на ремонт квартири  №7 192,667   -     192,667 0,66543 56,983   -     
10 02-01-010  на ремонт квартири  №9 563,841   -     563,841 1,43042 122,69   -     
11 02-01-011  на ремонт квартири №10 285,438   -     285,438 0,77215 65,811   -     
12 02-01-012  на ремонт квартири  №12 331,394   -     331,394 1,05548 90,152   -     
13 02-01-013  на ремонт квартири №13 341,117   -     341,117 0,84450 72,361   -     
14 02-01-014  на ремонт квартири №14 424,236   -     424,236 1,10355 94,815   -     
15 02-01-015  на ремонт квартири  №15 313,58   -     313,58 0,81064 69,364   -     
16 02-01-016  на ремонт квартири  №16 427,234   -     427,234 1,28651 109,843   -     
17 02-01-017  на ремонт квартири  №17 356,46   -     356,46 0,98064 84,064   -     
18 02-01-018  на ремонт квартири  №22 169,326   -     169,326 0,51643 44,245   -     
19 02-01-019  на ремонт квартири №35 242,232   -     242,232 0,86150 74,112   -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 02-01-020  на Електропостачання. Електроосвітлення та силове 
обладнання 

1380,863 55,403 1436,266 4,57273 375,374   -     

21 02-01-021  на опалення, вентиляцію та кондиціонування 144,675   -     144,675 0,23182 20,381   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 10028,029 61,426 10089,455 25,63044 2188,419   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
    Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у 

локальних кошторисах) : 
- - 7,192 - - - 

                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.В.Подковінська 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник  відділу  ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ О.А.Храпко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ А.В.Подковінська 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-01- 
01 

посилення та ремонт 
огороджуючих конструкцій 
будинку 

4,00769 __-__ 0,13839 0,00350 __-__ 4,14958 0,49716 4,64674 
328,402   -     12,074 0,331   -     340,807 65,734 406,541 

02-01- 
02 

улаштування блискавкозахисту 0,11264 0,20740 0,00549 __-__ __-__ 0,32553 0,03409 0,35962 
7,752 17,346 0,505   -       -     25,603 4,505 30,108 

02-01- 
03 

ремонт квартири №1 0,80002 0,00313 0,00986 0,00264 __-__ 0,81565 0,09733 0,91298 
63,474 0,248 0,868 0,249   -     64,839 12,867 77,706 

02-01- 
04 

ремонт квартири №2 1,27473 0,00324 0,01533 0,00411 __-__ 1,29741 0,15485 1,45226 
102,083 0,262 1,361 0,388   -     104,094 20,477 124,571 

02-01- 
05 

ремонт квартири №3 0,71519 0,00323 0,00654 0,00136 __-__ 0,72632 0,08656 0,81288 
57,342 0,259 0,58 0,129   -     58,31 11,452 69,762 

02-01- 
06 

ремонт квартири  №4 0,33565 0,00085 0,00158 0,00067 __-__ 0,33875 0,04017 0,37892 
26,597 0,063 0,14 0,063   -     26,863 5,31 32,173 

02-01- 
07 

ремонт квартири  №5 0,81936 0,00136 0,00797 0,00205 __-__ 0,83074 0,09931 0,93005 
66,249 0,099 0,697 0,194   -     67,239 13,125 80,364 

02-01- 
08 

ремонт квартири  №6 0,88783 0,00150 0,00817 0,00081 __-__ 0,89831 0,10688 1,00519 
71,957 0,128 0,709 0,076   -     72,87 14,129 86,999 

02-01- 
09 

ремонт квартири  №7 0,58725 0,00131 0,00455 0,00130 __-__ 0,59441 0,07102 0,66543 
46,968 0,097 0,405 0,122   -     47,592 9,391 56,983 

02-01- 
010 

ремонт квартири  №9 1,25802 0,00098 0,01519 0,00384 __-__ 1,27803 0,15239 1,43042 
100,77 0,072 1,347 0,362   -     102,551 20,139 122,69 

02-01- 
011 

ремонт квартири №10 0,67980 0,00150 0,00731 0,00120 __-__ 0,68981 0,08234 0,77215 
54,059 0,128 0,63 0,113   -     54,93 10,881 65,811 

02-01- 
012 

ремонт квартири  №12 0,92927 0,00298 0,00822 0,00245 __-__ 0,94292 0,11256 1,05548 
74,081 0,237 0,731 0,232   -     75,281 14,871 90,152 

02-01- 
013 

ремонт квартири №13 0,74259 0,00076 0,00897 0,00208 __-__ 0,75440 0,09010 0,84450 
59,41 0,056 0,779 0,196   -     60,441 11,92 72,361 
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-01- 
014 

ремонт квартири №14 0,96981 0,00309 0,01052 0,00257 __-__ 0,98599 0,11756 1,10355 
77,864 0,244 0,931 0,242   -     79,281 15,534 94,815 

02-01- 
015 

ремонт квартири  №15 0,71172 0,00287 0,00751 0,00201 __-__ 0,72411 0,08653 0,81064 
56,83 0,229 0,665 0,19   -     57,914 11,45 69,364 

02-01- 
016 

ремонт квартири  №16 1,13449 __-__ 0,01173 0,00333 __-__ 1,14955 0,13696 1,28651 
90,385   -     1,027 0,315   -     91,727 18,116 109,843 

02-01- 
017 

ремонт квартири  №17 0,86123 0,00297 0,00962 0,00253 __-__ 0,87635 0,10429 0,98064 
68,955 0,236 0,85 0,238   -     70,279 13,785 84,064 

02-01- 
018 

ремонт квартири  №22 0,45639 __-__ 0,00377 0,00116 __-__ 0,46132 0,05511 0,51643 
36,516   -     0,333 0,109   -     36,958 7,287 44,245 

02-01- 
019 

ремонт квартири №35 0,76046 0,00117 0,00655 0,00162 __-__ 0,76980 0,09170 0,86150 
61,158 0,087 0,582 0,153   -     61,98 12,132 74,112 

02-01- 
020 

Електропостачання. 
Електроосвітлення та силове 
обладнання 

1,74892 2,32562 0,05213 0,00486 __-__ 4,13153 0,44120 4,57273 
127,077 184,945 4,586 0,458   -     317,066 58,308 375,374 

02-01- 
021 

опалення, вентиляцію та 
кондиціонування 

0,18081 0,02040 0,00878 __-__ __-__ 0,20999 0,02183 0,23182 
15,008 1,7 0,786   -       -     17,494 2,887 20,381 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 19,97387 2,58436 0,34818 0,04409 __-__ 22,95050 2,67994 25,63044 
    1592,937 206,436 30,586 4,16   -     1834,119 354,3 2188,419 

                    

  

Склав __________________________ О.А.Храпко Перевірив _________________________ А.В.Подковінська 
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на посилення та ремонт огороджуючих конструкцій будинку

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 2501,693  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 2204-23-АБ-1 Кошторисна трудомісткість 4,64674  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 406,541  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх

металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м
кількість: 12,
6*15+6*7+6*12+6*12+6*12+6*9+6*12+6*6+6*6

100м2 6,45 10765,22
6658,11

__-__
  -    

69436 42945 __-__
  -    

87,0000
  -    

561,15
  -    

 Роздiл 1. Заміна огорожі балконів
квартир 5,7,11,12,14,15,16,18,19,20= 10шт.
Ремонт плит балконів з дефектами

оголенням арматурних стрижнів = 21шт,
козирків входу до під'їздів = 2шт 

2 КР20-12-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень /огороджень
балконів/

1т 2,039 6885,52
3856,20

3029,32
490,21

14040 7863 6177
1000

40,3200
4,5037

82,21
9,18

3 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 2,039 3527,00
  -    

__-__
  -    

7192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог

/стяжки балконів/
100м2 0,715 6215,89

4614,00
1601,89
442,31

4444 3299 1145
316

61,0560
5,2783

43,66
3,77

5 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2 /нижня частина балконних плит/

100м2 0,715 5532,55
5032,67

499,88
145,64

3956 3598 358
104

73,1280
1,5646

52,29
1,12

6 МП1-5-1 Ремонт покриття стельових бетонних
та залізобетонних поверхонь ремонтним
розчином для структурного відновлення
Mapegrout 430, вручну, товщина шару 20
мм

100 м2 0,3582 44220,54
39876,97

__-__
  -    

15840 14284 __-__
  -    

478,4280
  -    

171,37
  -    

7 МП1-5-2
к=1,5

Віднімати до норми 4-1 при зміні товщини
шару на 10 мм /до товщ.5мм/

100 м2 -0,3582 4297,04
4265,76

__-__
  -    

-1539 -1528 __-__
  -    

53,0040
  -    

-18,99
  -    

8 С1555-407
варіант 1

Однокомпонентний антикорозійний
цементний розчин Mapefer 
кількість: r0(0,25*251)

кг 63 110,65
  -    

__-__
  -    

6971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1555-346
варіант 1

Ремонтний розчин  Mapegrout 430 кг 1938 55,19
  -    

__-__
  -    

106958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КР9-21-1 Обрамлення бетонних балконних плит
кутовою сталлю
кількість: (3,22+1,01*2)*10

м 52,4 277,13
273,31

__-__
  -    

14522 14321 __-__
  -    

3,3960
  -    

177,95
  -    

11 С111-986
варіант 1

Сталь кутова 100х100х10мм, марка сталі
С245
кількість: 79,1*10/1000

т 0,791 46592,22
  -    

__-__
  -    

36854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С111-А1
варіант 1

Анкер TFC 52мм
кількість: 13*10

шт 130 6,86
  -    

__-__
  -    

892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КР20-12-5 Монтаж металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень /огороджень
балконів/
кількість: 0,71+0,497

1т 1,207 11275,07
5508,86

4327,59
700,30

13609 6649 5223
845

57,6000
6,4338

69,52
7,77

14 С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні
огородження для балконів Б1 /10шт/

т 1,207 130041,20
  -    

__-__
  -    

156960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-А1
варіант 2

Анкер SLR 12/М8/85, 200мм
кількість: 2*10

шт 20 45,97
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С111-986
варіант 2

Сталь кутова 50х50х3мм, марка сталі С245
кількість: 0,148*10/1000

т 0,00148 46592,22
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ13-16-6
К2,К3,К5=1,
15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
кількість: r2((3,22+1,01+1,01)*1,3*10)

100м2 0,6812 622,50
622,50

__-__
  -    

424 424 __-__
  -    

6,5964
  -    

4,49
  -    

18 С1113-21
варіант 1

Грунтовка ГФ-021 
кількість: r5(0,00013*68,12)

т 0,00886 102607,54
  -    

__-__
  -    

909   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб

діаметром менше 50 мм тощо білилом з
додаванням колера за 2 рази

100м2 0,6812 11801,59
11801,59

__-__
  -    

8039 8039 __-__
  -    

146,6400
  -    

99,89
  -    

20 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,26*68,12/1000)

т 0,01771 190255,21
  -    

__-__
  -    

3369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР12-27-1 Грунтування поверхні балконних плит
грунтовкою СТ 17

100м2 0,715 2321,70
756,30

168,68
47,16

1660 541 121
34

10,0080
0,5658

7,16
0,4

22 КБ11-11-13
К2,К5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 0,715 6710,32
6643,06

31,64
26,94

4798 4750 23
19

87,9060
0,3064

62,85
0,22

23 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(19,7*0,715)

кг 14,09 52,49
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-2005-4 Швидкотведіюча суміш Ceresit  СN 83
кількість: r2(900*0,715)

кг 643,5 26,01
  -    

__-__
  -    

16737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ11-11-14
К=30, К2,
К5=1,15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ до товщ.35мм

100м2 0,715 16884,35
16612,86

189,83
161,64

12072 11878 136
116

219,8340
1,8382

157,18
1,31

26 С111-2005-4 Швидкотведіюча суміш Ceresit  СN 83
кількість: r2(180*30*0,715)

кг 3861 26,01
  -    

__-__
  -    

100425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 МП1-11-2 Фарбування валиком горизонтальних
поверхонь бетонних та залізобетонних
конструкцій фарбою Elastocolor Paint

100 м2 0,715 48808,49
3493,57

__-__
  -    

34898 2498 __-__
  -    

34,4160
  -    

24,61
  -    

28 МП1-11-6 Фарбування валиком стельових поверхонь
бетонних та залізобетонних конструкцій
фарбою Elastocolor Paint

100 м2 0,715 49677,01
4362,09

__-__
  -    

35519 3119 __-__
  -    

42,9720
  -    

30,72
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 594085 79735 13183
2434

964,91
23,77

  Разом будівельні роботи, грн. 594085
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 501167
       всього заробiтна плата, грн. 82169
  Загальновиробничi витрати, грн. 45880
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 118,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15667
  Всього будівельні роботи, грн. 639965

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 7192
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 639965
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 Роздiл 2. Ін'єктування тріщин у цегляних
стінах кв.3,6,9,10,14,17,35,36 

29 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,93 823,45
804,37

__-__
  -    

766 748 __-__
  -    

10,6440
  -    

9,9
  -    

30 КР20-27-2
К=2

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати до товщини 350мм

100шт 0,93 1240,65
1213,35

__-__
  -    

1154 1128 __-__
  -    

16,0560
  -    

14,93
  -    

31 МП3-5-1 Зароблення тріщин перерізом до 20х20 мм
в цегляних та кам'яних конструкціях
ін’єктуванням розчину STABILCEM

10 м 3,23 489,02
426,94

59,82
8,03

1580 1379 193
26

5,0040
0,0960

16,16
0,31

32 С1555-349 Грунтовка акрилова глибокого проникнення
Primer 3296
кількість: 0,25*0,97

кг 0,2425 321,80
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-
1301-2

Трубка ПВХ (прозора) д.14х1,5, L=400мм шт 93 16,32
  -    

__-__
  -    

1518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1555-406
варіант 1

Суміш Mapei Nivoplan Plus
кількість: 22,4+32+16,4

кг 70,8 30,02
  -    

__-__
  -    

2125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1555-406
варіант 2

Суміш Mapei Stabilcem кг 72,4 88,98
  -    

__-__
  -    

6442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 13663 3255 193
26

40,99
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 13663
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10215
       всього заробiтна плата, грн. 3281
  Загальновиробничi витрати, грн. 1883
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 655
  Всього будівельні роботи, грн. 15546

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 15546

 Роздiл 3. Відновлення цегляної кладки
зовнішніх стін фасад В-А 

36 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими
місцями

1 м3 3,3 10408,53
4218,37

281,19
125,85

34348 13921 928
415

53,0880
1,3939

175,19
4,6

37 КБ46-28-1 Влаштування ніш в цегляних стінах
глибиною до 12 см /фомування зони
відновлення/

10м2 11,72 4628,96
2751,70

1877,26
532,07

54251 32250 22001
6236

34,6300
6,4130

405,86
75,16
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38 КР11-51-1 Очищення гладкої поверхні фасадів

піскоструменевим апаратом з землі та
риштувань

100м2 1,172 6686,07
2485,83

4062,12
1141,74

7836 2913 4761
1338

31,2840
13,7069

36,66
16,06

39 КР12-27-1 Грунтування поверхні стін 100м2 1,172 1009,45
756,30

168,68
47,16

1183 886 198
55

10,0080
0,5658

11,73
0,66

40 С1555-349 Грунтовка акрилова глибокого проникнення
Primer 3296
кількість: 0,25*117,2

кг 29,3 321,80
  -    

__-__
  -    

9429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

100м2 1,172 15704,97
12209,69

9,63
8,20

18406 14310 11
10

161,5680
0,0932

189,36
0,11

42 С111-874
варіант 5

Армосітка д.5мм Вр-1 (150х150) м2 128,92 107,41
  -    

__-__
  -    

13847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С111-А1
варіант 3

Анкер д.10мм, L=300мм шт 180 28,63
  -    

__-__
  -    

5153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР11-42-1 Високоякісне штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін
гладких /нанесеня ремонтної суміші Mapei
Nivoplan Plus

100м2 1,172 22856,57
22657,50

184,33
156,96

26788 26555 216
184

236,9040
1,7849

277,65
2,09

45 С1555-406
варіант 1

Суміш Mapei Nivoplan Plus
кількість: 13185/2

кг 6592,5 30,02
  -    

__-__
  -    

197907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КР11-54-1 Улаштування основи під штукатурку з
металевої сітки по цегляних та бетонних
поверхнях

100м2 1,172 15704,97
12209,69

9,63
8,20

18406 14310 11
10

161,5680
0,0932

189,36
0,11

47 С111-874
варіант 5

Армосітка д.5мм Вр-1 (150х150) м2 128,92 107,41
  -    

__-__
  -    

13847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-А1
варіант 3

Анкер д.10мм, L=300мм шт 180 28,63
  -    

__-__
  -    

5153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КР11-42-1 Високоякісне штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін
гладких /нанесеня ремонтної суміші Mapei
Nivoplan Plus
кількість: 117,2/2

100м2 0,586 22856,57
22657,50

184,33
156,96

13394 13277 108
92

236,9040
1,7849

138,83
1,05

50 С1555-406
варіант 1

Суміш Mapei Nivoplan Plus кг 13185 30,02
  -    

__-__
  -    

395814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 815762 118422 28234
8340

1424,64
99,84

  Разом будівельні роботи, грн. 815762
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 669106
       всього заробiтна плата, грн. 126762
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  Загальновиробничi витрати, грн. 70800
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 182,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24189
  Всього будівельні роботи, грн. 886562

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 886562

 Роздiл 4. Відновлення перерізу
пошкоджених перемичок над вікнами 

51 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2 /ушкоджені ділянки перемичок/

100м2 0,0076 5532,55
5032,67

499,88
145,64

42 38 4
1

73,1280
1,5646

0,56
0,01

52 МП1-5-1 Ремонт покриття стельових бетонних
та залізобетонних поверхонь ремонтним
розчином для структурного відновлення
Mapegrout 430, вручну, товщина шару 20
мм

100 м2 0,0076 44220,54
39876,97

__-__
  -    

336 303 __-__
  -    

478,4280
  -    

3,64
  -    

53 МП1-5-2
к=1,5

Віднімати до норми 4-1 при зміні товщини
шару на 10 мм /до товщ.5мм/

100 м2 -0,0076 4297,04
4265,76

__-__
  -    

-33 -32 __-__
  -    

53,0040
  -    

-0,4
  -    

54 С1555-346
варіант 1

Ремонтний розчин  Mapegrout 430 кг 41,5 55,19
  -    

__-__
  -    

2290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2635 309 4
1

3,8
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 2635
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2322
       всього заробiтна плата, грн. 310
  Загальновиробничi витрати, грн. 175
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 61
  Всього будівельні роботи, грн. 2810

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2810
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 Роздiл 5. Підсилення зв'язок стін по
фасаду В-А 

55 МП1-15-1 Встановлення металевих анкерів на
горизонтальних та вертикальних
поверхнях бетонних та залізобетонних
конструкцій з заповненням отворів
сумішшю для хімічного анкерування
Mapefix VE SF, отвори діаметром від 10 до
40 мм, глибиною 100 мм

10анкер. 7,7 282,46
271,44

6,46
0,20

2175 2090 50
2

3,0000
0,0024

23,1
0,02

56 МП1-15-2
к=143

Додавати чи віднімати на кожні 10 мм
глибини отвору

10анкер. 7,7 1905,90
1863,16

__-__
  -    

14675 14346 __-__
  -    

20,5920
  -    

158,56
  -    

57 С1555-345 Суміш для хімічного анкерування Mapefix
VE SF

мл 523,6 2,38
  -    

__-__
  -    

1246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С111-А1
варіант 4

Стрижень арматурний Mapei Steel Dry
д.10мм, L=2м

шт 77 1020,49
  -    

__-__
  -    

78578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 96674 16436 50
2

181,66
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 96674
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80188
       всього заробiтна плата, грн. 16438
  Загальновиробничi витрати, грн. 8748
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2883
  Всього будівельні роботи, грн. 105422

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 105422

 Роздiл 6. Заміна вікон у 1-му та 2-му
під'їздах та у квартирах 2-го під'їзду 

 Віконні блоки у під'їздах - ВК-1 = 2шт
59 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних

стінах з відбиванням штукатурки в укосах
кількість: 8+2

100 шт 0,1 15289,11
13824,10

1447,78
421,82

1529 1382 145
42

191,4960
4,5313

19,15
0,45

60 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам
кількість: r2(1,4*2+3,42*8)

100 м2 0,3016 3640,29
3493,11

147,18
125,33

1098 1054 44
38

49,2960
1,4252

14,87
0,43

61 КБ10-25-4
К2,К5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних зливів
кількість: 1,52*10

100м 0,152 2052,80
2045,13

__-__
  -    

312 311 __-__
  -    

26,3718
  -    

4,01
  -    
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62 КБ10-20-2
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,52*0,92*2)

100м2 0,028 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

546 508 35
23

206,3100
8,9501

5,78
0,25

63 & С123-40-1
варіант 11

Вiконний блок ВК-1 1520х920мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 2 10638,78
  -    

__-__
  -    

21278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(505*0,028)

шт 14 6,14
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(37,5/0,75*0,028)

шт 1,4 255,40
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(15/0,21*0,028)

шт 2 306,05
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів
кількість: 1,6*2

100м 0,032 2932,57
2921,62

__-__
  -    

94 93 __-__
  -    

37,6740
  -    

1,21
  -    

68 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,032)

м 3,32 250,04
  -    

__-__
  -    

830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*0,032)

шт 11 0,61
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: (1,52+1,52+0,92+0,92)*2

100м 0,0976 5428,58
2422,43

__-__
  -    

530 236 __-__
  -    

27,9726
  -    

2,73
  -    

71 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*9,76)

100м2 0,0332 61700,65
32632,52

332,89
283,46

2048 1083 11
9

360,6600
3,2234

11,97
0,11

72 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0332 7296,39
7003,59

3,16
2,69

242 233 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,89
  -    

73 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,32)

кг 0,83 52,49
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*3,32)

кг 3,98 12,31
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0332 7296,39
7003,59

3,16
2,69

242 233 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,89
  -    

76 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,32)

кг 0,83 52,49
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*3,32)

кг 3,98 15,83
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0332 4438,08
4232,93

1,38
1,17

147 141 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,75
  -    

79 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*3,32)

кг 2,09 189,31
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Віконні блоки у під'їздах - ВК-2 = 8шт
80 КБ10-20-4
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель
кількість: 3,42*8

100м2 0,2736 11387,22
10516,83

821,55
527,28

3116 2877 225
144

119,6046
5,8276

32,72
1,59

81 & С123-40-1
варіант 12

Віконний блок металопластиковий ВК-2
1520х2250мм (Н) (R=0,7м2 *С/Вт) 

шт 8 26001,00
  -    

__-__
  -    

208008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(278*0,2736)

шт 76 6,14
  -    

__-__
  -    

467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(21,5/0,75*0,2736)

шт 7,84 255,40
  -    

__-__
  -    

2002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(9,8/0,21*0,2736)

шт 12,77 306,05
  -    

__-__
  -    

3908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів
кількість: 1,6*8

100м 0,128 2932,57
2921,62

__-__
  -    

375 374 __-__
  -    

37,6740
  -    

4,82
  -    

86 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,128)

м 13,27 250,04
  -    

__-__
  -    

3318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: (1,52+2,25)*2*8

100м 0,6032 5428,58
2422,43

__-__
  -    

3275 1461 __-__
  -    

27,9726
  -    

16,87
  -    

88 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*60,32)

100м2 0,2051 61700,65
32632,52

332,89
283,46

12655 6693 68
58

360,6600
3,2234

73,97
0,66

89 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,2051 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1496 1436 1
1

87,0228
0,0306

17,85
0,01

90 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*20,51)

кг 5,13 52,49
  -    

__-__
  -    

269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*20,51)

кг 24,61 12,31
  -    

__-__
  -    

303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2051 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1496 1436 1
1

87,0228
0,0306

17,85
0,01
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93 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*20,51)

кг 5,13 52,49
  -    

__-__
  -    

269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*20,51)

кг 24,61 15,83
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,2051 4438,08
4232,93

1,38
1,17

910 868 __-__
  -    

52,5960
0,0133

10,79
  -    

96 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*20,51)

кг 12,92 189,31
  -    

__-__
  -    

2446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Віконний блок ВК-3 =4шт
97 КБ10-20-2
К2,К5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блоків площею до 2 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,68*4)

100м2 0,0672 13625,00
12698,59

883,22
566,86

916 853 59
38

144,4170
6,2651

9,7
0,42

98 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок
кількість: 1,2*4

100м 0,048 2829,60
2698,59

131,01
84,08

136 130 6
4

34,7981
0,9293

1,67
0,04

99 КБ10-25-4
К2,К5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних зливів
кількість: 1,2*4

100м 0,048 2052,80
2045,13

__-__
  -    

99 98 __-__
  -    

26,3718
  -    

1,27
  -    

100 КБ10-20-2
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,15*1,46*4)

100м2 0,0672 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

1311 1219 85
54

206,3100
8,9501

13,86
0,6

101 & С123-40-1
варіант 13

Вiконний блок ВК-3 1150х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 4 12771,60
  -    

__-__
  -    

51086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(505*0,0168*4)

шт 34 6,14
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(37,5/0,75*0,0168*4)

шт 3,36 255,40
  -    

__-__
  -    

858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(15/0,21*0,0168*4)

шт 4,8 306,05
  -    

__-__
  -    

1469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок
кількість: 1,25*4

100м 0,05 3373,24
3373,24

__-__
  -    

169 169 __-__
  -    

43,4976
  -    

2,17
  -    

106 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0125*4)

м.п. 5,1 566,73
  -    

__-__
  -    

2890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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107 С188888-21 Піна монтажна 750 мл

кількість: r2(13,88/0,75*0,0125*4)
шт 0,93 255,40

  -    
__-__
  -    

238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів
кількість: 1,25*4

100м 0,05 2932,57
2921,62

__-__
  -    

147 146 __-__
  -    

37,6740
  -    

1,88
  -    

109 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0125*4)

м 5,19 250,04
  -    

__-__
  -    

1298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*0,0125*4)

шт 18 0,61
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: (1,15+1,46+1,46)*4

100м 0,1628 5428,58
2422,43

__-__
  -    

884 394 __-__
  -    

27,9726
  -    

4,55
  -    

112 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))*4

100м2 0,0552 61700,65
32632,52

332,89
283,46

3406 1801 18
16

360,6600
3,2234

19,91
0,18

113 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/
кількість: 1,38*4

100м2 0,0552 7296,39
7003,59

3,16
2,69

403 387 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,8
  -    

114 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)*4

кг 1,4 52,49
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)*4

кг 6,64 12,31
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/
кількість: 1,38*4

100м2 0,0552 7296,39
7003,59

3,16
2,69

403 387 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,8
  -    

117 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)*4

кг 1,4 52,49
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)*4

кг 6,64 15,83
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 1,38*4

100м2 0,0552 4438,08
4232,93

1,38
1,17

245 234 __-__
  -    

52,5960
0,0133

2,9
  -    

120 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)*4

кг 3,48 189,31
  -    

__-__
  -    

659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 Балконний  блок ВК-4 =2шт

121 КБ10-20-4
К2,К5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блоків площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель
кількість: 3,57*2

100м2 0,0714 7959,36
7361,78

575,08
369,09

568 526 41
26

83,7232
4,0793

5,98
0,29

122 & С123-40-1
варіант 14

Балконний блок металопластиковий ВК-4
(R=0,7м2 *С/Вт) 

шт 2 20167,62
  -    

__-__
  -    

40335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(278*0,0357)*2

шт 20 6,14
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)*2

шт 2,04 255,40
  -    

__-__
  -    

521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)*2

шт 3,34 306,05
  -    

__-__
  -    

1022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок
кількість: 1,2*2

100м 0,024 3373,24
3373,24

__-__
  -    

81 81 __-__
  -    

43,4976
  -    

1,04
  -    

127 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)*2

м.п. 2,44 566,73
  -    

__-__
  -    

1383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів
кількість: 1,2*2

100м 0,024 2932,57
2921,62

__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,9
  -    

129 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)*2

м 2,48 250,04
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: (2+2,28+1,44+0,82)*2

100м 0,1308 5428,58
2422,43

__-__
  -    

710 317 __-__
  -    

27,9726
  -    

3,66
  -    

131 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,54)*2

100м2 0,0444 61700,65
32632,52

332,89
283,46

2740 1449 15
13

360,6600
3,2234

16,01
0,14

132 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/
кількість: 2,22*2

100м2 0,0444 7296,39
7003,59

3,16
2,69

324 311 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,86
  -    

133 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)*2

кг 1,12 52,49
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,22)*2

кг 5,32 12,31
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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135 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/
кількість: 2,22*2

100м2 0,0444 7296,39
7003,59

3,16
2,69

324 311 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,86
  -    

136 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)*2

кг 1,12 52,49
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)*2

кг 5,32 15,83
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 2,22*2

100м2 0,0444 4438,08
4232,93

1,38
1,17

197 188 __-__
  -    

52,5960
0,0133

2,34
  -    

139 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)*2

кг 2,8 189,31
  -    

__-__
  -    

530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Віконний блок ВК-5 = 1шт
140 КБ10-20-3

К2,К5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блоків площею до 3 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 10394,86
9627,99

734,92
471,68

296 274 21
13

109,4961
5,2131

3,12
0,15

141 КБ10-20-3
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

142 & С123-40-1
варіант 15

Вiконний блок ВК-5 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(389*0,0285)

шт 11 6,14
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)

шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

147 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
149 & С111-

1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0205)

м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

151 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

152 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

153 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

156 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

159 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 415340 31247 811
504

367,62
5,59

  Разом будівельні роботи, грн. 415340
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 383282
       всього заробiтна плата, грн. 31751
  Загальновиробничi витрати, грн. 17503
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5924
  Всього будівельні роботи, грн. 432843

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 432843
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 7. Ремонт покрівлі 
160 КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних

матеріалів в 1-3 шари
100м2 0,588 2306,71

2271,89
34,82
31,12

1356 1336 20
18

33,0120
0,3917

19,41
0,23

161 КР8-4-1 Розбирання відливів з листової сталі 100м 0,911 1216,97
1187,56

__-__
  -    

1109 1082 __-__
  -    

17,2560
  -    

15,72
  -    

162 КР8-4-1 Розбирання карнизних звисів з листової
сталі

100м 0,979 1216,97
1187,56

__-__
  -    

1191 1163 __-__
  -    

17,2560
  -    

16,89
  -    

163 КР3-18-2 Ремонт непоштукатурених карнизів 100 м 0,391 16310,44
13031,97

435,26
309,19

6377 5096 170
121

161,9280
3,7139

63,31
1,45

164 С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100

1000шт 0,422 9743,97
  -    

__-__
  -    

4112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі відливів 100м 0,911 3850,38
3840,59

9,79
8,75

3508 3499 9
8

49,5240
0,1102

45,12
0,1

166 & С111-
1804-5А
варіант 3

Відлив із сталі оцинкованої товщ.0,6мм,
розгортка 520мм
кількість: 91,1*1,05

м 95,655 265,83
  -    

__-__
  -    

25428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С12-5-1-
В1

Дюбель 6х60
кількість: 91*8

шт 728 0,93
  -    

__-__
  -    

677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних
звисів

100м 0,979 7027,42
3124,95

22,85
20,42

6880 3059 22
20

40,2960
0,2570

39,45
0,25

169 & С111-
1804-5А
варіант 4

Карнизний звіс із сталі оцинкованої товщ.0,
6мм, розгортка 730мм
кількість: 97,9*1,05

м 102,795 373,19
  -    

__-__
  -    

38362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С12-5-1-
В1

Дюбель 6х60
кількість: 98*8

шт 784 0,93
  -    

__-__
  -    

729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КР8-32-3 Улаштування покрівель рулонних з
матеріалів, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників,
в два шари

100м2 0,588 5819,40
3318,66

__-__
  -    

3422 1951 __-__
  -    

39,8160
  -    

23,41
  -    

172 С111-1624
варіант 1

Грунтовка бітумна Праймер
кількість: 0,08*0,588

т 0,04704 107100,00
  -    

__-__
  -    

5038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С111-861
варіант 1

Руберойд наплавлюваний  для нижніх шарів
Уніфлекс ЕПП
кількість: r2(113*0,588)

м2 66,44 187,68
  -    

__-__
  -    

12469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С111-860
варіант 1

Руберойд наплавлюваний для верхніх
шарів Уніфлекс ЕКП
кількість: 115*0,588

м2 67,62 201,96
  -    

__-__
  -    

13657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КР8-39-1 Огородження покрівель перилами
кількість: 22*3,6+6*2+2*0,9

100м 0,93 2279,54
1865,85

179,21
57,61

2120 1735 167
54

23,1840
0,7210

21,56
0,67
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176 & С111-

1755-1
варіант 1

Огородження покрівлі металеве ДО 36.6 Г
кількість: 22*3,6

м.п. 79,2 1105,86
  -    

__-__
  -    

87584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С111-
1755-1
варіант 3

Огородження покрівлі металеве ДО 20.6 Г
кількість: 6*2

м.п. 12 1385,68
  -    

__-__
  -    

16628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С111-
1755-1
варіант 4

Огородження покрівлі металеве ДО 9.6 Г
кількість: 2*0,9

м.п. 1,8 1487,68
  -    

__-__
  -    

2678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими
місцями /ремонт вентиляційних каналів/

1 м3 3,03 5460,52
4218,37

281,19
125,85

16545 12782 852
381

53,0880
1,3939

160,86
4,22

180 С1422-10933 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М175

1000шт 1,218 12308,48
  -    

__-__
  -    

14992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ20-21-8
К2,к5,к3=1,
15

Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі прямокутного
перерізу периметром 4000 мм

зонт 6 695,35
560,07

105,74
27,42

4172 3360 634
165

7,1346
0,3214

42,81
1,93

182 С130-295
варіант 3

Зонти вентиляційних систем прямокутні із
оцинкованої сталі К1  4000х380мм

шт 4 3458,34
  -    

__-__
  -    

13833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 С130-295
варіант 4

Зонти вентиляційних систем прямокутні із
оцинкованої сталі К2 4100х650мм

шт 2 5090,61
  -    

__-__
  -    

10181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 & С111-
1816-6

Полоса сталева товщ.4мм ширина 25мм
кількість: 0,38*156

м 59,28 51,60
  -    

__-__
  -    

3059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С101-333-
1
варіант 1

Анкер-болт М6 8x40
кількість: 26*6

шт 156 18,36
  -    

__-__
  -    

2864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 298971 35063 1874
767

448,54
8,85

  Разом будівельні роботи, грн. 298971
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262034
       всього заробiтна плата, грн. 35830
  Загальновиробничi витрати, грн. 20674
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7168
  Всього будівельні роботи, грн. 319645

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 319645
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 Роздiл 8. Інші роботи 
186 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 8,822 112,18

112,18
__-__
  -    

990 990 __-__
  -    

1,6300
  -    

14,38
  -    

187 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 8,522 291,97
  -    

291,97
38,79

2488   -    2488
331

__-__
0,4110

__-__
3,5

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 3478 990 2488
331

14,38
3,5

  Разом будівельні роботи, грн. 3478
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 1321
  Загальновиробничi витрати, грн. 793
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 284
  Всього будівельні роботи, грн. 4271

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 4271
  Разом прямі витрати по кошторису 2310044 328402 46837

12405
4007,69

141,89
  Разом будівельні роботи, грн. 2310044
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1934805
       всього заробiтна плата, грн. 340807
  Загальновиробничi витрати, грн. 191649
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 497,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 65734
  Всього будівельні роботи, грн. 2501693

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 7192
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2501693
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4646,74
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 406541

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-02- 1 -

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на улаштування блискавкозахисту

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 128,312  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 1012-22-БЗ Кошторисна трудомісткість 0,35962  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 30,108  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Обладнання на покрівлі

1 КМ8-472-8 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 8 мм (блискавкоприймач)

100 м 1,5 3263,03
2720,54

412,25
61,00

4895 4081 618
92

32,6400
0,6394

48,96
0,96

2 & С111-
1809-8
варіант 1

Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий
діаметр 8мм W-08/AL

м 150 75,60
  -    

__-__
  -    

11340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1545-37-
3
варіант 10

Блискавкоприймач для комину 2,5м М-01/25 шт 1 1174,61
  -    

__-__
  -    

1175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1545-37-
3
варіант 1

Тримач дроту пластиковий для плоского
даху з бетоном Н-303

шт 130 49,24
  -    

__-__
  -    

6401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С111-594-П
варіант 1

Мастика бітумна для бетонних та
пластикових тримачів К-910

т 0,01 127579,00
  -    

__-__
  -    

1276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1545-37-

3
варіант 11

Тримач кониковий прямий з пластиком  Н-
041

шт 15 56,13
  -    

__-__
  -    

842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С111-146-
4-ИИ0
варіант 1

Шуруп даховий з підкладкою K-901 шт 60 2,76
  -    

__-__
  -    

166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1545-37-
3
варіант 3

Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-011 шт 5 35,73
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-37-
4
варіант 2

Злучник для дроту універсальний C-011 шт 18 55,23
  -    

__-__
  -    

994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-37-
5
варіант 2

Зажим для дроту до ринви C-061 шт 5 69,84
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1545-37-
5
варіант 6

Клема з'єднувальна С-099 шт 1 32,77
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Обладнання на фасаді
12 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 0,9 3263,03
2720,54

412,25
61,00

2937 2448 371
55

32,6400
0,6394

29,38
0,58

13 & С111-
1809-8
варіант 1

Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий
діаметр 8мм W-08/AL

м 90 75,60
  -    

__-__
  -    

6804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-37-
3
варіант 6

Пластина-скоба тримач дроту К-308 шт 90 20,40
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 5 73,30
72,55

__-__
  -    

367 363 __-__
  -    

0,9600
  -    

4,8
  -    

16 & С1545-37-
6
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з’єднання К-682

шт 5 467,89
  -    

__-__
  -    

2339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1545-37-
4
варіант 1

Злучник контрольний з’єднання дроту o
8..10 мм та полоси шириною до 30 мм  С-
031

шт 5 118,17
  -    

__-__
  -    

591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-146-
4-ИИ0
варіант 2

Шуруп з дюбелем розпірним, К=904 шт 190 4,43
  -    

__-__
  -    

842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1545-37-
3
варіант 7

Тримач смуги металевий FLIP  з дюбелем Н-
037

шт 5 57,66
  -    

__-__
  -    

288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Обладнання внутрішньої системи
блискавкозахисту

20 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 1 168,83
168,83

__-__
  -    

169 169 __-__
  -    

1,9200
  -    

1,92
  -    

21 1504-1004
варіант 2

ПЗІП класу 1+2  (трифазний) FLP-15   VН/3S шт 1 5733,00
  -    

__-__
  -    

5733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-
510-1
варіант 2

Din-рейка ТS-35-1,0 шт 1 63,36
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С100-
1517-1526-1
варіант 1

Шина вирівнювання потенціалів G-290 шт 1 716,04
  -    

__-__
  -    

716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КР17-7-1 Монтаж сталевих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених по конструкціях

100м 0,03 7388,57
6366,27

151,31
128,85

222 191 5
4

76,3800
1,4652

2,29
0,04

25 С113-2
варіант 2

Труба сталева водогазопровідна Dу20х2,8
мм, ГОСТ 3262-75
кількість: 3х1,02

м 3,06 166,70
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1545-37-
5
варіант 3

Хомут для труб універсальний Н-820 шт 5 60,08
  -    

__-__
  -    

300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на
скобах
кількість: 5+100

100м 1,05 7727,12
6879,53

61,90
52,71

8113 7224 65
55

81,5400
0,5994

85,62
0,63

28 & 15091-
1072-1
варіант 1

Провiд  заземлення ПВ3 1*16 
кількість: 102*0,05

м 5,1 144,80
  -    

__-__
  -    

738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & 15091-
1072-1
варіант 2

Провiд  заземлення ПВ3 1*6 
кількість: 102*1

м 102 39,84
  -    

__-__
  -    

4064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-37-
3
варіант 9

Кабельний наконечник д.16 шт 1 21,42
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1545-37-
3
варіант 12

Кабельний наконечник д.6 шт 5 4,71
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1545-37-
3
варіант 13

Кабельна скоба d16 шт 20 1,25
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1545-37-
3
варіант 14

Кабельна скоба d6 шт 150 0,29
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Обладнання уземлення

34 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,2375 20707,94
20707,94

__-__
  -    

4918 4918 __-__
  -    

300,9000
  -    

71,46
  -    

35 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,5 5015,63
989,53

3923,71
597,76

2508 495 1962
299

11,8720
6,5630

5,94
3,28

36 & С111-
1809-11
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача д.16 мм,
довжина 4,5м G-16/45

шт 5 2206,97
  -    

__-__
  -    

11035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С100-
1503-1206-3
варіант 1

Стрічка антикорозійна 50мм L=10м G-115 шт 1 452,01
  -    

__-__
  -    

452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз до 160 мм2

100 м 1,2 2109,65
1979,06

__-__
  -    

2532 2375 __-__
  -    

23,7440
  -    

28,49
  -    

39 & С111-
1810-1
варіант 3

Смуга оцинкована 25х4мм  W-25x4/ST м 120 191,97
  -    

__-__
  -    

23036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 1503-
12070
варіант 1

Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-
037 

шт 15 104,13
  -    

__-__
  -    

1562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 1503-
12070
варіант 2

Струмопровідна паста, 150 мл G-101 шт 1 390,55
  -    

__-__
  -    

391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1545-37-
4
варіант 3

Злучник для смуги хрестовий С-022 шт 7 51,73
  -    

__-__
  -    

362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,2375 11933,39
11933,39

__-__
  -    

2834 2834 __-__
  -    

173,4000
  -    

41,18
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 114026 25098 3021
505

320,04
5,49

  Разом устаткування, грн. 5733
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 290
Всього устаткування, грн. 6023
  Разом будівельні роботи, грн. 108293
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80174
       всього заробiтна плата, грн. 25603
  Загальновиробничi витрати, грн. 13996
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4505
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 122289

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 128312
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 359,62

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 30108

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Бєлова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на ремонт квартири №1

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 390,260  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,91298  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 77,706  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен /комора 6/ 100 м2 0,0168 3761,70

3761,70
__-__
  -    

63 63 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,03 8300,73
8031,92

268,81
78,32

249 241 8
2

114,4800
0,8413

3,43
0,03

3 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит
/кладова 6/

100 м2 0,0452 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

283 212 71
30

68,2080
7,2446

3,08
0,33

4 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок /між
кімнатами 4 та 5/

1 м3 1,49 741,09
665,63

75,46
40,48

1104 992 112
60

9,6720
0,4525

14,41
0,67

5 КБ34-60-4
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж облицювання каркасів стін
неперфорованими плитами
деревностружковими товщиною 20 мм
/тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/

100м2 0,0738 7720,18
7116,52

466,18
142,82

570 525 34
11

94,1712
1,6739

6,95
0,12

6 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,03 15289,11
13824,10

1447,78
421,82

459 415 43
13

191,4960
4,5313

5,74
0,14
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7 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок 100м 0,053 2829,60
2698,59

131,01
84,08

150 143 7
4

34,7981
0,9293

1,84
0,05

8 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

9 КБ20-36-1
к=1,15,
Кдем=0,4

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних
/внутрішнього блоку кондиціонера/

шт 1 329,57
329,57

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

4,5209
  -    

4,52
  -    

10 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 750,86
750,86

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,2
  -    

11 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів
кількість: 2+1

100шт 0,03 1284,09
1284,09

__-__
  -    

39 39 __-__
  -    

16,9920
  -    

0,51
  -    

12 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,1 662,70
662,70

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,92
  -    

13 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,0219 5532,55
5032,67

499,88
145,64

121 110 11
3

73,1280
1,5646

1,6
0,03

14 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стеля кімната 4,5,коридор 1 та 7/

100м2 0,3291 1594,70
1594,70

__-__
  -    

525 525 __-__
  -    

23,1720
  -    

7,63
  -    

15 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стіни/

100м2 0,7226 1594,70
1594,70

__-__
  -    

1152 1152 __-__
  -    

23,1720
  -    

16,74
  -    

16 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3485 4871,05
4371,17

499,88
145,64

1698 1523 175
51

63,5160
1,5646

22,14
0,55

17 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,4249 492,20
492,20

__-__
  -    

209 209 __-__
  -    

7,1520
  -    

3,04
  -    

18 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну /коридор 1,7, кухня/

100м2 0,0854 1541,55
1486,51

55,04
12,49

132 127 5
1

21,6000
0,1361

1,84
0,01

19 КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог 100м2 0,3091 4384,38
4384,38

__-__
  -    

1355 1355 __-__
  -    

63,7080
  -    

19,69
  -    

20 КР7-2-6 Розбирання покриттів підлог з
полівінілхлоридних плиток / кухня/

100м2 0,0616 3277,47
3222,43

55,04
12,49

202 199 3
1

46,8240
0,1361

2,88
0,01

21 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,4206 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

2614 1941 673
186

61,0560
5,2783

25,68
2,22

22 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 6,42781 112,18
112,18

__-__
  -    

721 721 __-__
  -    

1,6300
  -    

10,48
  -    

23 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 6,42781 291,97
  -    

291,97
38,79

1877   -    1877
249

__-__
0,4110

__-__
2,64

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 13965 10934 3019
611

154,62
6,8

  Разом будівельні роботи, грн. 13965
       в тому числi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12
       всього заробiтна плата, грн. 11545
  Загальновиробничi витрати, грн. 7024
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2530
  Всього будівельні роботи, грн. 20989

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 20989

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
24 КР12-66-1 Протравлення стін бактерицидною

грунтовкою
100м2 0,6132 668,10

668,10
__-__
  -    

410 410 __-__
  -    

9,7080
  -    

5,95
  -    

25 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99
кількість: r2(0,09*61,32)

л 5,52 276,95
  -    

__-__
  -    

1529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*3

100м 0,168 1544,80
1544,80

__-__
  -    

260 260 __-__
  -    

19,9200
  -    

3,35
  -    

27 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,168)

шт 1,68 255,40
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,168 4983,87
1043,99

2,75
2,34

837 175 __-__
  -    

12,9720
0,0266

2,18
  -    

29 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,124 112669,27
15158,39

754,24
330,27

13971 1880 94
41

175,0392
3,4533

21,7
0,43

 Улаштування перегородки з гіпсокартонних
листів /комора/

30 КБ10-94-3
К2, К5=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,045 35369,84
34798,47

395,47
253,82

1592 1566 18
11

422,3628
2,8053

19,01
0,13

31 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі для
перегородок, товщина 12,5 мм
кількість: r2(210*0,045)

м2 9,45 182,40
  -    

__-__
  -    

1724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-03- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С114-32-Т
варіант 2

Плити мiнераловатнi ROCKWOLL Laut
товщиною 80мм
кількість: r2(103*0,045)

м2 4,64 978,53
  -    

__-__
  -    

4540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-15-
101
варіант 2

Профіль стійковий ПС 75/50
кількість: r2(204*0,045)

м 9,18 127,82
  -    

__-__
  -    

1173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1545-
203-2-Л
варіант 2

Профiль напрямний КНАУФ ПН75х40
кількість: r2(151*0,045)

м 6,8 112,32
  -    

__-__
  -    

764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С10-27-
12-1
варіант 1

Дюбель розпірний універсальний з шурупом
60х40 мм
кількість: r0(250*0,045)

шт. 11 1,58
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-541-
ИНБ2
варіант 1

Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм
кількість: r2(144*0,045)

м 6,48 17,49
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(1,7*0,045)

кг 0,08 52,49
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-
1683-2-В1
варіант 1

Стрічка армувальна 100мм
кількість: r2(170*0,045)

м 7,65 20,98
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-
1849-ИНБ1
варіант 1

Гвинти самонарізні 3,5х30мм
кількість: r0(3730*0,045)

1000шт 0,168 228,21
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С111-
1894-1

Шпаклiвка Кнауф -Фуген
кількість: r2(73*0,045)

кг 3,29 21,85
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР12-66-1 Протравлення стелі бактерицидною
грунтовкою
кількість: 3,5+5,9+16,7+11,2+2,1+1,4

100м2 0,408 668,10
668,10

__-__
  -    

273 273 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,96
  -    

42 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99
кількість: r2(0,09*40,8)

л 3,67 276,95
  -    

__-__
  -    

1016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 28922 4564 112
52

56,15
0,56

  Разом будівельні роботи, грн. 28922
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24246
       всього заробiтна плата, грн. 4616
  Загальновиробничi витрати, грн. 2610
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 900
  Всього будівельні роботи, грн. 31532
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 31532

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3,
5м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
43 КР12-66-1 Протравлення стін з цегли та існуючих

перегородок грунтовкою
100м2 0,0907 668,10

668,10
__-__
  -    

61 61 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,88
  -    

44 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*9,07)

л 3,17 97,43
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0907 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1498 1477 21
18

199,9680
2,2111

18,14
0,2

46 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0907)

м2 9,98 32,68
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*9,07

кг 272,1 16,62
  -    

__-__
  -    

4522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0907 7296,39
7003,59

3,16
2,69

662 635 __-__
  -    

87,0228
0,0306

7,89
  -    

49 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,07)

кг 2,27 52,49
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*9,07)

кг 10,88 15,83
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0907 668,10
668,10

__-__
  -    

61 61 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,88
  -    

52 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,07)

кг 2,27 52,49
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0907 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1965 424 __-__
  -    

56,7480
0,0133

5,15
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
54 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0357 7296,39
7003,59

3,16
2,69

260 250 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,11
  -    

55 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,57)

кг 0,89 52,49
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*3,57)

кг 4,28 15,83
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0357 668,10
668,10

__-__
  -    

24 24 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,35
  -    

58 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,57)

кг 0,89 52,49
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0357 21662,22
4675,47

1,38
1,17

773 167 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,03
  -    
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60 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9

100м 0,102 5428,58
2422,43

__-__
  -    

554 247 __-__
  -    

27,9726
  -    

2,85
  -    

61 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
62 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0355 3512,60

3512,60
__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,27
  -    

63 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0355)

м2 3,91 32,68
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0355 9595,39
9302,59

3,16
2,69

341 330 __-__
  -    

115,5888
0,0306

4,1
  -    

65 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,55)

кг 0,89 52,49
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*3,55)

кг 4,26 12,31
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0355 6684,66
6679,48

3,16
2,69

237 237 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,78
  -    

68 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*3,55)

кг 4,26 12,31
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0355 9595,39
9302,59

3,16
2,69

341 330 __-__
  -    

115,5888
0,0306

4,1
  -    

70 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,55)

кг 0,89 52,49
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*3,55)

кг 4,26 15,83
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0788 3534,16
3498,52

35,64
12,60

278 276 2
1

39,4080
0,1512

3,11
0,01

73 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0788)

м 7,96 181,93
  -    

__-__
  -    

1448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0788)

шт 1,7 193,28
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(3,55+7,88*0,09)

100м2 0,0426 13837,78
2821,95

1,38
1,17

589 120 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,49
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ

76 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0355 2321,70
756,30

168,68
47,16

82 27 6
2

10,0080
0,5658

0,36
0,02

77 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0355 14428,81
1613,88

80,68
68,70

512 57 3
2

22,3560
0,7812

0,79
0,03

78 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0355 15704,38
6469,40

147,18
125,33

558 230 5
4

85,6080
1,4252

3,04
0,05

79 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0355 14990,36
1175,26

231,09
196,78

532 42 8
7

15,5520
2,2378

0,55
0,08

80 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0355 9248,65
9125,63

91,75
78,13

328 324 3
3

105,3768
0,8884

3,74
0,03

81 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,0355)

кг 0,58 52,49
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,0355)

м2 3,62 198,40
  -    

__-__
  -    

718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,0355)

м2 3,62 1048,06
  -    

__-__
  -    

3794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,0355)

м 0,28 86,02
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0538 1464,40
1452,93

3,16
2,69

79 78 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,92
  -    

86 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0538)

м 5,43 56,83
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0538)

шт 16 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 4 12,89
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПРОРІЗИ

92 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

93 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

94 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

97 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

100 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 24981 6666 63
50

80,72
0,57

  Разом будівельні роботи, грн. 24981
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18252
       всього заробiтна плата, грн. 6716
  Загальновиробничi витрати, грн. 3740
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1271
  Всього будівельні роботи, грн. 28721

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 28721
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 Роздiл 4. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2 
101 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,028 3607,61
3601,81

__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

44,2320
  -    

1,24
  -    

102 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*2,8)

кг 11,76 171,74
  -    

__-__
  -    

2020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
103 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/
кількість: r2(2,33*2,55+2,54*2,55-1,15*1,46+1,
55*1+0,5*0,9)

100м2 0,1274 7296,39
7003,59

3,16
2,69

930 892 __-__
  -    

87,0228
0,0306

11,09
  -    

104 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*12,74)

кг 3,19 52,49
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*12,74)

кг 15,29 15,83
  -    

__-__
  -    

242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1274 668,10
668,10

__-__
  -    

85 85 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,24
  -    

107 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*12,74)

кг 3,19 52,49
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1274 21662,22
4675,47

1,38
1,17

2760 596 __-__
  -    

56,7480
0,0133

7,23
  -    

109 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 0,0255 5428,58
2422,43

__-__
  -    

138 62 __-__
  -    

27,9726
  -    

0,71
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
110 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0616 2321,70

756,30
168,68

47,16
143 47 10

3
10,0080

0,5658
0,62
0,03

111 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0616 14428,81
1613,88

80,68
68,70

889 99 5
4

22,3560
0,7812

1,38
0,05

112 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0616 15704,38
6469,40

147,18
125,33

967 399 9
8

85,6080
1,4252

5,27
0,09

113 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0616 14990,36
1175,26

231,09
196,78

923 72 14
12

15,5520
2,2378

0,96
0,14
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114 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0616 2852,31
2841,58

__-__
  -    

176 175 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,15
  -    

115 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*6,16)

кг 25,87 171,74
  -    

__-__
  -    

4443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0934 2461,13
2387,36

__-__
  -    

230 223 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,77
  -    

117 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0934)

пм 9,43 120,19
  -    

__-__
  -    

1133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,34)

кг 17,37 171,74
  -    

__-__
  -    

2983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0616 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1101 1090 __-__
  -    

214,7280
  -    

13,23
  -    

120 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(20*0,0616)

кг 1,23 52,49
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0616)

кг 40,04 36,21
  -    

__-__
  -    

1450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес
кількість: r2(102*0,0616)

м2 6,28 632,64
  -    

__-__
  -    

3973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0616)

кг 2,5 138,21
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0616)

шт. 26 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0934 1464,40
1452,93

3,16
2,69

137 136 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,59
  -    

126 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0934)

м 9,43 56,83
  -    

__-__
  -    

536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0934)

шт 28 0,61
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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128 & С126-917-

1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 3 11,10
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
132 КБ10-20-2

К2,К5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,15*1,46)

100м2 0,0168 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

328 305 21
14

206,3100
8,9501

3,47
0,15

133 & С123-40-1
варіант 2

Вiконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 12771,60
  -    

__-__
  -    

12772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(505*0,0168)

шт 8 6,14
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)

шт 0,84 255,40
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(15/0,21*0,0168)

шт 1,2 306,05
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0125 3373,24
3373,24

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,54
  -    

138 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0125)

м.п. 1,28 566,73
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)

шт 0,23 255,40
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0125 2932,57
2921,62

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,47
  -    

141 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0125)

м 1,3 250,04
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*0,0125)

шт 4 0,61
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
143 КБ15-47-5

К2,К5=1,15
Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

144 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

145 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

146 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

149 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

152 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

154 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 42791 5187 64
45

63,53
0,5

  Разом будівельні роботи, грн. 42791
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37540
       всього заробiтна плата, грн. 5232
  Загальновиробничi витрати, грн. 2952
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1016
  Всього будівельні роботи, грн. 45743
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 45743

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 4) - 16,7м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

155 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0475 668,10
668,10

__-__
  -    

32 32 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,46
  -    

156 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*4,75)

л 1,66 97,43
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0475 16511,73
16283,39

228,34
194,44

784 773 11
9

199,9680
2,2111

9,5
0,11

158 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*4,75

кг 142,5 16,62
  -    

__-__
  -    

2368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0475)

м2 5,23 32,68
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0475 7296,39
7003,59

3,16
2,69

347 333 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,13
  -    

161 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*4,75)

кг 1,19 52,49
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*4,75)

кг 5,7 15,83
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0475 668,10
668,10

__-__
  -    

32 32 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,46
  -    

164 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*4,75)

кг 1,19 52,49
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0475 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1029 222 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,7
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
166 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,124 668,10

668,10
__-__
  -    

83 83 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,2
  -    

167 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*12,4)

л 2,48 47,76
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,124 3512,60
3512,60

__-__
  -    

436 436 __-__
  -    

35,7480
  -    

4,43
  -    

169 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,124)

м2 13,64 32,68
  -    

__-__
  -    

446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,124 4818,53
4774,51

44,02
37,48

597 592 5
5

63,1800
0,4262

7,83
0,05

171 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*12,4

кг 62 16,62
  -    

__-__
  -    

1030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,124 7296,39
7003,59

3,16
2,69

905 868 __-__
  -    

87,0228
0,0306

10,79
  -    

173 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*12,4)

л 3,1 47,76
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*12,4)

кг 14,88 15,83
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,124 668,10
668,10

__-__
  -    

83 83 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,2
  -    

176 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*12,4)

л 3,1 47,76
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,124 21662,22
4675,47

1,38
1,17

2686 580 __-__
  -    

56,7480
0,0133

7,04
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
178 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,124 7296,39
7003,59

3,16
2,69

905 868 __-__
  -    

87,0228
0,0306

10,79
  -    

179 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*12,4)

л 3,1 47,76
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*12,4)

кг 14,88 15,83
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,124 668,10
668,10

__-__
  -    

83 83 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,2
  -    

182 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*12,4)

л 2,48 47,76
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,124 21662,22
4675,47

1,38
1,17

2686 580 __-__
  -    

56,7480
0,0133

7,04
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
184 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1669 668,10

668,10
__-__
  -    

112 112 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,62
  -    

185 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*16,69)

кг 4,17 52,49
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1669 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2601 2594 1
1

193,1310
0,0460

32,23
0,01

187 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(17,16*1,05)

м 18,02 232,72
  -    

__-__
  -    

4194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 18,02 26,18
  -    

__-__
  -    

472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(17,16/0,08)

шт 215 0,71
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
190 КБ34-58-2

К2,К5=1,15
Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1669 3996,44

3981,11
15,33
4,70

667 664 3
1

51,3360
0,0551

8,57
0,01

191 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі
кількість: r2(16,69*1,05)

м2 17,52 255,07
  -    

__-__
  -    

4469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1669 985,55
253,42

490,72
150,34

164 42 82
25

3,3534
1,7620

0,56
0,29

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
196 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1709 2321,70

756,30
168,68

47,16
397 129 29

8
10,0080

0,5658
1,71

0,1
197 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1709 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2466 276 14
12

22,3560
0,7812

3,82
0,13

198 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1709 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2684 1106 25
21

85,6080
1,4252

14,63
0,24

199 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1709 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2562 201 39
34

15,5520
2,2378

2,66
0,38

200 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1709 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1581 1560 16
13

105,3768
0,8884

18,01
0,15

201 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,1709)

кг 2,78 52,49
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,1709)

м2 17,43 198,40
  -    

__-__
  -    

3458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,1709)

м2 17,43 1048,06
  -    

__-__
  -    

18268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,1709)

м 1,35 86,02
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1576 1464,40
1452,93

3,16
2,69

231 229 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,68
  -    

206 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1576)

м 15,92 56,83
  -    

__-__
  -    

905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1576)

шт 47 0,61
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
208 & С126-917-

1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
212 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

213 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

214 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ10-20-3
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

216 & С123-40-1
варіант 7

Вiконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(389*0,0285)

шт 11 6,14
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)

шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

221 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
223 & С111-

1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0205)

м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

225 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

226 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

227 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

230 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

233 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 101132 14361 270
160

177,37
1,82

  Разом будівельні роботи, грн. 101132
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 86501
       всього заробiтна плата, грн. 14521
  Загальновиробничi витрати, грн. 8231
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2841
  Всього будівельні роботи, грн. 109363

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 109363
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 5) - 11,2м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

234 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1513 668,10
668,10

__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,47
  -    

235 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*15,13)

л 5,3 97,43
  -    

__-__
  -    

516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1513 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2498 2464 34
29

199,9680
2,2111

30,26
0,33

237 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*15,13

кг 453,9 16,62
  -    

__-__
  -    

7544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1513)

м2 16,64 32,68
  -    

__-__
  -    

544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1513 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1104 1060 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,17
  -    

240 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*15,13)

кг 3,78 52,49
  -    

__-__
  -    

198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*15,13)

кг 18,16 15,83
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1513 668,10
668,10

__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,47
  -    

243 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*15,13)

кг 3,78 52,49
  -    

__-__
  -    

198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1513 21662,22
4675,47

1,38
1,17

3277 707 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,59
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
245 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0989 668,10

668,10
__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,96
  -    

246 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,89)

кг 2,47 52,49
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною
/перегородки з газобетонних блоків/

100м2 0,0989 3512,60
3512,60

__-__
  -    

347 347 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,54
  -    

248 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0989)

м2 10,88 32,68
  -    

__-__
  -    

356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0989 4818,53
4774,51

44,02
37,48

477 472 5
4

63,1800
0,4262

6,25
0,04

250 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*9,89

кг 49,45 16,62
  -    

__-__
  -    

822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0989 7296,39
7003,59

3,16
2,69

722 693 __-__
  -    

87,0228
0,0306

8,61
  -    
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252 С111-1624-1

варіант 2
Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,89)

кг 2,47 52,49
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*9,89)

кг 11,87 15,83
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0989 668,10
668,10

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,96
  -    

255 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,89)

кг 2,47 52,49
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0989 21662,22
4675,47

1,38
1,17

2142 462 __-__
  -    

56,7480
0,0133

5,61
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
257 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0452 7296,39
7003,59

3,16
2,69

330 317 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,93
  -    

258 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*4,52)

л 1,13 47,76
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*4,52)

кг 5,42 15,83
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0452 668,10
668,10

__-__
  -    

30 30 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,44
  -    

261 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*4,52)

л 0,9 47,76
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0452 21662,22
4675,47

1,38
1,17

979 211 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,57
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
263 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1123 668,10

668,10
__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,09
  -    

264 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*11,23)

кг 2,81 52,49
  -    

__-__
  -    

147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1123 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1750 1745 1
  -    

193,1310
0,0460

21,69
0,01

266 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(14,1*1,05)

м 14,81 232,72
  -    

__-__
  -    

3447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 14,81 26,18
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(14,1/0,08)

шт 176 0,71
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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270 КБ34-58-2

К2,К5=1,15
Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1123 3996,44

3981,11
15,33
4,70

449 447 2
1

51,3360
0,0551

5,77
0,01

271 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі
кількість: r2(11,23*1,05)

м2 11,79 255,07
  -    

__-__
  -    

3007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1123 985,55
253,42

490,72
150,34

111 28 55
17

3,3534
1,7620

0,38
0,2

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
276 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1163 2321,70

756,30
168,68

47,16
270 88 20

5
10,0080

0,5658
1,16
0,07

277 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1163 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1678 188 9
8

22,3560
0,7812

2,6
0,09

278 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1163 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1826 752 17
15

85,6080
1,4252

9,96
0,17

279 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1163 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1743 137 27
23

15,5520
2,2378

1,81
0,26

280 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1163 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1076 1061 11
9

105,3768
0,8884

12,26
0,1

281 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,1163)

кг 1,89 52,49
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,1163)

м2 11,86 198,40
  -    

__-__
  -    

2353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,1163)

м2 11,86 1048,06
  -    

__-__
  -    

12430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,1163)

м 0,92 86,02
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,128 1464,40
1452,93

3,16
2,69

187 186 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,18
  -    

286 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,128)

м 12,93 56,83
  -    

__-__
  -    

735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,128)

шт 38 0,61
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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288 & С126-917-

1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
292 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

293 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

294 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КБ10-20-3
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

296 & С123-40-1
варіант 7

Вiконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(389*0,0285)

шт 11 6,14
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)

шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

301 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
303 & С111-

1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0205)

м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

305 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

306 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

307 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

310 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

313 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 94488 13687 226
142

168,84
1,63

  Разом будівельні роботи, грн. 94488
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80575
       всього заробiтна плата, грн. 13829
  Загальновиробничi витрати, грн. 7832
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2703
  Всього будівельні роботи, грн. 102320

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 102320
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 Роздiл 7. Комора (Приміщення №6) - 2,
1м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
314 КР12-66-1 Протравлення стін та існуючих

перегородок грунтовкою
100м2 0,0849 668,10

668,10
__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,82
  -    

315 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*8,49)

л 2,97 97,43
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0849 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1402 1382 20
17

199,9680
2,2111

16,98
0,19

317 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0849)

м2 9,34 32,68
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*8,49

кг 254,7 16,62
  -    

__-__
  -    

4233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0849 7296,39
7003,59

3,16
2,69

619 595 __-__
  -    

87,0228
0,0306

7,39
  -    

320 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*8,49)

кг 2,12 52,49
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*8,49)

кг 10,19 15,83
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0849 668,10
668,10

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,82
  -    

323 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*8,49)

кг 2,12 52,49
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0849 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1839 397 __-__
  -    

56,7480
0,0133

4,82
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
325 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,023 668,10

668,10
__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,22
  -    

326 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*2,3)

л 0,46 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,023 3512,60
3512,60

__-__
  -    

81 81 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,82
  -    

328 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: 110*0,023

м2 2,53 32,68
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,023 4818,53
4774,51

44,02
37,48

111 110 1
1

63,1800
0,4262

1,45
0,01

330 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*2,3

кг 11,5 16,62
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,023 7296,39
7003,59

3,16
2,69

168 161 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2
  -    
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332 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: r2(0,25*2,3)
л 0,58 47,76

  -    
__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,3)

кг 2,76 15,83
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,023 668,10
668,10

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,22
  -    

335 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*2,3)

л 0,46 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,023 21662,22
4675,47

1,38
1,17

498 108 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,31
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
337 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0452 7296,39
7003,59

3,16
2,69

330 317 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,93
  -    

338 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*4,52)

кг 1,13 52,49
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*4,52)

кг 5,42 15,83
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0452 668,10
668,10

__-__
  -    

30 30 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,44
  -    

341 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*4,52)

кг 1,13 52,49
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0452 21662,22
4675,47

1,38
1,17

979 211 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,57
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
343 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0219 3512,60

3512,60
__-__
  -    

77 77 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,78
  -    

344 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0219)

м2 2,41 32,68
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0219 9595,39
9302,59

3,16
2,69

210 204 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,53
  -    

346 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,19)

кг 0,55 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*2,19)

кг 2,63 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0219 6684,66
6679,48

3,16
2,69

146 146 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,71
  -    

349 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*2,19)

кг 2,63 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0219 9595,39
9302,59

3,16
2,69

210 204 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,53
  -    

351 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,19)

кг 0,55 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
352 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,19)

кг 2,63 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0666 3534,16
3498,52

35,64
12,60

235 233 2
1

39,4080
0,1512

2,62
0,01

354 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0666)

м 6,73 181,93
  -    

__-__
  -    

1224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0666)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,19+0,09*6,66)

100м2 0,0279 13837,78
2821,95

1,38
1,17

386 79 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,98
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
357 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0219 2321,70

756,30
168,68

47,16
51 17 4

1
10,0080

0,5658
0,22
0,01

358 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0219 14428,81
1613,88

80,68
68,70

316 35 2
2

22,3560
0,7812

0,49
0,02

359 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0219 15704,38
6469,40

147,18
125,33

344 142 3
3

85,6080
1,4252

1,87
0,03

360 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0219 14990,36
1175,26

231,09
196,78

328 26 5
4

15,5520
2,2378

0,34
0,05

361 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0219 9248,65
9125,63

91,75
78,13

203 200 2
2

105,3768
0,8884

2,31
0,02

362 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,0219)

кг 0,36 52,49
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,0219)

м2 2,23 198,40
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,0219)

м2 2,23 1048,06
  -    

__-__
  -    

2337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,0219)

м 0,17 86,02
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0586 1464,40
1452,93

3,16
2,69

86 85 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1
  -    

367 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0586)

м 5,92 56,83
  -    

__-__
  -    

336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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368 & С111-136-

1-2Н
Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0586)

шт 17 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 0,8*2,1

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

373 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

374 & С123-178-
1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 34968 5362 48
38

65,77
0,42

  Разом будівельні роботи, грн. 34968
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29558
       всього заробiтна плата, грн. 5400
  Загальновиробничi витрати, грн. 3033
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1039
  Всього будівельні роботи, грн. 38001

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 38001

 Роздiл 8. КОРИДОР (приміщення №7) - 1,
4м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
375 КР12-66-1 Протравлення стін з цегли та існуючих

перегородок грунтовкою
100м2 0,051 668,10

668,10
__-__
  -    

34 34 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,5
  -    

376 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*5,1)

л 1,79 97,43
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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377 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,051 16511,73

16283,39
228,34
194,44

842 830 12
10

199,9680
2,2111

10,2
0,11

378 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,051)

м2 5,61 32,68
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*5,1

кг 153 16,62
  -    

__-__
  -    

2543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,051 7296,39
7003,59

3,16
2,69

372 357 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,44
  -    

381 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*5,1)

кг 1,28 52,49
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*5,10)

кг 6,12 15,83
  -    

__-__
  -    

97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

383 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,051 668,10
668,10

__-__
  -    

34 34 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,5
  -    

384 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*5,1)

кг 1,28 52,49
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,051 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1105 238 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,89
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
386 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0219 7296,39
7003,59

3,16
2,69

160 153 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,91
  -    

387 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,19)

кг 0,55 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,19)

кг 2,63 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0219 668,10
668,10

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,21
  -    

390 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,19)

кг 0,55 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0219 21662,22
4675,47

1,38
1,17

474 102 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,24
  -    

392 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9

100м 0,102 5428,58
2422,43

__-__
  -    

554 247 __-__
  -    

27,9726
  -    

2,85
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
393 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0144 3512,60

3512,60
__-__
  -    

51 51 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,51
  -    

394 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0144)

м2 1,58 32,68
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0144 9595,39
9302,59

3,16
2,69

138 134 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,66
  -    
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396 С111-1624-1

варіант 2
Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,44)

кг 0,36 52,49
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*1,44)

кг 1,73 12,31
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0144 6684,66
6679,48

3,16
2,69

96 96 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,13
  -    

399 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*1,44)

кг 1,73 12,31
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0144 9595,39
9302,59

3,16
2,69

138 134 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,66
  -    

401 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,44)

кг 0,36 52,49
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,44)

кг 1,73 15,83
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,05 3534,16
3498,52

35,64
12,60

177 175 2
1

39,4080
0,1512

1,97
0,01

404 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,05)

м 5,05 181,93
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,05)

шт 1,1 193,28
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(1,44+5*0,09)

100м2 0,0189 13837,78
2821,95

1,38
1,17

262 53 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,66
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
407 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0144 2321,70

756,30
168,68

47,16
33 11 2

1
10,0080

0,5658
0,14
0,01

408 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0144 14428,81
1613,88

80,68
68,70

208 23 1
1

22,3560
0,7812

0,32
0,01

409 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0144 15704,38
6469,40

147,18
125,33

226 93 2
2

85,6080
1,4252

1,23
0,02

410 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0144 14990,36
1175,26

231,09
196,78

216 17 3
3

15,5520
2,2378

0,22
0,03

411 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0144 9248,65
9125,63

91,75
78,13

133 131 1
1

105,3768
0,8884

1,52
0,01

412 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,0144)

кг 0,23 52,49
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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413 & С111-742-

2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,0144)

м2 1,47 198,40
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,0144)

м2 1,47 1048,06
  -    

__-__
  -    

1541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,0144)

м 0,11 86,02
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,023 1464,40
1452,93

3,16
2,69

34 33 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,39
  -    

417 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,023)

м 2,32 56,83
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,023)

шт 7 0,61
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 11924 2961 23
19

36,15
0,2

  Разом будівельні роботи, грн. 11924
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8940
       всього заробiтна плата, грн. 2980
  Загальновиробничi витрати, грн. 1667
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 567
  Всього будівельні роботи, грн. 13591

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 13591
  Разом прямі витрати по кошторису 353171 63722 3825

1117
803,15

12,5
  Разом будівельні роботи, грн. 353171
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 285624
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       всього заробiтна плата, грн. 64839
  Загальновиробничi витрати, грн. 37089
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 97,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12867
  Всього будівельні роботи, грн. 390260

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 390260
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 912,98

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 77706

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ремонт квартири №2

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 570,682  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,45226  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 124,571  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ10-96-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверних коробок із
зніманням дверних полотен
кількість: 0,95*2,1

100м2 0,01995 17388,40
17388,40

__-__
  -    

347 347 __-__
  -    

197,7528
  -    

3,95
  -    

2 КР6-14-1 Знімання дверних полотен /санвузол/ 100 м2 0,0147 3761,70
3761,70

__-__
  -    

55 55 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,79
  -    

3 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,05 8300,73
8031,92

268,81
78,32

415 402 13
4

114,4800
0,8413

5,72
0,04

4 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 2,56 741,09
665,63

75,46
40,48

1897 1704 193
104

9,6720
0,4525

24,76
1,16

5 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам /між
кухнею та санвузлом/
кількість: 0,78*0,55

100 м2 0,00429 3640,29
3493,11

147,18
125,33

16 15 1
1

49,2960
1,4252

0,21
0,01
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6 КБ34-60-4
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж облицювання каркасів стін
неперфорованими плитами
деревностружковими товщиною 20 мм
/тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/

100м2 0,0738 7720,18
7116,52

466,18
142,82

570 525 34
11

94,1712
1,6739

6,95
0,12

7 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 15289,11
13824,10

1447,78
421,82

153 138 14
4

191,4960
4,5313

1,91
0,05

8 КБ10-20-2
К2,К5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блоків площею до 2 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0168 13625,00
12698,59

883,22
566,86

229 213 15
10

144,4170
6,2651

2,43
0,11

9 КБ10-20-3
Кдем=0,7,
К2,К5=1,15

Демонтаж віконних прорізів з готових
блоків площею до 3 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0285 9647,68
9627,99

__-__
  -    

275 274 __-__
  -    

109,4961
  -    

3,12
  -    

10 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок
кількість: 1,2+2

100м 0,032 2829,60
2698,59

131,01
84,08

91 86 5
3

34,7981
0,9293

1,11
0,03

11 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

12 КБ20-36-1
к=1,15,
Кдем=0,4

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних
/внутрішнього блоку кондиціонера/

шт 1 329,57
329,57

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

4,5209
  -    

4,52
  -    

13 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 750,86
750,86

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,2
  -    

14 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів 100шт 0,03 1284,09
1284,09

__-__
  -    

39 39 __-__
  -    

16,9920
  -    

0,51
  -    

15 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,06 662,70
662,70

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,55
  -    

16 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 /кімната 3, кухня, санвузол,
коридор 7, кладова 6/

100м2 0,2336 5532,55
5032,67

499,88
145,64

1292 1176 116
34

73,1280
1,5646

17,08
0,37

17 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
/кімната 2, коридор 1/

100м2 0,2054 4447,97
4447,97

__-__
  -    

914 914 __-__
  -    

64,6320
  -    

13,28
  -    

18 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/коридор 1 балка/

100м2 0,0046 1594,70
1594,70

__-__
  -    

7 7 __-__
  -    

23,1720
  -    

0,11
  -    

19 КР5-1-6 Розбирання каркасних дерев'яних
перегородок, обшитих
деревноволокнистими плитами/кладовки,
антресолі/

100 м2 0,0156 6356,55
6276,38

80,17
23,36

99 98 1
  -    

91,2000
0,2509

1,42
  -    
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20 КР3-1-1 Розбирання непоштукатуреної обшивки

каркасно-обшивних дерев'яних стін
/обшивки стін з ламіната/

100 м2 0,1 4251,90
4082,13

169,77
49,46

425 408 17
5

59,3160
0,5314

5,93
0,05

21 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,0222 5532,55
5032,67

499,88
145,64

123 112 11
3

73,1280
1,5646

1,62
0,03

22 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,6508 4871,05
4371,17

499,88
145,64

3170 2845 325
95

63,5160
1,5646

41,34
1,02

23 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,0925 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

709 584 125
36

89,1600
4,6028

8,25
0,43

24 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,3673 492,20
492,20

__-__
  -    

181 181 __-__
  -    

7,1520
  -    

2,63
  -    

25 КБ11-38-2
К2,К5=1,15
к дем.=0,8

(Демонтаж) покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,2798 7397,39
7300,50

73,40
62,50

2070 2043 21
17

84,3014
0,7108

23,59
0,2

26 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну /коридор 1,7, кухня, кладова/

100м2 0,147 1541,55
1486,51

55,04
12,49

227 219 8
2

21,6000
0,1361

3,18
0,02

27 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток /санвузол/

100м2 0,0284 8550,93
8416,38

134,55
30,54

243 239 4
1

111,3720
0,3326

3,16
0,01

28 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,4499 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

2797 2076 721
199

61,0560
5,2783

27,47
2,37

29 КР17-17-1
Кдем=0,4

Демонтаж вентиляторів у квартирах
[витяжка]

шт 1 40,01
40,01

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

0,4800
  -    

0,48
  -    

30 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 1 21,66
21,66

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,3
  -    

31 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 9,99599 112,18
112,18

__-__
  -    

1121 1121 __-__
  -    

1,6300
  -    

16,29
  -    

32 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 9,99599 291,97
  -    

291,97
38,79

2919   -    2919
388

__-__
0,4110

__-__
4,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 20862 16299 4543
917

223,26
10,13

  Разом будівельні роботи, грн. 20862
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20
       всього заробiтна плата, грн. 17216
  Загальновиробничi витрати, грн. 10289
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3673
  Всього будівельні роботи, грн. 31151
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 31151

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
33 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими

місцями /кімната 3, під підвіконням
віконного блоку/
кількість: 1*2*0,54

1 м3 1,08 4513,91
4218,37

281,19
125,85

4875 4556 304
136

53,0880
1,3939

57,34
1,51

34С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100
кількість: r0(308*1,08)

1000шт 0,333 9743,97
  -    

__-__
  -    

3245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50
кількість: 0,203*1,08

м3 0,21924 3741,54
  -    

__-__
  -    

820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КР12-66-1 Протравлення стін бактерицидною
грунтовкою /кімната 2,3, кухня, санвузол/

100м2 0,5825 668,10
668,10

__-__
  -    

389 389 __-__
  -    

9,7080
  -    

5,65
  -    

37 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99
кількість: r2(0,09*58,25)

л 5,24 276,95
  -    

__-__
  -    

1451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*7

100м 0,392 1544,80
1544,80

__-__
  -    

606 606 __-__
  -    

19,9200
  -    

7,81
  -    

39 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,392)

шт 3,92 255,40
  -    

__-__
  -    

1001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,392 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1954 409 1
1

12,9720
0,0266

5,09
0,01

41 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,3252 112669,27
15158,39

754,24
330,27

36640 4930 245
107

175,0392
3,4533

56,92
1,12

42 КР12-66-1 Протравлення стелі бактерицидною
грунтовкою

100м2 0,4475 668,10
668,10

__-__
  -    

299 299 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,34
  -    

43 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99
кількість: r2(0,09*44,75)

л 4,03 276,95
  -    

__-__
  -    

1116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР12-66-1 Протравлення підлог бактерицидною
грунтовкою

100м2 0,4578 668,10
668,10

__-__
  -    

306 306 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,44
  -    

45 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99
кількість: r2(0,09*45,78)

л 4,12 276,95
  -    

__-__
  -    

1141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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46 КР12-64-2 Промивання пофарбованих олійними

фарбами поверхонь стель внутрішніх
приміщень /обробка для усунення наслідків
пожежі/ кімната 2/

100м2 0,1714 913,38
913,38

__-__
  -    

157 157 __-__
  -    

13,2720
  -    

2,27
  -    

47 С111-2014-8
варіант 1

Миючий засіб для прибирання після пожежі,
задимлення Fumes Ultra
кількість: r2(0,07*17,14)

л 1,2 168,83
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 54203 11652 550
244

143,86
2,64

  Разом будівельні роботи, грн. 54203
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42001
       всього заробiтна плата, грн. 11896
  Загальновиробничi витрати, грн. 6736
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2326
  Всього будівельні роботи, грн. 60939

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 60939

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4,
4м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
48 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,2092 668,10

668,10
__-__
  -    

140 140 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,03
  -    

49 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,32 97,43
  -    

__-__
  -    

713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2092 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3454 3406 48
41

199,9680
2,2111

41,83
0,46

51 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 23,01 22,89
  -    

__-__
  -    

527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 627,6 16,62
  -    

__-__
  -    

10431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2092 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1526 1465 1
1

87,0228
0,0306

18,21
0,01

54 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,23 47,76
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 25,1 15,83
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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56 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2092 668,10

668,10
__-__
  -    

140 140 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,03
  -    

57 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,23 47,76
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2092 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2740 978 __-__
  -    

56,7480
0,0133

11,87
  -    

59 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9

100м 0,102 5428,58
2422,43

__-__
  -    

554 247 __-__
  -    

27,9726
  -    

2,85
  -    

60 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
61 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0437 3512,60

3512,60
__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,56
  -    

62 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 4,81 22,89
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0437 9595,39
9302,59

3,16
2,69

419 407 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,05
  -    

64 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,09 47,76
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 5,24 12,31
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0437 6684,66
6679,48

3,16
2,69

292 292 __-__
  -    

78,2874
0,0306

3,42
  -    

67 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 5,24 12,31
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0437 9595,39
9302,59

3,16
2,69

419 407 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,05
  -    

69 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,09 47,76
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 5,24 15,83
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,122 3534,16
3498,52

35,64
12,60

431 427 4
2

39,4080
0,1512

4,81
0,02

72 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,122)

м 12,32 181,93
  -    

__-__
  -    

2241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,122)

шт 2,7 193,28
  -    

__-__
  -    

522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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74 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(4,37+12,2*0,09)

100м2 0,0547 13837,78
2821,95

1,38
1,17

757 154 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,92
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
75 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0437 2203,45

756,30
168,68

47,16
96 33 7

2
10,0080

0,5658
0,44
0,02

76 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0437 14428,81
1613,88

80,68
68,70

631 71 4
3

22,3560
0,7812

0,98
0,03

77 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0437 15704,38
6469,40

147,18
125,33

686 283 6
5

85,6080
1,4252

3,74
0,06

78 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0437 14990,36
1175,26

231,09
196,78

655 51 10
9

15,5520
2,2378

0,68
0,1

79 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0437 17878,59
17691,44

__-__
  -    

781 773 __-__
  -    

214,7280
  -    

9,38
  -    

80 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,87 47,76
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 28,41 36,21
  -    

__-__
  -    

1029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 4,46 632,64
  -    

__-__
  -    

2822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,77 138,21
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 18,53 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,074 1464,40
1452,93

3,16
2,69

108 108 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,26
  -    

86 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,074)

м 7,47 56,83
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,074)

шт 22 0,61
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 1 12,89
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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91 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 3 11,10
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
92 КБ10-96-2

К2, К5=1,15
Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 2,1*0,95

100м2 0,01995 30725,60
28566,66

2146,87
531,17

613 570 43
11

324,8796
4,8438

6,48
0,1

93 & С123-178-
1
варіант 1

Блок дверний вхідний металевий Д1
2100х900мм у комплекті з ручкою та замком

шт 1 22171,66
  -    

__-__
  -    

22172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

95 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

96 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

99 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

102 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 59424 11250 138
87

136,78
0,95

  Разом будівельні роботи, грн. 59424
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48036
       всього заробiтна плата, грн. 11337
  Загальновиробничi витрати, грн. 6329
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2157
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  Всього будівельні роботи, грн. 65753

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 65753

 Роздiл 4. Кімната (Приміщення 2) - 16,6м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

103 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,1631 668,10
668,10

__-__
  -    

109 109 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,58
  -    

104 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,71 97,43
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1631 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2693 2656 37
32

199,9680
2,2111

32,61
0,36

106 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,94 22,89
  -    

__-__
  -    

411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 489,3 16,62
  -    

__-__
  -    

8132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1631 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1190 1142 1
  -    

87,0228
0,0306

14,19
  -    

109 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,08 47,76
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 19,57 15,83
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1631 668,10
668,10

__-__
  -    

109 109 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,58
  -    

112 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,08 47,76
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1631 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2136 763 __-__
  -    

56,7480
0,0133

9,26
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
114 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1864 668,10

668,10
__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,81
  -    

115 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,66 47,76
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,1864 3512,60
3512,60

__-__
  -    

655 655 __-__
  -    

35,7480
  -    

6,66
  -    

117 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 20,5 22,89
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1864 4818,53
4774,51

44,02
37,48

898 890 8
7

63,1800
0,4262

11,78
0,08
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119 С111-1891-1

варіант 1
Суміші сухі штукатурні кг 93,2 16,62

  -    
__-__
  -    

1549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1864 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1360 1305 1
1

87,0228
0,0306

16,22
0,01

121 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,66 47,76
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 22,37 15,83
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1864 668,10
668,10

__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,81
  -    

124 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,66 47,76
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1864 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2442 872 __-__
  -    

56,7480
0,0133

10,58
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
126 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1663 668,10

668,10
__-__
  -    

111 111 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,61
  -    

127 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,16 47,76
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1663 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2592 2585 1
1

193,1310
0,0460

32,12
0,01

129 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1663 3996,44
3981,11

15,33
4,70

665 662 3
1

51,3360
0,0551

8,54
0,01

130 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,46 255,07
  -    

__-__
  -    

4454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1663 985,55
253,42

490,72
150,34

164 42 82
25

3,3534
1,7620

0,56
0,29

132 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(17,14*1,05)

м 18 232,72
  -    

__-__
  -    

4189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 18 26,18
  -    

__-__
  -    

471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(17,14/0,08)

шт 214 0,71
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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137 & С121-772-

1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
138 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1703 2203,45

756,30
168,68

47,16
375 129 29

8
10,0080

0,5658
1,7
0,1

139 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1703 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2457 275 14
12

22,3560
0,7812

3,81
0,13

140 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1703 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2674 1102 25
21

85,6080
1,4252

14,58
0,24

141 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1703 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2553 200 39
34

15,5520
2,2378

2,65
0,38

142 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1703 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1575 1554 16
13

105,3768
0,8884

17,95
0,15

143 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,77 47,76
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 17,37 198,40
  -    

__-__
  -    

3446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С111-742-
1

Ламінат м2 17,37 1048,06
  -    

__-__
  -    

18205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,35 86,02
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1481 1464,40
1452,93

3,16
2,69

217 215 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,52
  -    

148 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1481)

м 14,96 56,83
  -    

__-__
  -    

850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1481)

шт 44 0,61
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

154 КБ10-20-3
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

155 & С123-40-1
варіант 7

Вiконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(389*0,0285)

шт 11 6,14
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)

шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

160 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    

162 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0205)

м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

164 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

165 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

166 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

169 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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170 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

172 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 93520 17109 292
179

211,34
2,02

  Разом будівельні роботи, грн. 93520
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76119
       всього заробiтна плата, грн. 17288
  Загальновиробничi витрати, грн. 9797
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3384
  Всього будівельні роботи, грн. 103317

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 103317

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 3) - 10,9м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

173 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,1495 668,10
668,10

__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,45
  -    

174 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,23 97,43
  -    

__-__
  -    

510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1495 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2469 2434 35
29

199,9680
2,2111

29,9
0,33

176 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 16,45 22,89
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 448,5 16,62
  -    

__-__
  -    

7454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1495 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1091 1047 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,01
  -    

179 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,74 47,76
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 17,94 15,83
  -    

__-__
  -    

284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1495 668,10

668,10
__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,45
  -    

182 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,74 47,76
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1495 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1958 699 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,48
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
184 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1423 668,10

668,10
__-__
  -    

95 95 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,38
  -    

185 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,56 47,76
  -    

__-__
  -    

170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,1423 3512,60
3512,60

__-__
  -    

500 500 __-__
  -    

35,7480
  -    

5,09
  -    

187 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 15,65 22,89
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1423 4818,53
4774,51

44,02
37,48

686 679 7
5

63,1800
0,4262

8,99
0,06

189 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 71,15 16,62
  -    

__-__
  -    

1183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1423 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1038 997 __-__
  -    

87,0228
0,0306

12,38
  -    

191 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,56 47,76
  -    

__-__
  -    

170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 17,08 15,83
  -    

__-__
  -    

270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1423 668,10
668,10

__-__
  -    

95 95 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,38
  -    

194 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,56 47,76
  -    

__-__
  -    

170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1423 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1864 665 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,08
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
196 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1095 668,10

668,10
__-__
  -    

73 73 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,06
  -    

197 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,74 47,76
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1095 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1707 1702 1
  -    

193,1310
0,0460

21,15
0,01

199 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1095 3996,44
3981,11

15,33
4,70

438 436 2
1

51,3360
0,0551

5,62
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200 & С101-111-

15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,5 255,07
  -    

__-__
  -    

2933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1095 985,55
253,42

490,72
150,34

108 28 54
16

3,3534
1,7620

0,37
0,19

202 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(13,96*1,05)

м 14,66 232,72
  -    

__-__
  -    

3412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 14,66 26,18
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(13,96/0,08)

шт 175 0,71
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
209 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1135 2203,45

756,30
168,68

47,16
250 86 19

5
10,0080

0,5658
1,14
0,06

210 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1135 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1638 183 9
8

22,3560
0,7812

2,54
0,09

211 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1135 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1782 734 17
14

85,6080
1,4252

9,72
0,16

212 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1135 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1701 133 26
22

15,5520
2,2378

1,77
0,25

213 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1135 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1050 1036 10
9

105,3768
0,8884

11,96
0,1

214 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,85 47,76
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 11,58 198,40
  -    

__-__
  -    

2297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С111-742-
1

Ламінат м2 11,58 1048,06
  -    

__-__
  -    

12137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
217 & С111-

1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,9 86,02
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1266 1464,40
1452,93

3,16
2,69

185 184 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,16
  -    

219 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1266)

м 12,79 56,83
  -    

__-__
  -    

727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1266)

шт 38 0,61
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
224 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

225 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

226 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КБ10-20-3
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

228 & С123-40-1
варіант 7

Вiконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(389*0,0285)

шт 11 6,14
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)

шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    
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233 & С126-933-

2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    

235 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0205)

м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

237 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

238 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

239 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

242 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

245 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 91563 13889 225
140

171,19
1,61

  Разом будівельні роботи, грн. 91563
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77449
       всього заробiтна плата, грн. 14029
  Загальновиробничi витрати, грн. 7946
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2741
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  Всього будівельні роботи, грн. 99509

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 99509

 Роздiл 6. Кухня (Приміщення №4) - 6м2 
246 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0282 3607,61
3601,81

__-__
  -    

102 102 __-__
  -    

44,2320
  -    

1,25
  -    

247 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*2,82)

кг 11,84 171,74
  -    

__-__
  -    

2033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ
248 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1082 668,10

668,10
__-__
  -    

72 72 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,05
  -    

249 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 3,79 97,43
  -    

__-__
  -    

369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1082 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1787 1762 25
21

199,9680
2,2111

21,64
0,24

251 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 11,9 22,89
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 324,6 16,62
  -    

__-__
  -    

5395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1082 26764,14
26670,19

53,78
45,80

2896 2886 6
5

323,7066
0,5208

35,03
0,06

254 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,16 47,76
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 70,33 36,21
  -    

__-__
  -    

2547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 10,93 632,64
  -    

__-__
  -    

6915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 4,39 138,21
  -    

__-__
  -    

607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 46 0,12
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ

259 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1082 668,10
668,10

__-__
  -    

72 72 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,05
  -    

260 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,71 47,76
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,1082 3512,60
3512,60

__-__
  -    

380 380 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,87
  -    

262 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 11,9 22,89
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1082 4818,53
4774,51

44,02
37,48

521 517 4
4

63,1800
0,4262

6,84
0,05

264 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 54,1 16,62
  -    

__-__
  -    

899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1082 26764,14
26670,19

53,78
45,80

2896 2886 6
5

323,7066
0,5208

35,03
0,06

266 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,16 47,76
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 70,33 36,21
  -    

__-__
  -    

2547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 10,93 632,64
  -    

__-__
  -    

6915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 4,39 138,21
  -    

__-__
  -    

607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 46 0,12
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
271 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0599 3512,60

3512,60
__-__
  -    

210 210 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,14
  -    

272 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,59 22,89
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0599 9595,39
9302,59

3,16
2,69

575 557 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,92
  -    

274 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,5 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,19 12,31
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0599 6684,66
6679,48

3,16
2,69

400 400 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,69
  -    
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277 С111-2015-3

варіант 1
Шпатлівка Старт кг 7,19 12,31

  -    
__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0599 9595,39
9302,59

3,16
2,69

575 557 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,92
  -    

279 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,5 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,19 15,83
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,098 3534,16
3498,52

35,64
12,60

346 343 3
1

39,4080
0,1512

3,86
0,01

282 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,098)

м 9,9 181,93
  -    

__-__
  -    

1801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,098)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(5,99+0,09*9,8)

100м2 0,0687 13837,78
2821,95

1,38
1,17

951 194 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,41
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
285 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0622 2852,31
2841,58

__-__
  -    

177 177 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,17
  -    

286 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*6,22)

кг 26,12 171,74
  -    

__-__
  -    

4486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,094 2461,13
2387,36

__-__
  -    

231 224 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,79
  -    

288 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,094)

пм 9,49 120,19
  -    

__-__
  -    

1141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,4)

кг 17,48 171,74
  -    

__-__
  -    

3002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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290 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0622 2203,45

756,30
168,68

47,16
137 47 10

3
10,0080

0,5658
0,62
0,04

291 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0622 14428,81
1613,88

80,68
68,70

897 100 5
4

22,3560
0,7812

1,39
0,05

292 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0622 15704,38
6469,40

147,18
125,33

977 402 9
8

85,6080
1,4252

5,32
0,09

293 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0622 14990,36
1175,26

231,09
196,78

932 73 14
12

15,5520
2,2378

0,97
0,14

294 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0622 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1112 1100 __-__
  -    

214,7280
  -    

13,36
  -    

295 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,24 47,76
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 40,43 36,21
  -    

__-__
  -    

1464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 6,34 632,64
  -    

__-__
  -    

4011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,53 138,21
  -    

__-__
  -    

350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 26,37 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
300 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

301 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

302 & С123-178-
1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 КБ10-20-2
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,15*1,46)

100м2 0,0168 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

328 305 21
14

206,3100
8,9501

3,47
0,15

304 & С123-40-1
варіант 2

Вiконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 12771,60
  -    

__-__
  -    

12772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(505*0,0168)

шт 8 6,14
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)

шт 0,84 255,40
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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307 & С1632-

102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(15/0,21*0,0168)

шт 1,2 306,05
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0125 3373,24
3373,24

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,54
  -    

309 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0125)

м.п. 1,28 566,73
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)

шт 0,23 255,40
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0125 2932,57
2921,62

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,47
  -    

312 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0125)

м 1,3 250,04
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*0,0125)

шт 4 0,61
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

315 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

316 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

317 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

320 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

323 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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324 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

325 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 95835 14649 117
88

177,97
1,01

  Разом будівельні роботи, грн. 95835
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81069
       всього заробiтна плата, грн. 14737
  Загальновиробничi витрати, грн. 8252
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2823
  Всього будівельні роботи, грн. 104087

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 104087

 Роздiл 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2,
8м2 

 СТІНИ
326 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0179 3607,61
3601,81

__-__
  -    

65 64 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,79
  -    

327 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,79)

кг 7,52 171,74
  -    

__-__
  -    

1291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
328 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0694 668,10

668,10
__-__
  -    

46 46 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,67
  -    

329 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,43 97,43
  -    

__-__
  -    

237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,0694 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1146 1130 16
13

199,9680
2,2111

13,88
0,15



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-04- 24 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
331 С111-874

варіант 6
Склосітка штукатурна лугостійка м2 7,63 22,89

  -    
__-__
  -    

175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 208,2 16,62
  -    

__-__
  -    

3460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0694 26764,14
26670,19

53,78
45,80

1857 1851 4
3

323,7066
0,5208

22,47
0,04

334 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,39 47,76
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 45,11 36,21
  -    

__-__
  -    

1633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 7,01 632,64
  -    

__-__
  -    

4435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,82 138,21
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 29 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІУ
339 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0862 668,10

668,10
__-__
  -    

58 58 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,84
  -    

340 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,16 47,76
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,0862 3512,60
3512,60

__-__
  -    

303 303 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,08
  -    

342 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 9,48 22,89
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0862 4818,53
4774,51

44,02
37,48

415 412 3
3

63,1800
0,4262

5,45
0,04

344 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 43,1 16,62
  -    

__-__
  -    

716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0862 26764,14
26670,19

53,78
45,80

2307 2299 5
4

323,7066
0,5208

27,9
0,04

346 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,72 47,76
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 56,03 36,21
  -    

__-__
  -    

2029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 8,71 632,64
  -    

__-__
  -    

5510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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349 С111-2001-1

варіант 3
Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 3,5 138,21

  -    
__-__
  -    

484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 37 0,12
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
351 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0284 3512,60

3512,60
__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,02
  -    

352 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,12 22,89
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0284 9595,39
9302,59

3,16
2,69

273 264 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,28
  -    

354 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,71 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,41 12,31
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0284 6684,66
6679,48

3,16
2,69

190 190 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,22
  -    

357 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,41 12,31
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0284 9595,39
9302,59

3,16
2,69

273 264 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,28
  -    

359 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,71 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,41 15,83
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0676 3534,16
3498,52

35,64
12,60

239 236 3
1

39,4080
0,1512

2,66
0,01

362 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0676)

м 6,83 181,93
  -    

__-__
  -    

1243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0676)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,84+6,76*0,09)

100м2 0,0345 13837,78
2821,95

1,38
1,17

477 97 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,21
  -    
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

365 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0284 2852,31
2841,58

__-__
  -    

81 81 __-__
  -    

34,8960
  -    

0,99
  -    

366 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,84

кг 11,928 171,74
  -    

__-__
  -    

2049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0596 2455,46
2387,36

__-__
  -    

146 142 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,77
  -    

368 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0596)

пм 6,02 120,19
  -    

__-__
  -    

724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*5,96)

кг 11,09 171,74
  -    

__-__
  -    

1905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0284 2203,45
756,30

168,68
47,16

63 21 5
1

10,0080
0,5658

0,28
0,02

371 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0284 14428,81
1613,88

80,68
68,70

410 46 2
2

22,3560
0,7812

0,63
0,02

372 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0284 15704,38
6469,40

147,18
125,33

446 184 4
4

85,6080
1,4252

2,43
0,04

373 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0284 14990,36
1175,26

231,09
196,78

426 33 7
6

15,5520
2,2378

0,44
0,06

374 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0284 17878,59
17691,44

__-__
  -    

508 502 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,1
  -    

375 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,57 47,76
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 18,46 36,21
  -    

__-__
  -    

668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 2,9 632,64
  -    

__-__
  -    

1835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,15 138,21
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 12,04 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

380 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

381 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

382 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 51954 8679 57
43

105,7
0,5

  Разом будівельні роботи, грн. 51954
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43218
       всього заробiтна плата, грн. 8722
  Загальновиробничi витрати, грн. 4888
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1674
  Всього будівельні роботи, грн. 56842

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 56842

 Роздiл 8. Комора (Приміщення №6) - 2,
1м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
383 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,0836 668,10

668,10
__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,81
  -    

384 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,93 97,43
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0836 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1380 1361 19
16

199,9680
2,2111

16,72
0,18

386 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 9,2 22,89
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 250,8 16,62
  -    

__-__
  -    

4168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0836 7296,39
7003,59

3,16
2,69

610 586 __-__
  -    

87,0228
0,0306

7,28
  -    

389 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,09 47,76
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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390 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш кг 10,03 15,83

  -    
__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0836 668,10
668,10

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,81
  -    

392 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,09 47,76
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0836 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1095 391 __-__
  -    

56,7480
0,0133

4,74
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
394 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0668 668,10

668,10
__-__
  -    

45 45 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,65
  -    

395 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,67 47,76
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0668 3512,60
3512,60

__-__
  -    

235 235 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,39
  -    

397 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 7,35 22,89
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0668 4818,53
4774,51

44,02
37,48

322 319 3
3

63,1800
0,4262

4,22
0,03

399 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 33,4 16,62
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0668 7296,39
7003,59

3,16
2,69

487 468 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,81
  -    

401 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,67 47,76
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 8,02 15,83
  -    

__-__
  -    

127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0668 668,10
668,10

__-__
  -    

45 45 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,65
  -    

404 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,67 47,76
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0668 13099,32
4675,47

1,38
1,17

875 312 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,79
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
406 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0214 3512,60

3512,60
__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,77
  -    

407 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,35 22,89
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0214 9595,39
9302,59

3,16
2,69

205 199 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,47
  -    
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409 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,54 47,76

  -    
__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,57 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0214 6684,66
6679,48

3,16
2,69

143 143 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,68
  -    

412 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,57 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0214 9595,39
9302,59

3,16
2,69

205 199 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,47
  -    

414 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,54 47,76
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,57 15,83
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0656 3534,16
3498,52

35,64
12,60

232 230 2
1

39,4080
0,1512

2,59
0,01

417 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0656)

м 6,63 181,93
  -    

__-__
  -    

1206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0656)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 2,14+0,09*6,56

100м2 0,027304 13837,78
2821,95

1,38
1,17

378 77 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,96
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
420 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0214 2203,45

756,30
168,68

47,16
47 16 4

1
10,0080

0,5658
0,21
0,01

421 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0214 14428,81
1613,88

80,68
68,70

309 35 2
1

22,3560
0,7812

0,48
0,02

422 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0214 15704,38
6469,40

147,18
125,33

336 138 3
3

85,6080
1,4252

1,83
0,03

423 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0214 14990,36
1175,26

231,09
196,78

321 25 5
4

15,5520
2,2378

0,33
0,05

424 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0214 9248,65
9125,63

91,75
78,13

198 195 2
2

105,3768
0,8884

2,26
0,02

425 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,35 47,76
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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426 & С111-742-

2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 2,18 198,40
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 & С111-742-
1

Ламінат м2 2,18 1048,06
  -    

__-__
  -    

2285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,17 86,02
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0576 1464,40
1452,93

3,16
2,69

84 84 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,98
  -    

430 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0576)

м 5,82 56,83
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0576)

шт 17 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

435 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 0,8*2,1

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

436 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

437 & С123-178-
1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 34105 5668 49
38

69,5
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 34105
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28388
       всього заробiтна плата, грн. 5706
  Загальновиробничi витрати, грн. 3204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1097
  Всього будівельні роботи, грн. 37309
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 37309

 Роздiл 9. КОРИДОР (приміщення №7) - 1,
8м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
438 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,0087 668,10

668,10
__-__
  -    

6 6 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,08
  -    

439 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 0,3 97,43
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

440 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0087 16511,73
16283,39

228,34
194,44

144 142 2
2

199,9680
2,2111

1,74
0,02

441 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 0,96 22,89
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 26,1 16,62
  -    

__-__
  -    

434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0087 7296,39
7003,59

3,16
2,69

63 61 __-__
  -    

87,0228
0,0306

0,76
  -    

444 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,22 47,76
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

445 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,04 15,83
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0087 668,10
668,10

__-__
  -    

6 6 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,08
  -    

447 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,22 47,76
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0087 13099,32
4675,47

1,38
1,17

114 41 __-__
  -    

56,7480
0,0133

0,49
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
449 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0636 668,10

668,10
__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,62
  -    

450 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,59 47,76
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

451 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0636 3512,60
3512,60

__-__
  -    

223 223 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,27
  -    

452 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 7 22,89
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0636 4818,53
4774,51

44,02
37,48

306 304 2
2

63,1800
0,4262

4,02
0,03
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454 С111-1891-1

варіант 1
Суміші сухі штукатурні кг 31,8 16,62

  -    
__-__
  -    

529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0636 7296,39
7003,59

3,16
2,69

464 445 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,53
  -    

456 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,59 47,76
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,63 15,83
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0636 668,10
668,10

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,62
  -    

459 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,59 47,76
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0636 13099,32
4675,47

1,38
1,17

833 297 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,61
  -    

461 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,55*2+1,83*2

100м 0,0876 5428,58
2422,43

__-__
  -    

476 212 __-__
  -    

27,9726
  -    

2,45
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
462 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0183 3512,60

3512,60
__-__
  -    

64 64 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,65
  -    

463 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,01 22,89
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0183 9595,39
9302,59

3,16
2,69

176 170 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,12
  -    

465 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,46 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,2 12,31
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0183 6684,66
6679,48

3,16
2,69

122 122 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,43
  -    

468 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,2 12,31
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0183 9595,39
9302,59

3,16
2,69

176 170 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,12
  -    

470 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,46 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,2 15,83
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0566 3534,16
3498,52

35,64
12,60

200 198 2
1

39,4080
0,1512

2,23
0,01
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473 & С1545-

269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0566)

м 5,72 181,93
  -    

__-__
  -    

1041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0566)

шт 1,3 193,28
  -    

__-__
  -    

251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

475 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(1,83+5,66*0,09)

100м2 0,0234 13837,78
2821,95

1,38
1,17

324 66 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,82
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
476 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0183 2203,45

756,30
168,68

47,16
40 14 3

1
10,0080

0,5658
0,18
0,01

477 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0183 14428,81
1613,88

80,68
68,70

264 30 1
1

22,3560
0,7812

0,41
0,01

478 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0183 15704,38
6469,40

147,18
125,33

287 118 3
2

85,6080
1,4252

1,57
0,03

479 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0183 14990,36
1175,26

231,09
196,78

274 22 4
4

15,5520
2,2378

0,28
0,04

480 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0183 17878,59
17691,44

__-__
  -    

327 324 __-__
  -    

214,7280
  -    

3,93
  -    

481 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,37 47,76
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 11,9 36,21
  -    

__-__
  -    

431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 1,87 632,64
  -    

__-__
  -    

1183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 0,74 138,21
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 7,76 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

486 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0213 1464,40
1452,93

3,16
2,69

31 31 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,36
  -    

487 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0213)

м 2,15 56,83
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

488 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0213)

шт 6 0,61
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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489 & С126-917-

1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 10007 3150 17
13

38,37
0,15

  Разом будівельні роботи, грн. 10007
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6840
       всього заробiтна плата, грн. 3163
  Загальновиробничi витрати, грн. 1765
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 602
  Всього будівельні роботи, грн. 11772

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 11772
  Разом прямі витрати по кошторису 511473 102345 5988

1749
1277,97

19,44
  Разом будівельні роботи, грн. 511473
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 403140
       всього заробiтна плата, грн. 104094
  Загальновиробничi витрати, грн. 59209
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 154,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20477
  Всього будівельні роботи, грн. 570682

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 570682
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1452,26
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 124571

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на ремонт квартири №3

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 307,196  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,81288  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 69,762  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен /санвузол/ 100 м2 0,0147 3761,70

3761,70
__-__
  -    

55 55 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,79
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,02 8300,73
8031,92

268,81
78,32

166 161 5
2

114,4800
0,8413

2,29
0,02

3 КБ34-60-4
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж облицювання каркасів стін
неперфорованими плитами
деревностружковими товщиною 20 мм
/тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/

100м2 0,0453 7720,18
7116,52

466,18
142,82

350 322 21
6

94,1712
1,6739

4,27
0,08

4 КБ10-20-2
К2,К5=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блоків площею до 2 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0168 13625,00
12698,59

883,22
566,86

229 213 15
10

144,4170
6,2651

2,43
0,11
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5 КБ10-20-3
Кдем=0,7,
К2,К5=1,15

Демонтаж віконних прорізів з готових
блоків площею до 3 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0285 9647,68
9627,99

__-__
  -    

275 274 __-__
  -    

109,4961
  -    

3,12
  -    

6 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок 100м 0,032 2829,60
2698,59

131,01
84,08

91 86 5
3

34,7981
0,9293

1,11
0,03

7 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

8 КБ20-36-1
к=1,15,
Кдем=0,4

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних
/внутрішнього блоку кондиціонера/

шт 1 329,57
329,57

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

4,5209
  -    

4,52
  -    

9 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 750,86
750,86

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,2
  -    

10 КР17-4-2 Демонтаж точкового світильника з підвісної
стелі /санвузол та кухня/

100шт 0,07 424,48
424,48

__-__
  -    

30 30 __-__
  -    

5,8800
  -    

0,41
  -    

11 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,07 662,70
662,70

__-__
  -    

46 46 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,64
  -    

12 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
/кімната 4, коридор 1/

100м2 0,1889 4447,97
4447,97

__-__
  -    

840 840 __-__
  -    

64,6320
  -    

12,21
  -    

13 КБ15-77-3
Кдем=0,8

Демонтаж порядження стель
пластиковими панелями шириною до 400
мм /кухня, санвузол/

100м2 0,09 21674,24
21674,24

__-__
  -    

1951 1951 __-__
  -    

263,0688
  -    

23,68
  -    

14 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,6866 4871,05
4371,17

499,88
145,64

3344 3001 343
100

63,5160
1,5646

43,61
1,07

15 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток /санвузол/

100м2 0,1592 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

1221 1006 215
62

89,1600
4,6028

14,19
0,73

16 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,2895 492,20
492,20

__-__
  -    

142 142 __-__
  -    

7,1520
  -    

2,07
  -    

17 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток /санвузол/

100м2 0,0289 8550,93
8416,38

134,55
30,54

247 243 4
1

111,3720
0,3326

3,22
0,01

18 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0289 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

180 133 47
13

61,0560
5,2783

1,76
0,15

19 КР17-17-1
Кдем=0,4

Демонтаж вентиляторів у квартирах
[витяжка]

шт 1 40,01
40,01

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

0,4800
  -    

0,48
  -    

20 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,31742 112,18
112,18

__-__
  -    

372 372 __-__
  -    

1,6300
  -    

5,41
  -    

21 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,31742 291,97
  -    

291,97
38,79

969   -    969
129

__-__
0,4110

__-__
1,36
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  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10924 9291 1624

326
126,81

3,56
  Разом будівельні роботи, грн. 10924
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9
       всього заробiтна плата, грн. 9617
  Загальновиробничi витрати, грн. 5734
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2039
  Всього будівельні роботи, грн. 16658

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 16658

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
22 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/

100м 0,28 1544,80
1544,80

__-__
  -    

433 433 __-__
  -    

19,9200
  -    

5,58
  -    

23 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 2,8 255,40
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,28 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1395 292 1
1

12,9720
0,0266

3,63
0,01

25 КР12-66-1 Протравлення стелі бактерицидною
грунтовкою /санвузол та кухня/

100м2 0,09 668,10
668,10

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,87
  -    

26 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99 л 0,81 276,95
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КР12-66-1 Протравлення підлог бактерицидною
грунтовкою /санвузол/

100м2 0,0289 668,10
668,10

__-__
  -    

19 19 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,28
  -    

28 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99 л 0,26 276,95
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2918 804 1
1

10,36
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 2918
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2113
       всього заробiтна плата, грн. 805
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  Загальновиробничi витрати, грн. 470
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 164
  Всього будівельні роботи, грн. 3388

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3388

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 2,
2м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
29 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,0699 668,10

668,10
__-__
  -    

47 47 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,68
  -    

30 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,45 97,43
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0699 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1154 1138 16
14

199,9680
2,2111

13,98
0,15

32 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 7,69 22,89
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 209,7 16,62
  -    

__-__
  -    

3485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0699 7296,39
7003,59

3,16
2,69

510 490 __-__
  -    

87,0228
0,0306

6,08
  -    

35 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,75 47,76
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 8,39 15,83
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0699 668,10
668,10

__-__
  -    

47 47 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,68
  -    

38 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,75 47,76
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0699 13099,32
4675,47

1,38
1,17

916 327 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,97
  -    

40 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 0,102 5428,58
2422,43

__-__
  -    

554 247 __-__
  -    

27,9726
  -    

2,85
  -    

41 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08
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 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І

42 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0216 3512,60
3512,60

__-__
  -    

76 76 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,77
  -    

43 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,38 22,89
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0216 9595,39
9302,59

3,16
2,69

207 201 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,5
  -    

45 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,54 47,76
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,59 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0216 6684,66
6679,48

3,16
2,69

144 144 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,69
  -    

48 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,59 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0216 9595,39
9302,59

3,16
2,69

207 201 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,5
  -    

50 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,54 47,76
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,59 15,83
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,06 3534,16
3498,52

35,64
12,60

212 210 2
1

39,4080
0,1512

2,36
0,01

53 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм м 6,06 181,93
  -    

__-__
  -    

1102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл шт 1,3 193,28
  -    

__-__
  -    

251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,027 13837,78
2821,95

1,38
1,17

374 76 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,95
  -    

56 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0235 1464,40
1452,93

3,16
2,69

34 34 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,4
  -    

57 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 2,37 56,83
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні шт 7 0,61
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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60 & С126-950-

1П
Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10

  -    
__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
62 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

63 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

64 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

67 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

70 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 12686 4382 33
28

52,6
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 12686
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8271
       всього заробiтна плата, грн. 4410
  Загальновиробничi витрати, грн. 2437
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 826
  Всього будівельні роботи, грн. 15123

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 15123
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 Роздiл 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2,
9м2 

 СТІНИ
71 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0184 3607,61
3601,81

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,81
  -    

72 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51

кг 7,73 171,74
  -    

__-__
  -    

1328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
73 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1592 668,10

668,10
__-__
  -    

106 106 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,55
  -    

74 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,57 97,43
  -    

__-__
  -    

543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1592 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2629 2592 37
31

199,9680
2,2111

31,83
0,35

76 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,51 22,89
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 477,6 16,62
  -    

__-__
  -    

7938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1592 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4261 4246 9
7

323,7066
0,5208

51,53
0,08

79 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,18 47,76
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE

кг 103,48 36,21
  -    

__-__
  -    

3747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 16,08 632,64
  -    

__-__
  -    

10173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С111-2001-1
варіант 3

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40  

кг 6,46 138,21
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 68 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
84 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0289 3512,60

3512,60
__-__
  -    

102 102 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,03
  -    

85 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,18 22,89
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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86 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0289 9595,39
9302,59

3,16
2,69

277 269 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,34
  -    

87 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,72 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,47 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0289 6684,66
6679,48

3,16
2,69

193 193 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,26
  -    

90 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,47 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0289 9595,39
9302,59

3,16
2,69

277 269 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,34
  -    

92 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,72 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,47 15,83
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0682 3534,16
3498,52

35,64
12,60

241 239 2
1

39,4080
0,1512

2,69
0,01

95 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм м 6,89 181,93
  -    

__-__
  -    

1253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,035 13837,78
2821,95

1,38
1,17

484 99 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,23
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
98 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0289 2852,31
2841,58

__-__
  -    

82 82 __-__
  -    

34,8960
  -    

1,01
  -    

99 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51

кг 12,138 171,74
  -    

__-__
  -    

2085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0612 2455,46
2387,36

__-__
  -    

150 146 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,82
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 С1550-36

варіант 1
Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів

пм 6,18 120,19
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51

кг 11,38 171,74
  -    

__-__
  -    

1954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0289 2203,45
756,30

168,68
47,16

64 22 5
1

10,0080
0,5658

0,29
0,02

104 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0289 14428,81
1613,88

80,68
68,70

417 47 2
2

22,3560
0,7812

0,65
0,02

105 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0289 15704,38
6469,40

147,18
125,33

454 187 4
4

85,6080
1,4252

2,47
0,04

106 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0289 14990,36
1175,26

231,09
196,78

433 34 7
6

15,5520
2,2378

0,45
0,06

107 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0289 17878,59
17691,44

__-__
  -    

517 511 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,21
  -    

108 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE

кг 18,79 36,21
  -    

__-__
  -    

680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 2,95 632,64
  -    

__-__
  -    

1866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С111-2001-1
варіант 3

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40  

кг 1,17 138,21
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 12,25 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
113 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
100 м2 0,0147 26512,30

10420,50
272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

114 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

115 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 57392 9566 74
58

116,82
0,66

  Разом будівельні роботи, грн. 57392
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47752
       всього заробiтна плата, грн. 9624
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 5406
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1853
  Всього будівельні роботи, грн. 62798

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 62798

 Роздiл 5. Кухня (Приміщення №3) - 6,1м2 
 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ

116 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,221 668,10
668,10

__-__
  -    

148 148 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,15
  -    

117 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,74 97,43
  -    

__-__
  -    

754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,221 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3649 3599 50
43

199,9680
2,2111

44,19
0,49

119 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 24,31 22,89
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 663 16,62
  -    

__-__
  -    

11019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,221 26764,14
26670,19

53,78
45,80

5915 5894 12
10

323,7066
0,5208

71,54
0,12

122 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,42 47,76
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE

кг 143,65 36,21
  -    

__-__
  -    

5202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 22,32 632,64
  -    

__-__
  -    

14121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С111-2001-1
варіант 3

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40  

кг 8,97 138,21
  -    

__-__
  -    

1240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 94 0,12
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
127 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0611 3512,60

3512,60
__-__
  -    

215 215 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,18
  -    

128 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,72 22,89
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 КБ15-182-5

К2,К5=1,15
Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0611 9595,39
9302,59

3,16
2,69

586 568 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,06
  -    

130 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,53 47,76
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,33 12,31
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0611 6684,66
6679,48

3,16
2,69

408 408 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,78
  -    

133 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,33 12,31
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0611 9595,39
9302,59

3,16
2,69

586 568 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,06
  -    

135 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,53 47,76
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,33 15,83
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,099 3534,16
3498,52

35,64
12,60

350 346 4
1

39,4080
0,1512

3,9
0,01

138 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм м 10 181,93
  -    

__-__
  -    

1819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,07 13837,78
2821,95

1,38
1,17

969 198 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,45
  -    

 ПРОРІЗИ
141 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
100 м2 0,0168 26512,30

10420,50
272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

142 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

143 & С123-178-
1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КБ10-20-2
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0168 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

328 305 21
14

206,3100
8,9501

3,47
0,15

145 & С123-40-1
варіант 8

Вiконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0,
7м2 _С/Вт)

шт 1 12771,60
  -    

__-__
  -    

12772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
146 & С111-155-

ИНБ1
Дюбелі 10х100 мм шт 8 6,14

  -    
__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 0,84 255,40
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл шт 1,2 306,05
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0125 3373,24
3373,24

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,54
  -    

150 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм м.п. 1,28 566,73
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 0,23 255,40
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0125 2932,57
2921,62

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,47
  -    

153 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм м 1,3 250,04
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні шт 4 0,61
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

156 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

157 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

158 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

161 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    
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164 С111-1626-1

варіант 1
Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кг 0,87 189,31

  -    
__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

166 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 81315 13532 101
79

163,96
0,89

  Разом будівельні роботи, грн. 81315
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67682
       всього заробiтна плата, грн. 13611
  Загальновиробничi витрати, грн. 7609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2600
  Всього будівельні роботи, грн. 88924

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 88924

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,
73м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
167 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,3957 668,10

668,10
__-__
  -    

264 264 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,84
  -    

168 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт л 13,85 97,43
  -    

__-__
  -    

1349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3957 16511,73
16283,39

228,34
194,44

6534 6443 91
77

199,9680
2,2111

79,13
0,87

170 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 43,53 22,89
  -    

__-__
  -    

996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 1187,1 16,62
  -    

__-__
  -    

19730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3957 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2887 2771 1
1

87,0228
0,0306

34,43
0,01

173 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,89 47,76
  -    

__-__
  -    

472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 47,48 15,83
  -    

__-__
  -    

752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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175 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3957 668,10

668,10
__-__
  -    

264 264 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,84
  -    

176 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,89 47,76
  -    

__-__
  -    

472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3957 13099,32
4675,47

1,38
1,17

5183 1850 1
  -    

56,7480
0,0133

22,46
0,01

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
178 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1673 668,10

668,10
__-__
  -    

112 112 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,62
  -    

179 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 0,25*16,73

л 4,1825 47,76
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1673 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2608 2600 1
1

193,1310
0,0460

32,31
0,01

181 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1673 3996,44
3981,11

15,33
4,70

669 666 3
1

51,3360
0,0551

8,59
0,01

182 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі
кількість: r2(105*0,1673)

м2 17,57 255,07
  -    

__-__
  -    

4482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1673 985,55
253,42

490,72
150,34

165 42 82
25

3,3534
1,7620

0,56
0,29

184 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: 18,6*1,05

м 19,53 232,72
  -    

__-__
  -    

4545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 19,53 26,18
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(19,53/0,08)

шт 244 0,71
  -    

__-__
  -    

173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 2 28,64
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 2 61,28
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 4 50,42
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
190 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1713 2203,45

756,30
168,68

47,16
377 130 29

8
10,0080

0,5658
1,71

0,1
191 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1713 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2472 276 14
12

22,3560
0,7812

3,83
0,13
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192 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
100м2 0,1713 15704,38

6469,40
147,18
125,33

2690 1108 25
21

85,6080
1,4252

14,66
0,24

193 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1713 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2568 201 40
34

15,5520
2,2378

2,66
0,38

194 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1713 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1584 1563 16
13

105,3768
0,8884

18,05
0,15

195 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(16,27*0,1713)

л 2,79 47,76
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,1713)

м2 17,47 198,40
  -    

__-__
  -    

3466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: r2(102*0,1713)

м2 17,47 1048,06
  -    

__-__
  -    

18310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,1713)

м 1,36 86,02
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,174 1464,40
1452,93

3,16
2,69

255 253 1
  -    

17,0292
0,0306

2,96
0,01

200 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 17,57 56,83
  -    

__-__
  -    

999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні шт 52 0,61
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 3 12,89
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 7 10,10
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
206 КБ10-20-3

К2,К5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

207 & С123-40-1
варіант 10

Вiконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 _С/Вт)

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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208 & С111-155-

ИНБ1
Дюбелі 10х100 мм шт 11 6,14

  -    
__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 С188888-21 Піна монтажна 750 мл шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

212 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    

214 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

216 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

217 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

218 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

221 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

224 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 108820 20026 340
217

247,87
2,47
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  Разом будівельні роботи, грн. 108820
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88454
       всього заробiтна плата, грн. 20243
  Загальновиробничi витрати, грн. 11489
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3970
  Всього будівельні роботи, грн. 120309

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 120309
  Разом прямі витрати по кошторису 274055 57601 2173

709
718,42

7,9
  Разом будівельні роботи, грн. 274055
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214281
       всього заробiтна плата, грн. 58310
  Загальновиробничi витрати, грн. 33141
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11452
  Всього будівельні роботи, грн. 307196

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 307196
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 812,88

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 69762

                                     Склав               _____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ремонт квартири  №4

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 99,095  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,37892  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 32,173  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3761,70

3761,70
__-__
  -    

71 71 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,01
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,01 8300,73
8031,92

268,81
78,32

83 80 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

3 КБ20-36-1
к=1,15,
Кдем=0,4

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних
/внутрішнього блоку кондиціонера/

шт 1 329,57
329,57

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

4,5209
  -    

4,52
  -    

4 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,03 750,86
750,86

__-__
  -    

23 23 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,3
  -    

5 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,06 662,70
662,70

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,55
  -    

6 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2 /коридор 1/

100м2 0,0293 5532,55
5032,67

499,88
145,64

162 147 15
4

73,1280
1,5646

2,14
0,05
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7 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня/

100м2 0,3437 4871,05
4371,17

499,88
145,64

1674 1502 172
50

63,5160
1,5646

21,83
0,54

8 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стіни/

100м2 0,7165 1594,70
1594,70

__-__
  -    

1143 1143 __-__
  -    

23,1720
  -    

16,6
  -    

9 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,3448 492,20
492,20

__-__
  -    

170 170 __-__
  -    

7,1520
  -    

2,47
  -    

10 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,61814 112,18
112,18

__-__
  -    

182 182 __-__
  -    

1,6300
  -    

2,64
  -    

11 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,61814 291,97
  -    

291,97
38,79

472   -    472
63

__-__
0,4110

__-__
0,67

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4350 3688 662
118

53,2
1,27

  Разом будівельні роботи, грн. 4350
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 3806
  Загальновиробничi витрати, грн. 2330
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 837
  Всього будівельні роботи, грн. 6680

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 6680

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
12 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*6

100м 0,336 1544,80
1544,80

__-__
  -    

519 519 __-__
  -    

19,9200
  -    

6,69
  -    

13 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,336)

шт 3,36 255,40
  -    

__-__
  -    

858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,336 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1675 351 1
1

12,9720
0,0266

4,36
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3052 870 1
1

11,05
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 3052
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2181



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-06- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 871
  Загальновиробничi витрати, грн. 503
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 175
  Всього будівельні роботи, грн. 3555

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3555

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 2,
9м2 

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
15 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0293 3512,60

3512,60
__-__
  -    

103 103 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,05
  -    

16 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,22 22,89
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0293 9595,39
9302,59

3,16
2,69

281 273 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,39
  -    

18 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,52 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0293 6684,66
6679,48

3,16
2,69

196 196 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,29
  -    

21 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,52 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0293 9595,39
9302,59

3,16
2,69

281 273 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,39
  -    

23 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,52 15,83
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,074 3534,16
3498,52

35,64
12,60

262 259 3
1

39,4080
0,1512

2,92
0,01

26 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0740)

м 7,47 181,93
  -    

__-__
  -    

1359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0740)

шт 1,6 193,28
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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28 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,93+7,40*0,09)

100м2 0,036 13837,78
2821,95

1,38
1,17

498 102 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,26
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3575 1206 3
1

14,3
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 3575
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2366
       всього заробiтна плата, грн. 1207
  Загальновиробничi витрати, грн. 648
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 215
  Всього будівельні роботи, грн. 4223

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 4223

 Роздiл 4. Кімната (Приміщення 2) - 11м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип Y

29 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,329 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2401 2304 1
1

87,0228
0,0306

28,63
0,01

30 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,23 47,76
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 39,48 15,83
  -    

__-__
  -    

625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,329 668,10
668,10

__-__
  -    

220 220 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,19
  -    

33 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,23 47,76
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,329 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4310 1538 __-__
  -    

56,7480
0,0133

18,67
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
35 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1103 668,10

668,10
__-__
  -    

74 74 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,07
  -    

36 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,76 47,76
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1103 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1719 1714 1
  -    

193,1310
0,0460

21,3
0,01



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-06- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 КБ34-58-2

К2,К5=1,15
Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1103 3996,44

3981,11
15,33
4,70

441 439 2
1

51,3360
0,0551

5,66
0,01

39 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,58 255,07
  -    

__-__
  -    

2954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1103 985,55
253,42

490,72
150,34

109 28 54
17

3,3534
1,7620

0,37
0,19

41 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(14,3*1,05)

м 15,02 232,72
  -    

__-__
  -    

3495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 15,02 26,18
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(14,3/0,08)

шт 179 0,71
  -    

__-__
  -    

127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,138 1464,40
1452,93

3,16
2,69

202 201 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,35
  -    

48 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,138)

м 13,94 56,83
  -    

__-__
  -    

792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,138)

шт 41 0,61
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

54 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

55 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

56 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

58 КР11-7-1 Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 74396,36
44158,83

1431,69
603,60

1027 609 20
8

529,8000
6,6625

7,31
0,09

59 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

60 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

63 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

66 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 36749 7878 87
34

97,71
0,4

  Разом будівельні роботи, грн. 36749
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28784
       всього заробiтна плата, грн. 7912
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4498
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1553
  Всього будівельні роботи, грн. 41247

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 41247

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 3) - 17,3м2 
 Оздоблення стін -  Тип Y

67 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3875 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2827 2714 1
1

87,0228
0,0306

33,72
0,01

68 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,69 47,76
  -    

__-__
  -    

463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 46,5 15,83
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3875 668,10
668,10

__-__
  -    

259 259 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,76
  -    

71 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,69 47,76
  -    

__-__
  -    

463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3875 13099,32
4675,47

1,38
1,17

5076 1812 1
  -    

56,7480
0,0133

21,99
0,01

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
73 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1727 668,10

668,10
__-__
  -    

115 115 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,68
  -    

74 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,32 47,76
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1727 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2692 2684 1
1

193,1310
0,0460

33,35
0,01

76 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1727 3996,44
3981,11

15,33
4,70

690 688 2
1

51,3360
0,0551

8,87
0,01

77 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 18,13 255,07
  -    

__-__
  -    

4624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1727 985,55
253,42

490,72
150,34

170 44 85
26

3,3534
1,7620

0,58
0,3

79 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(21,18*1,05)

м 22,24 232,72
  -    

__-__
  -    

5176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 & С111-

1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 22,24 26,18
  -    

__-__
  -    

582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(21,18/0,08)

шт 265 0,71
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,2068 1464,40
1452,93

3,16
2,69

303 300 1
1

17,0292
0,0306

3,52
0,01

86 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,2068)

м 20,89 56,83
  -    

__-__
  -    

1187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,2068)

шт 62 0,61
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 4 12,89
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
92 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

93 КР11-7-1 Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 74396,36
44158,83

1431,69
603,60

1235 733 24
10

529,8000
6,6625

8,79
0,11

94 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

95 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

98 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

101 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 28337 9769 115
40

121,37
0,46

  Разом будівельні роботи, грн. 28337
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18453
       всього заробiтна плата, грн. 9809
  Загальновиробничi витрати, грн. 5579
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1930
  Всього будівельні роботи, грн. 33916

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 33916

 Роздiл 6. Кухня (Приміщення №4) - 6,1м2 
 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І

102 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0607 3512,60
3512,60

__-__
  -    

213 213 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,17
  -    

103 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,68 22,89
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0607 9595,39
9302,59

3,16
2,69

582 565 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,02
  -    

105 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,52 47,76
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,28 12,31
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107 КБ15-182-7

К2,К5=1,15
Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0607 6684,66
6679,48

3,16
2,69

406 405 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,75
  -    

108 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,28 12,31
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0607 9595,39
9302,59

3,16
2,69

582 565 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,02
  -    

110 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,52 47,76
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,28 15,83
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0986 3534,16
3498,52

35,64
12,60

348 345 3
1

39,4080
0,1512

3,89
0,01

113 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0986)

м 9,96 181,93
  -    

__-__
  -    

1812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0986)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(6,07+0,09*9,86)

100м2 0,0696 13837,78
2821,95

1,38
1,17

963 196 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,44
  -    

 ПРОРІЗИ
116 КБ15-47-5

К2,К5=1,15
Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

117 КР11-7-1 Ремонт штукатурки прямолінійних укосів
всередині будівлі по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 74396,36
44158,83

1431,69
603,60

1027 609 20
8

529,8000
6,6625

7,31
0,09

118 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

119 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

122 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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123 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

125 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 7683 3249 23
9

38,87
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 7683
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4411
       всього заробiтна плата, грн. 3258
  Загальновиробничi витрати, грн. 1790
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 600
  Всього будівельні роботи, грн. 9473

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 9473
  Разом прямі витрати по кошторису 83746 26660 891

203
336,5
2,25

  Разом будівельні роботи, грн. 83746
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56195
       всього заробiтна плата, грн. 26863
  Загальновиробничi витрати, грн. 15349
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5310
  Всього будівельні роботи, грн. 99095

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 99095
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 378,92
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 32173

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на ремонт квартири  №5

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 407,582  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,93005  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 80,364  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ10-96-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверних коробок із
зніманням дверних полотен
кількість: 0,9*2,1

100м2 0,0189 17388,40
17388,40

__-__
  -    

329 329 __-__
  -    

197,7528
  -    

3,74
  -    

2 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3761,70
3761,70

__-__
  -    

71 71 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,01
  -    

3 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,02 8300,73
8031,92

268,81
78,32

166 161 5
2

114,4800
0,8413

2,29
0,02

4 КР5-3-1 Розбирання перегородок з газобетонних
блоків /кімната 4, коридор/
кількість: 17,87*0,1

1 м3 1,787 741,09
665,63

75,46
40,48

1324 1189 135
72

9,6720
0,4525

17,28
0,81

5 КБ34-60-4
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж облицювання каркасів стін
неперфорованими плитами
деревностружковими товщиною 20 мм
/тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/

100м2 0,0726 7720,18
7116,52

466,18
142,82

560 517 34
10

94,1712
1,6739

6,84
0,12
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6 КБ10-20-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блокsd площею до 2 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0168 13625,00
12698,59

883,22
566,86

229 213 15
10

144,4170
6,2651

2,43
0,11

7 КБ10-20-4
Кдем=0,4,
К2,К5=1,15

Демонтаж віконних прорізів з готових
блоків площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0357 7375,75
7361,78

__-__
  -    

263 263 __-__
  -    

83,7232
  -    

2,99
  -    

8 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок 100м 0,024 2829,60
2698,59

131,01
84,08

68 65 3
2

34,7981
0,9293

0,84
0,02

9 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 750,86
750,86

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,2
  -    

10 КР17-4-2 Демонтаж точкового світильника із стелі
натяжної

100шт 0,01 424,48
424,48

__-__
  -    

4 4 __-__
  -    

5,8800
  -    

0,06
  -    

11 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,12 662,70
662,70

__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

9,1800
  -    

1,1
  -    

12 КБ9-40-1
К=0,7

Демонтаж стального профілю натяжної
стелі /коридор, кухня та кімната 5/

100м 0,4312 1417,37
1417,37

__-__
  -    

611 611 __-__
  -    

17,2032
  -    

7,42
  -    

13 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стsy, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 5, кухня/

100м2 0,3351 4871,05
4371,17

499,88
145,64

1632 1465 167
49

63,5160
1,5646

21,28
0,52

14 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів /коридор,
кухня/

100м 0,2247 492,20
492,20

__-__
  -    

111 111 __-__
  -    

7,1520
  -    

1,61
  -    

15 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,2607 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

1620 1203 417
115

61,0560
5,2783

15,92
1,38

16 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,9894 112,18
112,18

__-__
  -    

560 560 __-__
  -    

1,6300
  -    

8,13
  -    

17 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 4,9894 291,97
  -    

291,97
38,79

1457   -    1457
194

__-__
0,4110

__-__
2,05

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9100 6857 2233
454

93,14
5,03

  Разом будівельні роботи, грн. 9100
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10
       всього заробiтна плата, грн. 7311
  Загальновиробничi витрати, грн. 4355
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1553
  Всього будівельні роботи, грн. 13455
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 13455

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
18 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*4

100м 0,224 1544,80
1544,80

__-__
  -    

346 346 __-__
  -    

19,9200
  -    

4,46
  -    

19 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,224)

шт 2,24 255,40
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,224 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1116 234 1
1

12,9720
0,0266

2,91
0,01

 Улаштування перегородки з гіпсокартонних
листів 

21 КБ10-94-3
К2, К5=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,283 35369,84
34798,47

395,47
253,82

10010 9848 112
72

422,3628
2,8053

119,53
0,79

22 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі для
перегородок, товщина 12,5 мм
кількість: r2(210*0,283)

м2 59,43 182,40
  -    

__-__
  -    

10840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С114-32-Т
варіант 2

Плити мiнераловатнi ROCKWOLL Laut
товщиною 80мм
кількість: r2(103*0,283)

м2 29,15 978,53
  -    

__-__
  -    

28524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-15-
101
варіант 2

Профіль стійковий ПС 75/50
кількість: r2(204*0,283)

м 57,73 127,82
  -    

__-__
  -    

7379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1545-
203-2-Л
варіант 2

Профiль напрямний КНАУФ ПН75х40
кількість: r2(151*0,283)

м 42,73 112,32
  -    

__-__
  -    

4799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С10-27-
12-1
варіант 1

Дюбель розпірний універсальний з шурупом
60х40 мм
кількість: r0(250*0,283)

шт. 71 1,58
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-541-
ИНБ2
варіант 1

Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм
кількість: r2(144*0,283)

м 40,75 17,49
  -    

__-__
  -    

713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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28 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(1,7*0,283)

кг 0,48 52,49
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1683-2-В1
варіант 1

Стрічка армувальна 100мм
кількість: r2(170*0,283)

м 48,11 20,98
  -    

__-__
  -    

1009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-
1849-ИНБ1
варіант 1

Гвинти самонарізні 3,5х30мм
кількість: r0(3730*0,283)

1000шт 1,056 228,21
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-
1894-1

Шпаклiвка Кнауф -Фуген
кількість: r2(73*0,283)

кг 20,66 21,85
  -    

__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 66137 10428 113
73

126,9
0,8

  Разом будівельні роботи, грн. 66137
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55596
       всього заробiтна плата, грн. 10501
  Загальновиробничi витрати, грн. 5903
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2026
  Всього будівельні роботи, грн. 72040

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 72040

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 9,
3м2 

 Оздоблення стін -  Тип Y
32 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3519 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2568 2465 1
1

87,0228
0,0306

30,62
0,01

33 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,8 47,76
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 42,23 15,83
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3519 668,10
668,10

__-__
  -    

235 235 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,42
  -    

36 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,8 47,76
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3519 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4610 1645 __-__
  -    

56,7480
0,0133

19,97
  -    
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38 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9+2,55+2,55

100м 0,102 5428,58
2422,43

__-__
  -    

554 247 __-__
  -    

27,9726
  -    

2,85
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
39 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0929 3512,60

3512,60
__-__
  -    

326 326 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,32
  -    

40 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 10,22 22,89
  -    

__-__
  -    

234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0929 9595,39
9302,59

3,16
2,69

891 864 __-__
  -    

115,5888
0,0306

10,74
  -    

42 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,32 47,76
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 11,15 12,31
  -    

__-__
  -    

137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0929 6684,66
6679,48

3,16
2,69

621 621 __-__
  -    

78,2874
0,0306

7,27
  -    

45 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 11,15 12,31
  -    

__-__
  -    

137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0929 9595,39
9302,59

3,16
2,69

891 864 __-__
  -    

115,5888
0,0306

10,74
  -    

47 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,32 47,76
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 11,15 15,83
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1732 3534,16
3498,52

35,64
12,60

612 606 6
2

39,4080
0,1512

6,83
0,03

50 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1732)

м 17,49 181,93
  -    

__-__
  -    

3182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1732)

шт 3,8 193,28
  -    

__-__
  -    

734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(9,29+17,32*0,09)

100м2 0,1085 13837,78
2821,95

1,38
1,17

1501 306 __-__
  -    

35,0640
0,0133

3,8
  -    

53 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1312 1464,40
1452,93

3,16
2,69

192 191 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,23
  -    

54 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1312)

м 13,25 56,83
  -    

__-__
  -    

753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 & С111-136-

1-2Н
Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1312)

шт 39 0,61
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 3 12,89
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 8 10,10
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
60 КБ10-96-2

К2, К5=1,15
Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 2,1*0,9

100м2 0,0189 30725,60
28566,66

2146,87
531,17

581 540 41
10

324,8796
4,8438

6,14
0,09

61 & С123-178-
1
варіант 1

Блок дверний вхідний металевий Д1
2100х900мм у комплекті з ручкою та замком

шт 1 22171,66
  -    

__-__
  -    

22172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

63 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

64 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

67 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

70 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 45102 9957 55

19
120,02

0,2
  Разом будівельні роботи, грн. 45102
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35090
       всього заробiтна плата, грн. 9976
  Загальновиробничi витрати, грн. 5532
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1877
  Всього будівельні роботи, грн. 50634

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 50634

 Роздiл 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2,
9м2 

 СТІНИ
71 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0185 3607,61
3601,81

__-__
  -    

67 67 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,82
  -    

72 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,85)

кг 7,77 171,74
  -    

__-__
  -    

1334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
73 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0482 668,10

668,10
__-__
  -    

32 32 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,47
  -    

74 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 1,69 97,43
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,0482 16511,73
16283,39

228,34
194,44

796 785 11
9

199,9680
2,2111

9,64
0,11

76 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,3 22,89
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 144,6 16,62
  -    

__-__
  -    

2403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0482 26764,14
26670,19

53,78
45,80

1290 1286 3
2

323,7066
0,5208

15,6
0,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,96 47,76

  -    
__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 31,33 36,21
  -    

__-__
  -    

1134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 4,87 632,64
  -    

__-__
  -    

3081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,96 138,21
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 20 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІУ
84 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1125 668,10

668,10
__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,09
  -    

85 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,81 47,76
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,1125 3512,60
3512,60

__-__
  -    

395 395 __-__
  -    

35,7480
  -    

4,02
  -    

87 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 12,38 22,89
  -    

__-__
  -    

283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1125 4818,53
4774,51

44,02
37,48

542 537 5
4

63,1800
0,4262

7,11
0,05

89 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 56,25 16,62
  -    

__-__
  -    

935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1125 26764,14
26670,19

53,78
45,80

3011 3000 6
5

323,7066
0,5208

36,42
0,06

91 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,25 47,76
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 73,13 36,21
  -    

__-__
  -    

2648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 11,36 632,64
  -    

__-__
  -    

7187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 4,57 138,21
  -    

__-__
  -    

632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 48 0,12
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
96 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0293 3512,60

3512,60
__-__
  -    

103 103 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,05
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
97 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,22 22,89
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0293 9595,39
9302,59

3,16
2,69

281 273 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,39
  -    

99 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,52 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0293 6684,66
6679,48

3,16
2,69

196 196 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,29
  -    

102 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,52 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0293 9595,39
9302,59

3,16
2,69

281 273 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,39
  -    

104 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,52 15,83
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0688 3534,16
3498,52

35,64
12,60

243 241 2
1

39,4080
0,1512

2,71
0,01

107 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0688)

м 6,95 181,93
  -    

__-__
  -    

1264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0688)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,93+6,88*0,09)

100м2 0,0355 13837,78
2821,95

1,38
1,17

491 100 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,24
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
110 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0293 2203,45

756,30
168,68

47,16
65 22 5

1
10,0080

0,5658
0,29
0,02

111 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0293 14428,81
1613,88

80,68
68,70

423 47 2
2

22,3560
0,7812

0,66
0,02

112 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0293 15704,38
6469,40

147,18
125,33

460 190 4
4

85,6080
1,4252

2,51
0,04

113 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0293 14990,36
1175,26

231,09
196,78

439 34 7
6

15,5520
2,2378

0,46
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114 КБ11-29-1

К2,К5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0293 17878,59
17691,44

__-__
  -    

524 518 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,29
  -    

115 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,59 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 19,05 36,21
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 2,99 632,64
  -    

__-__
  -    

1892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,19 138,21
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 12,42 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0293 2852,31
2841,58

__-__
  -    

84 83 __-__
  -    

34,8960
  -    

1,02
  -    

121 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,87

кг 12,054 171,74
  -    

__-__
  -    

2070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0618 2455,46
2387,36

__-__
  -    

152 148 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,83
  -    

123 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0618)

пм 6,24 120,19
  -    

__-__
  -    

750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*6,18)

кг 11,49 171,74
  -    

__-__
  -    

1973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 224,65
199,29

9,64
0,41

225 199 10
  -    

2,5080
0,0048

2,51
  -    

126 С111-1756
варіант 2

Грати вентиляційні шт 1 357,60
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 40430 8604 55
34

104,81
0,41

  Разом будівельні роботи, грн. 40430
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31771
       всього заробiтна плата, грн. 8638
  Загальновиробничi витрати, грн. 4840
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1654
  Всього будівельні роботи, грн. 45270

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 45270

 Роздiл 5. Кухня (Приміщення №3) - 6,1м2 
 Оздоблення стін -  Тип Y

127 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1507 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1100 1055 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,11
  -    

128 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,77 47,76
  -    

__-__
  -    

180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 18,08 15,83
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1507 668,10
668,10

__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,46
  -    

131 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,77 47,76
  -    

__-__
  -    

180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1507 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1974 705 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,55
  -    

 ПРОРІЗИ
133 КБ10-20-2

К2,К5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,15*1,46)

100м2 0,0168 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

328 305 21
14

206,3100
8,9501

3,47
0,15

134 & С123-40-1
варіант 2

Вiконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 12771,60
  -    

__-__
  -    

12772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(505*0,0168)

шт 8 6,14
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)

шт 0,84 255,40
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(15/0,21*0,0168)

шт 1,2 306,05
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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138 КБ10-25-3

К2,К5=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0125 3373,24
3373,24

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,54
  -    

139 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0125)

м.п. 1,28 566,73
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)

шт 0,23 255,40
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0125 2932,57
2921,62

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,47
  -    

142 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0125)

м 1,3 250,04
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*0,0125)

шт 4 0,61
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

145 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

146 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

147 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

150 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

153 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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154 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

155 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 20364 3071 26
18

37,17
0,19

  Разом будівельні роботи, грн. 20364
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17267
       всього заробiтна плата, грн. 3089
  Загальновиробничi витрати, грн. 1732
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 593
  Всього будівельні роботи, грн. 22096

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 22096

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 4) - 11,9м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

156 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,0408 668,10
668,10

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,4
  -    

157 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 1,43 97,43
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0408 16511,73
16283,39

228,34
194,44

674 664 10
8

199,9680
2,2111

8,16
0,09

159 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 4,49 22,89
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 122,4 16,62
  -    

__-__
  -    

2034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0408 7296,39
7003,59

3,16
2,69

298 286 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,55
  -    

162 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,02 47,76
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 4,9 15,83
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0408 668,10
668,10

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,4
  -    
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165 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,02 47,76

  -    
__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0408 13099,32
4675,47

1,38
1,17

534 191 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,32
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
167 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2606 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1901 1825 1
1

87,0228
0,0306

22,68
0,01

168 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,52 47,76
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 31,27 15,83
  -    

__-__
  -    

495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2606 668,10
668,10

__-__
  -    

174 174 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,53
  -    

171 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,52 47,76
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2606 13099,32
4675,47

1,38
1,17

3414 1218 __-__
  -    

56,7480
0,0133

14,79
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
173 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1194 668,10

668,10
__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,16
  -    

174 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,99 47,76
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1194 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1861 1856 1
  -    

193,1310
0,0460

23,06
0,01

176 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1194 3996,44
3981,11

15,33
4,70

477 475 2
1

51,3360
0,0551

6,13
0,01

177 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 12,54 255,07
  -    

__-__
  -    

3199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1194 985,55
253,42

490,72
150,34

118 30 59
18

3,3534
1,7620

0,4
0,21

179 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(13,96*1,05)

м 14,66 232,72
  -    

__-__
  -    

3412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 14,66 26,18
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(13,96/0,08)

шт 175 0,71
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
183 С113-2304

варіант 1
Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64

  -    
__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
186 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1234 2203,45

756,30
168,68

47,16
272 93 21

6
10,0080

0,5658
1,23
0,07

187 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1234 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1781 199 10
8

22,3560
0,7812

2,76
0,1

188 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1234 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1938 798 18
15

85,6080
1,4252

10,56
0,18

189 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1234 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1850 145 29
24

15,5520
2,2378

1,92
0,28

190 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1234 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1141 1126 11
10

105,3768
0,8884

13
0,11

191 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,01 47,76
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 12,59 198,40
  -    

__-__
  -    

2498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 & С111-742-
1

Ламінат м2 12,59 1048,06
  -    

__-__
  -    

13195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,98 86,02
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1266 1464,40
1452,93

3,16
2,69

185 184 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,16
  -    

196 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1266)

м 12,79 56,83
  -    

__-__
  -    

727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1266)

шт 38 0,61
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200 & С126-950-

1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
202 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

203 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

204 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ10-20-4
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,0357 11387,22
10516,83

821,55
527,28

407 375 29
19

119,6046
5,8276

4,27
0,21

206 & С123-40-1
варіант 5

Балконний блок металопластиковий Б1
(R=0,7м2 *С/Вт) 

шт 1 20167,62
  -    

__-__
  -    

20168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(278*0,0357)

шт 10 6,14
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)

шт 1,02 255,40
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)

шт 1,67 306,05
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

211 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

213 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2+2,28+1,44+0,82

100м 0,0654 5428,58
2422,43

__-__
  -    

355 158 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,83
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
215 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,54)

100м2 0,0222 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1370 724 7
6

360,6600
3,2234

8,01
0,07

216 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

217 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,22)

кг 2,66 12,31
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

220 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)

кг 2,66 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    

223 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 85450 11534 207
123

142,21
1,44

  Разом будівельні роботи, грн. 85450
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73709
       всього заробiтна плата, грн. 11657
  Загальновиробничi витрати, грн. 6603
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2275
  Всього будівельні роботи, грн. 92053

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 92053

 Роздiл 7. Кімната (Приміщення 5) - 13,3м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

224 КР12-66-1 Протравлення стін та перегородок
існуючих грунтовкою

100м2 0,2357 668,10
668,10

__-__
  -    

157 157 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,29
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
225 С111-2014-6

варіант 2
Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 8,25 97,43

  -    
__-__
  -    

804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2357 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3892 3838 54
46

199,9680
2,2111

47,13
0,52

227 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 25,93 22,89
  -    

__-__
  -    

594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 707,1 16,62
  -    

__-__
  -    

11752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2357 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1720 1651 1
1

87,0228
0,0306

20,51
0,01

230 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,89 47,76
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 28,28 15,83
  -    

__-__
  -    

448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2357 668,10
668,10

__-__
  -    

157 157 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,29
  -    

233 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,89 47,76
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2357 13099,32
4675,47

1,38
1,17

3088 1102 __-__
  -    

56,7480
0,0133

13,38
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
235 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1239 7296,39
7003,59

3,16
2,69

904 868 __-__
  -    

87,0228
0,0306

10,78
  -    

236 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,1 47,76
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 14,87 15,83
  -    

__-__
  -    

235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1239 668,10
668,10

__-__
  -    

83 83 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,2
  -    

239 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,1 47,76
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1239 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1623 579 __-__
  -    

56,7480
0,0133

7,03
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
241 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1333 668,10

668,10
__-__
  -    

89 89 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,29
  -    

242 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,33 47,76
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1333 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2078 2072 1
1

193,1310
0,0460

25,74
0,01

244 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1333 3996,44
3981,11

15,33
4,70

533 531 2
1

51,3360
0,0551

6,84
0,01
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245 & С101-111-

15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14 255,07
  -    

__-__
  -    

3571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1333 985,55
253,42

490,72
150,34

131 34 65
20

3,3534
1,7620

0,45
0,23

247 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(15,96*1,05)

м 16,76 232,72
  -    

__-__
  -    

3900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 16,76 26,18
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(15,96/0,08)

шт 200 0,71
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
254 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1373 2203,45

756,30
168,68

47,16
303 104 23

6
10,0080

0,5658
1,37
0,08

255 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1373 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1981 222 11
9

22,3560
0,7812

3,07
0,11

256 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1373 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2156 888 20
17

85,6080
1,4252

11,75
0,2

257 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1373 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2058 161 32
27

15,5520
2,2378

2,14
0,31

258 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1373 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1270 1253 13
11

105,3768
0,8884

14,47
0,12

259 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,23 47,76
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 14 198,40
  -    

__-__
  -    

2778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 & С111-742-
1

Ламінат м2 14 1048,06
  -    

__-__
  -    

14673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
262 & С111-

1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,09 86,02
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1546 1464,40
1452,93

3,16
2,69

226 225 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,63
  -    

264 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1546)

м 15,61 56,83
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1546)

шт 46 0,61
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
270 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

271 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

272 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КБ10-20-3
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

274 & С123-40-1
варіант 7

Вiконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(389*0,0285)

шт 11 6,14
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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277 & С1632-

102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)

шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

279 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    

281 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0205)

м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

283 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

284 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

285 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

288 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

291 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 102922 15897 267
170

196,47
1,95

  Разом будівельні роботи, грн. 102922
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 86758
       всього заробiтна плата, грн. 16067
  Загальновиробничi витрати, грн. 9111
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3147
  Всього будівельні роботи, грн. 112033

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 112033
  Разом прямі витрати по кошторису 369505 66348 2956

891
820,72
10,02

  Разом будівельні роботи, грн. 369505
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 300201
       всього заробiтна плата, грн. 67239
  Загальновиробничi витрати, грн. 38077
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13125
  Всього будівельні роботи, грн. 407582

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 407582
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 930,05

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 80364

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на ремонт квартири  №6

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 456,169  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,00519  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 86,999  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ10-96-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверних коробок із
зніманням дверних полотен
кількість: 0,9*2,1

100м2 0,0189 17388,40
17388,40

__-__
  -    

329 329 __-__
  -    

197,7528
  -    

3,74
  -    

2 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

3 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 /коридор 6/

100м2 0,0467 5532,55
5032,67

499,88
145,64

258 235 23
7

73,1280
1,5646

3,42
0,07

4 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,3739 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

2324 1725 599
165

61,0560
5,2783

22,83
1,97

5 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 13914,57
13316,95

597,62
184,10

139 133 6
2

176,2200
2,0936

1,76
0,02

6 КР15-36-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) мийок на одне відділення 10к-т 0,1 1211,24
1204,85

4,40
3,75

121 120 __-__
  -    

14,1216
0,0426

1,41
  -    
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7 КР15-2-1 Демонтаж змішувачів 100шт 0,01 3437,07

3382,51
54,56
15,31

34 34 __-__
  -    

44,7600
0,1741

0,45
  -    

8 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,96716 112,18
112,18

__-__
  -    

221 221 __-__
  -    

1,6300
  -    

3,21
  -    

9 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,96716 291,97
  -    

291,97
38,79

574   -    574
76

__-__
0,4110

__-__
0,81

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4031 2828 1202
250

37,22
2,87

  Разом будівельні роботи, грн. 4031
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1
       всього заробiтна плата, грн. 3078
  Загальновиробничi витрати, грн. 1797
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 628
  Всього будівельні роботи, грн. 5828

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5828

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
10 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими

місцями /між коридором та санвузлом/
1 м3 0,26 4513,91

4218,37
281,19
125,85

1174 1097 73
33

53,0880
1,3939

13,8
0,36

11С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100
кількість: r0(308*0,26)

1000шт 0,08 9743,97
  -    

__-__
  -    

780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50
кількість: 0,203*0,26

м3 0,05278 3741,54
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*5

100м 0,28 1544,80
1544,80

__-__
  -    

433 433 __-__
  -    

19,9200
  -    

5,58
  -    

14 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,28)

шт 2,8 255,40
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,28 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1395 292 1
1

12,9720
0,0266

3,63
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КР12-64-2 Промивання пофарбованих олійними

фарбами поверхонь стель внутрішніх
приміщень /обробка для усунення наслідків
пожежі/ кімната 3/

100м2 0,1333 913,38
913,38

__-__
  -    

122 122 __-__
  -    

13,2720
  -    

1,77
  -    

17 С111-2014-8
варіант 1

Миючий засіб для прибирання після пожежі,
задимлення Fumes Ultra
кількість: r2(0,07*13,33)

л 0,93 168,83
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 4973 1944 74
34

24,78
0,37

  Разом будівельні роботи, грн. 4973
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2955
       всього заробiтна плата, грн. 1978
  Загальновиробничi витрати, грн. 1142
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 399
  Всього будівельні роботи, грн. 6115

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 6115

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 8,
3м2 

18 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,3106 668,10
668,10

__-__
  -    

208 208 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,02
  -    

19 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 10,87 97,43
  -    

__-__
  -    

1059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3106 16511,73
16283,39

228,34
194,44

5129 5058 71
60

199,9680
2,2111

62,11
0,69

21 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 34,17 22,89
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 931,8 16,62
  -    

__-__
  -    

15487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3106 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2266 2175 1
1

87,0228
0,0306

27,03
0,01

24 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,77 47,76
  -    

__-__
  -    

371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 37,27 15,83
  -    

__-__
  -    

590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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26 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3106 668,10

668,10
__-__
  -    

208 208 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,02
  -    

27 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,77 47,76
  -    

__-__
  -    

371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3106 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4069 1452 __-__
  -    

56,7480
0,0133

17,63
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
29 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0117 668,10

668,10
__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,11
  -    

30 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,29 47,76
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0117 3512,60
3512,60

__-__
  -    

41 41 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,42
  -    

32 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 1,29 22,89
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0117 4818,53
4774,51

44,02
37,48

56 56 __-__
  -    

63,1800
0,4262

0,74
  -    

34 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 5,85 16,62
  -    

__-__
  -    

97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0117 7296,39
7003,59

3,16
2,69

85 82 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,02
  -    

36 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,29 47,76
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,4 15,83
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0117 668,10
668,10

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,11
  -    

39 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,29 47,76
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0117 13099,32
4675,47

1,38
1,17

153 55 __-__
  -    

56,7480
0,0133

0,66
  -    

41 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9

100м 0,051 5428,58
2422,43

__-__
  -    

277 124 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,43
  -    

42 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
43 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0827 3512,60

3512,60
__-__
  -    

290 290 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,96
  -    
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44 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 9,1 22,89
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0827 9595,39
9302,59

3,16
2,69

794 769 __-__
  -    

115,5888
0,0306

9,56
  -    

46 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,07 47,76
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 9,92 12,31
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0827 6684,66
6679,48

3,16
2,69

553 552 __-__
  -    

78,2874
0,0306

6,47
  -    

49 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 9,92 12,31
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0827 9595,39
9302,59

3,16
2,69

794 769 __-__
  -    

115,5888
0,0306

9,56
  -    

51 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,07 47,76
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 9,92 15,83
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1618 3534,16
3498,52

35,64
12,60

572 566 6
2

39,4080
0,1512

6,38
0,02

54 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1618)

м 16,34 181,93
  -    

__-__
  -    

2973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1618)

шт 3,6 193,28
  -    

__-__
  -    

696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(8,27+16,18*0,09)

100м2 0,0973 13837,78
2821,95

1,38
1,17

1346 275 __-__
  -    

35,0640
0,0133

3,41
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
57 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0827 2203,45

756,30
168,68

47,16
182 63 14

4
10,0080

0,5658
0,83
0,05

58 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0827 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1193 133 7
6

22,3560
0,7812

1,85
0,06

59 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0827 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1299 535 12
10

85,6080
1,4252

7,08
0,12

60 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0827 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1240 97 19
16

15,5520
2,2378

1,29
0,19
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61 КБ11-29-1

К2,К5=1,15
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0827 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1479 1463 __-__
  -    

214,7280
  -    

17,76
  -    

62 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,65 47,76
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 53,76 36,21
  -    

__-__
  -    

1947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 8,44 632,64
  -    

__-__
  -    

5339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 3,36 138,21
  -    

__-__
  -    

464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 35,06 0,12
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1188 1464,40
1452,93

3,16
2,69

174 173 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,02
  -    

68 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1188)

м 12 56,83
  -    

__-__
  -    

682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1188)

шт 35 0,61
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 10 10,10
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 3 11,10
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
73 КБ10-96-2

К2, К5=1,15
Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 2,1*0,9

100м2 0,0189 30725,60
28566,66

2146,87
531,17

581 540 41
10

324,8796
4,8438

6,14
0,09

74 & С123-178-
1
варіант 1

Блок дверний вхідний металевий Д1
2100х900мм у комплекті з ручкою та замком

шт 1 22171,66
  -    

__-__
  -    

22172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

76 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    
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77 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

80 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

83 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 79387 16844 186
122

205,8
1,38

  Разом будівельні роботи, грн. 79387
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62357
       всього заробiтна плата, грн. 16966
  Загальновиробничi витрати, грн. 9512
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3257
  Всього будівельні роботи, грн. 88899

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 88899

 Роздiл 4. Кімната (Приміщення 2) - 12,5м2 
 Оздоблення стін -  Тип Y

84 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3116 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2274 2182 1
1

87,0228
0,0306

27,12
0,01

85 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,79 47,76
  -    

__-__
  -    

372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 37,39 15,83
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3116 668,10
668,10

__-__
  -    

208 208 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,03
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,79 47,76

  -    
__-__
  -    

372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3116 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4082 1457 __-__
  -    

56,7480
0,0133

17,68
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
90 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1252 668,10

668,10
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,22
  -    

91 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,13 47,76
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1252 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1951 1946 1
1

193,1310
0,0460

24,18
0,01

93 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1252 3996,44
3981,11

15,33
4,70

500 498 2
1

51,3360
0,0551

6,43
0,01

94 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 13,15 255,07
  -    

__-__
  -    

3354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1252 985,55
253,42

490,72
150,34

123 32 61
19

3,3534
1,7620

0,42
0,22

96 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(14,36*1,05)

м 15,08 232,72
  -    

__-__
  -    

3509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 15,08 26,18
  -    

__-__
  -    

395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(14,36/0,08)

шт 180 0,71
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
102 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1292 2203,45

756,30
168,68

47,16
285 98 22

6
10,0080

0,5658
1,29
0,07

103 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1292 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1864 209 10
9

22,3560
0,7812

2,89
0,1

104 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1292 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2029 836 19
16

85,6080
1,4252

11,06
0,18
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105 КР7-17-9

К=6
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1292 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1937 152 30
25

15,5520
2,2378

2,01
0,29

106 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1292 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1195 1179 12
10

105,3768
0,8884

13,61
0,11

107 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,1 47,76
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 13,18 198,40
  -    

__-__
  -    

2615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С111-742-
1

Ламінат м2 13,18 1048,06
  -    

__-__
  -    

13813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,02 86,02
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1306 1464,40
1452,93

3,16
2,69

191 190 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,22
  -    

112 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1306)

м 13,19 56,83
  -    

__-__
  -    

750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1306)

шт 39 0,61
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
118 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

119 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

120 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    

122 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 59554 9565 167
95

119,22
1,09

  Разом будівельні роботи, грн. 59554
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49822
       всього заробiтна плата, грн. 9660
  Загальновиробничi витрати, грн. 5503
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1905
  Всього будівельні роботи, грн. 65057

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 65057

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 3) - 13,3м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І
 Оздоблення стін -  Тип Y

123 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3596 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2624 2518 1
1

87,0228
0,0306

31,29
0,01

124 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,99 47,76
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 43,15 15,83
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3596 668,10
668,10

__-__
  -    

240 240 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,49
  -    

127 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,99 47,76
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3596 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4711 1681 __-__
  -    

56,7480
0,0133

20,41
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
129 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1333 668,10

668,10
__-__
  -    

89 89 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,29
  -    

130 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,33 47,76
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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131 КБ15-76-1

К2,К5=1,15
Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1333 15586,04

15543,18
4,75
4,04

2078 2072 1
1

193,1310
0,0460

25,74
0,01

132 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1333 3996,44
3981,11

15,33
4,70

533 531 2
1

51,3360
0,0551

6,84
0,01

133 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 14 255,07
  -    

__-__
  -    

3571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1333 985,55
253,42

490,72
150,34

131 34 65
20

3,3534
1,7620

0,45
0,23

135 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(15,96*1,05)

м 16,76 232,72
  -    

__-__
  -    

3900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 16,76 26,18
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(15,96/0,08)

шт 200 0,71
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
142 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1373 2203,45

756,30
168,68

47,16
303 104 23

6
10,0080

0,5658
1,37
0,08

143 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1373 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1981 222 11
9

22,3560
0,7812

3,07
0,11

144 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1373 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2156 888 20
17

85,6080
1,4252

11,75
0,2

145 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1373 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2058 161 32
27

15,5520
2,2378

2,14
0,31

146 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1373 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1270 1253 13
11

105,3768
0,8884

14,47
0,12

147 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,23 47,76
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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148 & С111-742-

2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 14 198,40
  -    

__-__
  -    

2778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С111-742-
1

Ламінат м2 14 1048,06
  -    

__-__
  -    

14673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,09 86,02
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1546 1464,40
1452,93

3,16
2,69

226 225 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,63
  -    

152 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1546)

м 15,61 56,83
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1546)

шт 46 0,61
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
158 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

159 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

160 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

162 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 63195 10488 177
100

130,7
1,17
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  Разом будівельні роботи, грн. 63195
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52530
       всього заробiтна плата, грн. 10588
  Загальновиробничi витрати, грн. 6034
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2091
  Всього будівельні роботи, грн. 69229

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 69229

 Роздiл 6. Кухня (Приміщення №4) - 6м2 
163 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0282 3607,61
3601,81

__-__
  -    

102 102 __-__
  -    

44,2320
  -    

1,25
  -    

164 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*2,82)

кг 11,84 171,74
  -    

__-__
  -    

2033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ
165 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2163 668,10

668,10
__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,1
  -    

166 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,57 97,43
  -    

__-__
  -    

738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,2163 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3571 3522 49
42

199,9680
2,2111

43,25
0,48

168 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 23,79 22,89
  -    

__-__
  -    

545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 648,9 16,62
  -    

__-__
  -    

10785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2163 26764,14
26670,19

53,78
45,80

5789 5769 12
10

323,7066
0,5208

70,02
0,11

171 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,33 47,76
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 140,6 36,21
  -    

__-__
  -    

5091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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173 & С111-287-

5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 21,85 632,64
  -    

__-__
  -    

13823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 8,78 138,21
  -    

__-__
  -    

1213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 92 0,12
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
176 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0599 3512,60

3512,60
__-__
  -    

210 210 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,14
  -    

177 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,59 22,89
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0599 9595,39
9302,59

3,16
2,69

575 557 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,92
  -    

179 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,5 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,19 12,31
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0599 6684,66
6679,48

3,16
2,69

400 400 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,69
  -    

182 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,19 12,31
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0599 9595,39
9302,59

3,16
2,69

575 557 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,92
  -    

184 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,5 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,19 15,83
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,098 3534,16
3498,52

35,64
12,60

346 343 3
1

39,4080
0,1512

3,86
0,01

187 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,098)

м 9,9 181,93
  -    

__-__
  -    

1801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,098)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(5,99+0,09*9,8)

100м2 0,0687 13837,78
2821,95

1,38
1,17

951 194 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,41
  -    



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-08- 15 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

190 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0622 2852,31
2841,58

__-__
  -    

177 177 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,17
  -    

191 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*6,22)

кг 26,12 171,74
  -    

__-__
  -    

4486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,094 2461,13
2387,36

__-__
  -    

231 224 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,79
  -    

193 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,094)

пм 9,49 120,19
  -    

__-__
  -    

1141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,4)

кг 17,48 171,74
  -    

__-__
  -    

3002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0622 2203,45
756,30

168,68
47,16

137 47 10
3

10,0080
0,5658

0,62
0,04

196 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0622 14428,81
1613,88

80,68
68,70

897 100 5
4

22,3560
0,7812

1,39
0,05

197 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0622 15704,38
6469,40

147,18
125,33

977 402 9
8

85,6080
1,4252

5,32
0,09

198 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0622 14990,36
1175,26

231,09
196,78

932 73 14
12

15,5520
2,2378

0,97
0,14

199 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0622 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1112 1100 __-__
  -    

214,7280
  -    

13,36
  -    

200 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,24 47,76
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 40,43 36,21
  -    

__-__
  -    

1464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 6,34 632,64
  -    

__-__
  -    

4011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,53 138,21
  -    

__-__
  -    

350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 26,37 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

205 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

206 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

207 & С123-178-
1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

209 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

210 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КР15-141-2 Установлення газових плит побутових
чотириконфоркових

прилад 1 551,43
211,50

__-__
  -    

551 212 __-__
  -    

2,6280
  -    

2,63
  -    

212 С130-535
варіант 1

Плити газові побутові підлогові такі, що
стоять окремо, із щитком, духовкою  шафою
чотирипальникові

шт 1 18894,60
  -    

__-__
  -    

18895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 10к-т 0,1 3581,70
3012,14

11,00
9,37

358 301 1
1

35,3040
0,1066

3,53
0,01

214 С130-487
варіант 1

Мийки сталеві з однією чашею, з
кріпленнями

шт 1 2153,10
  -    

__-__
  -    

2153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С130-615
варіант 2

Змішувач для мийки з монтажним
комплектом

комплект 1 1888,37
  -    

__-__
  -    

1888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

217 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 109226 14995 112
88

183,13
1,01

  Разом будівельні роботи, грн. 109226
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94119
       всього заробiтна плата, грн. 15083
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  Загальновиробничi витрати, грн. 8465
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2892
  Всього будівельні роботи, грн. 117691

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 117691

 Роздiл 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2,
9м2 

 СТІНИ
218 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0182 3607,61
3601,81

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,81
  -    

219 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,82)

кг 7,64 171,74
  -    

__-__
  -    

1312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
220 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,164 668,10

668,10
__-__
  -    

110 110 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,59
  -    

221 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,74 97,43
  -    

__-__
  -    

559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,164 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2708 2670 38
32

199,9680
2,2111

32,79
0,36

223 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 18,04 22,89
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 492 16,62
  -    

__-__
  -    

8177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,164 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4389 4374 9
8

323,7066
0,5208

53,09
0,09

226 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,28 47,76
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 106,6 36,21
  -    

__-__
  -    

3860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 16,56 632,64
  -    

__-__
  -    

10477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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229 С111-2001-1

варіант 3
Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 6,66 138,21

  -    
__-__
  -    

920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 70 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
231 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0293 3512,60

3512,60
__-__
  -    

103 103 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,05
  -    

232 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,22 22,89
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0293 9595,39
9302,59

3,16
2,69

281 273 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,39
  -    

234 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,52 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0293 6684,66
6679,48

3,16
2,69

196 196 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,29
  -    

237 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,52 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0293 9595,39
9302,59

3,16
2,69

281 273 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,39
  -    

239 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,52 15,83
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0686 3534,16
3498,52

35,64
12,60

242 240 2
1

39,4080
0,1512

2,7
0,01

242 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0686)

м 6,93 181,93
  -    

__-__
  -    

1261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0686)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,93+6,86*0,09)

100м2 0,0355 13837,78
2821,95

1,38
1,17

491 100 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,24
  -    
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

245 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0293 2852,31
2841,58

__-__
  -    

84 83 __-__
  -    

34,8960
  -    

1,02
  -    

246 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,93

кг 12,306 171,74
  -    

__-__
  -    

2113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0606 2455,46
2387,36

__-__
  -    

149 145 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,8
  -    

248 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0606)

пм 6,12 120,19
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*6,06)

кг 11,27 171,74
  -    

__-__
  -    

1936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0296 2203,45
756,30

168,68
47,16

65 22 5
1

10,0080
0,5658

0,3
0,02

251 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0296 14428,81
1613,88

80,68
68,70

427 48 2
2

22,3560
0,7812

0,66
0,02

252 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0296 15704,38
6469,40

147,18
125,33

465 191 4
4

85,6080
1,4252

2,53
0,04

253 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0296 14990,36
1175,26

231,09
196,78

444 35 7
6

15,5520
2,2378

0,46
0,07

254 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0296 17878,59
17691,44

__-__
  -    

529 524 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,36
  -    

255 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,59 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 19,24 36,21
  -    

__-__
  -    

697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 3,02 632,64
  -    

__-__
  -    

1911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,2 138,21
  -    

__-__
  -    

166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 12,55 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

260 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

261 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

262 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 7628,61
4239,09

24,76
21,08

763 424 2
2

50,2440
0,2398

5,02
0,02

264 С130-901
варіант 1

Унітаз-компакт шт 1 3783,15
  -    

__-__
  -    

3783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С1545-89-
10

Гофра для підключення унітазу шт 1 191,11
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 & С101-6-13 шланг для води Ду 1/2 0,6м шт 1 156,13
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 224,65
199,29

9,64
0,41

225 199 10
  -    

2,5080
0,0048

2,51
  -    

268 С111-1756
варіант 2

Грати вентиляційні шт 1 357,60
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4109,47
3765,68

12,38
10,54

411 377 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

270 С130-554
варіант 1

Умивальник шт 1 2557,79
  -    

__-__
  -    

2558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 С130-554
варіант 2

П'єдестали для умивальників шт 1 1421,51
  -    

__-__
  -    

1422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 С130-615
варіант 1

Змішувач для умивальника настінний комплект 1 1939,37
  -    

__-__
  -    

1939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4194,38
3593,99

165,55
54,72

419 359 17
5

44,1360
0,5465

4,41
0,05

274 С130-44
варіант 1

Ванни сталеві емальовані з  пластмасовими
випуском, сифоном, переливною трубою та
переливом, розмір  1500х700х535 мм

комплект 1 6239,55
  -    

__-__
  -    

6240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 С130-613
варіант 1

Змішувач з лійкою для душа з монтажним
комплектом

комплект 1 2346,70
  -    

__-__
  -    

2347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 79263 11168 105
68

136,13
0,77

  Разом будівельні роботи, грн. 79263
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67990
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       всього заробiтна плата, грн. 11236
  Загальновиробничi витрати, грн. 6287
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2130
  Всього будівельні роботи, грн. 85550

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 85550

 Роздiл 8. КОРИДОР (приміщення №6) - 1,
6м2 

 Стіни. Оздоблення ТИП І
276 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,1041 668,10

668,10
__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,01
  -    

277 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 3,64 97,43
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1041 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1719 1695 24
20

199,9680
2,2111

20,82
0,23

279 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 11,45 22,89
  -    

__-__
  -    

262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 312,3 16,62
  -    

__-__
  -    

5190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1041 7296,39
7003,59

3,16
2,69

760 729 __-__
  -    

87,0228
0,0306

9,06
  -    

282 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,6 47,76
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 12,49 15,83
  -    

__-__
  -    

198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1041 668,10
668,10

__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,01
  -    

285 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,6 47,76
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1041 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1364 487 __-__
  -    

56,7480
0,0133

5,91
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
287 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0159 3512,60

3512,60
__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,57
  -    

288 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 1,75 22,89
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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289 КБ15-182-5

К2,К5=1,15
Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0159 9595,39
9302,59

3,16
2,69

153 148 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,84
  -    

290 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,4 47,76
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,91 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0159 6684,66
6679,48

3,16
2,69

106 106 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,24
  -    

293 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,91 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0159 9595,39
9302,59

3,16
2,69

153 148 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,84
  -    

295 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,4 47,76
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,91 15,83
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,054 3534,16
3498,52

35,64
12,60

191 189 2
1

39,4080
0,1512

2,13
0,01

298 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,054)

м 5,45 181,93
  -    

__-__
  -    

992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,034)

шт 0,8 193,28
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(1,59+5,4*0,09)

100м2 0,0208 13837,78
2821,95

1,38
1,17

288 59 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,73
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
301 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0159 2203,45

756,30
168,68

47,16
35 12 3

1
10,0080

0,5658
0,16
0,01

302 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0159 14428,81
1613,88

80,68
68,70

229 26 1
1

22,3560
0,7812

0,36
0,01

303 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0159 15704,38
6469,40

147,18
125,33

250 103 2
2

85,6080
1,4252

1,36
0,02

304 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0159 14990,36
1175,26

231,09
196,78

238 19 4
3

15,5520
2,2378

0,25
0,04

305 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0159 17878,59
17691,44

__-__
  -    

284 281 __-__
  -    

214,7280
  -    

3,41
  -    
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306 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,32 47,76

  -    
__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 10,34 36,21
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 1,62 632,64
  -    

__-__
  -    

1025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 0,65 138,21
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 6,74 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,038 1464,40
1452,93

3,16
2,69

56 55 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,65
  -    

312 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,038)

м 3,84 56,83
  -    

__-__
  -    

218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,038)

шт 11 0,61
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 15392 4253 36
28

52,35
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 15392
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11103
       всього заробiтна плата, грн. 4281
  Загальновиробничi витрати, грн. 2409
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 827
  Всього будівельні роботи, грн. 17801

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 17801
  Разом прямі витрати по кошторису 415021 72085 2059

785
889,33

8,98
  Разом будівельні роботи, грн. 415021
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 340877
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       всього заробiтна плата, грн. 72870
  Загальновиробничi витрати, грн. 41148
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14129
  Всього будівельні роботи, грн. 456169

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 456169
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1005,19

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 86999

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на ремонт квартири  №7

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 192,667  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,66543  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 56,983  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14

3055,14
__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

2 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 750,86
750,86

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,1
  -    

3 КР17-4-2 Демонтаж точкового світильника із стелі з
пластикових панелей

100шт 0,06 424,48
424,48

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

5,8800
  -    

0,35
  -    

4 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,05 662,70
662,70

__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,46
  -    

5 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
/коридор 5, кімната 4/

100м2 0,1704 4447,97
4447,97

__-__
  -    

758 758 __-__
  -    

64,6320
  -    

11,01
  -    

6 КБ15-77-3
Кдем=0,8

Демонтаж порядження стель
пластиковими панелями шириною до 400
мм /кухня та санвузол/

100м2 0,089 21674,24
21674,24

__-__
  -    

1929 1929 __-__
  -    

263,0688
  -    

23,41
  -    
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7 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стsy, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 4,коридор 5, кухня/

100м2 0,596 4871,05
4371,17

499,88
145,64

2903 2605 298
87

63,5160
1,5646

37,86
0,93

8 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток /кухня та санвузол/

100м2 0,199 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

1526 1257 269
78

89,1600
4,6028

17,74
0,92

9 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів /коридор 5,
кімната 4, кухня/

100м 0,2563 492,20
492,20

__-__
  -    

126 126 __-__
  -    

7,1520
  -    

1,83
  -    

10 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток /санвузол/

100м2 0,0288 8550,93
8416,38

134,55
30,54

246 242 4
1

111,3720
0,3326

3,21
0,01

11 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,0288 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

179 133 46
13

61,0560
5,2783

1,76
0,15

12 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 2 21,66
21,66

__-__
  -    

43 43 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,6
  -    

13 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,15591 112,18
112,18

__-__
  -    

354 354 __-__
  -    

1,6300
  -    

5,14
  -    

14 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,15591 291,97
  -    

291,97
38,79

921   -    921
122

__-__
0,4110

__-__
1,3

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9082 7544 1538
301

103,87
3,31

  Разом будівельні роботи, грн. 9082
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 7845
  Загальновиробничi витрати, грн. 4724
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1697
  Всього будівельні роботи, грн. 13806

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 13806

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
15 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*3

100м 0,168 1544,80
1544,80

__-__
  -    

260 260 __-__
  -    

19,9200
  -    

3,35
  -    

16 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,168)

шт 1,68 255,40
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,168 4983,87
1043,99

2,75
2,34

837 175 __-__
  -    

12,9720
0,0266

2,18
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1526 435 __-__

  -    
5,53
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1526
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1091
       всього заробiтна плата, грн. 435
  Загальновиробничi витрати, грн. 251
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 88
  Всього будівельні роботи, грн. 1777

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1777

 Роздiл 3. Санвузол (Приміщення №2) - 2,
8м2 

 СТІНИ
18 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0183 3607,61
3601,81

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,81
  -    

19 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,83)

кг 7,69 171,74
  -    

__-__
  -    

1321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
20 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1587 668,10

668,10
__-__
  -    

106 106 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,54
  -    

21 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,55 97,43
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1587 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2620 2584 36
31

199,9680
2,2111

31,73
0,35

23 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,46 22,89
  -    

__-__
  -    

400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 476,1 16,62
  -    

__-__
  -    

7913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1587 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4247 4233 9
7

323,7066
0,5208

51,37
0,08
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26 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,17 47,76

  -    
__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 103,16 36,21
  -    

__-__
  -    

3735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 16,03 632,64
  -    

__-__
  -    

10141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 6,44 138,21
  -    

__-__
  -    

890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 67 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
31 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0288 3512,60

3512,60
__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,03
  -    

32 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,17 22,89
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0288 9595,39
9302,59

3,16
2,69

276 268 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,33
  -    

34 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,72 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,46 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0288 6684,66
6679,48

3,16
2,69

193 192 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,25
  -    

37 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,46 12,31
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0288 9595,39
9302,59

3,16
2,69

276 268 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,33
  -    

39 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,72 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,46 15,83
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,068 3534,16
3498,52

35,64
12,60

240 238 2
1

39,4080
0,1512

2,68
0,01

42 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,068)

м 6,87 181,93
  -    

__-__
  -    

1250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,068)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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44 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,88+6,8*0,09)

100м2 0,0349 13837,78
2821,95

1,38
1,17

483 98 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,22
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
45 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0288 2852,31
2841,58

__-__
  -    

82 82 __-__
  -    

34,8960
  -    

1,01
  -    

46 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,88

кг 12,096 171,74
  -    

__-__
  -    

2077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,061 2455,46
2387,36

__-__
  -    

150 146 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,81
  -    

48 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,061)

пм 6,16 120,19
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*6,1)

кг 11,35 171,74
  -    

__-__
  -    

1949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0288 2203,45
756,30

168,68
47,16

63 22 5
1

10,0080
0,5658

0,29
0,02

51 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0288 14428,81
1613,88

80,68
68,70

416 46 2
2

22,3560
0,7812

0,64
0,02

52 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0288 15704,38
6469,40

147,18
125,33

452 186 4
4

85,6080
1,4252

2,47
0,04

53 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0288 14990,36
1175,26

231,09
196,78

432 34 7
6

15,5520
2,2378

0,45
0,06

54 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0288 17878,59
17691,44

__-__
  -    

515 510 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,18
  -    

55 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 18,72 36,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 & С111-287-

5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 2,94 632,64
  -    

__-__
  -    

1860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,17 138,21
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 12,21 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 224,65
199,29

9,64
0,41

225 199 10
  -    

2,5080
0,0048

2,51
  -    

61 С111-1756
варіант 2

Грати вентиляційні шт 1 357,60
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 45718 9379 75
52

114,65
0,58

  Разом будівельні роботи, грн. 45718
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36264
       всього заробiтна плата, грн. 9431
  Загальновиробничi витрати, грн. 5296
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1812
  Всього будівельні роботи, грн. 51014

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 51014

 Роздiл 4. Кухня (Приміщення №3) - 6м2 
 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ

62 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2168 668,10
668,10

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,1
  -    

63 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,59 97,43
  -    

__-__
  -    

739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,2168 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3580 3530 50
42

199,9680
2,2111

43,35
0,48

65 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 23,85 22,89
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 650,4 16,62
  -    

__-__
  -    

10810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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67 КБ15-25-1

К2,К5=1,15
Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2168 26764,14
26670,19

53,78
45,80

5802 5782 12
10

323,7066
0,5208

70,18
0,11

68 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,34 47,76
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 140,92 36,21
  -    

__-__
  -    

5103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 21,9 632,64
  -    

__-__
  -    

13855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 8,8 138,21
  -    

__-__
  -    

1216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 92 0,12
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
73 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0602 3512,60

3512,60
__-__
  -    

211 211 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,15
  -    

74 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,62 22,89
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0602 9595,39
9302,59

3,16
2,69

578 560 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,96
  -    

76 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,51 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,22 12,31
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0602 6684,66
6679,48

3,16
2,69

402 402 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,71
  -    

79 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,22 12,31
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0602 9595,39
9302,59

3,16
2,69

578 560 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,96
  -    

81 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,51 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,22 15,83
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0982 3534,16
3498,52

35,64
12,60

347 344 3
1

39,4080
0,1512

3,87
0,01

84 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0982)

м 9,92 181,93
  -    

__-__
  -    

1805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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85 & С111-328-

1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0982)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(6,02+0,09*9,82)

100м2 0,069 13837,78
2821,95

1,38
1,17

955 195 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,42
  -    

 ПІДЛОГА
 ПРОРІЗИ

87 КР13-3-3 Скління дерев'яних рам на штапиках з
промазуванням фальців і скла площею до 1,
0 м2

100м2 0,0057 21235,35
6317,95

28,89
24,60

121 36 __-__
  -    

83,6040
0,2797

0,48
  -    

88 С111-1245
варіант 1

Скло листове, товщина 3 мм узорчасте для
дверей

м2 0,6042 809,97
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

90 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

91 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

92 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

95 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

98 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 50095 12566 70
57

152,43
0,64
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  Разом будівельні роботи, грн. 50095
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37459
       всього заробiтна плата, грн. 12623
  Загальновиробничi витрати, грн. 7059
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2411
  Всього будівельні роботи, грн. 57154

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 57154

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 4) - 15м2 
 Оздоблення стін -  Тип І

99 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,355 668,10
668,10

__-__
  -    

237 237 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,45
  -    

100 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 12,43 97,43
  -    

__-__
  -    

1211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,355 16511,73
16283,39

228,34
194,44

5862 5781 81
69

199,9680
2,2111

70,99
0,78

102 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 39,05 22,89
  -    

__-__
  -    

894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 1065 16,62
  -    

__-__
  -    

17700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,355 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2590 2486 1
1

87,0228
0,0306

30,89
0,01

105 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,88 47,76
  -    

__-__
  -    

424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 42,6 15,83
  -    

__-__
  -    

674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,355 668,10
668,10

__-__
  -    

237 237 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,45
  -    

108 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,88 47,76
  -    

__-__
  -    

424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,355 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4650 1660 __-__
  -    

56,7480
0,0133

20,15
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
110 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1502 668,10

668,10
__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,46
  -    
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111 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,76 47,76

  -    
__-__
  -    

180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1502 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2341 2335 1
1

193,1310
0,0460

29,01
0,01

113 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1502 3996,44
3981,11

15,33
4,70

600 598 2
1

51,3360
0,0551

7,71
0,01

114 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 15,77 255,07
  -    

__-__
  -    

4022   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1502 985,55
253,42

490,72
150,34

148 38 74
23

3,3534
1,7620

0,5
0,26

116 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(15,12*1,05)

м 15,88 232,72
  -    

__-__
  -    

3696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 15,88 26,18
  -    

__-__
  -    

416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(15,12/0,08)

шт 189 0,71
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1442 1464,40
1452,93

3,16
2,69

211 210 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,46
  -    

123 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1442)

м 14,56 56,83
  -    

__-__
  -    

827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1442)

шт 43 0,61
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 3 12,89
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-09- 11 -
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128 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
129 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,54)

100м2 0,0222 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1370 724 7
6

360,6600
3,2234

8,01
0,07

130 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

131 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,22)

кг 2,66 12,31
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

134 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)

кг 2,66 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    

137 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 50201 14810 166
101

183,11
1,14

  Разом будівельні роботи, грн. 50201
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35225
       всього заробiтна плата, грн. 14911
  Загальновиробничi витрати, грн. 8458
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2921
  Всього будівельні роботи, грн. 58659

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 58659
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 Роздiл 6. КОРИДОР (приміщення №5) - 1,
5м2 

 Стіни. Оздоблення ТИП І
138 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,0644 668,10

668,10
__-__
  -    

43 43 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,63
  -    

139 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,25 97,43
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0644 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1063 1049 14
13

199,9680
2,2111

12,88
0,14

141 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 7,08 22,89
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 193,2 16,62
  -    

__-__
  -    

3211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0644 7296,39
7003,59

3,16
2,69

470 451 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,6
  -    

144 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,61 47,76
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,73 15,83
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0644 668,10
668,10

__-__
  -    

43 43 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,63
  -    

147 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,61 47,76
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0644 13099,32
4675,47

1,38
1,17

844 301 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,65
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
149 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,0202 668,10

668,10
__-__
  -    

13 13 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,2
  -    

150 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,51 47,76
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,0202 15586,04
15543,18

4,75
4,04

315 314 __-__
  -    

193,1310
0,0460

3,9
  -    

152 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,0202 3996,44
3981,11

15,33
4,70

81 80 1
  -    

51,3360
0,0551

1,04
  -    

153 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 2,12 255,07
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,0202 985,55
253,42

490,72
150,34

20 5 10
3

3,3534
1,7620

0,07
0,04
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155 & С111-

1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(4,04*1,05)

м 4,24 232,72
  -    

__-__
  -    

987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 4,24 26,18
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(4,04/0,08)

шт 51 0,71
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
161 КБ11-43-3

к2,к5=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0219 1464,40
1452,93

3,16
2,69

32 32 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,37
  -    

162 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0219)

м 2,21 56,83
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0219)

шт 7 0,61
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 8922 2331 25
16

28,97
0,18

  Разом будівельні роботи, грн. 8922
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6566
       всього заробiтна плата, грн. 2347
  Загальновиробничi витрати, грн. 1336
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 462
  Всього будівельні роботи, грн. 10258
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 10258
  Разом прямі витрати по кошторису 165544 47065 1874

527
588,56

5,85
  Разом будівельні роботи, грн. 165544
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 116605
       всього заробiтна плата, грн. 47592
  Загальновиробничi витрати, грн. 27123
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 71,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9391
  Всього будівельні роботи, грн. 192667

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 192667
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 665,43

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 56983

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на ремонт квартири  №9

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 563,841  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,43042  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 122,690  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ10-96-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверних коробок із
зніманням дверних полотен
кількість: 0,9*2,1

100м2 0,0189 17388,40
17388,40

__-__
  -    

329 329 __-__
  -    

197,7528
  -    

3,74
  -    

2 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0315 3761,70
3761,70

__-__
  -    

118 118 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,69
  -    

3 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,06 8300,73
8031,92

268,81
78,32

498 482 16
5

114,4800
0,8413

6,87
0,05

4 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,3985 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

2497 1871 626
262

68,2080
7,2446

27,18
2,89

5 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам
кількість: 0,78*0,55

100 м2 0,00429 3640,29
3493,11

147,18
125,33

16 15 1
1

49,2960
1,4252

0,21
0,01

6 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

7 КР17-4-2 Демонтаж точкового світильника із стелі з
гіпсокартону

100шт 0,02 424,48
424,48

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

5,8800
  -    

0,12
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-010- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,05 662,70

662,70
__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,46
  -    

9 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,3171 5532,55
5032,67

499,88
145,64

1754 1596 158
46

73,1280
1,5646

23,19
0,5

10 КБ15-66-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель з гіпсокартонних
листів /коридор1/

100 м2 0,031 12091,41
12020,63

23,11
19,68

375 373 1
1

130,9152
0,2238

4,06
0,01

11 КБ15-64-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Демонтаж каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,4351 12045,70
11953,29

47,18
40,18

5241 5201 21
17

138,0288
0,4569

60,06
0,2

12 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,3058 4871,05
4371,17

499,88
145,64

1490 1337 153
45

63,5160
1,5646

19,42
0,48

13 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,1328 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

1018 839 179
52

89,1600
4,6028

11,84
0,61

14 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,4842 492,20
492,20

__-__
  -    

238 238 __-__
  -    

7,1520
  -    

3,46
  -    

15 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну /коридор 1 та кухня/

100м2 0,0929 1541,55
1486,51

55,04
12,49

143 138 5
1

21,6000
0,1361

2,01
0,01

16 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток /санвузол/

100м2 0,028 8550,93
8416,38

134,55
30,54

239 236 3
1

111,3720
0,3326

3,12
0,01

17 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці /кімнати 4,5, шафа 6,
коридор 7/

100м2 0,3247 6564,42
6387,05

177,37
40,26

2131 2074 57
13

92,8080
0,4385

30,13
0,14

18 КР7-2-6 Розбирання покриттів підлог з
полівінілхлоридних плиток / коридор 1 та
кухня/

100м2 0,0929 3277,47
3222,43

55,04
12,49

304 299 5
1

46,8240
0,1361

4,35
0,01

19 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,4456 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

2770 2056 714
197

61,0560
5,2783

27,21
2,35

20 КР15-114-1 Розбирання сталевих повітроводів
діаметром 165 мм, периметром 540 мм з
листової сталі товщиною до 0,9 мм
кількість: 0,25*4*2

м2 2 62,92
62,92

__-__
  -    

126 126 __-__
  -    

0,8880
  -    

1,78
  -    

21 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 1 21,66
21,66

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,3
  -    

22 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 13914,57
13316,95

597,62
184,10

139 133 6
2

176,2200
2,0936

1,76
0,02

23 КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних 100к-т 0,01 26720,45
24658,79

2061,66
634,35

267 247 20
6

326,3040
7,2140

3,26
0,07

24 КР15-36-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) мийок на одне відділення 10к-т 0,1 1211,24
1204,85

4,40
3,75

121 120 __-__
  -    

14,1216
0,0426

1,41
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,01 5836,45

5538,98
297,47

93,13
58 55 3

1
73,2960

1,0591
0,73
0,01

26 КР15-2-1 Демонтаж змішувачів
кількість: 1+1

100шт 0,02 3437,07
3382,51

54,56
15,31

69 68 1
  -    

44,7600
0,1741

0,9
  -    

27 КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг 100шт 0,02 10471,19
9384,16

1087,03
455,41

209 188 21
9

126,4200
5,0249

2,53
0,1

28 КР15-47-2 Демонтаж радіаторів масою понад 80 до
160 кг

100шт 0,01 17103,64
14922,90

2180,74
911,22

171 149 22
9

201,0360
10,0526

2,01
0,1

29 КР15-139-3 Демонтаж газових плит 100шт 0,01 9588,03
9383,07

204,96
174,53

96 94 2
2

124,1640
1,9847

1,24
0,02

30 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 9,33749 112,18
112,18

__-__
  -    

1047 1047 __-__
  -    

1,6300
  -    

15,22
  -    

31 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 9,33749 291,97
  -    

291,97
38,79

2726   -    2726
362

__-__
0,4110

__-__
3,84

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 24284 19523 4740
1033

260,66
11,43

  Разом будівельні роботи, грн. 24284
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21
       всього заробiтна плата, грн. 20556
  Загальновиробничi витрати, грн. 12131
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4283
  Всього будівельні роботи, грн. 36415

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 36415

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
32 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими

місцями /кімната 4, під підвіконням
балконного блоку/
кількість: 0,8*1*0,54

1 м3 0,432 4513,91
4218,37

281,19
125,85

1950 1822 121
54

53,0880
1,3939

22,93
0,6

33С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100
кількість: r0(308*0,432)

1000шт 0,133 9743,97
  -    

__-__
  -    

1296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50
кількість: 0,203*0,432

м3 0,087696 3741,54
  -    

__-__
  -    

328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 КР20-37-1 Забивання щілин монтажною піною, площа

перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру - підлоги/
кількість: 6,3+2,4+2,4+3+3+2,56+2,33+1,83+1,
2+2,56+5,6*7

100м 0,6678 1544,80
1544,80

__-__
  -    

1032 1032 __-__
  -    

19,9200
  -    

13,3
  -    

36 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,6678)

шт 6,68 255,40
  -    

__-__
  -    

1706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КР12-64-1 Промивання пофарбованих олійними
фарбами поверхонь стін внутрішніх
приміщень /обробка для усунення наслідків
пожежі/

100м2 0,5835 722,61
722,61

__-__
  -    

422 422 __-__
  -    

10,5000
  -    

6,13
  -    

38 С111-2014-8
варіант 1

Миючий засіб для прибирання після пожежі,
задимлення Fumes Ultra
кількість: r2(0,07*58,35)

л 4,08 168,83
  -    

__-__
  -    

689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КР12-66-1 Протравлення стін бактерицидною
грунтовкою

100м2 0,5835 668,10
668,10

__-__
  -    

390 390 __-__
  -    

9,7080
  -    

5,66
  -    

40 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99
кількість: r2(0,09*58,35)

л 5,25 276,95
  -    

__-__
  -    

1454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*2

100м 0,112 1544,80
1544,80

__-__
  -    

173 173 __-__
  -    

19,9200
  -    

2,23
  -    

42 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,112)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,112 4983,87
1043,99

2,75
2,34

558 117 __-__
  -    

12,9720
0,0266

1,45
  -    

44 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,3541 112669,27
15158,39

754,24
330,27

39896 5368 267
117

175,0392
3,4533

61,98
1,22

 Улаштування перегородки з гіпсокартонних
листів /комора/

45 КБ10-94-3
К2, К5=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,0444 35369,84
34798,47

395,47
253,82

1570 1545 18
11

422,3628
2,8053

18,75
0,12

46 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі для
перегородок, товщина 12,5 мм
кількість: r2(210*0,0444)

м2 9,32 182,40
  -    

__-__
  -    

1700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 & С114-32-Т
варіант 2

Плити мiнераловатнi ROCKWOLL Laut
товщиною 80мм
кількість: r2(103*0,0444)

м2 4,57 978,53
  -    

__-__
  -    

4472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-15-
101
варіант 2

Профіль стійковий ПС 75/50
кількість: r2(204*0,0444)

м 9,06 127,82
  -    

__-__
  -    

1158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1545-
203-2-Л
варіант 2

Профiль напрямний КНАУФ ПН75х40
кількість: r2(151*0,0444)

м 6,7 112,32
  -    

__-__
  -    

753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С10-27-
12-1
варіант 1

Дюбель розпірний універсальний з шурупом
60х40 мм
кількість: r0(250*0,0444)

шт. 11 1,58
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-541-
ИНБ2
варіант 1

Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм
кількість: r2(144*0,0444)

м 6,39 17,49
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(1,7*0,0444)

кг 0,08 52,49
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С111-
1683-2-В1
варіант 1

Стрічка армувальна 100мм
кількість: r2(170*0,0444)

м 7,55 20,98
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-
1849-ИНБ1
варіант 1

Гвинти самонарізні 3,5х30мм
кількість: r0(3730*0,0444)

1000шт 0,166 228,21
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-
1894-1

Шпаклiвка Кнауф -Фуген
кількість: r2(73*0,0444)

кг 3,24 21,85
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР12-64-2 Промивання пофарбованих олійними
фарбами поверхонь стель внутрішніх
приміщень /обробка для усунення наслідків
пожежі/

100м2 0,4355 913,38
913,38

__-__
  -    

398 398 __-__
  -    

13,2720
  -    

5,78
  -    

57 С111-2014-8
варіант 1

Миючий засіб для прибирання після пожежі,
задимлення Fumes Ultra
кількість: r2(0,07*43,55)

л 3,05 168,83
  -    

__-__
  -    

515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КР12-64-1 Промивання пофарбованих олійними
фарбами поверхонь підлог внутрішніх
приміщень /обробка для усунення наслідків
пожежі/

100м2 0,4355 722,61
722,61

__-__
  -    

315 315 __-__
  -    

10,5000
  -    

4,57
  -    

59 С111-2014-8
варіант 1

Миючий засіб для прибирання після пожежі,
задимлення Fumes Ultra
кількість: r2(0,07*43,55)

л 3,05 168,83
  -    

__-__
  -    

515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР12-66-1 Протравлення стелі бактерицидною
грунтовкою

100м2 0,4355 668,10
668,10

__-__
  -    

291 291 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,23
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99

кількість: r2(0,09*43,55)
л 3,92 276,95

  -    
__-__
  -    

1086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КР12-66-1 Протравлення підлог бактерицидною
грунтовкою

100м2 0,4355 668,10
668,10

__-__
  -    

291 291 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,23
  -    

63 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99
кількість: r2(0,09*43,55)

л 3,92 276,95
  -    

__-__
  -    

1086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 64730 12164 406
182

151,24
1,94

  Разом будівельні роботи, грн. 64730
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52160
       всього заробiтна плата, грн. 12346
  Загальновиробничi витрати, грн. 7023
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2431
  Всього будівельні роботи, грн. 71753

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 71753

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3,
1м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
64 КР12-66-1 Протравлення стін з цегли та існуючих

перегородок грунтовкою
100м2 0,077 668,10

668,10
__-__
  -    

51 51 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,75
  -    

65 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*7,07)

л 2,47 97,43
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0707 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1167 1151 16
14

199,9680
2,2111

14,14
0,16

67 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0707)

м2 7,78 32,68
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*7,07

кг 212,1 16,62
  -    

__-__
  -    

3525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0707 7296,39
7003,59

3,16
2,69

516 495 __-__
  -    

87,0228
0,0306

6,15
  -    

70 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*7,07)

кг 1,77 52,49
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*7,07)

кг 8,48 15,83
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0707 668,10

668,10
__-__
  -    

47 47 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,69
  -    

73 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*7,07)

кг 1,77 52,49
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0707 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1532 331 __-__
  -    

56,7480
0,0133

4,01
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
75 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0644 668,10

668,10
__-__
  -    

43 43 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,63
  -    

76 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*6,44)

л 1,29 47,76
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0644 3512,60
3512,60

__-__
  -    

226 226 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,3
  -    

78 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: 110*0,0644

м2 7,084 32,68
  -    

__-__
  -    

232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0644 4818,53
4774,51

44,02
37,48

310 307 3
2

63,1800
0,4262

4,07
0,03

80 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*6,44

кг 32,2 16,62
  -    

__-__
  -    

535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9

100м 0,051 5428,58
2422,43

__-__
  -    

277 124 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,43
  -    

82 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0644 7296,39
7003,59

3,16
2,69

470 451 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,6
  -    

83 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*6,44)

л 1,61 47,76
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*6,44)

кг 7,73 15,83
  -    

__-__
  -    

122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0644 668,10
668,10

__-__
  -    

43 43 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,63
  -    

86 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*6,44)

л 1,29 47,76
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0644 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1395 301 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,65
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
88 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0307 3512,60

3512,60
__-__
  -    

108 108 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,1
  -    

89 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0307)

м2 3,38 32,68
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0307 9595,39
9302,59

3,16
2,69

295 286 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,55
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,07)

кг 0,77 52,49
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*3,07)

кг 3,68 12,31
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0307 6684,66
6679,48

3,16
2,69

205 205 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,4
  -    

94 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*3,07)

кг 3,68 12,31
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0307 9595,39
9302,59

3,16
2,69

295 286 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,55
  -    

96 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*3,07)

кг 0,77 52,49
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*3,07)

кг 3,68 15,83
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0752 3534,16
3498,52

35,64
12,60

266 263 3
1

39,4080
0,1512

2,96
0,01

99 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0752)

м 7,6 181,93
  -    

__-__
  -    

1383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0752)

шт 1,7 193,28
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(3,07+7,52*0,09)

100м2 0,0375 13837,78
2821,95

1,38
1,17

519 106 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,31
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
102 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0307 2321,70

756,30
168,68

47,16
71 23 5

1
10,0080

0,5658
0,31
0,02

103 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0307 14428,81
1613,88

80,68
68,70

443 50 2
2

22,3560
0,7812

0,69
0,02

104 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0307 15704,38
6469,40

147,18
125,33

482 199 5
4

85,6080
1,4252

2,63
0,04

105 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0307 14990,36
1175,26

231,09
196,78

460 36 7
6

15,5520
2,2378

0,48
0,07

106 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0307 17878,59
17691,44

__-__
  -    

549 543 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,59
  -    

107 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(20*0,0307)

кг 0,61 52,49
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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108 С111-2000-2

варіант 1
Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0307)

кг 19,96 36,21
  -    

__-__
  -    

723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес
кількість: r2(102*0,0307)

м2 3,13 632,64
  -    

__-__
  -    

1980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0307)

кг 1,25 138,21
  -    

__-__
  -    

173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0307)

шт. 13 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0522 1464,40
1452,93

3,16
2,69

76 76 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,89
  -    

113 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0522)

м 5,27 56,83
  -    

__-__
  -    

299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0522)

шт 16 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
118 КБ10-96-2

К2, К5=1,15
Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 2,1*0,9

100м2 0,0189 30725,60
28566,66

2146,87
531,17

581 540 41
10

324,8796
4,8438

6,14
0,09

119 & С123-178-
1
варіант 1

Блок дверний вхідний металевий Д1
2100х900мм у комплекті з ручкою та замком

шт 1 22171,66
  -    

__-__
  -    

22172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

121 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

122 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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124 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

125 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

128 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 45424 7338 89
46

88,74
0,51

  Разом будівельні роботи, грн. 45424
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37997
       всього заробiтна плата, грн. 7384
  Загальновиробничi витрати, грн. 4115
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1404
  Всього будівельні роботи, грн. 49539

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 49539

 Роздiл 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2,
8м2 

 СТІНИ
129 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0182 3607,61
3601,81

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,81
  -    

130 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,82)

кг 7,64 171,74
  -    

__-__
  -    

1312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
131 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0467 668,10

668,10
__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,45
  -    
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132 С111-2014-6

варіант 2
Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: 0,35*4,67

л 1,6345 97,43
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,0467 16511,73
16283,39

228,34
194,44

771 760 11
9

199,9680
2,2111

9,34
0,1

134 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0467)

м2 5,14 32,68
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*4,67

кг 140,1 16,62
  -    

__-__
  -    

2328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0467 26764,14
26670,19

53,78
45,80

1250 1245 3
2

323,7066
0,5208

15,12
0,02

137 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 20*0,0467

л 0,934 47,76
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0467)

кг 30,36 36,21
  -    

__-__
  -    

1099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес
кількість: r2(101*0,0467)

м2 4,72 632,64
  -    

__-__
  -    

2986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0467)

кг 1,9 138,21
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0467)

шт. 20 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІУ
142 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,111 668,10

668,10
__-__
  -    

74 74 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,08
  -    

143 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*11,1)

л 2,22 47,76
  -    

__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,111 3512,60
3512,60

__-__
  -    

390 390 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,97
  -    

145 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,111)

м2 12,21 32,68
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,111 4818,53
4774,51

44,02
37,48

535 530 5
4

63,1800
0,4262

7,01
0,05

147 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*11,1

кг 55,5 16,62
  -    

__-__
  -    

922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,111 26764,14
26670,19

53,78
45,80

2971 2960 6
5

323,7066
0,5208

35,93
0,06
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149 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: r2(20*0,111)
л 2,22 47,76

  -    
__-__
  -    

106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,111)

кг 72,15 36,21
  -    

__-__
  -    

2613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес
кількість: r2(101*0,111)

м2 11,21 632,64
  -    

__-__
  -    

7092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,111)

кг 4,51 138,21
  -    

__-__
  -    

623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,111)

шт. 47 0,12
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
154 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0284 3512,60

3512,60
__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,02
  -    

155 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0284)

м2 3,12 32,68
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0284 9595,39
9302,59

3,16
2,69

273 264 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,28
  -    

157 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*2,84)

л 0,71 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*2,84)

кг 3,41 12,31
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0284 6684,66
6679,48

3,16
2,69

190 190 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,22
  -    

160 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*2,84)

кг 3,41 12,31
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0284 9595,39
9302,59

3,16
2,69

273 264 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,28
  -    

162 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*2,84)

л 0,71 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,84)

кг 3,41 15,83
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0676 3534,16
3498,52

35,64
12,60

239 236 3
1

39,4080
0,1512

2,66
0,01

165 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0676)

м 6,83 181,93
  -    

__-__
  -    

1243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0676)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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167 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,84+6,76*0,09)

100м2 0,0345 13837,78
2821,95

1,38
1,17

477 97 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,21
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
168 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0284 2203,45

756,30
168,68

47,16
63 21 5

1
10,0080

0,5658
0,28
0,02

169 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0284 14428,81
1613,88

80,68
68,70

410 46 2
2

22,3560
0,7812

0,63
0,02

170 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0284 15704,38
6469,40

147,18
125,33

446 184 4
4

85,6080
1,4252

2,43
0,04

171 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0284 14990,36
1175,26

231,09
196,78

426 33 7
6

15,5520
2,2378

0,44
0,06

172 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0284 2852,31
2841,58

__-__
  -    

81 81 __-__
  -    

34,8960
  -    

0,99
  -    

173 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,84

кг 11,928 171,74
  -    

__-__
  -    

2049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0606 2455,46
2387,36

__-__
  -    

149 145 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,8
  -    

175 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0606)

пм 6,12 120,19
  -    

__-__
  -    

736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*6,06)

кг 11,27 171,74
  -    

__-__
  -    

1936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0284 17878,59
17691,44

__-__
  -    

508 502 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,1
  -    

178 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 20*0,0284

л 0,568 47,76
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0284)

кг 18,46 36,21
  -    

__-__
  -    

668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
180 & С111-287-

5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес
кількість: r2(102*0,0284)

м2 2,9 632,64
  -    

__-__
  -    

1835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0284)

кг 1,15 138,21
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0284)

шт. 12 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
183 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

184 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

185 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 7628,61
4239,09

24,76
21,08

763 424 2
2

50,2440
0,2398

5,02
0,02

187 С130-901
варіант 1

Унітаз-компакт шт 1 3783,15
  -    

__-__
  -    

3783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С1545-89-
10

Гофра для підключення унітазу шт 1 191,11
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С101-6-13 шланг для води Ду 1/2 0,6м шт 1 156,13
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 224,65
199,29

9,64
0,41

225 199 10
  -    

2,5080
0,0048

2,51
  -    

191 С111-1756
варіант 2

Грати вентиляційні шт 1 357,60
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т 0,1 4109,47
3765,68

12,38
10,54

411 377 1
1

44,1360
0,1199

4,41
0,01

193 С130-554
варіант 1

Умивальник шт 1 2557,79
  -    

__-__
  -    

2558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С130-554
варіант 2

П'єдестали для умивальників шт 1 1421,51
  -    

__-__
  -    

1422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 С130-615
варіант 1

Змішувач для умивальника настінний комплект 1 1939,37
  -    

__-__
  -    

1939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КР15-32-2 Установлення ванн купальних сталевих 10к-т 0,1 4194,38
3593,99

165,55
54,72

419 359 17
5

44,1360
0,5465

4,41
0,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
197 С130-44

варіант 1
Ванни сталеві емальовані з  пластмасовими
випуском, сифоном, переливною трубою та
переливом, розмір  1500х700х535 мм

комплект 1 6239,55
  -    

__-__
  -    

6240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1445,35
1371,74

__-__
  -    

145 137 __-__
  -    

15,8400
  -    

1,58
  -    

199 С130-613
варіант 1

Змішувач з лійкою для душа з монтажним
комплектом

комплект 1 2346,70
  -    

__-__
  -    

2347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 72273 10071 84
48

122,29
0,54

  Разом будівельні роботи, грн. 72273
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62118
       всього заробiтна плата, грн. 10119
  Загальновиробничi витрати, грн. 5644
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1902
  Всього будівельні роботи, грн. 77917

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 77917

 Роздiл 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2 
200 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0281 3607,61
3601,81

__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

44,2320
  -    

1,24
  -    

201 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*2,81)

кг 11,8 171,74
  -    

__-__
  -    

2027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ
202 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1079 668,10

668,10
__-__
  -    

72 72 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,05
  -    

203 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*10,79)

л 3,78 97,43
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1079 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1782 1757 25
21

199,9680
2,2111

21,58
0,24

205 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*10,79

кг 323,7 16,62
  -    

__-__
  -    

5380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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206 С111-874

варіант 1
Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1079)

м2 11,87 32,68
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1079 26764,14
26670,19

53,78
45,80

2888 2878 6
5

323,7066
0,5208

34,93
0,06

208 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(20*0,1079)

кг 2,16 52,49
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,1079)

кг 70,14 36,21
  -    

__-__
  -    

2540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес
кількість: r2(101*0,1079)

м2 10,9 632,64
  -    

__-__
  -    

6896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,1079)

кг 4,38 138,21
  -    

__-__
  -    

605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,1079)

шт. 46 0,12
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ
213 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1079 668,10

668,10
__-__
  -    

72 72 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,05
  -    

214 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*10,79)

л 2,16 47,76
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,1079 3512,60
3512,60

__-__
  -    

379 379 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,86
  -    

216 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1079)

м2 11,87 32,68
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1079 4818,53
4774,51

44,02
37,48

520 515 5
4

63,1800
0,4262

6,82
0,05

218 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*10,79

кг 53,95 16,62
  -    

__-__
  -    

897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1079 26764,14
26670,19

53,78
45,80

2888 2878 6
5

323,7066
0,5208

34,93
0,06

220 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 20*0,1079

л 2,158 47,76
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,1079)

кг 70,14 36,21
  -    

__-__
  -    

2540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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222 & С111-287-

5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес
кількість: r2(101*0,1079)

м2 10,9 632,64
  -    

__-__
  -    

6896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,1079)

кг 4,38 138,21
  -    

__-__
  -    

605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,1079)

шт. 46 0,12
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
225 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0596 3512,60

3512,60
__-__
  -    

209 209 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,13
  -    

226 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0596)

м2 6,56 32,68
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0596 9595,39
9302,59

3,16
2,69

572 554 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,89
  -    

228 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*5,96)

кг 1,49 52,49
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*5,96)

кг 7,15 12,31
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0596 6684,66
6679,48

3,16
2,69

398 398 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,67
  -    

231 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*5,96)

кг 7,15 12,31
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0596 9595,39
9302,59

3,16
2,69

572 554 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,89
  -    

233 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*5,96)

кг 1,49 52,49
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*5,96)

кг 7,15 15,83
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0978 3534,16
3498,52

35,64
12,60

346 342 4
1

39,4080
0,1512

3,85
0,01

236 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0978)

м 9,88 181,93
  -    

__-__
  -    

1797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0978)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(5,96+0,09*9,78)

100м2 0,0684 13837,78
2821,95

1,38
1,17

947 193 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,4
  -    
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

239 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0619 2321,70
756,30

168,68
47,16

144 47 10
3

10,0080
0,5658

0,62
0,04

240 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0619 14428,81
1613,88

80,68
68,70

893 100 5
4

22,3560
0,7812

1,38
0,05

241 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0619 15704,38
6469,40

147,18
125,33

972 400 9
8

85,6080
1,4252

5,3
0,09

242 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0619 14990,36
1175,26

231,09
196,78

928 73 14
12

15,5520
2,2378

0,96
0,14

243 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0619 2852,31
2841,58

__-__
  -    

177 176 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,16
  -    

244 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*6,19)

кг 26 171,74
  -    

__-__
  -    

4465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0938 2461,13
2387,36

__-__
  -    

231 224 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,78
  -    

246 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0938)

пм 9,47 120,19
  -    

__-__
  -    

1138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,38)

кг 17,45 171,74
  -    

__-__
  -    

2997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0619 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1107 1095 __-__
  -    

214,7280
  -    

13,29
  -    

249 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(20*0,0619)

кг 1,24 52,49
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0619)

кг 40,24 36,21
  -    

__-__
  -    

1457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес
кількість: r2(102*0,0619)

м2 6,31 632,64
  -    

__-__
  -    

3992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0619)

кг 2,51 138,21
  -    

__-__
  -    

347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
253 & С113-

2085-1
Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0619)

шт. 26 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
254 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

255 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

256 & С123-178-
1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0125 3373,24
3373,24

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,54
  -    

258 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0125)

м.п. 1,28 566,73
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)

шт 0,23 255,40
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

261 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

262 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

263 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

266 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
269 С111-1626-1

варіант 1
Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КР15-141-2 Установлення газових плит побутових
чотириконфоркових

прилад 1 551,43
211,50

__-__
  -    

551 212 __-__
  -    

2,6280
  -    

2,63
  -    

271 С130-535
варіант 1

Плити газові побутові підлогові такі, що
стоять окремо, із щитком, духовкою  шафою
чотирипальникові

шт 1 18894,60
  -    

__-__
  -    

18895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 КР15-36-1 Установлення мийок на одне відділення 10к-т 0,1 3581,70
3012,14

11,00
9,37

358 301 1
1

35,3040
0,1066

3,53
0,01

273 С130-487
варіант 1

Мийки сталеві з однією чашею, з
кріпленнями

шт 1 2153,10
  -    

__-__
  -    

2153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С130-615
варіант 2

Змішувач для мийки з монтажним
комплектом

комплект 1 1888,37
  -    

__-__
  -    

1888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

276 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 105689 14776 99
75

179,65
0,87

  Разом будівельні роботи, грн. 105689
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90814
       всього заробiтна плата, грн. 14851
  Загальновиробничi витрати, грн. 8314
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2834
  Всього будівельні роботи, грн. 114003

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 114003

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,8м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

277 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1173 668,10
668,10

__-__
  -    

78 78 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,14
  -    

278 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*11,73)

л 4,11 97,43
  -    

__-__
  -    

400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
279 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,1173 16511,73

16283,39
228,34
194,44

1937 1910 27
23

199,9680
2,2111

23,46
0,26

280 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*11,73

кг 351,9 16,62
  -    

__-__
  -    

5849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1173)

м2 12,9 32,68
  -    

__-__
  -    

422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1173 7296,39
7003,59

3,16
2,69

856 822 __-__
  -    

87,0228
0,0306

10,21
  -    

283 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*11,73)

кг 2,93 52,49
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*11,73)

кг 14,08 15,83
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1173 668,10
668,10

__-__
  -    

78 78 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,14
  -    

286 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*11,73)

кг 2,93 52,49
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1173 21662,22
4675,47

1,38
1,17

2541 548 __-__
  -    

56,7480
0,0133

6,66
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
288 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,22 668,10

668,10
__-__
  -    

147 147 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,14
  -    

289 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*22)

л 4,4 47,76
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,22 3512,60
3512,60

__-__
  -    

773 773 __-__
  -    

35,7480
  -    

7,86
  -    

291 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,22)

м2 24,2 32,68
  -    

__-__
  -    

791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,22 4818,53
4774,51

44,02
37,48

1060 1050 10
8

63,1800
0,4262

13,9
0,09

293 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*22

кг 110 16,62
  -    

__-__
  -    

1828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,22 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1605 1541 1
1

87,0228
0,0306

19,15
0,01

295 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*22)

л 5,5 47,76
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*22)

кг 26,4 15,83
  -    

__-__
  -    

418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,22 668,10
668,10

__-__
  -    

147 147 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,14
  -    

298 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*22)

л 5,5 47,76
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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299 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,22 21662,22

4675,47
1,38
1,17

4766 1029 __-__
  -    

56,7480
0,0133

12,48
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
300 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,168 668,10

668,10
__-__
  -    

112 112 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,63
  -    

301 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*16,8)

кг 4,2 52,49
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,168 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2618 2611 1
1

193,1310
0,0460

32,45
0,01

303 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(17,2*1,05)

м 18,06 232,72
  -    

__-__
  -    

4203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 18,06 26,18
  -    

__-__
  -    

473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(17,2/0,08)

шт 215 0,71
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,168 3996,44
3981,11

15,33
4,70

671 669 2
1

51,3360
0,0551

8,62
0,01

307 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі
кількість: r2(16,8*1,05)

м2 17,64 255,07
  -    

__-__
  -    

4499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,168 985,55
253,42

490,72
150,34

166 43 82
25

3,3534
1,7620

0,56
0,3

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
312 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,172 2321,70

756,30
168,68

47,16
399 130 29

8
10,0080

0,5658
1,72

0,1
313 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,172 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2482 278 14
12

22,3560
0,7812

3,85
0,13

314 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,172 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2701 1113 25
22

85,6080
1,4252

14,72
0,25

315 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,172 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2578 202 40
34

15,5520
2,2378

2,67
0,38



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-010- 23 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
316 КБ11-38-2

К2,К5=1,15
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,172 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1591 1570 16
13

105,3768
0,8884

18,12
0,15

317 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,172)

кг 2,8 52,49
  -    

__-__
  -    

147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,172)

м2 17,54 198,40
  -    

__-__
  -    

3480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,172)

м2 17,54 1048,06
  -    

__-__
  -    

18383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,172)

м 1,36 86,02
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1367 1464,40
1452,93

3,16
2,69

200 199 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,33
  -    

322 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1367)

м 13,81 56,83
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1367)

шт 41 0,61
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
328 КБ10-25-3

К2,К5=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

329 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

331 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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332 КБ15-47-5

К2,К5=1,15
Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+2,32+1,23+1,45

100м 0,0695 5428,58
2422,43

__-__
  -    

377 168 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,94
  -    

333 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,95)

100м2 0,0236 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1456 770 8
7

360,6600
3,2234

8,51
0,08

334 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0236 7296,39
7003,59

3,16
2,69

172 165 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,05
  -    

335 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,36)

кг 0,59 52,49
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,36)

кг 2,83 12,31
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0236 7296,39
7003,59

3,16
2,69

172 165 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,05
  -    

338 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,36)

кг 0,59 52,49
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,36)

кг 2,83 15,83
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0236 4438,08
4232,93

1,38
1,17

105 100 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,24
  -    

341 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,36)

кг 1,49 189,31
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 75161 16493 255
155

203,71
1,77

  Разом будівельні роботи, грн. 75161
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58413
       всього заробiтна плата, грн. 16648
  Загальновиробничi витрати, грн. 9435
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3259
  Всього будівельні роботи, грн. 84596

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 84596
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 Роздiл 7. Кімната (Приміщення 5) - 11,1м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

342 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1503 668,10
668,10

__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,46
  -    

343 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*15,03)

л 5,26 97,43
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1503 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2482 2447 35
29

199,9680
2,2111

30,06
0,33

345 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*15,03

кг 450,9 16,62
  -    

__-__
  -    

7494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1503)

м2 16,53 32,68
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1503 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1097 1053 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,08
  -    

348 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*15,03)

кг 3,76 52,49
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*15,03)

кг 18,04 15,83
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1503 668,10
668,10

__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,46
  -    

351 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*15,03)

кг 3,76 52,49
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1503 21662,22
4675,47

1,38
1,17

3256 703 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,53
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
353 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0987 668,10

668,10
__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,96
  -    

354 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,87)

кг 2,47 52,49
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною
/перегородки з газобетонних блоків/

100м2 0,0987 3512,60
3512,60

__-__
  -    

347 347 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,53
  -    

356 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0987)

м2 10,86 32,68
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0987 4818,53
4774,51

44,02
37,48

476 471 5
4

63,1800
0,4262

6,24
0,04

358 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*9,87

кг 49,35 16,62
  -    

__-__
  -    

820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0987 7296,39
7003,59

3,16
2,69

720 691 __-__
  -    

87,0228
0,0306

8,59
  -    
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360 С111-1624-1

варіант 2
Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,87)

кг 2,47 52,49
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*9,87)

кг 11,84 15,83
  -    

__-__
  -    

187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0987 668,10
668,10

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,96
  -    

363 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*9,87)

кг 2,47 52,49
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0987 21662,22
4675,47

1,38
1,17

2138 461 __-__
  -    

56,7480
0,0133

5,6
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
365 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0444 7296,39
7003,59

3,16
2,69

324 311 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,86
  -    

366 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*4,44)

л 1,11 47,76
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*4,44)

кг 5,33 15,83
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0444 668,10
668,10

__-__
  -    

30 30 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,43
  -    

369 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*4,44)

л 0,89 47,76
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0444 21662,22
4675,47

1,38
1,17

962 208 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,52
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
371 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1106 668,10

668,10
__-__
  -    

74 74 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,07
  -    

372 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*11,06)

кг 2,77 52,49
  -    

__-__
  -    

145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1106 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1724 1719 1
  -    

193,1310
0,0460

21,36
0,01

374 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(14,02*1,05)

м 14,72 232,72
  -    

__-__
  -    

3426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 14,72 26,18
  -    

__-__
  -    

385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(14,02/0,08)

шт 175 0,71
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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378 КБ34-58-2

К2,К5=1,15
Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1106 3996,44

3981,11
15,33
4,70

442 440 2
1

51,3360
0,0551

5,68
0,01

379 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі
кількість: r2(11,06*1,05)

м2 11,61 255,07
  -    

__-__
  -    

2961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

383 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1123 985,55
253,42

490,72
150,34

111 28 55
17

3,3534
1,7620

0,38
0,2

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
384 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1146 2321,70

756,30
168,68

47,16
266 87 19

5
10,0080

0,5658
1,15
0,06

385 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1146 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1654 185 9
8

22,3560
0,7812

2,56
0,09

386 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1146 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1800 741 17
14

85,6080
1,4252

9,81
0,16

387 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1146 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1718 135 26
23

15,5520
2,2378

1,78
0,26

388 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1146 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1060 1046 11
9

105,3768
0,8884

12,08
0,1

389 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,1146)

кг 1,86 52,49
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,1146)

м2 11,69 198,40
  -    

__-__
  -    

2319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,1146)

м2 11,69 1048,06
  -    

__-__
  -    

12252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,1146)

м 0,91 86,02
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1232 1464,40
1452,93

3,16
2,69

180 179 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,1
  -    

394 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1232)

м 12,44 56,83
  -    

__-__
  -    

707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1232)

шт 37 0,61
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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396 & С126-917-

1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
400 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

401 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

402 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

404 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

406 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

407 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

408 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

411 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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412 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

414 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 74248 13119 195
122

162,13
1,4

  Разом будівельні роботи, грн. 74248
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60934
       всього заробiтна плата, грн. 13241
  Загальновиробничi витрати, грн. 7509
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2591
  Всього будівельні роботи, грн. 81757

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 81757

 Роздiл 8. Комора (Приміщення №6) - 2,
2м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
415 КР12-66-1 Протравлення стін та існуючих

перегородок грунтовкою
100м2 0,0844 668,10

668,10
__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,82
  -    

416 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*8,44)

л 2,95 97,43
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0844 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1394 1374 20
16

199,9680
2,2111

16,88
0,19

418 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0844)

м2 9,28 32,68
  -    

__-__
  -    

303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*8,44

кг 253,2 16,62
  -    

__-__
  -    

4208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0844 7296,39
7003,59

3,16
2,69

616 591 __-__
  -    

87,0228
0,0306

7,34
  -    

421 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*8,44)

кг 2,11 52,49
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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422 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*8,44)

кг 10,13 15,83
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0844 668,10
668,10

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,82
  -    

424 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*8,44)

кг 2,11 52,49
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

425 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0844 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1828 395 __-__
  -    

56,7480
0,0133

4,79
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
426 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0232 668,10

668,10
__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,23
  -    

427 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*2,32)

л 0,46 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0232 3512,60
3512,60

__-__
  -    

81 81 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,83
  -    

429 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: 110*0,0232

м2 2,552 32,68
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0232 4818,53
4774,51

44,02
37,48

112 111 1
1

63,1800
0,4262

1,47
0,01

431 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*2,32

кг 11,6 16,62
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0232 7296,39
7003,59

3,16
2,69

169 162 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,02
  -    

433 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*2,32)

л 0,58 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,32)

кг 2,78 15,83
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

435 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0232 668,10
668,10

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,23
  -    

436 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*2,32)

л 0,46 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0232 21662,22
4675,47

1,38
1,17

503 108 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,32
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
438 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0444 7296,39
7003,59

3,16
2,69

324 311 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,86
  -    

439 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*4,44)

кг 1,11 52,49
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

440 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*4,44)

кг 5,33 15,83
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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441 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0444 668,10

668,10
__-__
  -    

30 30 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,43
  -    

442 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*4,44)

кг 1,11 52,49
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0444 21662,22
4675,47

1,38
1,17

962 208 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,52
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
444 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0218 3512,60

3512,60
__-__
  -    

77 77 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,78
  -    

445 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0218)

м2 2,4 32,68
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0218 9595,39
9302,59

3,16
2,69

209 203 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,52
  -    

447 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,18)

кг 0,55 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*2,18)

кг 2,62 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0218 6684,66
6679,48

3,16
2,69

146 146 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,71
  -    

450 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*2,18)

кг 2,62 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

451 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0218 9595,39
9302,59

3,16
2,69

209 203 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,52
  -    

452 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,18)

кг 0,55 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,18)

кг 2,62 15,83
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0662 3534,16
3498,52

35,64
12,60

234 232 2
1

39,4080
0,1512

2,61
0,01

455 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0662)

м 6,69 181,93
  -    

__-__
  -    

1217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0662)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,18+6,62*0,09)

100м2 0,0278 13837,78
2821,95

1,38
1,17

385 78 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,97
  -    
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ

458 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0218 2321,70
756,30

168,68
47,16

51 16 4
1

10,0080
0,5658

0,22
0,01

459 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0218 14428,81
1613,88

80,68
68,70

315 35 2
1

22,3560
0,7812

0,49
0,02

460 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0218 15704,38
6469,40

147,18
125,33

342 141 3
3

85,6080
1,4252

1,87
0,03

461 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0218 14990,36
1175,26

231,09
196,78

327 26 5
4

15,5520
2,2378

0,34
0,05

462 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0218 9248,65
9125,63

91,75
78,13

202 199 2
2

105,3768
0,8884

2,3
0,02

463 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,0218)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,0218)

м2 2,22 198,40
  -    

__-__
  -    

440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,0218)

м2 2,22 1048,06
  -    

__-__
  -    

2327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,0218)

м 0,17 86,02
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0582 1464,40
1452,93

3,16
2,69

85 85 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,99
  -    

468 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0582)

м 5,88 56,83
  -    

__-__
  -    

334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0582)

шт 17 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 0,8*2,1

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

474 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04
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475 & С123-178-

1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 34862 5332 48
36

65,48
0,42

  Разом будівельні роботи, грн. 34862
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29482
       всього заробiтна плата, грн. 5368
  Загальновиробничi витрати, грн. 3014
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1034
  Всього будівельні роботи, грн. 37876

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 37876

 Роздiл 9. КОРИДОР (приміщення №7) - 1,
6м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
476 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0636 668,10

668,10
__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,62
  -    

477 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*6,36)

л 1,27 47,76
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0636 3512,60
3512,60

__-__
  -    

223 223 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,27
  -    

479 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: 110*0,0636

м2 6,996 32,68
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0636 4818,53
4774,51

44,02
37,48

306 304 2
2

63,1800
0,4262

4,02
0,03

481 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*6,36

кг 31,8 16,62
  -    

__-__
  -    

529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0636 7296,39
7003,59

3,16
2,69

464 445 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,53
  -    

483 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*6,36)

л 1,59 47,76
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*6,36)

кг 7,63 15,83
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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485 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0636 668,10

668,10
__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,62
  -    

486 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*6,36)

л 1,27 47,76
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0636 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1378 297 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,61
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення ІІ
488 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,0163 668,10

668,10
__-__
  -    

11 11 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,16
  -    

489 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,41 47,76
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,0163 15586,04
15543,18

4,75
4,04

254 253 __-__
  -    

193,1310
0,0460

3,15
  -    

491 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,0163 3996,44
3981,11

15,33
4,70

65 65 __-__
  -    

51,3360
0,0551

0,84
  -    

492 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 1,71 255,07
  -    

__-__
  -    

436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

493 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,0163 985,55
253,42

490,72
150,34

16 4 8
2

3,3534
1,7620

0,05
0,03

494 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(3,81*1,05)

м 4 232,72
  -    

__-__
  -    

931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

495 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 4 26,18
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

496 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(3,81/0,08)

шт 48 0,71
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

497 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

499 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
500 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0163 2321,70

756,30
168,68

47,16
38 12 3

1
10,0080

0,5658
0,16
0,01

501 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0163 14428,81
1613,88

80,68
68,70

235 26 1
1

22,3560
0,7812

0,36
0,01
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502 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною

20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
100м2 0,0163 15704,38

6469,40
147,18
125,33

256 105 2
2

85,6080
1,4252

1,4
0,02

503 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0163 14990,36
1175,26

231,09
196,78

244 19 4
3

15,5520
2,2378

0,25
0,04

504 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0163 9248,65
9125,63

91,75
78,13

151 149 1
1

105,3768
0,8884

1,72
0,01

505 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,0163)

кг 0,27 52,49
  -    

__-__
  -    

14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

506 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,0163)

м2 1,66 198,40
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

507 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,0163)

м2 1,66 1048,06
  -    

__-__
  -    

1740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,0163)

м 0,13 86,02
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

509 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0201 1464,40
1452,93

3,16
2,69

29 29 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,34
  -    

510 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0201)

м 2,03 56,83
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

511 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0201)

шт 6 0,61
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 2 11,10
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

513 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 8823 2026 21
12

25,1
0,15

  Разом будівельні роботи, грн. 8823
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6776
       всього заробiтна плата, грн. 2038
  Загальновиробничi витрати, грн. 1160
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 401
  Всього будівельні роботи, грн. 9983
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 9983
  Разом прямі витрати по кошторису 505494 100842 5937

1709
1259

19,03
  Разом будівельні роботи, грн. 505494
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 398715
       всього заробiтна плата, грн. 102551
  Загальновиробничi витрати, грн. 58347
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 152,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20139
  Всього будівельні роботи, грн. 563841

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 563841
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1430,42

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 122690

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на ремонт квартири №10

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 285,438  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,77215  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 65,811  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0147 3761,70

3761,70
__-__
  -    

55 55 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,79
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,01 8300,73
8031,92

268,81
78,32

83 80 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

3 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

4 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби

100м2 0,4261 4447,97
4447,97

__-__
  -    

1895 1895 __-__
  -    

64,6320
  -    

27,54
  -    

5 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 /кладова/

100м2 0,1594 5532,55
5032,67

499,88
145,64

882 802 80
23

73,1280
1,5646

11,66
0,25

6 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну /коридор, комната 2 та кухня/

100м2 0,3004 1541,55
1486,51

55,04
12,49

463 447 16
4

21,6000
0,1361

6,49
0,04

7 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці /кімната 3 та комора/

100м2 0,136 6564,42
6387,05

177,37
40,26

893 869 24
5

92,8080
0,4385

12,62
0,06
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8 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог

/кімната 2,3, коридор та кухня/
100м2 0,4364 6215,89

4614,00
1601,89
442,31

2713 2014 699
193

61,0560
5,2783

26,64
2,3

9 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,91905 112,18
112,18

__-__
  -    

327 327 __-__
  -    

1,6300
  -    

4,76
  -    

10 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 2,91905 291,97
  -    

291,97
38,79

852   -    852
113

__-__
0,4110

__-__
1,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 8194 6520 1674
339

92,04
3,86

  Разом будівельні роботи, грн. 8194
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 6859
  Загальновиробничi витрати, грн. 4191
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1520
  Всього будівельні роботи, грн. 12385

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 12385

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
11 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*6+2*2,36

100м 0,3832 1544,80
1544,80

__-__
  -    

592 592 __-__
  -    

19,9200
  -    

7,63
  -    

12 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,3832)

шт 3,83 255,40
  -    

__-__
  -    

978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,3832 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1910 400 1
1

12,9720
0,0266

4,97
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3480 992 1
1

12,6
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 3480
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2487
       всього заробiтна плата, грн. 993
  Загальновиробничi витрати, грн. 572
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 200
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  Всього будівельні роботи, грн. 4052

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 4052

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4,
8м2 

14 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,228 668,10
668,10

__-__
  -    

152 152 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,21
  -    

15 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,98 97,43
  -    

__-__
  -    

777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,228 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3765 3713 52
44

199,9680
2,2111

45,59
0,5

17 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 25,08 22,89
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 684 16,62
  -    

__-__
  -    

11368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,228 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1664 1597 1
1

87,0228
0,0306

19,84
0,01

20 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,7 47,76
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 27,36 15,83
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,228 668,10
668,10

__-__
  -    

152 152 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,21
  -    

23 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,7 47,76
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,228 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2987 1066 __-__
  -    

56,7480
0,0133

12,94
  -    

25 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9

100м 0,051 5428,58
2422,43

__-__
  -    

277 124 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,43
  -    

26 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
27 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,048 3512,60

3512,60
__-__
  -    

169 169 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,72
  -    

28 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,28 22,89
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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29 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,048 9595,39
9302,59

3,16
2,69

461 447 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,55
  -    

30 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,2 47,76
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 5,76 12,31
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,048 6684,66
6679,48

3,16
2,69

321 321 __-__
  -    

78,2874
0,0306

3,76
  -    

33 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 5,76 12,31
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,048 9595,39
9302,59

3,16
2,69

461 447 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,55
  -    

35 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,2 47,76
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 5,76 15,83
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,128 3534,16
3498,52

35,64
12,60

452 448 4
2

39,4080
0,1512

5,04
0,02

38 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,128)

м 12,93 181,93
  -    

__-__
  -    

2352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,128)

шт 2,8 193,28
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(4,8+12,8*0,09)

100м2 0,0595 13837,78
2821,95

1,38
1,17

823 168 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,09
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
41 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,048 2203,45

756,30
168,68

47,16
106 36 8

2
10,0080

0,5658
0,48
0,03

42 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,048 14428,81
1613,88

80,68
68,70

693 77 4
3

22,3560
0,7812

1,07
0,04

43 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,048 15704,38
6469,40

147,18
125,33

754 311 7
6

85,6080
1,4252

4,11
0,07

44 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,048 14990,36
1175,26

231,09
196,78

720 56 11
9

15,5520
2,2378

0,75
0,11

45 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,048 17878,59
17691,44

__-__
  -    

858 849 __-__
  -    

214,7280
  -    

10,31
  -    
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46 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,96 47,76

  -    
__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 31,2 36,21
  -    

__-__
  -    

1130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 4,9 632,64
  -    

__-__
  -    

3100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,95 138,21
  -    

__-__
  -    

270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 20,35 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,079 1464,40
1452,93

3,16
2,69

116 115 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,35
  -    

52 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,079)

м 7,98 56,83
  -    

__-__
  -    

454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,079)

шт 24 0,61
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 2 11,10
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 3 11,10
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
57 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

58 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

59 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

62 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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64 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

65 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 39290 11392 102
80

139,19
0,93

  Разом будівельні роботи, грн. 39290
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27796
       всього заробiтна плата, грн. 11472
  Загальновиробничi витрати, грн. 6425
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2197
  Всього будівельні роботи, грн. 45715

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 45715

 Роздiл 4. Кімната (Приміщення 2) - 18,7м2 
 Оздоблення стін -  Тип І

66 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,1199 668,10
668,10

__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,16
  -    

67 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 4,2 97,43
  -    

__-__
  -    

409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1199 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1980 1952 28
23

199,9680
2,2111

23,98
0,27

69 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 13,19 22,89
  -    

__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 359,7 16,62
  -    

__-__
  -    

5978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1199 7296,39
7003,59

3,16
2,69

875 840 __-__
  -    

87,0228
0,0306

10,43
  -    

72 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3 47,76
  -    

__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 14,39 15,83
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1199 668,10
668,10

__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,16
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3 47,76

  -    
__-__
  -    

143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1199 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1571 561 __-__
  -    

56,7480
0,0133

6,8
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
77 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,279 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2036 1954 1
1

87,0228
0,0306

24,28
0,01

78 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,98 47,76
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 33,48 15,83
  -    

__-__
  -    

530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,279 668,10
668,10

__-__
  -    

186 186 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,71
  -    

81 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,98 47,76
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,279 13099,32
4675,47

1,38
1,17

3655 1304 __-__
  -    

56,7480
0,0133

15,83
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
83 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1871 668,10

668,10
__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,82
  -    

84 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,68 47,76
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1871 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2916 2908 1
1

193,1310
0,0460

36,13
0,01

86 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1871 3996,44
3981,11

15,33
4,70

748 745 3
1

51,3360
0,0551

9,6
0,01

87 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 19,65 255,07
  -    

__-__
  -    

5012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1871 985,55
253,42

490,72
150,34

184 47 92
28

3,3534
1,7620

0,63
0,33

89 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(19,1*1,05)

м 20,06 232,72
  -    

__-__
  -    

4668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 20,06 26,18
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(19,1/0,08)

шт 239 0,71
  -    

__-__
  -    

170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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93 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
95 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1911 2203,45

756,30
168,68

47,16
421 145 32

9
10,0080

0,5658
1,91
0,11

96 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1911 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2757 308 15
13

22,3560
0,7812

4,27
0,15

97 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1911 15704,38
6469,40

147,18
125,33

3001 1236 28
24

85,6080
1,4252

16,36
0,27

98 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1911 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2865 225 44
38

15,5520
2,2378

2,97
0,43

99 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1911 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1767 1744 18
15

105,3768
0,8884

20,14
0,17

100 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,11 47,76
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 19,49 198,40
  -    

__-__
  -    

3867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С111-742-
1

Ламінат м2 19,49 1048,06
  -    

__-__
  -    

20427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,51 86,02
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,163 1464,40
1452,93

3,16
2,69

239 237 1
  -    

17,0292
0,0306

2,78
  -    

105 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,163)

м 16,46 56,83
  -    

__-__
  -    

935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,163)

шт 49 0,61
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-011- 9 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
111 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

112 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

113 & С123-178-
1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

115 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)

кг 2,66 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    

118 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 86433 15304 272
160

190,66
1,84

  Разом будівельні роботи, грн. 86433
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70857
       всього заробiтна плата, грн. 15464
  Загальновиробничi витрати, грн. 8810
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3050
  Всього будівельні роботи, грн. 95243

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 95243
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 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 3) - 11м2 
 Оздоблення стін -  Тип Y

119 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2928 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2136 2051 1
1

87,0228
0,0306

25,48
0,01

120 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,32 47,76
  -    

__-__
  -    

350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 35,14 15,83
  -    

__-__
  -    

556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2928 668,10
668,10

__-__
  -    

196 196 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,84
  -    

123 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,32 47,76
  -    

__-__
  -    

350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2928 13099,32
4675,47

1,38
1,17

3835 1369 __-__
  -    

56,7480
0,0133

16,62
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
125 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1104 668,10

668,10
__-__
  -    

74 74 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,07
  -    

126 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,76 47,76
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1104 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1721 1716 1
  -    

193,1310
0,0460

21,32
0,01

128 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1104 3996,44
3981,11

15,33
4,70

441 440 1
1

51,3360
0,0551

5,67
0,01

129 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 11,59 255,07
  -    

__-__
  -    

2956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1104 985,55
253,42

490,72
150,34

109 28 54
17

3,3534
1,7620

0,37
0,19

131 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(14*1,05)

м 14,7 232,72
  -    

__-__
  -    

3421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 14,7 26,18
  -    

__-__
  -    

385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(14/0,08)

шт 175 0,71
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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136 С113-2304

варіант 2
Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28

  -    
__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
138 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1144 2203,45

756,30
168,68

47,16
252 87 19

5
10,0080

0,5658
1,14
0,06

139 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1144 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1651 185 9
8

22,3560
0,7812

2,56
0,09

140 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1144 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1797 740 17
14

85,6080
1,4252

9,79
0,16

141 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1144 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1715 134 26
23

15,5520
2,2378

1,78
0,26

142 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1144 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1058 1044 10
9

105,3768
0,8884

12,06
0,1

143 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,86 47,76
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 11,67 198,40
  -    

__-__
  -    

2315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С111-742-
1

Ламінат м2 11,67 1048,06
  -    

__-__
  -    

12231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,91 86,02
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,127 1464,40
1452,93

3,16
2,69

186 185 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,16
  -    

148 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,127)

м 12,83 56,83
  -    

__-__
  -    

729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,127)

шт 38 0,61
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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153 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

155 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

158 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 39777 8435 138
78

105,17
0,89

  Разом будівельні роботи, грн. 39777
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31204
       всього заробiтна плата, грн. 8513
  Загальновиробничi витрати, грн. 4849
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1679
  Всього будівельні роботи, грн. 44626

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 44626

 Роздiл 6. Комора (Приміщення №4) - 2,
1м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
159 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,1515 668,10

668,10
__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,47
  -    

160 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,3 97,43
  -    

__-__
  -    

516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1515 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2502 2467 35
29

199,9680
2,2111

30,3
0,33

162 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 16,67 22,89
  -    

__-__
  -    

382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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163 С111-1891-1

варіант 1
Суміші сухі штукатурні кг 454,5 16,62

  -    
__-__
  -    

7554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1515 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1105 1061 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,18
  -    

165 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,79 47,76
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 18,18 15,83
  -    

__-__
  -    

288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1515 668,10
668,10

__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,47
  -    

168 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,79 47,76
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1515 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1985 708 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,6
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
170 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0216 3512,60

3512,60
__-__
  -    

76 76 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,77
  -    

171 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,38 22,89
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0216 9595,39
9302,59

3,16
2,69

207 201 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,5
  -    

173 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,54 47,76
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,59 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0216 6684,66
6679,48

3,16
2,69

144 144 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,69
  -    

176 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,59 12,31
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0216 9595,39
9302,59

3,16
2,69

207 201 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,5
  -    

178 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,54 47,76
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,59 15,83
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,066 3534,16
3498,52

35,64
12,60

233 231 2
1

39,4080
0,1512

2,6
0,01

181 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,066)

м 6,67 181,93
  -    

__-__
  -    

1213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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182 & С111-328-

1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,066)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 2,16+0,09*6,6

100м2 0,02754 13837,78
2821,95

1,38
1,17

381 78 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,97
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
184 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0216 2203,45

756,30
168,68

47,16
48 16 4

1
10,0080

0,5658
0,22
0,01

185 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0216 14428,81
1613,88

80,68
68,70

312 35 2
1

22,3560
0,7812

0,48
0,02

186 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0216 15704,38
6469,40

147,18
125,33

339 140 3
3

85,6080
1,4252

1,85
0,03

187 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0216 14990,36
1175,26

231,09
196,78

324 25 5
4

15,5520
2,2378

0,34
0,05

188 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0216 9248,65
9125,63

91,75
78,13

200 197 2
2

105,3768
0,8884

2,28
0,02

189 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,35 47,76
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 2,2 198,40
  -    

__-__
  -    

436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С111-742-
1

Ламінат м2 2,2 1048,06
  -    

__-__
  -    

2306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,17 86,02
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,058 1464,40
1452,93

3,16
2,69

85 84 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,99
  -    

194 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,058)

м 5,86 56,83
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,058)

шт 17 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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198 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 22358 5866 53
41

72,21
0,47

  Разом будівельні роботи, грн. 22358
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16439
       всього заробiтна плата, грн. 5907
  Загальновиробничi витрати, грн. 3325
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1141
  Всього будівельні роботи, грн. 25683

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 25683

 Роздiл 7. Кухня (Приміщення №5) - 5,9м2 
 Оздоблення ніші під вікном

199 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,015 668,10
668,10

__-__
  -    

10 10 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,15
  -    

200 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 0,53 97,43
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,015 16511,73
16283,39

228,34
194,44

248 244 4
3

199,9680
2,2111

3
0,03

202 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 1,65 22,89
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 45 16,62
  -    

__-__
  -    

748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,015 7296,39
7003,59

3,16
2,69

109 105 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,31
  -    

205 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,38 47,76
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,8 15,83
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,015 668,10
668,10

__-__
  -    

10 10 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,15
  -    

208 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,38 47,76
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
209 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та

щільними
100м2 0,015 13099,32

4675,47
1,38
1,17

196 70 __-__
  -    

56,7480
0,0133

0,85
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ
 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І

210 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,059 3512,60
3512,60

__-__
  -    

207 207 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,11
  -    

211 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,49 22,89
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,059 9595,39
9302,59

3,16
2,69

566 549 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,82
  -    

213 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,48 47,76
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,08 12,31
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,059 6684,66
6679,48

3,16
2,69

394 394 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,62
  -    

216 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,08 12,31
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,059 9595,39
9302,59

3,16
2,69

566 549 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,82
  -    

218 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,48 47,76
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,08 15,83
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0972 3534,16
3498,52

35,64
12,60

344 340 4
1

39,4080
0,1512

3,83
0,01

221 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0972)

м 9,82 181,93
  -    

__-__
  -    

1787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0972)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(5,9+0,09*9,72)

100м2 0,0677 13837,78
2821,95

1,38
1,17

937 191 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,37
  -    



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-011- 17 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

224 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0613 2852,31
2841,58

__-__
  -    

175 174 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,14
  -    

225 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*6,13)

кг 25,75 171,74
  -    

__-__
  -    

4422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0932 2461,13
2387,36

__-__
  -    

229 223 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,76
  -    

227 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0932)

пм 9,41 120,19
  -    

__-__
  -    

1131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,32)

кг 17,34 171,74
  -    

__-__
  -    

2978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0613 2203,45
756,30

168,68
47,16

135 46 10
3

10,0080
0,5658

0,61
0,03

230 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0613 14428,81
1613,88

80,68
68,70

884 99 5
4

22,3560
0,7812

1,37
0,05

231 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0613 15704,38
6469,40

147,18
125,33

963 397 9
8

85,6080
1,4252

5,25
0,09

232 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0613 14990,36
1175,26

231,09
196,78

919 72 14
12

15,5520
2,2378

0,95
0,14

233 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0613 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1096 1084 __-__
  -    

214,7280
  -    

13,16
  -    

234 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,23 47,76
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 39,85 36,21
  -    

__-__
  -    

1443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 6,25 632,64
  -    

__-__
  -    

3954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,49 138,21
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 25,99 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

239 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

240 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

241 & С123-178-
1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

243 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

246 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

248 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 42416 5322 55
38

65,12
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 42416
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37039
       всього заробiтна плата, грн. 5360
  Загальновиробничi витрати, грн. 2999
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1024
  Всього будівельні роботи, грн. 45415

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 45415
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 Роздiл 8. Санвузол (Приміщення №6) - 2,
9м2 

 ПРОРІЗИ
249 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

250 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

251 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 12112 356 8
6

4,31
0,08

  Разом будівельні роботи, грн. 12112
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11748
       всього заробiтна плата, грн. 362
  Загальновиробничi витрати, грн. 204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 70
  Всього будівельні роботи, грн. 12316

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 12316
  Разом прямі витрати по кошторису 254060 54187 2303

743
681,3
8,51

  Разом будівельні роботи, грн. 254060
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 197570
       всього заробiтна плата, грн. 54930
  Загальновиробничi витрати, грн. 31378
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10881
  Всього будівельні роботи, грн. 285438

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 285438
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 772,15
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 65811

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на ремонт квартири  №12

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 331,394  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,05548  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 90,152  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3761,70

3761,70
__-__
  -    

63 63 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,01 8300,73
8031,92

268,81
78,32

83 80 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

3 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,0357 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

224 168 56
23

68,2080
7,2446

2,44
0,26

4 КР5-1-6 Розбирання каркасних дерев'яних
перегородок, обшитих
деревноволокнистими плитами /між
кімнатою 3 та коридором 6/

100 м2 0,0735 6356,55
6276,38

80,17
23,36

467 461 6
2

91,2000
0,2509

6,7
0,02

5 КБ10-20-2
к дем.=0,7,
к2, к5=1,15

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блоків площею до 2 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель /кухня/

100м2 0,0168 13625,00
12698,59

883,22
566,86

229 213 15
10

144,4170
6,2651

2,43
0,11
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6 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок 100м 0,036 2829,60
2698,59

131,01
84,08

102 97 5
3

34,7981
0,9293

1,25
0,03

7 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

8 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,03 750,86
750,86

__-__
  -    

23 23 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,3
  -    

9 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів 100шт 0,01 1284,09
1284,09

__-__
  -    

13 13 __-__
  -    

16,9920
  -    

0,17
  -    

10 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,11 662,70
662,70

__-__
  -    

73 73 __-__
  -    

9,1800
  -    

1,01
  -    

11 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2 /санвузол, коридор 6/

100м2 0,052 5532,55
5032,67

499,88
145,64

288 262 26
8

73,1280
1,5646

3,8
0,08

12 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня, коридор 1/

100м2 0,2444 4871,05
4371,17

499,88
145,64

1190 1068 122
36

63,5160
1,5646

15,52
0,38

13 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стеля- плитки пінополистирольні/

100м2 0,1548 1594,70
1594,70

__-__
  -    

247 247 __-__
  -    

23,1720
  -    

3,59
  -    

14 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 1,0849 4871,05
4371,17

499,88
145,64

5285 4742 543
158

63,5160
1,5646

68,91
1,7

15 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,0339 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

260 214 46
13

89,1600
4,6028

3,02
0,16

16 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,5149 492,20
492,20

__-__
  -    

253 253 __-__
  -    

7,1520
  -    

3,68
  -    

17 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну /коридор 1,7 та кухня/

100м2 0,1136 1541,55
1486,51

55,04
12,49

175 169 6
1

21,6000
0,1361

2,45
0,02

18 КР7-2-6 Розбирання покриттів підлог з
полівінілхлоридних плиток / коридор 1,7 та
кухня/ - під лінолеумом

100м2 0,1136 3277,47
3222,43

55,04
12,49

372 366 6
1

46,8240
0,1361

5,32
0,02

19 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,1136 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

706 524 182
50

61,0560
5,2783

6,94
0,6

20 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 1 21,66
21,66

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,3
  -    

21 КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками 100к-т 0,01 13914,57
13316,95

597,62
184,10

139 133 6
2

176,2200
2,0936

1,76
0,02

22 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 5,97043 112,18
112,18

__-__
  -    

670 670 __-__
  -    

1,6300
  -    

9,73
  -    

23 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 5,97043 291,97
  -    

291,97
38,79

1743   -    1743
232

__-__
0,4110

__-__
2,45
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  Разом прямі витрати по роздiлу 1 12658 9892 2765

540
141,76

5,86
  Разом будівельні роботи, грн. 12658
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1
       всього заробiтна плата, грн. 10432
  Загальновиробничi витрати, грн. 6419
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2332
  Всього будівельні роботи, грн. 19077

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 19077

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
24 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими

місцями /кімната 3, під підвіконням
балконного блоку/
кількість: 0,8*0,5*0,54

1 м3 0,216 4513,91
4218,37

281,19
125,85

975 911 61
27

53,0880
1,3939

11,47
0,3

25С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100
кількість: r0(308*0,216)

1000шт 0,067 9743,97
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50
кількість: 0,203*0,216

м3 0,043848 3741,54
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*5

100м 0,28 1544,80
1544,80

__-__
  -    

433 433 __-__
  -    

19,9200
  -    

5,58
  -    

28 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,28)

шт 2,8 255,40
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,28 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1395 292 1
1

12,9720
0,0266

3,63
0,01
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 Улаштування перегородки з гіпсокартонних
листів 

30 КБ10-94-3
К2, К5=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,0735 35369,84
34798,47

395,47
253,82

2600 2558 29
19

422,3628
2,8053

31,04
0,21

31 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі для
перегородок, товщина 12,5 мм
кількість: r2(210*0,0735)

м2 15,44 182,40
  -    

__-__
  -    

2816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С114-32-Т
варіант 2

Плити мiнераловатнi ROCKWOLL Laut
товщиною 80мм
кількість: r2(103*0,0735)

м2 7,57 978,53
  -    

__-__
  -    

7407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-15-
101
варіант 2

Профіль стійковий ПС 75/50
кількість: r2(204*0,0735)

м 14,99 127,82
  -    

__-__
  -    

1916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1545-
203-2-Л
варіант 2

Профiль напрямний КНАУФ ПН75х40
кількість: r2(151*0,0735)

м 11,1 112,32
  -    

__-__
  -    

1247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С10-27-
12-1
варіант 1

Дюбель розпірний універсальний з шурупом
60х40 мм
кількість: r0(250*0,0735)

шт. 18 1,58
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-541-
ИНБ2
варіант 1

Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм
кількість: r2(144*0,0735)

м 10,58 17,49
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(1,7*0,0735)

кг 0,12 52,49
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-
1683-2-В1
варіант 1

Стрічка армувальна 100мм
кількість: r2(170*0,0735)

м 12,5 20,98
  -    

__-__
  -    

262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-
1849-ИНБ1
варіант 1

Гвинти самонарізні 3,5х30мм
кількість: r0(3730*0,0735)

1000шт 0,274 228,21
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С111-
1894-1

Шпаклiвка Кнауф -Фуген
кількість: r2(73*0,0735)

кг 5,37 21,85
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 20982 4194 91
47

51,72
0,52

  Разом будівельні роботи, грн. 20982
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16697
       всього заробiтна плата, грн. 4241
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  Загальновиробничi витрати, грн. 2402
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 829
  Всього будівельні роботи, грн. 23384

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 23384

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5,
0м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
41 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,1901 668,10

668,10
__-__
  -    

127 127 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,85
  -    

42 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 6,65 97,43
  -    

__-__
  -    

648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1901 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3139 3095 44
37

199,9680
2,2111

38,01
0,42

44 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 20,91 22,89
  -    

__-__
  -    

479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 570,3 16,62
  -    

__-__
  -    

9478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1901 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1387 1331 1
1

87,0228
0,0306

16,54
0,01

47 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,75 47,76
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 22,81 15,83
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1901 668,10
668,10

__-__
  -    

127 127 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,85
  -    

50 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,75 47,76
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1901 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2490 889 __-__
  -    

56,7480
0,0133

10,79
  -    

52 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9

100м 0,051 5428,58
2422,43

__-__
  -    

277 124 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,43
  -    

53 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08
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 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І

54 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0501 3512,60
3512,60

__-__
  -    

176 176 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,79
  -    

55 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,51 22,89
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0501 9595,39
9302,59

3,16
2,69

481 466 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,79
  -    

57 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,25 47,76
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 6,01 12,31
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0501 6684,66
6679,48

3,16
2,69

335 335 __-__
  -    

78,2874
0,0306

3,92
  -    

60 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 6,01 12,31
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0501 9595,39
9302,59

3,16
2,69

481 466 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,79
  -    

62 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,25 47,76
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 6,01 15,83
  -    

__-__
  -    

95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1083 3534,16
3498,52

35,64
12,60

383 379 4
1

39,4080
0,1512

4,27
0,02

65 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1083)

м 10,94 181,93
  -    

__-__
  -    

1990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1083)

шт 2,4 193,28
  -    

__-__
  -    

464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(5,01+10,83*0,09)

100м2 0,0598 13837,78
2821,95

1,38
1,17

827 169 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,1
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
68 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0501 2203,45

756,30
168,68

47,16
110 38 8

2
10,0080

0,5658
0,5

0,03
69 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0501 14428,81
1613,88

80,68
68,70

723 81 4
3

22,3560
0,7812

1,12
0,04

70 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0501 15704,38
6469,40

147,18
125,33

787 324 7
6

85,6080
1,4252

4,29
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0501 14990,36
1175,26

231,09
196,78

751 59 12
10

15,5520
2,2378

0,78
0,11

72 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0501 17878,59
17691,44

__-__
  -    

896 886 __-__
  -    

214,7280
  -    

10,76
  -    

73 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1 47,76
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 32,57 36,21
  -    

__-__
  -    

1179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 5,11 632,64
  -    

__-__
  -    

3233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,03 138,21
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 21,24 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0673 1464,40
1452,93

3,16
2,69

99 98 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,15
  -    

79 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0673)

м 6,8 56,83
  -    

__-__
  -    

386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0673)

шт 20 0,61
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 5 11,10
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 10 10,10
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
85 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

86 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

87 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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88 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

90 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

93 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 35464 10314 95
73

125,92
0,85

  Разом будівельні роботи, грн. 35464
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25055
       всього заробiтна плата, грн. 10387
  Загальновиробничi витрати, грн. 5817
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1987
  Всього будівельні роботи, грн. 41281

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 41281

 Роздiл 4. Кімната (Приміщення 2) - 12,7м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

94 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,3758 668,10
668,10

__-__
  -    

251 251 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,65
  -    

95 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 13,15 97,43
  -    

__-__
  -    

1281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3758 16511,73
16283,39

228,34
194,44

6205 6119 86
73

199,9680
2,2111

75,15
0,83

97 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 41,34 22,89
  -    

__-__
  -    

946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 1127,4 16,62
  -    

__-__
  -    

18737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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99 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3758 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2742 2632 1
1

87,0228
0,0306

32,7
0,01

100 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,4 47,76
  -    

__-__
  -    

449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 45,1 15,83
  -    

__-__
  -    

714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3758 668,10
668,10

__-__
  -    

251 251 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,65
  -    

103 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,4 47,76
  -    

__-__
  -    

449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3758 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4923 1757 1
  -    

56,7480
0,0133

21,33
0,01

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
105 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1274 668,10

668,10
__-__
  -    

85 85 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,24
  -    

106 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,19 47,76
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1274 15586,04
15543,18

4,75
4,04

1986 1980 1
1

193,1310
0,0460

24,6
0,01

108 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1274 3996,44
3981,11

15,33
4,70

509 507 2
1

51,3360
0,0551

6,54
0,01

109 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 13,38 255,07
  -    

__-__
  -    

3413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1274 985,55
253,42

490,72
150,34

126 32 63
19

3,3534
1,7620

0,43
0,22

111 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(16,4*1,05)

м 17,22 232,72
  -    

__-__
  -    

4007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 17,22 26,18
  -    

__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(16,4/0,08)

шт 205 0,71
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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117 КБ11-43-3

к2,к5=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1575 1464,40
1452,93

3,16
2,69

231 229 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,68
  -    

118 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1575)

м 15,91 56,83
  -    

__-__
  -    

904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1575)

шт 47 0,61
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 4 12,89
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
124 КБ10-25-3

К2,К5=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

125 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

127 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

129 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

130 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

131 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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133 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

134 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

137 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 52064 14719 159
99

182,19
1,13

  Разом будівельні роботи, грн. 52064
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37186
       всього заробiтна плата, грн. 14818
  Загальновиробничi витрати, грн. 8410
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2906
  Всього будівельні роботи, грн. 60474

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 60474

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 3) - 13,3м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

138 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,2545 668,10
668,10

__-__
  -    

170 170 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,47
  -    

139 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 8,91 97,43
  -    

__-__
  -    

868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2545 16511,73
16283,39

228,34
194,44

4202 4144 58
49

199,9680
2,2111

50,89
0,56

141 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 28 22,89
  -    

__-__
  -    

641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 763,5 16,62
  -    

__-__
  -    

12689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2545 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1857 1782 1
1

87,0228
0,0306

22,15
0,01
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144 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,36 47,76

  -    
__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 30,54 15,83
  -    

__-__
  -    

483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2545 668,10
668,10

__-__
  -    

170 170 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,47
  -    

147 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,36 47,76
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2545 13099,32
4675,47

1,38
1,17

3334 1190 __-__
  -    

56,7480
0,0133

14,44
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
149 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0734 7296,39
7003,59

3,16
2,69

536 514 __-__
  -    

87,0228
0,0306

6,39
  -    

150 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,84 47,76
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 8,81 15,83
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0734 668,10
668,10

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,71
  -    

153 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,84 47,76
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0734 13099,32
4675,47

1,38
1,17

961 343 __-__
  -    

56,7480
0,0133

4,17
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
155 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1331 668,10

668,10
__-__
  -    

89 89 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,29
  -    

156 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,33 47,76
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1331 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2075 2069 1
1

193,1310
0,0460

25,71
0,01

158 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1331 3996,44
3981,11

15,33
4,70

532 530 2
1

51,3360
0,0551

6,83
0,01

159 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 13,98 255,07
  -    

__-__
  -    

3566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1331 985,55
253,42

490,72
150,34

131 34 65
20

3,3534
1,7620

0,45
0,23

161 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(15*1,05)

м 15,75 232,72
  -    

__-__
  -    

3665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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162 & С111-

1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 15,75 26,18
  -    

__-__
  -    

412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(15/0,08)

шт 188 0,71
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,137 1464,40
1452,93

3,16
2,69

201 199 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,33
  -    

168 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,137)

м 13,84 56,83
  -    

__-__
  -    

787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,137)

шт 41 0,61
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
174 КБ10-25-3

К2,К5=1,15
Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

175 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

177 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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178 КБ15-47-5

К2,К5=1,15
Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+2,32+1,23+1,45

100м 0,0695 5428,58
2422,43

__-__
  -    

377 168 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,94
  -    

179 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,95)

100м2 0,0236 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1456 770 8
7

360,6600
3,2234

8,51
0,08

180 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0236 7296,39
7003,59

3,16
2,69

172 165 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,05
  -    

181 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,36)

кг 0,59 52,49
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,36)

кг 2,83 12,31
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0236 7296,39
7003,59

3,16
2,69

172 165 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,05
  -    

184 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,36)

кг 0,59 52,49
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,36)

кг 2,83 15,83
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0236 4438,08
4232,93

1,38
1,17

105 100 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,24
  -    

187 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,36)

кг 1,49 189,31
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 42842 12726 135
79

157,06
0,9

  Разом будівельні роботи, грн. 42842
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29981
       всього заробiтна плата, грн. 12805
  Загальновиробничi витрати, грн. 7256
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2504
  Всього будівельні роботи, грн. 50098

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 50098
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 Роздiл 6. Кухня (Приміщення №4) - 6,1м2 
188 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0285 3607,61
3601,81

__-__
  -    

103 103 __-__
  -    

44,2320
  -    

1,26
  -    

189 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*2,85)

кг 11,97 171,74
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ
190 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2154 668,10

668,10
__-__
  -    

144 144 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,09
  -    

191 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,54 97,43
  -    

__-__
  -    

735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,2154 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3557 3507 50
42

199,9680
2,2111

43,07
0,48

193 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 23,69 22,89
  -    

__-__
  -    

542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 646,2 16,62
  -    

__-__
  -    

10740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2154 26764,14
26670,19

53,78
45,80

5765 5745 12
10

323,7066
0,5208

69,73
0,11

196 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,31 47,76
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 140,01 36,21
  -    

__-__
  -    

5070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 21,76 632,64
  -    

__-__
  -    

13766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 8,75 138,21
  -    

__-__
  -    

1209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 91 0,12
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
201 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0612 3512,60

3512,60
__-__
  -    

215 215 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,19
  -    

202 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,73 22,89
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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203 КБ15-182-5

К2,К5=1,15
Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0612 9595,39
9302,59

3,16
2,69

587 569 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,07
  -    

204 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,53 47,76
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,34 12,31
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0612 6684,66
6679,48

3,16
2,69

409 409 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,79
  -    

207 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,34 12,31
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0612 9595,39
9302,59

3,16
2,69

587 569 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,07
  -    

209 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,53 47,76
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,34 15,83
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,099 3534,16
3498,52

35,64
12,60

350 346 4
1

39,4080
0,1512

3,9
0,01

212 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,099)

м 10 181,93
  -    

__-__
  -    

1819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,099)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(6,12+0,09*9,9)

100м2 0,0701 13837,78
2821,95

1,38
1,17

970 198 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,46
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
215 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0635 2852,31
2841,58

__-__
  -    

181 180 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,22
  -    

216 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*6,35)

кг 26,67 171,74
  -    

__-__
  -    

4580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
217 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у

місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,095 2461,13
2387,36

__-__
  -    

234 227 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,82
  -    

218 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,095)

пм 9,6 120,19
  -    

__-__
  -    

1154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,5)

кг 17,67 171,74
  -    

__-__
  -    

3035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0635 2203,45
756,30

168,68
47,16

140 48 11
3

10,0080
0,5658

0,64
0,04

221 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0635 14428,81
1613,88

80,68
68,70

916 102 5
4

22,3560
0,7812

1,42
0,05

222 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0635 15704,38
6469,40

147,18
125,33

997 411 9
8

85,6080
1,4252

5,44
0,09

223 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0635 14990,36
1175,26

231,09
196,78

952 75 15
12

15,5520
2,2378

0,99
0,14

224 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0635 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1135 1123 __-__
  -    

214,7280
  -    

13,64
  -    

225 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,27 47,76
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 41,28 36,21
  -    

__-__
  -    

1495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 6,48 632,64
  -    

__-__
  -    

4100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,58 138,21
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 26,92 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
230 КР12-5-1 Просте олійне фарбування раніше

пофарбованих дверей усередині будівлі
розбіленим колером без підготовлення з
розчищенням старої фарби до 10%
кількість: 0,8*2,1*2,1

100м2 0,03528 8079,10
6167,37

__-__
  -    

285 218 __-__
  -    

77,6160
  -    

2,74
  -    

231 КР13-3-2 Скління дерев'яних рам на штапиках з
промазуванням фальців і скла площею до 0,
5 м2 /між кухнею та санвузлом/
кількість: 0,45*0,7

100м2 0,00315 79552,44
8100,80

28,89
24,60

251 26 __-__
  -    

107,1960
0,2797

0,34
  -    
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232 КБ10-20-2

К2,К5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,15*1,46)

100м2 0,0168 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

328 305 21
14

206,3100
8,9501

3,47
0,15

233 & С123-40-1
варіант 2

Вiконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 12771,60
  -    

__-__
  -    

12772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(505*0,0168)

шт 8 6,14
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)

шт 0,84 255,40
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(15/0,21*0,0168)

шт 1,2 306,05
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0125 3373,24
3373,24

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,54
  -    

238 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0125)

м.п. 1,28 566,73
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)

шт 0,23 255,40
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0125 2932,57
2921,62

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,47
  -    

241 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0125)

м 1,3 250,04
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*0,0125)

шт 4 0,61
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

244 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

245 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

246 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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248 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

249 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

252 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

254 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 86281 15425 132
98

187,93
1,11

  Разом будівельні роботи, грн. 86281
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70724
       всього заробiтна плата, грн. 15523
  Загальновиробничi витрати, грн. 8707
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2982
  Всього будівельні роботи, грн. 94988

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 94988

 Роздiл 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2,
5м2 

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
255 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0246 3512,60

3512,60
__-__
  -    

86 86 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,88
  -    

256 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,71 22,89
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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257 КБ15-182-5

К2,К5=1,15
Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0246 9595,39
9302,59

3,16
2,69

236 229 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,84
  -    

258 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,62 47,76
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,95 12,31
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0246 6684,66
6679,48

3,16
2,69

164 164 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,93
  -    

261 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,95 12,31
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0246 9595,39
9302,59

3,16
2,69

236 229 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,84
  -    

263 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,62 47,76
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,95 15,83
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0643 3534,16
3498,52

35,64
12,60

227 225 2
1

39,4080
0,1512

2,53
0,01

266 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0643)

м 6,49 181,93
  -    

__-__
  -    

1181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0643)

шт 1,4 193,28
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,46+6,43*0,09)

100м2 0,0304 13837,78
2821,95

1,38
1,17

421 86 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,07
  -    

 ПРОРІЗИ
269 КР6-19-4 Малий ремонт дверних полотен із

зніманням з місця
шт 1 428,66

407,49
__-__
  -    

429 407 __-__
  -    

4,7760
  -    

4,78
  -    

270 КР12-5-1 Просте олійне фарбування раніше
пофарбованих дверей усередині будівлі
розбіленим колером без підготовлення з
розчищенням старої фарби до 10%
кількість: 0,7*2,1*2,7

100м2 0,03969 8079,10
6167,37

__-__
  -    

321 245 __-__
  -    

77,6160
  -    

3,08
  -    

271 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком

10к-т 0,1 7628,61
4239,09

24,76
21,08

763 424 2
2

50,2440
0,2398

5,02
0,02

272 С130-901
варіант 1

Унітаз-компакт шт 1 3783,15
  -    

__-__
  -    

3783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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273 & С1545-89-

10
Гофра для підключення унітазу шт 1 191,11

  -    
__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 & С101-6-13 шланг для води Ду 1/2 0,6м шт 1 156,13
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 8706 2095 4
3

24,97
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 8706
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6607
       всього заробiтна плата, грн. 2098
  Загальновиробничi витрати, грн. 1143
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 377
  Всього будівельні роботи, грн. 9849

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 9849

 Роздiл 8. КОРИДОР (приміщення №6) - 2,
8м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
275 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,083 668,10

668,10
__-__
  -    

55 55 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,81
  -    

276 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,91 97,43
  -    

__-__
  -    

284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,083 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1370 1352 18
16

199,9680
2,2111

16,6
0,18

278 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 9,13 22,89
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 249 16,62
  -    

__-__
  -    

4138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,083 7296,39
7003,59

3,16
2,69

606 581 __-__
  -    

87,0228
0,0306

7,22
  -    

281 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,08 47,76
  -    

__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 9,96 15,83
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,083 668,10
668,10

__-__
  -    

55 55 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,81
  -    
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284 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,08 47,76

  -    
__-__
  -    

99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,083 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1087 388 __-__
  -    

56,7480
0,0133

4,71
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
286 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0734 7296,39
7003,59

3,16
2,69

536 514 __-__
  -    

87,0228
0,0306

6,39
  -    

287 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,84 47,76
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 8,81 15,83
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0734 668,10
668,10

__-__
  -    

49 49 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,71
  -    

290 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,84 47,76
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0734 13099,32
4675,47

1,38
1,17

961 343 __-__
  -    

56,7480
0,0133

4,17
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
292 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0274 3512,60

3512,60
__-__
  -    

96 96 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,98
  -    

293 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,01 22,89
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0274 9595,39
9302,59

3,16
2,69

263 255 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,17
  -    

295 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,69 47,76
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,29 12,31
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0274 6684,66
6679,48

3,16
2,69

183 183 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,15
  -    

298 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,29 12,31
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0274 9595,39
9302,59

3,16
2,69

263 255 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,17
  -    

300 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,69 47,76
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,29 15,83
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0766 3534,16
3498,52

35,64
12,60

271 268 3
1

39,4080
0,1512

3,02
0,01
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303 & С1545-

269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0766)

м 7,74 181,93
  -    

__-__
  -    

1408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0766)

шт 1,7 193,28
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,74+7,66*0,09)

100м2 0,0343 13837,78
2821,95

1,38
1,17

475 97 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,2
  -    

306 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0581 1464,40
1452,93

3,16
2,69

85 84 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,99
  -    

307 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0581)

м 5,87 56,83
  -    

__-__
  -    

334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0581)

шт 17 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
311 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 0,8*2,1

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

312 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

313 & С123-178-
1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 29451 4953 30
24

60,7
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 29451
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24468
       всього заробiтна плата, грн. 4977
  Загальновиробничi витрати, грн. 2790
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 954
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  Всього будівельні роботи, грн. 32241

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 32241
  Разом прямі витрати по кошторису 288448 74318 3411

963
932,25
10,67

  Разом будівельні роботи, грн. 288448
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 210719
       всього заробiтна плата, грн. 75281
  Загальновиробничi витрати, грн. 42946
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 112,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14871
  Всього будівельні роботи, грн. 331394

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 331394
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1055,48

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 90152

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на ремонт квартири №13

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 341,117  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,8445  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 72,361  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3761,70

3761,70
__-__
  -    

71 71 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,01
  -    

2 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 17531,15
15971,60

1542,09
449,30

175 160 15
4

221,2440
4,8265

2,21
0,05

3 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,0587 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

368 276 92
39

68,2080
7,2446

4
0,43

4 КБ20-36-1
к=1,15,
Кдем=0,4

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних
/внутрішнього блоку кондиціонера/

шт 1 329,57
329,57

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

4,5209
  -    

4,52
  -    

5 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 750,86
750,86

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,1
  -    

6 КР17-4-2 Демонтаж точкового світильника із стелі з
пластикових панелей

100шт 0,05 424,48
424,48

__-__
  -    

21 21 __-__
  -    

5,8800
  -    

0,29
  -    

7 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,04 662,70
662,70

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,37
  -    
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8 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2
кількість: 5,9+37,23

100м2 0,4313 4871,05
4371,17

499,88
145,64

2101 1885 216
63

63,5160
1,5646

27,39
0,67

9 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стеля кімната 4,5,коридор 1 та 7/

100м2 0,17 1594,70
1594,70

__-__
  -    

271 271 __-__
  -    

23,1720
  -    

3,94
  -    

10 КБ15-77-3
Кдем=0,8

Демонтаж порядження стель
пластиковими панелями шириною до 400
мм

100м2 0,059 21674,24
21674,24

__-__
  -    

1279 1279 __-__
  -    

263,0688
  -    

15,52
  -    

11 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,2208 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

1693 1395 298
86

89,1600
4,6028

19,69
1,02

12 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,0488 492,20
492,20

__-__
  -    

24 24 __-__
  -    

7,1520
  -    

0,35
  -    

13 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток /санвузол/

100м2 0,0287 8550,93
8416,38

134,55
30,54

245 242 3
1

111,3720
0,3326

3,2
0,01

14 КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог 100м2 0,059 4384,38
4384,38

__-__
  -    

259 259 __-__
  -    

63,7080
  -    

3,76
  -    

15 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,3922 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

2438 1810 628
173

61,0560
5,2783

23,95
2,07

16 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 1 21,66
21,66

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,3
  -    

17 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 5,0579 112,18
112,18

__-__
  -    

567 567 __-__
  -    

1,6300
  -    

8,24
  -    

18 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 5,0579 291,97
  -    

291,97
38,79

1477   -    1477
196

__-__
0,4110

__-__
2,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 11376 8647 2729
562

118,84
6,33

  Разом будівельні роботи, грн. 11376
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 9209
  Загальновиробничi витрати, грн. 5502
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1960
  Всього будівельні роботи, грн. 16878

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 16878
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 Роздiл 2. Монтажні роботи 
19 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*2

100м 0,112 1544,80
1544,80

__-__
  -    

173 173 __-__
  -    

19,9200
  -    

2,23
  -    

20 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,112)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,112 4983,87
1043,99

2,75
2,34

558 117 __-__
  -    

12,9720
0,0266

1,45
  -    

22 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,0612 112669,27
15158,39

754,24
330,27

6895 928 46
20

175,0392
3,4533

10,71
0,21

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 7912 1218 46
20

14,39
0,21

  Разом будівельні роботи, грн. 7912
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6648
       всього заробiтна плата, грн. 1238
  Загальновиробничi витрати, грн. 684
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 231
  Всього будівельні роботи, грн. 8596

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 8596

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3,
1м2 

 ПРОРІЗИ
23 КБ10-96-2

К2, К5=1,15
Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 2,1*0,9

100м2 0,0189 30725,60
28566,66

2146,87
531,17

581 540 41
10

324,8796
4,8438

6,14
0,09

24 & С123-178-
1
варіант 1

Блок дверний вхідний металевий Д1
2100х900мм у комплекті з ручкою та замком

шт 1 22171,66
  -    

__-__
  -    

22172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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25 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

26 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

27 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

30 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

33 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 24784 1587 48
16

18,23
0,16

  Разом будівельні роботи, грн. 24784
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23149
       всього заробiтна плата, грн. 1603
  Загальновиробничi витрати, грн. 871
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 291
  Всього будівельні роботи, грн. 25655

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 25655
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 Роздiл 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2,
8м2 

 СТІНИ
34 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0183 3607,61
3601,81

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,81
  -    

35 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,83)

кг 7,69 171,74
  -    

__-__
  -    

1321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
36 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1587 668,10

668,10
__-__
  -    

106 106 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,54
  -    

37 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: 0,35*15,87

л 5,5545 97,43
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1587 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2620 2584 36
31

199,9680
2,2111

31,73
0,35

39 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1587)

м2 17,46 32,68
  -    

__-__
  -    

571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*15,87

кг 476,1 16,62
  -    

__-__
  -    

7913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1587 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4247 4233 9
7

323,7066
0,5208

51,37
0,08

42 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 20*0,1587

л 3,174 47,76
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,1587)

кг 103,16 36,21
  -    

__-__
  -    

3735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес
кількість: r2(101*0,1587)

м2 16,03 632,64
  -    

__-__
  -    

10141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,1587)

кг 6,44 138,21
  -    

__-__
  -    

890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,1587)

шт. 67 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

47 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0287 2203,45
756,30

168,68
47,16

63 22 5
1

10,0080
0,5658

0,29
0,02

48 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0287 14428,81
1613,88

80,68
68,70

414 46 2
2

22,3560
0,7812

0,64
0,02

49 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0287 15704,38
6469,40

147,18
125,33

451 186 4
4

85,6080
1,4252

2,46
0,04

50 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0287 14990,36
1175,26

231,09
196,78

430 34 7
6

15,5520
2,2378

0,45
0,06

51 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0287 2852,31
2841,58

__-__
  -    

82 82 __-__
  -    

34,8960
  -    

1
  -    

52 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,87

кг 12,054 171,74
  -    

__-__
  -    

2070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,061 2455,46
2387,36

__-__
  -    

150 146 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,81
  -    

54 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,061)

пм 6,16 120,19
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*6,1)

кг 11,35 171,74
  -    

__-__
  -    

1949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0287 17878,59
17691,44

__-__
  -    

513 508 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,16
  -    

57 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 20*0,0287

л 0,574 47,76
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0287)

кг 18,66 36,21
  -    

__-__
  -    

676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес
кількість: r2(102*0,0287)

м2 2,93 632,64
  -    

__-__
  -    

1854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0287)

кг 1,17 138,21
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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61 & С113-

2085-1
Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0287)

шт. 12 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 224,65
199,29

9,64
0,41

225 199 10
  -    

2,5080
0,0048

2,51
  -    

63 С111-1756
варіант 2

Грати вентиляційні шт 1 357,60
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 42476 8212 73
51

100,77
0,57

  Разом будівельні роботи, грн. 42476
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34191
       всього заробiтна плата, грн. 8263
  Загальновиробничi витрати, грн. 4665
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1604
  Всього будівельні роботи, грн. 47141

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 47141

 Роздiл 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2 
64 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0281 3607,61
3601,81

__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

44,2320
  -    

1,24
  -    

65 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*2,81)

кг 11,8 171,74
  -    

__-__
  -    

2027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ
66 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1566 668,10

668,10
__-__
  -    

105 105 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,52
  -    

67 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*15,66)

л 5,48 97,43
  -    

__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1566 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2586 2550 36
30

199,9680
2,2111

31,31
0,35

69 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*15,66

кг 469,8 16,62
  -    

__-__
  -    

7808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-013- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1566)

м2 17,23 32,68
  -    

__-__
  -    

563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1566 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4191 4177 8
7

323,7066
0,5208

50,69
0,08

72 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(20*0,1566)

кг 3,13 52,49
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,1566)

кг 101,79 36,21
  -    

__-__
  -    

3686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес
кількість: r2(101*0,1566)

м2 15,82 632,64
  -    

__-__
  -    

10008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,1566)

кг 6,36 138,21
  -    

__-__
  -    

879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,1566)

шт. 66 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ
77 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0612 668,10

668,10
__-__
  -    

41 41 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,59
  -    

78 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*6,12)

л 1,22 47,76
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,0612 3512,60
3512,60

__-__
  -    

215 215 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,19
  -    

80 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0612)

м2 6,73 32,68
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0612 4818,53
4774,51

44,02
37,48

295 292 3
2

63,1800
0,4262

3,87
0,03

82 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*6,12

кг 30,6 16,62
  -    

__-__
  -    

509   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0612 26764,14
26670,19

53,78
45,80

1638 1632 3
3

323,7066
0,5208

19,81
0,03

84 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: 20*0,0612

л 1,224 47,76
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0612)

кг 39,78 36,21
  -    

__-__
  -    

1440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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86 & С111-287-

5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес
кількість: r2(101*0,0612)

м2 6,18 632,64
  -    

__-__
  -    

3910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0612)

кг 2,48 138,21
  -    

__-__
  -    

343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0612)

шт. 26 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
89 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0593 3512,60

3512,60
__-__
  -    

208 208 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,12
  -    

90 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0593)

м2 6,52 32,68
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0593 9595,39
9302,59

3,16
2,69

569 552 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,85
  -    

92 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*5,93)

кг 1,48 52,49
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*5,93)

кг 7,12 12,31
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0593 6684,66
6679,48

3,16
2,69

396 396 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,64
  -    

95 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1*5,93)

кг 7,12 12,31
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0593 9595,39
9302,59

3,16
2,69

569 552 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,85
  -    

97 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*5,93)

кг 1,48 52,49
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*5,93)

кг 7,12 15,83
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0976 3534,16
3498,52

35,64
12,60

345 341 4
1

39,4080
0,1512

3,85
0,01

100 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0976)

м 9,86 181,93
  -    

__-__
  -    

1794   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0976)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(5,93+0,09*9,76)

100м2 0,0681 13837,78
2821,95

1,38
1,17

942 192 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,39
  -    
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

103 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0616 2321,70
756,30

168,68
47,16

143 47 10
3

10,0080
0,5658

0,62
0,03

104 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0616 14428,81
1613,88

80,68
68,70

889 99 5
4

22,3560
0,7812

1,38
0,05

105 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0616 15704,38
6469,40

147,18
125,33

967 399 9
8

85,6080
1,4252

5,27
0,09

106 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0616 14990,36
1175,26

231,09
196,78

923 72 14
12

15,5520
2,2378

0,96
0,14

107 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0616 2852,31
2841,58

__-__
  -    

176 175 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,15
  -    

108 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*6,16)

кг 25,87 171,74
  -    

__-__
  -    

4443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0936 2461,13
2387,36

__-__
  -    

230 223 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,78
  -    

110 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0936)

пм 9,45 120,19
  -    

__-__
  -    

1136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,36)

кг 17,41 171,74
  -    

__-__
  -    

2990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0616 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1101 1090 __-__
  -    

214,7280
  -    

13,23
  -    

113 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(20*0,0616)

кг 1,23 52,49
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш  для плитки  Ceresit  СМ 117
SUPER FLEXIBLE
кількість: r2(650*0,0616)

кг 40,04 36,21
  -    

__-__
  -    

1450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес
кількість: r2(102*0,0616)

м2 6,28 632,64
  -    

__-__
  -    

3973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С111-2001-1
варіант 2

Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 
кількість: r2(40,6*0,0616)

кг 2,5 138,21
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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117 & С113-

2085-1
Хрестики для плитки
кількість: r0(424*0,0616)

шт. 26 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

119 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

121 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 66397 13542 92
70

165,36
0,81

  Разом будівельні роботи, грн. 66397
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52763
       всього заробiтна плата, грн. 13612
  Загальновиробничi витрати, грн. 7643
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2622
  Всього будівельні роботи, грн. 74040

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 74040

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 4) - 17м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

122 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1193 668,10
668,10

__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,16
  -    

123 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка  глибокопроникна Бетоноконтакт
кількість: r2(0,35*11,93)

л 4,18 97,43
  -    

__-__
  -    

407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1193 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1970 1943 27
23

199,9680
2,2111

23,86
0,26

125 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*30*11,93

кг 357,9 16,62
  -    

__-__
  -    

5948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,1193)

м2 13,12 32,68
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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127 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1193 7296,39
7003,59

3,16
2,69

870 836 __-__
  -    

87,0228
0,0306

10,38
  -    

128 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*11,93)

кг 2,98 52,49
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*11,93)

кг 14,32 15,83
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1193 668,10
668,10

__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,16
  -    

131 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*11,93)

кг 2,98 52,49
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1193 21662,22
4675,47

1,38
1,17

2584 558 __-__
  -    

56,7480
0,0133

6,77
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
133 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0625 668,10

668,10
__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,61
  -    

134 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*6,25)

л 1,25 47,76
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,0625 3512,60
3512,60

__-__
  -    

220 220 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,23
  -    

136 С111-874
варіант 1

Склосітка штукатурна лугостійка 
кількість: r2(110*0,0625)

м2 6,88 32,68
  -    

__-__
  -    

225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0625 4818,53
4774,51

44,02
37,48

301 298 3
2

63,1800
0,4262

3,95
0,03

138 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні 
кількість: 1*5*6,25

кг 31,25 16,62
  -    

__-__
  -    

519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0625 7296,39
7003,59

3,16
2,69

456 438 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,44
  -    

140 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*6,25)

л 1,56 47,76
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*6,25)

кг 7,5 15,83
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0625 668,10
668,10

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,61
  -    

143 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*6,25)

л 1,56 47,76
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0625 21662,22
4675,47

1,38
1,17

1354 292 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,55
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
145 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1742 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1271 1220 1
  -    

87,0228
0,0306

15,16
0,01
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146 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17

кількість: r2(0,25*17,42)
л 4,36 47,76

  -    
__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*17,42)

кг 20,9 15,83
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1742 668,10
668,10

__-__
  -    

116 116 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,69
  -    

149 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*17,42)

л 3,48 47,76
  -    

__-__
  -    

166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1742 21662,22
4675,47

1,38
1,17

3774 814 __-__
  -    

56,7480
0,0133

9,89
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
151 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1702 668,10

668,10
__-__
  -    

114 114 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,65
  -    

152 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*17,02)

кг 4,26 52,49
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1702 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2653 2645 1
1

193,1310
0,0460

32,87
0,01

154 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(17,28*1,05)

м 18,14 232,72
  -    

__-__
  -    

4222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 18,14 26,18
  -    

__-__
  -    

475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(17,28/0,08)

шт 216 0,71
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1702 3996,44
3981,11

15,33
4,70

680 678 2
1

51,3360
0,0551

8,74
0,01

158 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі
кількість: r2(17,02*1,05)

м2 17,87 255,07
  -    

__-__
  -    

4558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1702 985,55
253,42

490,72
150,34

168 43 84
26

3,3534
1,7620

0,57
0,3
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ

163 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1742 2321,70
756,30

168,68
47,16

404 132 29
8

10,0080
0,5658

1,74
0,1

164 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1742 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2513 281 14
12

22,3560
0,7812

3,89
0,14

165 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1742 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2736 1127 26
22

85,6080
1,4252

14,91
0,25

166 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1742 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2611 205 40
34

15,5520
2,2378

2,71
0,39

167 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1742 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1611 1590 16
14

105,3768
0,8884

18,36
0,15

168 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,1742)

кг 2,83 52,49
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,1742)

м2 17,77 198,40
  -    

__-__
  -    

3526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,1742)

м2 17,77 1048,06
  -    

__-__
  -    

18624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,1742)

м 1,38 86,02
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1388 1464,40
1452,93

3,16
2,69

203 202 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,36
  -    

173 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1388)

м 14,02 56,83
  -    

__-__
  -    

797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1388)

шт 41 0,61
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

179 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

180 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

181 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

183 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+2,32+1,23+1,45

100м 0,0695 5428,58
2422,43

__-__
  -    

377 168 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,94
  -    

185 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,95)

100м2 0,0236 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1456 770 8
7

360,6600
3,2234

8,51
0,08

186 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0236 7296,39
7003,59

3,16
2,69

172 165 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,05
  -    

187 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,36)

кг 0,59 52,49
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,36)

кг 2,83 12,31
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0236 7296,39
7003,59

3,16
2,69

172 165 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,05
  -    

190 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,36)

кг 0,59 52,49
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,36)

кг 2,83 15,83
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0236 4438,08
4232,93

1,38
1,17

105 100 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,24
  -    

193 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,36)

кг 1,49 189,31
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 88104 15799 260
157

195,39
1,82

  Разом будівельні роботи, грн. 88104
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72045
       всього заробiтна плата, грн. 15956
  Загальновиробничi витрати, грн. 9053
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3127
  Всього будівельні роботи, грн. 97157

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 97157

 Роздiл 7. Кімната (Приміщення 5) - 13,1м2 
 Оздоблення стін -  Тип Y

194 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3571 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2606 2501 1
1

87,0228
0,0306

31,08
0,01

195 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,25*35,71)

л 8,93 47,76
  -    

__-__
  -    

426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*35,71)

кг 42,85 15,83
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3571 668,10
668,10

__-__
  -    

239 239 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,47
  -    

198 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
кількість: r2(0,2*35,71)

л 7,14 47,76
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3571 21662,22
4675,47

1,38
1,17

7736 1670 __-__
  -    

56,7480
0,0133

20,26
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
200 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1305 668,10

668,10
__-__
  -    

87 87 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,27
  -    

201 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*13,05)

кг 3,26 52,49
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1305 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2034 2028 1
1

193,1310
0,0460

25,2
0,01

203 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(15,86*1,05)

м 16,65 232,72
  -    

__-__
  -    

3875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 16,65 26,18
  -    

__-__
  -    

436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С113-1869
варіант 1

Обвід труб для натяжних стель
декоративний 27-32мм 

шт 1 28,13
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
206 & С111-

1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(15,86/0,08)

шт 198 0,71
  -    

__-__
  -    

141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1305 3996,44
3981,11

15,33
4,70

522 520 2
1

51,3360
0,0551

6,7
0,01

208 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі
кількість: r2(13,05*1,05)

м2 13,7 255,07
  -    

__-__
  -    

3494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 1 28,64
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 1 61,28
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 2 50,42
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1305 985,55
253,42

490,72
150,34

129 33 64
20

3,3534
1,7620

0,44
0,23

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
213 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1345 2321,70

756,30
168,68

47,16
312 102 23

6
10,0080

0,5658
1,35
0,08

214 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1345 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1941 217 11
9

22,3560
0,7812

3,01
0,11

215 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1345 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2112 870 20
17

85,6080
1,4252

11,51
0,19

216 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1345 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2016 158 31
26

15,5520
2,2378

2,09
0,3

217 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1345 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1244 1227 12
11

105,3768
0,8884

14,17
0,12

218 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(16,27*0,1345)

кг 2,19 52,49
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 5мм
кількість: r2(102*0,1345)

м2 13,72 198,40
  -    

__-__
  -    

2722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 & С111-742-
1

Ламінат
кількість: R2(102*0,1345)

м2 13,72 1048,06
  -    

__-__
  -    

14379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні
кількість: r2(7,92*0,1345)

м 1,07 86,02
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1536 1464,40
1452,93

3,16
2,69

225 223 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,62
  -    
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223 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату

кількість: r2(101*0,1535)
м 15,5 56,83

  -    
__-__
  -    

881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1536)

шт 46 0,61
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
229 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

230 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

231 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

233 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

236 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 65633 10461 174
99

130,37
1,15

  Разом будівельні роботи, грн. 65633
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54998
       всього заробiтна плата, грн. 10560
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  Загальновиробничi витрати, грн. 6018
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2085
  Всього будівельні роботи, грн. 71651

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 71651
  Разом прямі витрати по кошторису 306682 59466 3422

975
743,35
11,05

  Разом будівельні роботи, грн. 306682
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 243794
       всього заробiтна плата, грн. 60441
  Загальновиробничi витрати, грн. 34435
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11920
  Всього будівельні роботи, грн. 341117

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 341117
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 844,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 72361

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на ремонт квартири №14

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 424,236  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,10355  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 94,815  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КБ10-96-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих дверних коробок із
зніманням дверних полотен
кількість: 0,9*2,1

100м2 0,0189 17388,40
17388,40

__-__
  -    

329 329 __-__
  -    

197,7528
  -    

3,74
  -    

2 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0851 3761,70
3761,70

__-__
  -    

320 320 __-__
  -    

53,6160
  -    

4,56
  -    

3 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,05 8300,73
8031,92

268,81
78,32

415 402 13
4

114,4800
0,8413

5,72
0,04

4 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,1766 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

1107 829 278
116

68,2080
7,2446

12,05
1,28

5 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

6 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,04 750,86
750,86

__-__
  -    

30 30 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,4
  -    

7 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,13 662,70
662,70

__-__
  -    

86 86 __-__
  -    

9,1800
  -    

1,19
  -    
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8 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь

стель від олійної, перхлорвінілової фарби
/кімната 2, коридор, кухня, кладові 6 та 7/

100м2 0,2315 4447,97
4447,97

__-__
  -    

1030 1030 __-__
  -    

64,6320
  -    

14,96
  -    

9 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стеля кімната 3/

100м2 0,1706 1594,70
1594,70

__-__
  -    

272 272 __-__
  -    

23,1720
  -    

3,95
  -    

10 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стіни коридор 1/

100м2 0,207 1594,70
1594,70

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

23,1720
  -    

4,8
  -    

11 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 /кладова/

100м2 0,0166 5532,55
5032,67

499,88
145,64

92 84 8
2

73,1280
1,5646

1,21
0,03

12 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня, кладова 7/

100м2 0,625 4871,05
4371,17

499,88
145,64

3044 2732 312
91

63,5160
1,5646

39,7
0,98

13 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток /кухня/

100м2 0,0167 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

128 106 22
7

89,1600
4,6028

1,49
0,08

14 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,4294 492,20
492,20

__-__
  -    

211 211 __-__
  -    

7,1520
  -    

3,07
  -    

15 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці /кімната 3 та комора/

100м2 0,3031 6564,42
6387,05

177,37
40,26

1990 1936 54
12

92,8080
0,4385

28,13
0,13

16 КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог
/ламінат коридор 1/

100м2 0,0468 4384,38
4384,38

__-__
  -    

205 205 __-__
  -    

63,7080
  -    

2,98
  -    

17 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог
/кімната 2,3, коридор та кухня/

100м2 0,3499 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

2175 1614 561
155

61,0560
5,2783

21,36
1,85

18 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 6,24188 112,18
112,18

__-__
  -    

700 700 __-__
  -    

1,6300
  -    

10,17
  -    

19 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 6,24188 291,97
  -    

291,97
38,79

1822   -    1822
242

__-__
0,4110

__-__
2,57

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 14317 11247 3070
629

159,88
6,96

  Разом будівельні роботи, грн. 14317
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 11876
  Загальновиробничi витрати, грн. 7275
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2638
  Всього будівельні роботи, грн. 21592

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 21592
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 Роздiл 2. Монтажні роботи 
20 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими

місцями /кінмата 2, підпідвіконням/
кількість: 1,2*0,8*0,54

1 м3 0,5184 4513,91
4218,37

281,19
125,85

2340 2187 146
65

53,0880
1,3939

27,52
0,72

21С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100
кількість: r0(308*0,5184)

1000шт 0,16 9743,97
  -    

__-__
  -    

1559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50
кількість: r2(0,203*0,5184)

м3 0,11 3741,54
  -    

__-__
  -    

412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*4

100м 0,224 1544,80
1544,80

__-__
  -    

346 346 __-__
  -    

19,9200
  -    

4,46
  -    

24 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,224)

шт 2,24 255,40
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,224 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1116 234 1
1

12,9720
0,0266

2,91
0,01

26 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,1536 112669,27
15158,39

754,24
330,27

17306 2328 116
51

175,0392
3,4533

26,89
0,53

 Улаштування перегородки з гіпсокартонних
листів /комора/

27 КБ10-94-3
К2, К5=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,023 35369,84
34798,47

395,47
253,82

814 800 9
6

422,3628
2,8053

9,71
0,06

28 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі для
перегородок, товщина 12,5 мм
кількість: r2(210*0,023)

м2 4,83 182,40
  -    

__-__
  -    

881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С114-32-Т
варіант 2

Плити мiнераловатнi ROCKWOLL Laut
товщиною 80мм
кількість: r2(103*0,023)

м2 2,37 978,53
  -    

__-__
  -    

2319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-15-
101
варіант 2

Профіль стійковий ПС 75/50
кількість: r2(204*0,023)

м 4,69 127,82
  -    

__-__
  -    

599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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31 & С1545-

203-2-Л
варіант 2

Профiль напрямний КНАУФ ПН75х40
кількість: r2(151*0,023)

м 3,47 112,32
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С10-27-
12-1
варіант 1

Дюбель розпірний універсальний з шурупом
60х40 мм
кількість: r0(250*0,023)

шт. 6 1,58
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-541-
ИНБ2
варіант 1

Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм
кількість: r2(144*0,023)

м 3,31 17,49
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(1,7*0,023)

кг 0,04 52,49
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1683-2-В1
варіант 1

Стрічка армувальна 100мм
кількість: r2(170*0,023)

м 3,91 20,98
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-
1849-ИНБ1
варіант 1

Гвинти самонарізні 3,5х30мм
кількість: r0(3730*0,023)

1000шт 0,086 228,21
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-
1894-1

Шпаклiвка Кнауф -Фуген
кількість: r2(73*0,023)

кг 1,68 21,85
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 28862 5895 272
123

71,49
1,32

  Разом будівельні роботи, грн. 28862
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22695
       всього заробiтна плата, грн. 6018
  Загальновиробничi витрати, грн. 3373
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1155
  Всього будівельні роботи, грн. 32235

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 32235

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4,
68м2 

 Оздоблення стін -  Тип Y
38 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,207 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1510 1450 1
1

87,0228
0,0306

18,01
0,01

39 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,18 47,76
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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40 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 24,84 15,83
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,207 668,10
668,10

__-__
  -    

138 138 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,01
  -    

42 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,18 47,76
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,207 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2712 968 __-__
  -    

56,7480
0,0133

11,75
  -    

44 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9

100м 0,051 5428,58
2422,43

__-__
  -    

277 124 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,43
  -    

45 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
46 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0468 3512,60

3512,60
__-__
  -    

164 164 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,67
  -    

47 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,15 22,89
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0468 9595,39
9302,59

3,16
2,69

449 435 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,41
  -    

49 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,17 47,76
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 5,62 12,31
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0468 6684,66
6679,48

3,16
2,69

313 313 __-__
  -    

78,2874
0,0306

3,66
  -    

52 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 5,62 12,31
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0468 9595,39
9302,59

3,16
2,69

449 435 __-__
  -    

115,5888
0,0306

5,41
  -    

54 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,17 47,76
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 5,62 15,83
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,114 3534,16
3498,52

35,64
12,60

403 399 4
1

39,4080
0,1512

4,49
0,02

57 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,114)

м 11,51 181,93
  -    

__-__
  -    

2094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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58 & С111-328-

1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,114)

шт 2,5 193,28
  -    

__-__
  -    

483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(4,68+11,4*0,09)

100м2 0,0571 13837,78
2821,95

1,38
1,17

790 161 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
60 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0468 2203,45

756,30
168,68

47,16
103 35 8

2
10,0080

0,5658
0,47
0,03

61 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0468 14428,81
1613,88

80,68
68,70

675 76 4
3

22,3560
0,7812

1,05
0,04

62 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0468 15704,38
6469,40

147,18
125,33

735 303 7
6

85,6080
1,4252

4,01
0,07

63 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0468 14990,36
1175,26

231,09
196,78

702 55 11
9

15,5520
2,2378

0,73
0,1

64 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0468 9248,65
9125,63

91,75
78,13

433 427 4
4

105,3768
0,8884

4,93
0,04

65 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,76 47,76
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 4,77 198,40
  -    

__-__
  -    

946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-742-
1

Ламінат м2 4,77 1048,06
  -    

__-__
  -    

4999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,37 86,02
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,061 1464,40
1452,93

3,16
2,69

89 89 __-__
  -    

17,0292
0,0306

1,04
  -    

70 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,061)

м 6,16 56,83
  -    

__-__
  -    

350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,061)

шт 18 0,61
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній
кількість: 3+2

шт 5 12,89
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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74 & С126-950-

1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 3 11,10
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
76 КБ10-96-2

К2, К5=1,15
Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 2,1*0,9

100м2 0,0189 30725,60
28566,66

2146,87
531,17

581 540 41
10

324,8796
4,8438

6,14
0,09

77 & С123-178-
1
варіант 1

Блок дверний вхідний металевий Д1
2100х900мм у комплекті з ручкою та замком

шт 1 22171,66
  -    

__-__
  -    

22172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

79 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

80 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

83 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

86 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 45307 7256 95
49

87,4
0,55

  Разом будівельні роботи, грн. 45307
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37956
       всього заробiтна плата, грн. 7305
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4045
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1373
  Всього будівельні роботи, грн. 49352

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 49352

 Роздiл 4. Кімната (Приміщення 2) - 16,4м2 
 Оздоблення стін -  Тип І

87 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,2086 668,10
668,10

__-__
  -    

139 139 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,03
  -    

88 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,3 97,43
  -    

__-__
  -    

711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2086 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3444 3397 47
41

199,9680
2,2111

41,71
0,46

90 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 22,95 22,89
  -    

__-__
  -    

525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 625,8 16,62
  -    

__-__
  -    

10401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2086 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1522 1461 1
1

87,0228
0,0306

18,15
0,01

93 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,22 47,76
  -    

__-__
  -    

249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 25,03 15,83
  -    

__-__
  -    

396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2086 668,10
668,10

__-__
  -    

139 139 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,03
  -    

96 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,22 47,76
  -    

__-__
  -    

249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2086 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2733 975 __-__
  -    

56,7480
0,0133

11,84
  -    

 Стіни. Оздоблення тип III
98 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1092 668,10

668,10
__-__
  -    

73 73 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,06
  -    

99 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,73 47,76
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,1092 3512,60
3512,60

__-__
  -    

384 384 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,9
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 С111-874

варіант 6
Склосітка штукатурна лугостійка м2 12,01 22,89

  -    
__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1092 4818,53
4774,51

44,02
37,48

526 521 5
4

63,1800
0,4262

6,9
0,05

103 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 54,6 16,62
  -    

__-__
  -    

907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1092 7296,39
7003,59

3,16
2,69

797 765 __-__
  -    

87,0228
0,0306

9,5
  -    

105 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,73 47,76
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 13,1 15,83
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1092 668,10
668,10

__-__
  -    

73 73 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,06
  -    

108 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,73 47,76
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1092 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1430 511 __-__
  -    

56,7480
0,0133

6,2
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І
110 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1635 3512,60

3512,60
__-__
  -    

574 574 __-__
  -    

35,7480
  -    

5,84
  -    

111 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,99 22,89
  -    

__-__
  -    

412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1635 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1569 1521 1
  -    

115,5888
0,0306

18,9
0,01

113 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,09 47,76
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 19,62 12,31
  -    

__-__
  -    

242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1635 6684,66
6679,48

3,16
2,69

1093 1092 1
  -    

78,2874
0,0306

12,8
0,01

116 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 19,62 12,31
  -    

__-__
  -    

242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1635 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1569 1521 1
  -    

115,5888
0,0306

18,9
0,01

118 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,09 47,76
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 19,62 15,83
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1584 3534,16
3498,52

35,64
12,60

560 554 6
2

39,4080
0,1512

6,24
0,02
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121 & С1545-

269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1584)

м 16 181,93
  -    

__-__
  -    

2911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1584)

шт 3,5 193,28
  -    

__-__
  -    

676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(16,35+15,84*0,09)

100м2 0,1778 13837,78
2821,95

1,38
1,17

2460 502 __-__
  -    

35,0640
0,0133

6,23
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
124 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1675 2203,45

756,30
168,68

47,16
369 127 28

8
10,0080

0,5658
1,68
0,09

125 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1675 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2417 270 14
12

22,3560
0,7812

3,74
0,13

126 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1675 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2630 1084 25
21

85,6080
1,4252

14,34
0,24

127 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1675 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2511 197 39
33

15,5520
2,2378

2,6
0,37

128 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1675 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1549 1529 15
13

105,3768
0,8884

17,65
0,15

129 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,73 47,76
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 17,09 198,40
  -    

__-__
  -    

3391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С111-742-
1

Ламінат м2 17,09 1048,06
  -    

__-__
  -    

17911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,33 86,02
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1512 1464,40
1452,93

3,16
2,69

221 220 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,57
  -    

134 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1512)

м 15,27 56,83
  -    

__-__
  -    

868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1512)

шт 45 0,61
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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137 & С126-950-

1П
Кут внутрішній для плінтуса шт 5 11,10

  -    
__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
140 КБ10-20-4

К2,К5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,0357 11387,22
10516,83

821,55
527,28

407 375 29
19

119,6046
5,8276

4,27
0,21

141 & С123-40-1
варіант 16

Балконний блок металопластиковий Б2(R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 20167,62
  -    

__-__
  -    

20168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(278*0,0357)

шт 10 6,14
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)

шт 1,02 255,40
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)

шт 1,67 306,05
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

146 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

148 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2+2,28+1,44+0,82

100м 0,0654 5428,58
2422,43

__-__
  -    

355 158 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,83
  -    

150 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,54)

100м2 0,0222 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1370 724 7
6

360,6600
3,2234

8,01
0,07

151 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    
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152 С111-1624-1

варіант 2
Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,22)

кг 2,66 12,31
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

155 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)

кг 2,66 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    

158 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 95979 19365 219
160

235,98
1,83

  Разом будівельні роботи, грн. 95979
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76395
       всього заробiтна плата, грн. 19525
  Загальновиробничi витрати, грн. 10947
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3746
  Всього будівельні роботи, грн. 106926

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 106926

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 3) - 11м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

159 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,15 668,10
668,10

__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,46
  -    

160 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,25 97,43
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,15 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2477 2443 34
29

199,9680
2,2111

30
0,33

162 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 16,5 22,89
  -    

__-__
  -    

378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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163 С111-1891-1

варіант 1
Суміші сухі штукатурні кг 450 16,62

  -    
__-__
  -    

7479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,15 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1094 1051 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,05
  -    

165 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,75 47,76
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 18 15,83
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,15 668,10
668,10

__-__
  -    

100 100 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,46
  -    

168 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,75 47,76
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,15 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1965 701 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,51
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
170 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1428 668,10

668,10
__-__
  -    

95 95 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,39
  -    

171 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,57 47,76
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,1428 3512,60
3512,60

__-__
  -    

502 502 __-__
  -    

35,7480
  -    

5,1
  -    

173 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 15,71 22,89
  -    

__-__
  -    

360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1428 4818,53
4774,51

44,02
37,48

688 682 6
5

63,1800
0,4262

9,02
0,06

175 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 71,4 16,62
  -    

__-__
  -    

1187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1428 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1042 1000 __-__
  -    

87,0228
0,0306

12,43
  -    

177 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,57 47,76
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 17,14 15,83
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1428 668,10
668,10

__-__
  -    

95 95 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,39
  -    

180 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,57 47,76
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1428 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1871 668 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,1
  -    
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 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І

182 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1104 3512,60
3512,60

__-__
  -    

388 388 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,95
  -    

183 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 12,14 22,89
  -    

__-__
  -    

278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1104 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1059 1027 __-__
  -    

115,5888
0,0306

12,76
  -    

185 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,76 47,76
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 13,25 12,31
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1104 6684,66
6679,48

3,16
2,69

738 737 __-__
  -    

78,2874
0,0306

8,64
  -    

188 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 13,25 12,31
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1104 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1059 1027 __-__
  -    

115,5888
0,0306

12,76
  -    

190 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,76 47,76
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 13,25 15,83
  -    

__-__
  -    

210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,14 3534,16
3498,52

35,64
12,60

495 490 5
2

39,4080
0,1512

5,52
0,02

193 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,14)

м 14,14 181,93
  -    

__-__
  -    

2572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,14)

шт 3,1 193,28
  -    

__-__
  -    

599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(11,04+14,0*0,09)

100м2 0,123 13837,78
2821,95

1,38
1,17

1702 347 __-__
  -    

35,0640
0,0133

4,31
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
196 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1144 2203,45

756,30
168,68

47,16
252 87 19

5
10,0080

0,5658
1,14
0,06

197 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1144 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1651 185 9
8

22,3560
0,7812

2,56
0,09

198 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1144 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1797 740 17
14

85,6080
1,4252

9,79
0,16
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199 КР7-17-9

К=6
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1144 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1715 134 26
23

15,5520
2,2378

1,78
0,26

200 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1144 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1058 1044 10
9

105,3768
0,8884

12,06
0,1

201 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,86 47,76
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 11,67 198,40
  -    

__-__
  -    

2315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 & С111-742-
1

Ламінат м2 11,67 1048,06
  -    

__-__
  -    

12231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,91 86,02
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,127 1464,40
1452,93

3,16
2,69

186 185 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,16
  -    

206 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,127)

м 12,83 56,83
  -    

__-__
  -    

729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,127)

шт 38 0,61
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
212 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

213 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

214 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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215 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

216 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

217 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

220 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

223 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 70818 15072 141
107

183,97
1,22

  Разом будівельні роботи, грн. 70818
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55605
       всього заробiтна плата, грн. 15179
  Загальновиробничi витрати, грн. 8514
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2915
  Всього будівельні роботи, грн. 79332

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 79332

 Роздiл 6. Кухня (Приміщення №4) - 6м2 
 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ

224 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2168 668,10
668,10

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,1
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
225 С111-2014-6

варіант 2
Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,59 97,43

  -    
__-__
  -    

739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,2168 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3580 3530 50
42

199,9680
2,2111

43,35
0,48

227 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 23,85 22,89
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 650,4 16,62
  -    

__-__
  -    

10810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2168 26764,14
26670,19

53,78
45,80

5802 5782 12
10

323,7066
0,5208

70,18
0,11

230 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,34 47,76
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 140,92 36,21
  -    

__-__
  -    

5103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 21,9 632,64
  -    

__-__
  -    

13855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 8,8 138,21
  -    

__-__
  -    

1216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 92 0,12
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
235 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0602 3512,60

3512,60
__-__
  -    

211 211 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,15
  -    

236 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,62 22,89
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0602 9595,39
9302,59

3,16
2,69

578 560 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,96
  -    

238 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,51 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,22 12,31
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0602 6684,66
6679,48

3,16
2,69

402 402 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,71
  -    

241 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,22 12,31
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0602 9595,39
9302,59

3,16
2,69

578 560 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,96
  -    

243 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,51 47,76
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-014- 18 -
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244 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш кг 7,22 15,83

  -    
__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0982 3534,16
3498,52

35,64
12,60

347 344 3
1

39,4080
0,1512

3,87
0,01

246 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0982)

м 9,92 181,93
  -    

__-__
  -    

1805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0982)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(6,02+0,09*9,82)

100м2 0,069 13837,78
2821,95

1,38
1,17

955 195 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,42
  -    

 ПРОРІЗИ
249 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

250 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

251 & С123-178-
1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

253 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

254 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

255 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

258 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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259 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

261 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

263 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 65517 12933 79
64

156,87
0,72

  Разом будівельні роботи, грн. 65517
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52505
       всього заробiтна плата, грн. 12997
  Загальновиробничi витрати, грн. 7270
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2482
  Всього будівельні роботи, грн. 72787

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 72787

 Роздiл 7. Санвузол (Приміщення №5) - 4,
5м2 

 ПРОРІЗИ
264 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

265 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

266 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 12112 356 8
6

4,31
0,08
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  Разом будівельні роботи, грн. 12112
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11748
       всього заробiтна плата, грн. 362
  Загальновиробничi витрати, грн. 204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 70
  Всього будівельні роботи, грн. 12316

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 12316

 Роздiл 8. Комора (Приміщення №6) - 0,
6м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
267 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,0166 668,10

668,10
__-__
  -    

11 11 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,16
  -    

268 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 0,58 97,43
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0166 16511,73
16283,39

228,34
194,44

274 270 4
3

199,9680
2,2111

3,32
0,04

270 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 1,83 22,89
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 49,8 16,62
  -    

__-__
  -    

828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

273 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,42 47,76
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0166 668,10
668,10

__-__
  -    

11 11 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,16
  -    

276 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,42 47,76
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0166 13099,32
4675,47

1,38
1,17

217 78 __-__
  -    

56,7480
0,0133

0,94
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
278 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0248 668,10

668,10
__-__
  -    

17 17 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,24
  -    
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279 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,62 47,76

  -    
__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0248 3512,60
3512,60

__-__
  -    

87 87 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,89
  -    

281 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,73 22,89
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0248 4818,53
4774,51

44,02
37,48

119 118 1
1

63,1800
0,4262

1,57
0,01

283 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 12,4 16,62
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0248 7296,39
7003,59

3,16
2,69

181 174 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,16
  -    

285 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,62 47,76
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,98 15,83
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0248 668,10
668,10

__-__
  -    

17 17 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,24
  -    

288 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,62 47,76
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0248 13099,32
4675,47

1,38
1,17

325 116 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,41
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
290 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,023 7296,39
7003,59

3,16
2,69

168 161 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2
  -    

291 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,76 15,83
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,023 668,10
668,10

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,22
  -    

294 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,023 13099,32
4675,47

1,38
1,17

301 108 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,31
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
296 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0059 3512,60

3512,60
__-__
  -    

21 21 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,21
  -    

297 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 0,65 22,89
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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298 КБ15-182-5

К2,К5=1,15
Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0059 9595,39
9302,59

3,16
2,69

57 55 __-__
  -    

115,5888
0,0306

0,68
  -    

299 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,15 47,76
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 0,71 12,31
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0059 6684,66
6679,48

3,16
2,69

39 39 __-__
  -    

78,2874
0,0306

0,46
  -    

302 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 0,71 12,31
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0059 9595,39
9302,59

3,16
2,69

57 55 __-__
  -    

115,5888
0,0306

0,68
  -    

304 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,15 47,76
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 0,71 15,83
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,031 3534,16
3498,52

35,64
12,60

110 108 2
  -    

39,4080
0,1512

1,22
  -    

307 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,031)

м 3,13 181,93
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,031)

шт 0,7 193,28
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 0,59+0,09*3,1

100м2 0,00869 13837,78
2821,95

1,38
1,17

120 25 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,3
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
310 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0059 2203,45

756,30
168,68

47,16
13 4 1

  -    
10,0080

0,5658
0,06
  -    

311 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0059 14428,81
1613,88

80,68
68,70

85 10 __-__
  -    

22,3560
0,7812

0,13
  -    

312 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0059 15704,38
6469,40

147,18
125,33

93 38 1
1

85,6080
1,4252

0,51
0,01

313 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0059 14990,36
1175,26

231,09
196,78

88 7 1
1

15,5520
2,2378

0,09
0,01

314 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0059 9248,65
9125,63

91,75
78,13

55 54 1
  -    

105,3768
0,8884

0,62
0,01



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-014- 23 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
315 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,1 47,76

  -    
__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 0,6 198,40
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 & С111-742-
1

Ламінат м2 0,6 1048,06
  -    

__-__
  -    

629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,05 86,02
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,024 1464,40
1452,93

3,16
2,69

35 35 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,41
  -    

320 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,024)

м 2,42 56,83
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,024)

шт 7 0,61
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

325 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 17588 1953 15
9

23,71
0,12

  Разом будівельні роботи, грн. 17588
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15620
       всього заробiтна плата, грн. 1962
  Загальновиробничi витрати, грн. 1095
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 374
  Всього будівельні роботи, грн. 18683

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 18683
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 Роздiл 9. Комора (Приміщення №7) - 1,
5м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
326 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,0663 668,10

668,10
__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,64
  -    

327 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,32 97,43
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0663 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1095 1080 15
13

199,9680
2,2111

13,26
0,15

329 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 7,29 22,89
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 198,9 16,62
  -    

__-__
  -    

3306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0663 7296,39
7003,59

3,16
2,69

484 464 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,77
  -    

332 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,66 47,76
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,96 15,83
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0663 668,10
668,10

__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,64
  -    

335 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,66 47,76
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0663 13099,32
4675,47

1,38
1,17

868 310 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,76
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
337 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0266 668,10

668,10
__-__
  -    

18 18 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,26
  -    

338 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,67 47,76
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0266 3512,60
3512,60

__-__
  -    

93 93 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,95
  -    

340 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,93 22,89
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0266 4818,53
4774,51

44,02
37,48

128 127 1
1

63,1800
0,4262

1,68
0,01

342 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 13,3 16,62
  -    

__-__
  -    

221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0266 7296,39
7003,59

3,16
2,69

194 186 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,31
  -    
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344 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,67 47,76

  -    
__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,19 15,83
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0266 668,10
668,10

__-__
  -    

18 18 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,26
  -    

347 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,67 47,76
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0266 13099,32
4675,47

1,38
1,17

348 124 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,51
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
349 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,023 7296,39
7003,59

3,16
2,69

168 161 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2
  -    

350 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,76 15,83
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,023 668,10
668,10

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,22
  -    

353 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,58 47,76
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,023 13099,32
4675,47

1,38
1,17

301 108 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,31
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
355 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0153 3512,60

3512,60
__-__
  -    

54 54 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,55
  -    

356 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 1,68 22,89
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0153 9595,39
9302,59

3,16
2,69

147 142 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,77
  -    

358 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,38 47,76
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,84 12,31
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0153 6684,66
6679,48

3,16
2,69

102 102 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,2
  -    

361 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,84 12,31
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0153 9595,39
9302,59

3,16
2,69

147 142 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,77
  -    

363 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,38 47,76
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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364 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш кг 1,84 15,83

  -    
__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,052 3534,16
3498,52

35,64
12,60

184 182 2
1

39,4080
0,1512

2,05
0,01

366 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,052)

м 5,25 181,93
  -    

__-__
  -    

955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,052)

шт 1,2 193,28
  -    

__-__
  -    

232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 1,53+0,09*5,2

100м2 0,01998 13837,78
2821,95

1,38
1,17

276 56 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,7
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
369 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0153 2203,45

756,30
168,68

47,16
34 12 3

1
10,0080

0,5658
0,15
0,01

370 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0153 14428,81
1613,88

80,68
68,70

221 25 1
1

22,3560
0,7812

0,34
0,01

371 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0153 15704,38
6469,40

147,18
125,33

240 99 2
2

85,6080
1,4252

1,31
0,02

372 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0153 14990,36
1175,26

231,09
196,78

229 18 4
3

15,5520
2,2378

0,24
0,03

373 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0153 9248,65
9125,63

91,75
78,13

142 140 1
1

105,3768
0,8884

1,61
0,01

374 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,25 47,76
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 1,56 198,40
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 & С111-742-
1

Ламінат м2 1,56 1048,06
  -    

__-__
  -    

1635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,12 86,02
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,044 1464,40
1452,93

3,16
2,69

64 64 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,75
  -    

379 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,044)

м 4,44 56,83
  -    

__-__
  -    

252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-014- 27 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
380 & С111-136-

1-2Н
Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,044)

шт 13 0,61
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

383 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

384 & С123-178-
1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 28737 4031 33
26

49,29
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 28737
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24673
       всього заробiтна плата, грн. 4057
  Загальновиробничi витрати, грн. 2276
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 781
  Всього будівельні роботи, грн. 31013

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 31013
  Разом прямі витрати по кошторису 379237 78108 3932

1173
972,9
13,09

  Разом будівельні роботи, грн. 379237
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 297197
       всього заробiтна плата, грн. 79281
  Загальновиробничi витрати, грн. 44999
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 117,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15534
  Всього будівельні роботи, грн. 424236

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 424236
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1103,55
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 94815

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на ремонт квартири  №15

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 313,580  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,81064  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 69,364  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0672 3761,70

3761,70
__-__
  -    

253 253 __-__
  -    

53,6160
  -    

3,6
  -    

2 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 17531,15
15971,60

1542,09
449,30

175 160 15
4

221,2440
4,8265

2,21
0,05

3 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,03 8300,73
8031,92

268,81
78,32

249 241 8
2

114,4800
0,8413

3,43
0,03

4 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,1005 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

630 472 158
66

68,2080
7,2446

6,85
0,73

5 КР6-2-1 Знімання незасклених віконних рам
кількість: 0,78*0,55

100 м2 0,00429 3640,29
3493,11

147,18
125,33

16 15 1
1

49,2960
1,4252

0,21
0,01

6 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

7 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 750,86
750,86

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,2
  -    
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8 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів 100шт 0,02 1284,09

1284,09
__-__
  -    

26 26 __-__
  -    

16,9920
  -    

0,34
  -    

9 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,09 662,70
662,70

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,83
  -    

10 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2 /санвузол/

100м2 0,0222 5532,55
5032,67

499,88
145,64

123 112 11
3

73,1280
1,5646

1,62
0,03

11 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
/коридор 1, кімната 4/

100м2 0,1886 4447,97
4447,97

__-__
  -    

839 839 __-__
  -    

64,6320
  -    

12,19
  -    

12 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стеля- плитки пінополистирольні/ кухня

100м2 0,0591 1594,70
1594,70

__-__
  -    

94 94 __-__
  -    

23,1720
  -    

1,37
  -    

13 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 4,коридор , кухня 3,
санвузол 2/

100м2 0,6824 4871,05
4371,17

499,88
145,64

3324 2983 341
99

63,5160
1,5646

43,34
1,07

14 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів /коридор 1,
кімната 4, кухня/

100м 0,2984 492,20
492,20

__-__
  -    

147 147 __-__
  -    

7,1520
  -    

2,13
  -    

15 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну /коридор 1 та кухня/

100м2 0,0222 1541,55
1486,51

55,04
12,49

34 33 1
  -    

21,6000
0,1361

0,48
  -    

16 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток /санвузол/

100м2 0,0287 8550,93
8416,38

134,55
30,54

245 242 3
1

111,3720
0,3326

3,2
0,01

17 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці /кімната 4/

100м2 0,1704 6564,42
6387,05

177,37
40,26

1119 1088 31
7

92,8080
0,4385

15,81
0,07

18 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог
/коридор 1, санвузол 2, кімната 4/

100м2 0,2213 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

1376 1021 355
98

61,0560
5,2783

13,51
1,17

19 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 1 21,66
21,66

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,3
  -    

20 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 4,89482 112,18
112,18

__-__
  -    

549 549 __-__
  -    

1,6300
  -    

7,98
  -    

21 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 4,89482 291,97
  -    

291,97
38,79

1429   -    1429
190

__-__
0,4110

__-__
2,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10756 8403 2353
471

120
5,18

  Разом будівельні роботи, грн. 10756
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 8874
  Загальновиробничi витрати, грн. 5450
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1982
  Всього будівельні роботи, грн. 16206
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 16206

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
22 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*3

100м 0,168 1544,80
1544,80

__-__
  -    

260 260 __-__
  -    

19,9200
  -    

3,35
  -    

23 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,168)

шт 1,68 255,40
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,168 4983,87
1043,99

2,75
2,34

837 175 __-__
  -    

12,9720
0,0266

2,18
  -    

25 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,1005 112669,27
15158,39

754,24
330,27

11323 1523 76
33

175,0392
3,4533

17,59
0,35

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12849 1958 76
33

23,12
0,35

  Разом будівельні роботи, грн. 12849
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10815
       всього заробiтна плата, грн. 1991
  Загальновиробничi витрати, грн. 1099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 373
  Всього будівельні роботи, грн. 13948

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 13948

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 2,
2м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
26 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,0902 668,10

668,10
__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,88
  -    

27 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 3,16 97,43
  -    

__-__
  -    

308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-015- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу
100м2 0,0902 16511,73

16283,39
228,34
194,44

1489 1469 20
18

199,9680
2,2111

18,04
0,2

29 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 9,92 22,89
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 270,6 16,62
  -    

__-__
  -    

4497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0902 7296,39
7003,59

3,16
2,69

658 632 __-__
  -    

87,0228
0,0306

7,85
  -    

32 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,26 47,76
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 10,82 15,83
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0902 668,10
668,10

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,88
  -    

35 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,26 47,76
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0902 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1182 422 __-__
  -    

56,7480
0,0133

5,12
  -    

37 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9

100м 0,051 5428,58
2422,43

__-__
  -    

277 124 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,43
  -    

38 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
39 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0222 2203,45

756,30
168,68

47,16
49 17 4

1
10,0080

0,5658
0,22
0,01

40 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0222 14428,81
1613,88

80,68
68,70

320 36 2
2

22,3560
0,7812

0,5
0,02

41 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0222 15704,38
6469,40

147,18
125,33

349 144 3
3

85,6080
1,4252

1,9
0,03

42 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0222 14990,36
1175,26

231,09
196,78

333 26 5
4

15,5520
2,2378

0,35
0,05

43 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0222 17878,59
17691,44

__-__
  -    

397 393 __-__
  -    

214,7280
  -    

4,77
  -    

44 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,44 47,76
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 14,43 36,21
  -    

__-__
  -    

523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 & С111-287-

5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 2,26 632,64
  -    

__-__
  -    

1430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 0,9 138,21
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 9,41 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0255 1464,40
1452,93

3,16
2,69

37 37 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,43
  -    

50 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0255)

м 2,58 56,83
  -    

__-__
  -    

147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0255)

шт 8 0,61
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 4 12,89
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 8 10,10
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
55 КБ10-96-2

К2, К5=1,15
Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 2,1*0,9

100м2 0,0189 30725,60
28566,66

2146,87
531,17

581 540 41
10

324,8796
4,8438

6,14
0,09

56 & С123-178-
1
варіант 1

Блок дверний вхідний металевий Д1
2100х900мм у комплекті з ручкою та замком

шт 1 22171,66
  -    

__-__
  -    

22172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

58 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

59 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

62 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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63 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

65 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 37980 5104 90
51

61,7
0,55

  Разом будівельні роботи, грн. 37980
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 32786
       всього заробiтна плата, грн. 5155
  Загальновиробничi витрати, грн. 2880
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 984
  Всього будівельні роботи, грн. 40860

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 40860

 Роздiл 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2,
9м2 

 СТІНИ
66 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0183 3607,61
3601,81

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,81
  -    

67 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,83)

кг 7,69 171,74
  -    

__-__
  -    

1321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
68 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,072 668,10

668,10
__-__
  -    

48 48 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,7
  -    

69 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,52 97,43
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці

без улаштування каркасу /товщ. 30мм/
100м2 0,072 16511,73

16283,39
228,34
194,44

1189 1172 17
14

199,9680
2,2111

14,4
0,16

71 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 7,92 22,89
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 216 16,62
  -    

__-__
  -    

3590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,072 26764,14
26670,19

53,78
45,80

1927 1920 4
3

323,7066
0,5208

23,31
0,04

74 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,44 47,76
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 46,8 36,21
  -    

__-__
  -    

1695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 7,27 632,64
  -    

__-__
  -    

4599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,92 138,21
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 31 0,12
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІУ
79 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0867 668,10

668,10
__-__
  -    

58 58 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,84
  -    

80 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,17 47,76
  -    

__-__
  -    

104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,0867 3512,60
3512,60

__-__
  -    

305 305 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,1
  -    

82 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 9,54 22,89
  -    

__-__
  -    

218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0867 4818,53
4774,51

44,02
37,48

418 414 4
3

63,1800
0,4262

5,48
0,04

84 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 43,35 16,62
  -    

__-__
  -    

720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0867 26764,14
26670,19

53,78
45,80

2320 2312 5
4

323,7066
0,5208

28,07
0,05

86 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,73 47,76
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 56,36 36,21
  -    

__-__
  -    

2041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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88 & С111-287-

5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 8,76 632,64
  -    

__-__
  -    

5542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 3,52 138,21
  -    

__-__
  -    

486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 37 0,12
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
91 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0287 3512,60

3512,60
__-__
  -    

101 101 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,03
  -    

92 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,16 22,89
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0287 9595,39
9302,59

3,16
2,69

275 267 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,32
  -    

94 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,72 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,44 12,31
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0287 6684,66
6679,48

3,16
2,69

192 192 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,25
  -    

97 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,44 12,31
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0287 9595,39
9302,59

3,16
2,69

275 267 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,32
  -    

99 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,72 47,76
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,44 15,83
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,068 3534,16
3498,52

35,64
12,60

240 238 2
1

39,4080
0,1512

2,68
0,01

102 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,068)

м 6,87 181,93
  -    

__-__
  -    

1250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,068)

шт 1,5 193,28
  -    

__-__
  -    

290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,87+6,8*0,09)

100м2 0,0348 13837,78
2821,95

1,38
1,17

482 98 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,22
  -    
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 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І

105 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0287 2852,31
2841,58

__-__
  -    

82 82 __-__
  -    

34,8960
  -    

1
  -    

106 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,87

кг 12,054 171,74
  -    

__-__
  -    

2070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,061 2455,46
2387,36

__-__
  -    

150 146 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,81
  -    

108 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,061)

пм 6,16 120,19
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*6,1)

кг 11,35 171,74
  -    

__-__
  -    

1949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0287 2203,45
756,30

168,68
47,16

63 22 5
1

10,0080
0,5658

0,29
0,02

111 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0287 14428,81
1613,88

80,68
68,70

414 46 2
2

22,3560
0,7812

0,64
0,02

112 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0287 15704,38
6469,40

147,18
125,33

451 186 4
4

85,6080
1,4252

2,46
0,04

113 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0287 14990,36
1175,26

231,09
196,78

430 34 7
6

15,5520
2,2378

0,45
0,06

114 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0287 17878,59
17691,44

__-__
  -    

513 508 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,16
  -    

115 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,57 47,76
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 18,66 36,21
  -    

__-__
  -    

676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 2,93 632,64
  -    

__-__
  -    

1854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,17 138,21
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 12,17 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

120 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

121 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

122 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 224,65
199,29

9,64
0,41

225 199 10
  -    

2,5080
0,0048

2,51
  -    

124 С111-1756
варіант 2

Грати вентиляційні шт 1 357,60
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 53298 9037 68
44

110,16
0,52

  Разом будівельні роботи, грн. 53298
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44193
       всього заробiтна плата, грн. 9081
  Загальновиробничi витрати, грн. 5090
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1740
  Всього будівельні роботи, грн. 58388

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 58388

 Роздiл 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2 
 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ

125 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,166 668,10
668,10

__-__
  -    

111 111 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,61
  -    

126 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,81 97,43
  -    

__-__
  -    

566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,166 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2741 2703 38
32

199,9680
2,2111

33,19
0,37

128 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 18,26 22,89
  -    

__-__
  -    

418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 498 16,62
  -    

__-__
  -    

8277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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130 КБ15-25-1

К2,К5=1,15
Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,166 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4443 4427 9
8

323,7066
0,5208

53,74
0,09

131 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,32 47,76
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 107,9 36,21
  -    

__-__
  -    

3907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 16,77 632,64
  -    

__-__
  -    

10609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 6,74 138,21
  -    

__-__
  -    

932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 70 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ
136 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0487 668,10

668,10
__-__
  -    

33 33 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,47
  -    

137 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,22 47,76
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,0487 3512,60
3512,60

__-__
  -    

171 171 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,74
  -    

139 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,36 22,89
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0487 4818,53
4774,51

44,02
37,48

235 233 2
2

63,1800
0,4262

3,08
0,02

141 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 24,35 16,62
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0487 26764,14
26670,19

53,78
45,80

1303 1299 3
2

323,7066
0,5208

15,76
0,03

143 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,97 47,76
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 31,66 36,21
  -    

__-__
  -    

1146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 4,92 632,64
  -    

__-__
  -    

3113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,98 138,21
  -    

__-__
  -    

274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 21 0,12
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І

148 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0591 3512,60
3512,60

__-__
  -    

208 208 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,11
  -    

149 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,5 22,89
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0591 9595,39
9302,59

3,16
2,69

567 550 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,83
  -    

151 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,48 47,76
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,09 12,31
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0591 6684,66
6679,48

3,16
2,69

395 395 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,63
  -    

154 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,09 12,31
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0591 9595,39
9302,59

3,16
2,69

567 550 __-__
  -    

115,5888
0,0306

6,83
  -    

156 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,48 47,76
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,09 15,83
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0974 3534,16
3498,52

35,64
12,60

344 341 3
1

39,4080
0,1512

3,84
0,01

159 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0974)

м 9,84 181,93
  -    

__-__
  -    

1790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0974)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(5,91+0,09*9,74)

100м2 0,0679 13837,78
2821,95

1,38
1,17

940 192 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,38
  -    

 ПРОРІЗИ
162 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

163 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04
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164 & С123-178-

1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

166 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

167 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

168 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

171 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

174 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 62468 12392 69
56

150,06
0,64

  Разом будівельні роботи, грн. 62468
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50007
       всього заробiтна плата, грн. 12448
  Загальновиробничi витрати, грн. 6953
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2377
  Всього будівельні роботи, грн. 69421

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 69421
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,6м2 
 Оздоблення стін -  Тип І

175 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,3542 668,10
668,10

__-__
  -    

237 237 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,44
  -    

176 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 12,4 97,43
  -    

__-__
  -    

1208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3542 16511,73
16283,39

228,34
194,44

5848 5768 80
69

199,9680
2,2111

70,83
0,78

178 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 38,96 22,89
  -    

__-__
  -    

892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 1062,6 16,62
  -    

__-__
  -    

17660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3542 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2584 2481 1
1

87,0228
0,0306

30,82
0,01

181 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,86 47,76
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 42,5 15,83
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3542 668,10
668,10

__-__
  -    

237 237 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,44
  -    

184 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,86 47,76
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3542 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4640 1656 __-__
  -    

56,7480
0,0133

20,1
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІІ
186 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0528 668,10

668,10
__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,51
  -    

187 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,32 47,76
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0528 3512,60
3512,60

__-__
  -    

185 185 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,89
  -    

189 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,81 22,89
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0528 4818,53
4774,51

44,02
37,48

254 252 2
2

63,1800
0,4262

3,34
0,02

191 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 26,4 16,62
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0528 7296,39
7003,59

3,16
2,69

385 370 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,59
  -    



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-015- 15 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
193 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,32 47,76

  -    
__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 6,34 15,83
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0528 668,10
668,10

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,51
  -    

196 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,32 47,76
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0528 13099,32
4675,47

1,38
1,17

692 247 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ
198 КР12-66-1 Протравлення стель грунтовкою 100м2 0,1664 668,10

668,10
__-__
  -    

111 111 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,62
  -    

199 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,16 47,76
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ15-76-1
К2,К5=1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,1664 15586,04
15543,18

4,75
4,04

2594 2586 1
1

193,1310
0,0460

32,14
0,01

201 КБ34-58-2
К2,К5=1,15

Монтаж плівки натяжної стелі 100м2 0,1664 3996,44
3981,11

15,33
4,70

665 662 3
1

51,3360
0,0551

8,54
0,01

202 & С101-111-
15
варіант 2

Плівка ПВХ натяжної стелі м2 17,47 255,07
  -    

__-__
  -    

4456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ13-50-1
К2,К5=1,15

Сушіння стелі феном 100м2 0,1664 985,55
253,42

490,72
150,34

164 42 82
25

3,3534
1,7620

0,56
0,29

204 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 1

Профіль фіксуючий для натяжної стелі +
планка з гарпуном
кількість: r2(18,75*1,05)

м 19,69 232,72
  -    

__-__
  -    

4582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 & С111-
1923-ИНБ1
варіант 2

Вставка  декоративна для натяжної стелі м 19,69 26,18
  -    

__-__
  -    

515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 & С111-
1850-2
варіант 1

Шуруп з плоскою головкою для монтажа
натяжних стель
кількість: r0(18,75/0,08)

шт 234 0,71
  -    

__-__
  -    

166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С113-2304
варіант 1

Платформа під люстру для натяжних стель шт 2 28,64
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 С113-2304
варіант 2

Термокільце  для натяжних стель шт 2 61,28
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 & С121-772-
1
варіант 1

Підвіс металевий шт 4 50,42
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ

210 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1704 2203,45
756,30

168,68
47,16

375 129 29
8

10,0080
0,5658

1,71
0,1

211 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1704 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2459 275 14
12

22,3560
0,7812

3,81
0,13

212 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1704 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2676 1102 25
21

85,6080
1,4252

14,59
0,24

213 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1704 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2554 200 39
34

15,5520
2,2378

2,65
0,38

214 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1704 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1576 1555 16
13

105,3768
0,8884

17,96
0,15

215 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,77 47,76
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 17,38 198,40
  -    

__-__
  -    

3448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 & С111-742-
1

Ламінат м2 17,38 1048,06
  -    

__-__
  -    

18215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,35 86,02
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1795 1464,40
1452,93

3,16
2,69

263 261 1
  -    

17,0292
0,0306

3,06
0,01

220 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1795)

м 18,13 56,83
  -    

__-__
  -    

1030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1795)

шт 53 0,61
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 3 12,89
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

226 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

227 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

228 & С123-178-
1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

230 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

232 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2+2,28+1,44+0,82

100м 0,0654 5428,58
2422,43

__-__
  -    

355 158 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,83
  -    

234 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,54)

100м2 0,0222 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1370 724 7
6

360,6600
3,2234

8,01
0,07

235 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

236 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,22)

кг 2,66 12,31
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

239 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)

кг 2,66 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    
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242 С111-1626-1

варіант 1
Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 103199 20165 309
200

249,55
2,28

  Разом будівельні роботи, грн. 103199
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82725
       всього заробiтна плата, грн. 20365
  Загальновиробничi витрати, грн. 11559
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3994
  Всього будівельні роботи, грн. 114758

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 114758
  Разом прямі витрати по кошторису 280550 57059 2965

855
714,59

9,52
  Разом будівельні роботи, грн. 280550
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 220526
       всього заробiтна плата, грн. 57914
  Загальновиробничi витрати, грн. 33030
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11450
  Всього будівельні роботи, грн. 313580

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 313580
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 810,64

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 69364

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-016- 1 -

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на ремонт квартири  №16

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 427,234  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,28651  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 109,843  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0651 3761,70

3761,70
__-__
  -    

245 245 __-__
  -    

53,6160
  -    

3,49
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,04 8300,73
8031,92

268,81
78,32

332 321 11
3

114,4800
0,8413

4,58
0,03

3 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,0357 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

224 168 56
23

68,2080
7,2446

2,44
0,26

4 КБ20-36-1
к=1,15,
Кдем=0,4

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних
/внутрішнього блоку кондиціонера/

шт 1 329,57
329,57

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

4,5209
  -    

4,52
  -    

5 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2 /коридор 1 та 7/
кількість: 1,88+2,98

100м2 0,0486 5532,55
5032,67

499,88
145,64

269 245 24
7

73,1280
1,5646

3,55
0,08
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6 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня/

100м2 0,3404 4871,05
4371,17

499,88
145,64

1658 1488 170
50

63,5160
1,5646

21,62
0,53

7 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стеля- плитки пінополистирольні/

100м2 0,0281 1594,70
1594,70

__-__
  -    

45 45 __-__
  -    

23,1720
  -    

0,65
  -    

8 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стіни - плитка ПВХ, кухня/

100м2 0,7226 1594,70
1594,70

__-__
  -    

1152 1152 __-__
  -    

23,1720
  -    

16,74
  -    

9 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,9609 4871,05
4371,17

499,88
145,64

4681 4200 481
140

63,5160
1,5646

61,03
1,5

10 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток /кухня та санвузол/

100м2 0,2465 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

1890 1557 333
96

89,1600
4,6028

21,98
1,13

11 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,3168 492,20
492,20

__-__
  -    

156 156 __-__
  -    

7,1520
  -    

2,27
  -    

12 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну /коридор 1,7 та кухня/

100м2 0,1186 1541,55
1486,51

55,04
12,49

183 176 7
1

21,6000
0,1361

2,56
0,02

13 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток /санвузол/

100м2 0,0281 8550,93
8416,38

134,55
30,54

240 237 3
1

111,3720
0,3326

3,13
0,01

14 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці /кімнати 2,3/

100м2 0,1749 6564,42
6387,05

177,37
40,26

1148 1117 31
7

92,8080
0,4385

16,23
0,08

15 КР7-2-6 Розбирання покриттів підлог з
полівінілхлоридних плиток / коридор 1,7 та
кухня/ - під лінолеумом

100м2 0,1186 3277,47
3222,43

55,04
12,49

389 382 7
1

46,8240
0,1361

5,55
0,02

16 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,3216 6215,89
4614,00

1601,89
442,31

1999 1484 515
142

61,0560
5,2783

19,64
1,7

17 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 2 21,66
21,66

__-__
  -    

43 43 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,6
  -    

18 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 8,11203 112,18
112,18

__-__
  -    

910 910 __-__
  -    

1,6300
  -    

13,22
  -    

19 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 8,11203 291,97
  -    

291,97
38,79

2368   -    2368
315

__-__
0,4110

__-__
3,33

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 18262 14256 4006
786

203,8
8,69

  Разом будівельні роботи, грн. 18262
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 15042
  Загальновиробничi витрати, грн. 9227
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3347
  Всього будівельні роботи, грн. 27489
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 27489

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
20 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими

місцями /кімната 3, під підвіконням
балконного блоку/
кількість: 0,8*0,5*0,54

1 м3 0,216 4513,91
4218,37

281,19
125,85

975 911 61
27

53,0880
1,3939

11,47
0,3

21С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100
кількість: r0(308*0,216)

1000шт 0,067 9743,97
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50
кількість: 0,203*0,216

м3 0,043848 3741,54
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*5

100м 0,28 1544,80
1544,80

__-__
  -    

433 433 __-__
  -    

19,9200
  -    

5,58
  -    

24 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,28)

шт 2,8 255,40
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,28 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1395 292 1
1

12,9720
0,0266

3,63
0,01

26 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,0357 112669,27
15158,39

754,24
330,27

4022 541 27
12

175,0392
3,4533

6,25
0,12

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 8357 2177 89
40

26,93
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 8357
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6091
       всього заробiтна плата, грн. 2217
  Загальновиробничi витрати, грн. 1258
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 434
  Всього будівельні роботи, грн. 9615

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 9615
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 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3,
0м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
27 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,111 668,10

668,10
__-__
  -    

74 74 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,08
  -    

28 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 3,89 97,43
  -    

__-__
  -    

379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,111 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1833 1807 26
22

199,9680
2,2111

22,2
0,25

30 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 12,21 22,89
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 333 16,62
  -    

__-__
  -    

5534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,111 7296,39
7003,59

3,16
2,69

810 777 __-__
  -    

87,0228
0,0306

9,66
  -    

33 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,78 47,76
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 13,32 15,83
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,111 668,10
668,10

__-__
  -    

74 74 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,08
  -    

36 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,78 47,76
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,111 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1454 519 __-__
  -    

56,7480
0,0133

6,3
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
38 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0293 668,10

668,10
__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,28
  -    

39 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0293 3512,60
3512,60

__-__
  -    

103 103 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,05
  -    

41 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,22 22,89
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0293 4818,53
4774,51

44,02
37,48

141 140 1
1

63,1800
0,4262

1,85
0,01

43 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 14,65 16,62
  -    

__-__
  -    

243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0293 7296,39
7003,59

3,16
2,69

214 205 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,55
  -    
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45 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76

  -    
__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,52 15,83
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0293 668,10
668,10

__-__
  -    

20 20 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,28
  -    

48 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,73 47,76
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0293 13099,32
4675,47

1,38
1,17

384 137 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,66
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
50 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0298 3512,60

3512,60
__-__
  -    

105 105 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,07
  -    

51 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,28 22,89
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0298 9595,39
9302,59

3,16
2,69

286 277 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,44
  -    

53 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,75 47,76
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,58 12,31
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0298 6684,66
6679,48

3,16
2,69

199 199 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,33
  -    

56 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,58 12,31
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0298 9595,39
9302,59

3,16
2,69

286 277 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,44
  -    

58 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,75 47,76
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,58 15,83
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0748 3534,16
3498,52

35,64
12,60

264 262 2
1

39,4080
0,1512

2,95
0,01

61 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0748)

м 7,55 181,93
  -    

__-__
  -    

1374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0748)

шт 1,7 193,28
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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63 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,98+7,48*0,09)

100м2 0,0365 13837,78
2821,95

1,38
1,17

505 103 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,28
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
64 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0298 2203,45

756,30
168,68

47,16
66 23 5

1
10,0080

0,5658
0,3

0,02
65 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0298 14428,81
1613,88

80,68
68,70

430 48 2
2

22,3560
0,7812

0,67
0,02

66 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0298 15704,38
6469,40

147,18
125,33

468 193 4
4

85,6080
1,4252

2,55
0,04

67 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0298 14990,36
1175,26

231,09
196,78

447 35 7
6

15,5520
2,2378

0,46
0,07

68 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0298 17878,59
17691,44

__-__
  -    

533 527 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,4
  -    

69 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,6 47,76
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 19,37 36,21
  -    

__-__
  -    

701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 3,04 632,64
  -    

__-__
  -    

1923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,21 138,21
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 12,64 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0508 1464,40
1452,93

3,16
2,69

74 74 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,87
  -    

75 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0508)

м 5,13 56,83
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0508)

шт 15 0,61
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ПРОРІЗИ

80 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

81 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

82 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

85 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

88 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 23202 7046 54
43

85,84
0,49

  Разом будівельні роботи, грн. 23202
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16102
       всього заробiтна плата, грн. 7089
  Загальновиробничi витрати, грн. 3969
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1357
  Всього будівельні роботи, грн. 27171

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 27171
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 Роздiл 4. Кімната (Приміщення 2) - 10,8м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

89 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,3264 668,10
668,10

__-__
  -    

218 218 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,17
  -    

90 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 11,42 97,43
  -    

__-__
  -    

1113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3264 16511,73
16283,39

228,34
194,44

5389 5315 74
63

199,9680
2,2111

65,27
0,72

92 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 35,9 22,89
  -    

__-__
  -    

822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 979,2 16,62
  -    

__-__
  -    

16274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3264 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2382 2286 1
1

87,0228
0,0306

28,4
0,01

95 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,16 47,76
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 39,17 15,83
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3264 668,10
668,10

__-__
  -    

218 218 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,17
  -    

98 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 8,16 47,76
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3264 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4276 1526 __-__
  -    

56,7480
0,0133

18,52
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
100 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1078 3512,60

3512,60
__-__
  -    

379 379 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,85
  -    

101 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 11,86 22,89
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1078 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1034 1003 __-__
  -    

115,5888
0,0306

12,46
  -    

103 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,7 47,76
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 12,94 12,31
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1078 6684,66
6679,48

3,16
2,69

721 720 __-__
  -    

78,2874
0,0306

8,44
  -    

106 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 12,94 12,31
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1078 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1034 1003 __-__
  -    

115,5888
0,0306

12,46
  -    
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108 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,7 47,76

  -    
__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 12,94 15,83
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,142 3534,16
3498,52

35,64
12,60

502 497 5
2

39,4080
0,1512

5,6
0,02

111 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,142)

м 14,34 181,93
  -    

__-__
  -    

2609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,142)

шт 3,1 193,28
  -    

__-__
  -    

599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(10,78+14,2*0,09)

100м2 0,1206 13837,78
2821,95

1,38
1,17

1669 340 __-__
  -    

35,0640
0,0133

4,23
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
114 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1101 2203,45

756,30
168,68

47,16
243 83 19

5
10,0080

0,5658
1,1

0,06
115 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1101 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1589 178 9
8

22,3560
0,7812

2,46
0,09

116 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1101 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1729 712 16
14

85,6080
1,4252

9,43
0,16

117 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1101 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1650 129 25
22

15,5520
2,2378

1,71
0,25

118 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1101 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1018 1005 10
9

105,3768
0,8884

11,6
0,1

119 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,79 47,76
  -    

__-__
  -    

85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 11,23 198,40
  -    

__-__
  -    

2228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С111-742-
1

Ламінат м2 11,23 1048,06
  -    

__-__
  -    

11770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,87 86,02
  -    

__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,137 1464,40
1452,93

3,16
2,69

201 199 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,33
  -    
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124 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату

кількість: r2(101*0,137)
м 13,84 56,83

  -    
__-__
  -    

787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,137)

шт 41 0,61
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
129 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

130 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

131 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

133 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

134 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

135 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

138 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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140 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

141 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 80642 17012 173
135

208,34
1,54

  Разом будівельні роботи, грн. 80642
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63457
       всього заробiтна плата, грн. 17147
  Загальновиробничi витрати, грн. 9641
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3306
  Всього будівельні роботи, грн. 90283

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 90283

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 3) - 17м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

142 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,55*2+0,9

100м 0,06 5428,58
2422,43

__-__
  -    

326 145 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,68
  -    

143 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,2973 668,10
668,10

__-__
  -    

199 199 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,89
  -    

144 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 10,41 97,43
  -    

__-__
  -    

1014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2973 16511,73
16283,39

228,34
194,44

4909 4841 68
58

199,9680
2,2111

59,45
0,66

146 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 32,7 22,89
  -    

__-__
  -    

749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 891,9 16,62
  -    

__-__
  -    

14823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2973 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2169 2082 1
1

87,0228
0,0306

25,87
0,01

149 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,43 47,76
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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150 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш кг 35,68 15,83

  -    
__-__
  -    

565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2973 668,10
668,10

__-__
  -    

199 199 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,89
  -    

152 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,43 47,76
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2973 13099,32
4675,47

1,38
1,17

3894 1390 __-__
  -    

56,7480
0,0133

16,87
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
154 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0357 668,10

668,10
__-__
  -    

24 24 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,35
  -    

155 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,89 47,76
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0357 3512,60
3512,60

__-__
  -    

125 125 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,28
  -    

157 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,93 22,89
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0357 4818,53
4774,51

44,02
37,48

172 170 2
1

63,1800
0,4262

2,26
0,02

159 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 17,85 16,62
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0357 7296,39
7003,59

3,16
2,69

260 250 __-__
  -    

87,0228
0,0306

3,11
  -    

161 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,89 47,76
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 4,28 15,83
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0357 668,10
668,10

__-__
  -    

24 24 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,35
  -    

164 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,89 47,76
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0357 13099,32
4675,47

1,38
1,17

468 167 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,03
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
166 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1709 3512,60

3512,60
__-__
  -    

600 600 __-__
  -    

35,7480
  -    

6,11
  -    

167 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 18,8 22,89
  -    

__-__
  -    

430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1709 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1640 1590 1
  -    

115,5888
0,0306

19,75
0,01
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169 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,27 47,76

  -    
__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 20,51 12,31
  -    

__-__
  -    

252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1709 6684,66
6679,48

3,16
2,69

1142 1142 1
  -    

78,2874
0,0306

13,38
0,01

172 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 20,51 12,31
  -    

__-__
  -    

252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1709 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1640 1590 1
  -    

115,5888
0,0306

19,75
0,01

174 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,27 47,76
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 20,51 15,83
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1886 3534,16
3498,52

35,64
12,60

667 660 7
2

39,4080
0,1512

7,43
0,03

177 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1886)

м 19,05 181,93
  -    

__-__
  -    

3466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1886)

шт 4,2 193,28
  -    

__-__
  -    

812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(17,09+18,86*0,09)

100м2 0,1879 13837,78
2821,95

1,38
1,17

2600 530 __-__
  -    

35,0640
0,0133

6,59
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
180 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1749 2203,45

756,30
168,68

47,16
385 132 30

8
10,0080

0,5658
1,75

0,1
181 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1749 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2524 282 14
12

22,3560
0,7812

3,91
0,14

182 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1749 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2747 1131 26
22

85,6080
1,4252

14,97
0,25

183 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1749 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2622 206 40
34

15,5520
2,2378

2,72
0,39

184 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1749 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1618 1596 16
14

105,3768
0,8884

18,43
0,16

185 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,85 47,76
  -    

__-__
  -    

136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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186 & С111-742-

2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 17,84 198,40
  -    

__-__
  -    

3539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С111-742-
1

Ламінат м2 17,84 1048,06
  -    

__-__
  -    

18697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,39 86,02
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1515 1464,40
1452,93

3,16
2,69

222 220 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,58
  -    

190 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1515)

м 15,3 56,83
  -    

__-__
  -    

869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1515)

шт 45 0,61
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
196 КБ15-47-5

К2,К5=1,15
Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

197 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

198 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

199 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
202 С111-1624-1

варіант 2
Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

205 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 81048 20257 213
157

247,5
1,84

  Разом будівельні роботи, грн. 81048
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60578
       всього заробiтна плата, грн. 20414
  Загальновиробничi витрати, грн. 11456
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3926
  Всього будівельні роботи, грн. 92504

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 92504

 Роздiл 6. Кухня (Приміщення №4) - 6,1м2 
206 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0286 3607,61
3601,81

__-__
  -    

103 103 __-__
  -    

44,2320
  -    

1,27
  -    

207 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*2,86)

кг 12,01 171,74
  -    

__-__
  -    

2063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ
208 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2504 668,10

668,10
__-__
  -    

167 167 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,43
  -    

209 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 8,76 97,43
  -    

__-__
  -    

853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,2504 16511,73
16283,39

228,34
194,44

4135 4077 58
49

199,9680
2,2111

50,07
0,55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
211 С111-874

варіант 6
Склосітка штукатурна лугостійка м2 27,54 22,89

  -    
__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 751,2 16,62
  -    

__-__
  -    

12485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2504 26764,14
26670,19

53,78
45,80

6702 6678 13
11

323,7066
0,5208

81,06
0,13

214 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,01 47,76
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 162,76 36,21
  -    

__-__
  -    

5894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 25,29 632,64
  -    

__-__
  -    

15999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 10,17 138,21
  -    

__-__
  -    

1406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 106 0,12
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І
219 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0617 3512,60

3512,60
__-__
  -    

217 217 __-__
  -    

35,7480
  -    

2,21
  -    

220 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 6,79 22,89
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0617 9595,39
9302,59

3,16
2,69

592 574 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,13
  -    

222 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,54 47,76
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,4 12,31
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0617 6684,66
6679,48

3,16
2,69

412 412 __-__
  -    

78,2874
0,0306

4,83
  -    

225 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 7,4 12,31
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0617 9595,39
9302,59

3,16
2,69

592 574 __-__
  -    

115,5888
0,0306

7,13
  -    

227 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,54 47,76
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,4 15,83
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0994 3534,16
3498,52

35,64
12,60

351 348 3
1

39,4080
0,1512

3,92
0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
230 & С1545-

269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0994)

м 10,04 181,93
  -    

__-__
  -    

1827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0994)

шт 2,2 193,28
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(6,17+0,09*9,94)

100м2 0,0706 13837,78
2821,95

1,38
1,17

977 199 __-__
  -    

35,0640
0,0133

2,48
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
233 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,07 2852,31
2841,58

__-__
  -    

200 199 __-__
  -    

34,8960
  -    

2,44
  -    

234 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*7)

кг 29,4 171,74
  -    

__-__
  -    

5049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0954 2461,13
2387,36

__-__
  -    

235 228 __-__
  -    

29,6640
  -    

2,83
  -    

236 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0954)

пм 9,64 120,19
  -    

__-__
  -    

1159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*9,54)

кг 17,74 171,74
  -    

__-__
  -    

3047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,07 2203,45
756,30

168,68
47,16

154 53 12
3

10,0080
0,5658

0,7
0,04

239 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,07 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1010 113 6
5

22,3560
0,7812

1,56
0,05

240 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,07 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1099 453 10
9

85,6080
1,4252

5,99
0,1

241 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,07 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1049 82 16
14

15,5520
2,2378

1,09
0,16

242 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,07 17878,59
17691,44

__-__
  -    

1252 1238 __-__
  -    

214,7280
  -    

15,03
  -    
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243 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,4 47,76

  -    
__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 45,5 36,21
  -    

__-__
  -    

1648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 7,14 632,64
  -    

__-__
  -    

4517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 2,84 138,21
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 29,68 0,12
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
248 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,8

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

249 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

250 & С123-178-
1
варіант 3

Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у
комплекті з ручкою

шт 1 15337,66
  -    

__-__
  -    

15338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

252 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

253 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

254 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

257 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
259 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

260 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

262 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 95181 16919 132
103

206,34
1,17

  Разом будівельні роботи, грн. 95181
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78130
       всього заробiтна плата, грн. 17022
  Загальновиробничi витрати, грн. 9558
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3277
  Всього будівельні роботи, грн. 104739

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 104739

 Роздiл 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2,
8м2 

 СТІНИ
263 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0181 3607,61
3601,81

__-__
  -    

65 65 __-__
  -    

44,2320
  -    

0,8
  -    

264 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(2,1*2*1,81)

кг 7,6 171,74
  -    

__-__
  -    

1305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІІ
265 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1567 668,10

668,10
__-__
  -    

105 105 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,52
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
266 С111-2014-6

варіант 2
Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,48 97,43

  -    
__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1567 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2587 2552 35
30

199,9680
2,2111

31,33
0,35

268 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,24 22,89
  -    

__-__
  -    

395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 470,1 16,62
  -    

__-__
  -    

7813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1567 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4194 4179 8
7

323,7066
0,5208

50,72
0,08

271 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,13 47,76
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 101,86 36,21
  -    

__-__
  -    

3688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 15,83 632,64
  -    

__-__
  -    

10015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 6,36 138,21
  -    

__-__
  -    

879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 66 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
276 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0281 3512,60

3512,60
__-__
  -    

99 99 __-__
  -    

35,7480
  -    

1
  -    

277 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,09 22,89
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0281 9595,39
9302,59

3,16
2,69

270 261 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,25
  -    

279 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,7 47,76
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,37 12,31
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0281 6684,66
6679,48

3,16
2,69

188 188 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,2
  -    

282 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,37 12,31
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0281 9595,39
9302,59

3,16
2,69

270 261 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,25
  -    

284 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,7 47,76
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
285 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш кг 3,37 15,83

  -    
__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0602 3534,16
3498,52

35,64
12,60

213 211 2
1

39,4080
0,1512

2,37
0,01

287 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0602)

м 6,08 181,93
  -    

__-__
  -    

1106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0602)

шт 1,3 193,28
  -    

__-__
  -    

251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(2,81+6,02*0,09)

100м2 0,0335 13837,78
2821,95

1,38
1,17

464 95 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,17
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
290 ХБ4-1-1 Улаштування полімерцементної

гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в
два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного
зволоження

100 м2 0,0281 2852,31
2841,58

__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

34,8960
  -    

0,98
  -    

291 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: 2,1*2*2,81

кг 11,802 171,74
  -    

__-__
  -    

2027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,0602 2455,46
2387,36

__-__
  -    

148 144 __-__
  -    

29,6640
  -    

1,79
  -    

293 С1550-36
варіант 1

Герметизуюча стрічка Ceresit  СL 152 для
влаштування деформаційних швів
кількість: r2(101*0,0602)

пм 6,08 120,19
  -    

__-__
  -    

731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 С111-2002-3 Однокомпонентна гідроізоляційна мастика
Ceresit  CL 51
кількість: r2(1,86*6,02)

кг 11,2 171,74
  -    

__-__
  -    

1923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0281 2203,45
756,30

168,68
47,16

62 21 5
1

10,0080
0,5658

0,28
0,02

296 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0281 14428,81
1613,88

80,68
68,70

405 45 2
2

22,3560
0,7812

0,63
0,02

297 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0281 15704,38
6469,40

147,18
125,33

441 182 4
4

85,6080
1,4252

2,41
0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
298 КР7-17-9

К=6
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0281 14990,36
1175,26

231,09
196,78

421 33 6
6

15,5520
2,2378

0,44
0,06

299 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0281 17878,59
17691,44

__-__
  -    

502 497 __-__
  -    

214,7280
  -    

6,03
  -    

300 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,56 47,76
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 18,27 36,21
  -    

__-__
  -    

662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 2,87 632,64
  -    

__-__
  -    

1816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,14 138,21
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 11,91 0,12
  -    

__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
305 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

306 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

307 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 1 224,65
199,29

9,64
0,41

225 199 10
  -    

2,5080
0,0048

2,51
  -    

309 С111-1756
варіант 2

Грати вентиляційні шт 1 357,60
  -    

__-__
  -    

358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 56969 9573 80
57

116,99
0,66

  Разом будівельні роботи, грн. 56969
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47316
       всього заробiтна плата, грн. 9630
  Загальновиробничi витрати, грн. 5410
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1855
  Всього будівельні роботи, грн. 62379
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 62379

 Роздiл 8. КОРИДОР (приміщення №7) - 1,
8м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
310 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,0656 668,10

668,10
__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,64
  -    

311 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 2,3 97,43
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0656 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1083 1068 15
13

199,9680
2,2111

13,12
0,15

313 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 7,22 22,89
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 196,8 16,62
  -    

__-__
  -    

3271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0656 7296,39
7003,59

3,16
2,69

479 459 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,71
  -    

316 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,64 47,76
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 7,87 15,83
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0656 668,10
668,10

__-__
  -    

44 44 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,64
  -    

319 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,64 47,76
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0656 13099,32
4675,47

1,38
1,17

859 307 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,72
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
321 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0188 3512,60

3512,60
__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,67
  -    

322 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,07 22,89
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0188 9595,39
9302,59

3,16
2,69

180 175 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,17
  -    

324 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,47 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,26 12,31
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0188 6684,66
6679,48

3,16
2,69

126 126 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,47
  -    
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327 С111-2015-3

варіант 1
Шпатлівка Старт кг 2,26 12,31

  -    
__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0188 9595,39
9302,59

3,16
2,69

180 175 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,17
  -    

329 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,47 47,76
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,26 15,83
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0211 3534,16
3498,52

35,64
12,60

75 74 1
  -    

39,4080
0,1512

0,83
  -    

332 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0211)

м 2,13 181,93
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0211)

шт 0,5 193,28
  -    

__-__
  -    

97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(1,88+2,11*0,09)

100м2 0,0207 13837,78
2821,95

1,38
1,17

286 58 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,73
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І
335 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0188 2203,45

756,30
168,68

47,16
41 14 3

1
10,0080

0,5658
0,19
0,01

336 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0188 14428,81
1613,88

80,68
68,70

271 30 2
1

22,3560
0,7812

0,42
0,01

337 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0188 15704,38
6469,40

147,18
125,33

295 122 3
2

85,6080
1,4252

1,61
0,03

338 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0188 14990,36
1175,26

231,09
196,78

282 22 4
4

15,5520
2,2378

0,29
0,04

339 КБ11-29-1
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0188 17878,59
17691,44

__-__
  -    

336 333 __-__
  -    

214,7280
  -    

4,04
  -    

340 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,38 47,76
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 12,22 36,21
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес м2 1,92 632,64
  -    

__-__
  -    

1215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 0,76 138,21
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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344 & С113-

2085-1
Хрестики для плитки шт. 7,97 0,12

  -    
__-__
  -    

1   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0191 1464,40
1452,93

3,16
2,69

28 28 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,33
  -    

346 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0191)

м 1,93 56,83
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0191)

шт 6 0,61
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 2 11,10
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 11267 3145 28
21

38,75
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 11267
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8094
       всього заробiтна плата, грн. 3166
  Загальновиробничi витрати, грн. 1788
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 614
  Всього будівельні роботи, грн. 13055

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 13055
  Разом прямі витрати по кошторису 374928 90385 4775

1342
1134,49

15,06
  Разом будівельні роботи, грн. 374928
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 279768
       всього заробiтна плата, грн. 91727
  Загальновиробничi витрати, грн. 52306
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 136,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18116
  Всього будівельні роботи, грн. 427234
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 427234
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1286,51

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 109843

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на ремонт квартири  №17

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 356,460  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,98064  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 84,064  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0168 3761,70

3761,70
__-__
  -    

63 63 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,9
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,02 8300,73
8031,92

268,81
78,32

166 161 5
2

114,4800
0,8413

2,29
0,02

3 КР5-2-1 Розбирання перегородок із гіпсових плит 100 м2 0,1683 6265,66
4694,07

1571,59
656,69

1055 790 265
111

68,2080
7,2446

11,48
1,22

4 КБ34-60-4
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж облицювання каркасів стін
неперфорованими плитами
деревностружковими товщиною 20 мм
/тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/

100м2 0,0453 7720,18
7116,52

466,18
142,82

350 322 21
6

94,1712
1,6739

4,27
0,08

5 КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 15289,11
13824,10

1447,78
421,82

153 138 14
4

191,4960
4,5313

1,91
0,05
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6 КБ10-20-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) віконних прорізів з готових
блокsd площею до 2 м2 з металопластику в
кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0168 13625,00
12698,59

883,22
566,86

229 213 15
10

144,4170
6,2651

2,43
0,11

7 КБ10-20-4
Кдем=0,4,
К2,К5=1,15

Демонтаж віконних прорізів з готових
блоків площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0357 7375,75
7361,78

__-__
  -    

263 263 __-__
  -    

83,7232
  -    

2,99
  -    

8 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок 100м 0,023 2829,60
2698,59

131,01
84,08

65 62 3
2

34,7981
0,9293

0,8
0,02

9 КР17-4-6 Демонтаж електролічильників 100шт 0,01 3055,14
3055,14

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

40,4280
  -    

0,4
  -    

10 КБ20-36-1
к=1,15,
Кдем=0,4

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних
/внутрішнього блоку кондиціонера/

шт 1 329,57
329,57

__-__
  -    

330 330 __-__
  -    

4,5209
  -    

4,52
  -    

11 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,02 750,86
750,86

__-__
  -    

15 15 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,2
  -    

12 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів 100шт 0,01 1284,09
1284,09

__-__
  -    

13 13 __-__
  -    

16,9920
  -    

0,17
  -    

13 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,12 662,70
662,70

__-__
  -    

80 80 __-__
  -    

9,1800
  -    

1,1
  -    

14 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці до
5 м2 /коридор 1, кладовка/
кількість: 3,2+2,1

100м2 0,053 5532,55
5032,67

499,88
145,64

293 267 26
8

73,1280
1,5646

3,88
0,08

15 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стель, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 5/

100м2 0,111 4871,05
4371,17

499,88
145,64

541 485 56
16

63,5160
1,5646

7,05
0,17

16 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
коридор 7, кімнати 4/

100м2 0,183 4447,97
4447,97

__-__
  -    

814 814 __-__
  -    

64,6320
  -    

11,83
  -    

17 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених
/стіни коридор 7, кухня/

100м2 0,1832 1594,70
1594,70

__-__
  -    

292 292 __-__
  -    

23,1720
  -    

4,25
  -    

18 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стsy, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 4,5, кладова,коридор 1/

100м2 0,5568 4871,05
4371,17

499,88
145,64

2712 2434 278
81

63,5160
1,5646

35,37
0,87

19 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів /коридор 1,
7, кімната 4 та 5, кладова, кухня/

100м 0,4859 492,20
492,20

__-__
  -    

239 239 __-__
  -    

7,1520
  -    

3,48
  -    

20 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету на мастиці /кімнати 4,5, шафа 6,
коридор 7/

100м2 0,3233 6564,42
6387,05

177,37
40,26

2122 2065 57
13

92,8080
0,4385

30
0,14
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21 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,3233 6215,89

4614,00
1601,89
442,31

2010 1492 518
143

61,0560
5,2783

19,74
1,71

22 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 6,14426 112,18
112,18

__-__
  -    

689 689 __-__
  -    

1,6300
  -    

10,02
  -    

23 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 6,14426 291,97
  -    

291,97
38,79

1794   -    1794
238

__-__
0,4110

__-__
2,53

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 14319 11258 3052
634

159,08
7

  Разом будівельні роботи, грн. 14319
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9
       всього заробiтна плата, грн. 11892
  Загальновиробничi витрати, грн. 7228
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2603
  Всього будівельні роботи, грн. 21547

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 21547

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
24 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*3

100м 0,168 1544,80
1544,80

__-__
  -    

260 260 __-__
  -    

19,9200
  -    

3,35
  -    

25 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,168)

шт 1,68 255,40
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,168 4983,87
1043,99

2,75
2,34

837 175 __-__
  -    

12,9720
0,0266

2,18
  -    

27 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,1323 112669,27
15158,39

754,24
330,27

14906 2005 100
44

175,0392
3,4533

23,16
0,46
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 Улаштування перегородки з гіпсокартонних
листів /комора/

28 КБ10-94-3
К2, К5=1,15

Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 0,048 35369,84
34798,47

395,47
253,82

1698 1670 19
12

422,3628
2,8053

20,27
0,13

29 С111-741
варіант 1

Листи гіпсокартонні вологостійкі для
перегородок, товщина 12,5 мм
кількість: r2(210*0,048)

м2 10,08 182,40
  -    

__-__
  -    

1839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С114-32-Т
варіант 2

Плити мiнераловатнi ROCKWOLL Laut
товщиною 80мм
кількість: r2(103*0,048)

м2 4,94 978,53
  -    

__-__
  -    

4834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-15-
101
варіант 2

Профіль стійковий ПС 75/50
кількість: r2(204*0,048)

м 9,79 127,82
  -    

__-__
  -    

1251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1545-
203-2-Л
варіант 2

Профiль напрямний КНАУФ ПН75х40
кількість: r2(151*0,048)

м 7,25 112,32
  -    

__-__
  -    

814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С10-27-
12-1
варіант 1

Дюбель розпірний універсальний з шурупом
60х40 мм
кількість: r0(250*0,048)

шт. 12 1,58
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С111-541-
ИНБ2
варіант 1

Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм
кількість: r2(144*0,048)

м 6,91 17,49
  -    

__-__
  -    

121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(1,7*0,048)

кг 0,08 52,49
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-
1683-2-В1
варіант 1

Стрічка армувальна 100мм
кількість: r2(170*0,048)

м 8,16 20,98
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-
1849-ИНБ1
варіант 1

Гвинти самонарізні 3,5х30мм
кількість: r0(3730*0,048)

1000шт 0,179 228,21
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-
1894-1

Шпаклiвка Кнауф -Фуген
кількість: r2(73*0,048)

кг 3,5 21,85
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 27300 4110 119
56

48,96
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 27300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23071
       всього заробiтна плата, грн. 4166
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  Загальновиробничi витрати, грн. 2313
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 787
  Всього будівельні роботи, грн. 29613

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 29613

 Роздiл 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3,
2м2 

39 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,1559 668,10
668,10

__-__
  -    

104 104 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,51
  -    

40 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,46 97,43
  -    

__-__
  -    

532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1559 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2574 2539 35
30

199,9680
2,2111

31,18
0,34

42 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,15 22,89
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 467,7 16,62
  -    

__-__
  -    

7773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1559 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1138 1092 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,57
  -    

45 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,9 47,76
  -    

__-__
  -    

186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 18,71 15,83
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1559 668,10
668,10

__-__
  -    

104 104 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,51
  -    

48 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,9 47,76
  -    

__-__
  -    

186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1559 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2042 729 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,85
  -    

50 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2,1+2,1+0,9

100м 0,051 5428,58
2422,43

__-__
  -    

277 124 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,43
  -    

51 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових /раніше
демонтованих/

шт 1 137,78
97,07

8,25
7,03

138 97 8
7

1,1040
0,0799

1,1
0,08

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
52 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0323 3512,60

3512,60
__-__
  -    

113 113 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,15
  -    
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53 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 3,55 22,89
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0323 9595,39
9302,59

3,16
2,69

310 300 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,73
  -    

55 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,81 47,76
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,88 12,31
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0323 6684,66
6679,48

3,16
2,69

216 216 __-__
  -    

78,2874
0,0306

2,53
  -    

58 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 3,88 12,31
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0323 9595,39
9302,59

3,16
2,69

310 300 __-__
  -    

115,5888
0,0306

3,73
  -    

60 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,81 47,76
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 3,88 15,83
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0764 3534,16
3498,52

35,64
12,60

270 267 3
1

39,4080
0,1512

3,01
0,01

63 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0762)

м 7,7 181,93
  -    

__-__
  -    

1401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0762)

шт 1,7 193,28
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(3,23+7,64*0,09)

100м2 0,0392 13837,78
2821,95

1,38
1,17

542 111 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,37
  -    

66 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0524 1464,40
1452,93

3,16
2,69

77 76 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,89
  -    

67 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0524)

м 5,29 56,83
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0524)

шт 16 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 6 10,10
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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71 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
72 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/вхідні двері/
кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))

100м2 0,0206 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1271 672 7
6

360,6600
3,2234

7,43
0,07

73 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

74 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,06)

кг 2,47 12,31
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0206 7296,39
7003,59

3,16
2,69

150 144 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,79
  -    

77 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,06)

кг 0,52 52,49
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,06)

кг 2,47 15,83
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0206 4438,08
4232,93

1,38
1,17

91 87 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,08
  -    

80 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,06)

кг 1,3 189,31
  -    

__-__
  -    

246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 22085 7219 53
44

87,65
0,5

  Разом будівельні роботи, грн. 22085
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14813
       всього заробiтна плата, грн. 7263
  Загальновиробничi витрати, грн. 4054
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1380
  Всього будівельні роботи, грн. 26139

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 26139
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 Роздiл 4. Кухня (Приміщення №3) - 6м2 
 Оздоблення стін -  Тип Y

81 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1559 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1138 1092 __-__
  -    

87,0228
0,0306

13,57
  -    

82 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,9 47,76
  -    

__-__
  -    

186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 18,71 15,83
  -    

__-__
  -    

296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1559 668,10
668,10

__-__
  -    

104 104 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,51
  -    

85 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,9 47,76
  -    

__-__
  -    

186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1559 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2042 729 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,85
  -    

 ПРОРІЗИ
87 КБ10-20-2
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,15*1,46)

100м2 0,0168 19512,30
18140,84

1261,75
809,80

328 305 21
14

206,3100
8,9501

3,47
0,15

88 & С123-40-1
варіант 2

Вiконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 12771,60
  -    

__-__
  -    

12772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(505*0,0168)

шт 8 6,14
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)

шт 0,84 255,40
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(15/0,21*0,0168)

шт 1,2 306,05
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0125 3373,24
3373,24

__-__
  -    

42 42 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,54
  -    

93 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0125)

м.п. 1,28 566,73
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)

шт 0,23 255,40
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0125 2932,57
2921,62

__-__
  -    

37 37 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,47
  -    

96 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0125)

м 1,3 250,04
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-017- 9 -
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97 & С111-136-

1-2Н
Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*0,0125)

шт 4 0,61
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

99 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

100 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

101 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

104 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

107 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 0,11*2,7

100м2 0,00297 8456,58
8452,95

__-__
  -    

25 25 __-__
  -    

106,3800
  -    

0,32
  -    

109 С111-387-1
варіант 1

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115
кількість: r5(0,27*0,297/1000)

т 0,00008 190255,21
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 20495 3135 26
18

37,98
0,19

  Разом будівельні роботи, грн. 20495
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17334
       всього заробiтна плата, грн. 3153
  Загальновиробничi витрати, грн. 1769
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 605
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  Всього будівельні роботи, грн. 22264

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 22264

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 4) - 16,7м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

110 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,2227 668,10
668,10

__-__
  -    

149 149 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,16
  -    

111 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,79 97,43
  -    

__-__
  -    

759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,2227 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3677 3626 51
43

199,9680
2,2111

44,53
0,49

113 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 24,5 22,89
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 668,1 16,62
  -    

__-__
  -    

11104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,2227 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1625 1560 1
1

87,0228
0,0306

19,38
0,01

116 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,57 47,76
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 26,72 15,83
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2227 668,10
668,10

__-__
  -    

149 149 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,16
  -    

119 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 5,57 47,76
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,2227 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2917 1041 __-__
  -    

56,7480
0,0133

12,64
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
121 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1323 668,10

668,10
__-__
  -    

88 88 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,28
  -    

122 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,31 47,76
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,1323 3512,60
3512,60

__-__
  -    

465 465 __-__
  -    

35,7480
  -    

4,73
  -    

124 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 14,55 22,89
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1323 4818,53
4774,51

44,02
37,48

637 632 5
5

63,1800
0,4262

8,36
0,06
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126 С111-1891-1

варіант 1
Суміші сухі штукатурні кг 66,15 16,62

  -    
__-__
  -    

1099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1323 7296,39
7003,59

3,16
2,69

965 927 __-__
  -    

87,0228
0,0306

11,51
  -    

128 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,31 47,76
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 15,88 15,83
  -    

__-__
  -    

251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1323 668,10
668,10

__-__
  -    

88 88 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,28
  -    

131 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,31 47,76
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1323 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1733 619 __-__
  -    

56,7480
0,0133

7,51
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І
133 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1669 3512,60

3512,60
__-__
  -    

586 586 __-__
  -    

35,7480
  -    

5,97
  -    

134 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 18,36 22,89
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1669 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1601 1553 1
  -    

115,5888
0,0306

19,29
0,01

136 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,17 47,76
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 20,03 12,31
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1669 6684,66
6679,48

3,16
2,69

1116 1115 1
  -    

78,2874
0,0306

13,07
0,01

139 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 20,03 12,31
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1669 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1601 1553 1
  -    

115,5888
0,0306

19,29
0,01

141 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,17 47,76
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 20,03 15,83
  -    

__-__
  -    

317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1716 3534,16
3498,52

35,64
12,60

606 600 6
2

39,4080
0,1512

6,76
0,03

144 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1716)

м 17,33 181,93
  -    

__-__
  -    

3153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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145 & С111-328-

1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1716)

шт 3,8 193,28
  -    

__-__
  -    

734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(16,69+17,16*0,09)

100м2 0,1823 13837,78
2821,95

1,38
1,17

2523 514 __-__
  -    

35,0640
0,0133

6,39
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
147 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1709 2203,45

756,30
168,68

47,16
377 129 29

8
10,0080

0,5658
1,71

0,1
148 КБ11-11-18

К2,К5=1,15
Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1709 14428,81
1613,88

80,68
68,70

2466 276 14
12

22,3560
0,7812

3,82
0,13

149 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1709 15704,38
6469,40

147,18
125,33

2684 1106 25
21

85,6080
1,4252

14,63
0,24

150 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1709 14990,36
1175,26

231,09
196,78

2562 201 39
34

15,5520
2,2378

2,66
0,38

151 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1709 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1581 1560 16
13

105,3768
0,8884

18,01
0,15

152 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,78 47,76
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 17,43 198,40
  -    

__-__
  -    

3458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С111-742-
1

Ламінат м2 17,43 1048,06
  -    

__-__
  -    

18268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 1,35 86,02
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1369 1464,40
1452,93

3,16
2,69

200 199 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,33
  -    

157 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1369)

м 13,83 56,83
  -    

__-__
  -    

786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1369)

шт 41 0,61
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній
кількість: 2+2

шт 4 12,89
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
161 & С126-950-

1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
163 КБ10-20-4

К2,К5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,0357 11387,22
10516,83

821,55
527,28

407 375 29
19

119,6046
5,8276

4,27
0,21

164 & С123-40-1
варіант 5

Балконний блок металопластиковий Б1
(R=0,7м2 *С/Вт) 

шт 1 20167,62
  -    

__-__
  -    

20168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(278*0,0357)

шт 10 6,14
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)

шт 1,02 255,40
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)

шт 1,67 306,05
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

169 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

171 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2+2,28+1,44+0,82

100м 0,0654 5428,58
2422,43

__-__
  -    

355 158 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,83
  -    

173 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,54)

100м2 0,0222 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1370 724 7
6

360,6600
3,2234

8,01
0,07

174 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

175 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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176 С111-2015-3

варіант 1
Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,22)

кг 2,66 12,31
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

178 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)

кг 2,66 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    

181 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 99512 20472 225
164

249,58
1,9

  Разом будівельні роботи, грн. 99512
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78815
       всього заробiтна плата, грн. 20636
  Загальновиробничi витрати, грн. 11573
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3961
  Всього будівельні роботи, грн. 111085

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 111085

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 5) - 13,1м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

182 КР12-66-1 Протравлення стін та перегородок
існуючих грунтовкою

100м2 0,1584 668,10
668,10

__-__
  -    

106 106 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,54
  -    

183 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,54 97,43
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,1584 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2615 2579 36
31

199,9680
2,2111

31,67
0,35

185 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,42 22,89
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 475,2 16,62
  -    

__-__
  -    

7898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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187 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1584 7296,39
7003,59

3,16
2,69

1156 1109 1
  -    

87,0228
0,0306

13,78
  -    

188 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,96 47,76
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 19,01 15,83
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1584 668,10
668,10

__-__
  -    

106 106 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,54
  -    

191 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,96 47,76
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1584 13099,32
4675,47

1,38
1,17

2075 741 __-__
  -    

56,7480
0,0133

8,99
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
193 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1043 668,10

668,10
__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,01
  -    

194 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,61 47,76
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,1043 3512,60
3512,60

__-__
  -    

366 366 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,73
  -    

196 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 11,47 22,89
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,1043 4818,53
4774,51

44,02
37,48

503 498 5
4

63,1800
0,4262

6,59
0,04

198 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 52,15 16,62
  -    

__-__
  -    

867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1043 7296,39
7003,59

3,16
2,69

761 730 __-__
  -    

87,0228
0,0306

9,08
  -    

200 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,61 47,76
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 12,52 15,83
  -    

__-__
  -    

198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1043 668,10
668,10

__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,01
  -    

203 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,61 47,76
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,1043 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1366 488 __-__
  -    

56,7480
0,0133

5,92
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
205 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,048 7296,39
7003,59

3,16
2,69

350 336 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,18
  -    
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206 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,2 47,76

  -    
__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 5,76 15,83
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,048 668,10
668,10

__-__
  -    

32 32 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,47
  -    

209 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,2 47,76
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,048 13099,32
4675,47

1,38
1,17

629 224 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,72
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І
211 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1116 3512,60

3512,60
__-__
  -    

392 392 __-__
  -    

35,7480
  -    

3,99
  -    

212 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 12,28 22,89
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1116 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1071 1038 __-__
  -    

115,5888
0,0306

12,9
  -    

214 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,79 47,76
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 13,39 12,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1116 6684,66
6679,48

3,16
2,69

746 745 __-__
  -    

78,2874
0,0306

8,74
  -    

217 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 13,39 12,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1116 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1071 1038 __-__
  -    

115,5888
0,0306

12,9
  -    

219 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,79 47,76
  -    

__-__
  -    

133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 13,39 15,83
  -    

__-__
  -    

212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,141 3534,16
3498,52

35,64
12,60

498 493 5
2

39,4080
0,1512

5,56
0,02

222 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,141)

м 14,24 181,93
  -    

__-__
  -    

2591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,141)

шт 3,1 193,28
  -    

__-__
  -    

599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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224 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(11,16+14,1*0,09)

100м2 0,1243 13837,78
2821,95

1,38
1,17

1720 351 __-__
  -    

35,0640
0,0133

4,36
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
225 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,1156 2203,45

756,30
168,68

47,16
255 87 19

5
10,0080

0,5658
1,16
0,07

226 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,1156 14428,81
1613,88

80,68
68,70

1668 187 9
8

22,3560
0,7812

2,58
0,09

227 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,1156 15704,38
6469,40

147,18
125,33

1815 748 17
14

85,6080
1,4252

9,9
0,16

228 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,1156 14990,36
1175,26

231,09
196,78

1733 136 27
23

15,5520
2,2378

1,8
0,26

229 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1156 9248,65
9125,63

91,75
78,13

1069 1055 11
9

105,3768
0,8884

12,18
0,1

230 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,88 47,76
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 11,79 198,40
  -    

__-__
  -    

2339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 & С111-742-
1

Ламінат м2 11,79 1048,06
  -    

__-__
  -    

12357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,92 86,02
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,128 1464,40
1452,93

3,16
2,69

187 186 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,18
  -    

235 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,128)

м 12,93 56,83
  -    

__-__
  -    

735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,128)

шт 38 0,61
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 4 10,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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240 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 7 11,10
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
241 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

242 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

243 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КБ10-20-3
К2,К5=1,15

Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель
кількість: r2(1,95*1,46)

100м2 0,0285 14882,16
13754,27

1049,89
673,83

424 392 30
19

156,4230
7,4473

4,46
0,21

245 & С123-40-1
варіант 7

Вiконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0,
7м2 *С/Вт) 

шт 1 17783,88
  -    

__-__
  -    

17784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(389*0,0285)

шт 11 6,14
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)

шт 1,12 255,40
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)

шт 1,6 306,05
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,0205 3373,24
3373,24

__-__
  -    

69 69 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,89
  -    

250 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,0205)

м.п. 2,09 566,73
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,0205 2932,57
2921,62

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,77
  -    

252 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,0205)

м 2,13 250,04
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    
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254 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних

та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

255 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

256 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

259 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

262 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 92561 15794 175
127

192,59
1,44

  Разом будівельні роботи, грн. 92561
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76592
       всього заробiтна плата, грн. 15921
  Загальновиробничi витрати, грн. 8930
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3055
  Всього будівельні роботи, грн. 101491

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 101491
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 Роздiл 7. Комора (Приміщення №6) - 2,
1м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип І
263 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та

перегородок грунтовкою
100м2 0,0899 668,10

668,10
__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,87
  -    

264 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 3,15 97,43
  -    

__-__
  -    

307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,0899 16511,73
16283,39

228,34
194,44

1484 1464 20
17

199,9680
2,2111

17,98
0,2

266 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 9,89 22,89
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 269,7 16,62
  -    

__-__
  -    

4482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0899 7296,39
7003,59

3,16
2,69

656 630 __-__
  -    

87,0228
0,0306

7,82
  -    

269 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,25 47,76
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 10,79 15,83
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0899 668,10
668,10

__-__
  -    

60 60 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,87
  -    

272 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,25 47,76
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0899 13099,32
4675,47

1,38
1,17

1178 420 __-__
  -    

56,7480
0,0133

5,1
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
274 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0239 668,10

668,10
__-__
  -    

16 16 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,23
  -    

275 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,6 47,76
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0239 3512,60
3512,60

__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,85
  -    

277 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,63 22,89
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0239 4818,53
4774,51

44,02
37,48

115 114 1
1

63,1800
0,4262

1,51
0,01

279 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 11,95 16,62
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0239 7296,39
7003,59

3,16
2,69

174 167 __-__
  -    

87,0228
0,0306

2,08
  -    
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281 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,6 47,76

  -    
__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 2,87 15,83
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0239 668,10
668,10

__-__
  -    

16 16 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,23
  -    

284 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,6 47,76
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0239 13099,32
4675,47

1,38
1,17

313 112 __-__
  -    

56,7480
0,0133

1,36
  -    

 Оздоблення стін -  Тип Y
286 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,048 7296,39
7003,59

3,16
2,69

350 336 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,18
  -    

287 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,2 47,76
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 5,76 15,83
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,048 668,10
668,10

__-__
  -    

32 32 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,47
  -    

290 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,2 47,76
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,048 13099,32
4675,47

1,38
1,17

629 224 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,72
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
292 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0209 3512,60

3512,60
__-__
  -    

73 73 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,75
  -    

293 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 2,3 22,89
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0209 9595,39
9302,59

3,16
2,69

201 194 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,42
  -    

295 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,52 47,76
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,51 12,31
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0209 6684,66
6679,48

3,16
2,69

140 140 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,64
  -    

298 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 2,51 12,31
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0209 9595,39
9302,59

3,16
2,69

201 194 __-__
  -    

115,5888
0,0306

2,42
  -    

300 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,52 47,76
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
301 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш кг 2,51 15,83

  -    
__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0654 3534,16
3498,52

35,64
12,60

231 229 2
1

39,4080
0,1512

2,58
0,01

303 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0654)

м 6,61 181,93
  -    

__-__
  -    

1203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0654)

шт 1,4 193,28
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 2,09+0,09*6,54

100м2 0,026786 13837,78
2821,95

1,38
1,17

371 76 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,94
  -    

 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ
306 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0209 2203,45

756,30
168,68

47,16
46 16 4

1
10,0080

0,5658
0,21
0,01

307 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0209 14428,81
1613,88

80,68
68,70

302 34 2
1

22,3560
0,7812

0,47
0,02

308 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0209 15704,38
6469,40

147,18
125,33

328 135 3
3

85,6080
1,4252

1,79
0,03

309 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0209 14990,36
1175,26

231,09
196,78

313 25 5
4

15,5520
2,2378

0,33
0,05

310 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0209 9248,65
9125,63

91,75
78,13

193 191 2
2

105,3768
0,8884

2,2
0,02

311 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,34 47,76
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 2,13 198,40
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 & С111-742-
1

Ламінат м2 2,13 1048,06
  -    

__-__
  -    

2232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,17 86,02
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0574 1464,40
1452,93

3,16
2,69

84 83 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,98
  -    

316 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0574)

м 5,8 56,83
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
317 & С111-136-

1-2Н
Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0574)

шт 17 0,61
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 4 11,10
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 1 11,10
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних
стінах
кількість: 0,8*2,1

100 м2 0,0168 26512,30
10420,50

272,36
231,92

445 175 5
4

137,8920
2,6374

2,32
0,04

322 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

323 & С123-178-
1
варіант 8

Блок дверний Д3 2100х800мм шт 1 14725,66
  -    

__-__
  -    

14726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 33806 5503 48
37

67,6
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 33806
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28255
       всього заробiтна плата, грн. 5540
  Загальновиробничi витрати, грн. 3120
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1069
  Всього будівельні роботи, грн. 36926

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 36926

 Роздiл 8. КОРИДОР (приміщення №7) - 1,
6м2 

 СТІНИ. Оздоблення Тип Y
324 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0592 7296,39
7003,59

3,16
2,69

432 415 __-__
  -    

87,0228
0,0306

5,15
  -    

325 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,48 47,76
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
326 С111-2015-3

варіант 2
Шпатлівка Фініш кг 7,1 15,83

  -    
__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0592 668,10
668,10

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,57
  -    

328 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,48 47,76
  -    

__-__
  -    

71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0592 13099,32
4675,47

1,38
1,17

775 277 __-__
  -    

56,7480
0,0133

3,36
  -    

 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І
330 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0159 3512,60

3512,60
__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

35,7480
  -    

0,57
  -    

331 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 1,75 22,89
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0159 9595,39
9302,59

3,16
2,69

153 148 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,84
  -    

333 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,4 47,76
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,91 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0159 6684,66
6679,48

3,16
2,69

106 106 __-__
  -    

78,2874
0,0306

1,24
  -    

336 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 1,91 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0159 9595,39
9302,59

3,16
2,69

153 148 __-__
  -    

115,5888
0,0306

1,84
  -    

338 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,4 47,76
  -    

__-__
  -    

19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 1,91 15,83
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,0357 3534,16
3498,52

35,64
12,60

126 125 1
  -    

39,4080
0,1512

1,41
0,01

341 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,0357)

м 3,61 181,93
  -    

__-__
  -    

657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,0357)

шт 0,8 193,28
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(1,59+3,57*0,09)

100м2 0,0191 13837,78
2821,95

1,38
1,17

264 54 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,67
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ

344 КР12-27-1 Грунтування підлог грунтовкою СТ 17 100м2 0,0159 2203,45
756,30

168,68
47,16

35 12 3
1

10,0080
0,5658

0,16
0,01

345 КБ11-11-18
К2,К5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою /вічко
100х100мм, діам. 3мм/

100м2 0,0159 14428,81
1613,88

80,68
68,70

229 26 1
1

22,3560
0,7812

0,36
0,01

346 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2 0,0159 15704,38
6469,40

147,18
125,33

250 103 2
2

85,6080
1,4252

1,36
0,02

347 КР7-17-9
К=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до товщ.50мм

100м2 0,0159 14990,36
1175,26

231,09
196,78

238 19 4
3

15,5520
2,2378

0,25
0,04

348 КБ11-38-2
К2,К5=1,15

Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,0159 9248,65
9125,63

91,75
78,13

147 145 1
1

105,3768
0,8884

1,68
0,01

349 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,26 47,76
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 & С111-742-
2
варіант 1

Подложка під ламінат 2мм м2 1,62 198,40
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 & С111-742-
1

Ламінат м2 1,62 1048,06
  -    

__-__
  -    

1698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 & С111-
1804-5А
варіант 1

Планки Т-подібні перехідні м 0,13 86,02
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,0177 1464,40
1452,93

3,16
2,69

26 26 __-__
  -    

17,0292
0,0306

0,3
  -    

354 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,0177)

м 1,79 56,83
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,0177)

шт 5 0,61
  -    

__-__
  -    

3   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 2 11,10
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 6441 1700 12
8

20,76
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 6441
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4729
       всього заробiтна плата, грн. 1708
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  Загальновиробничi витрати, грн. 954
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 325
  Всього будівельні роботи, грн. 7395

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 7395
  Разом прямі витрати по кошторису 316519 69191 3710

1088
864,2
12,15

  Разом будівельні роботи, грн. 316519
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 243618
       всього заробiтна плата, грн. 70279
  Загальновиробничi витрати, грн. 39941
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 104,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13785
  Всього будівельні роботи, грн. 356460

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 356460
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 980,64

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 84064

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на ремонт квартири  №22

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 169,326  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,51643  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 44,245  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0189 3761,70

3761,70
__-__
  -    

71 71 __-__
  -    

53,6160
  -    

1,01
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках

100 шт 0,01 8300,73
8031,92

268,81
78,32

83 80 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

3 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок 100м 0,032 2829,60
2698,59

131,01
84,08

91 86 5
3

34,7981
0,9293

1,11
0,03

4 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін, площа відбивання в одному місці
більше 5 м2 /кімната 2, санвузол/

100м2 0,6897 4871,05
4371,17

499,88
145,64

3360 3015 345
100

63,5160
1,5646

43,81
1,08

5 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток /кухня та санвузол/

100м2 0,1011 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

775 639 136
40

89,1600
4,6028

9,01
0,47

6 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів /кімната 2,
кухня/

100м 0,265 492,20
492,20

__-__
  -    

130 130 __-__
  -    

7,1520
  -    

1,9
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 2,81239 112,18

112,18
__-__
  -    

315 315 __-__
  -    

1,6300
  -    

4,58
  -    

8 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 2,81239 291,97
  -    

291,97
38,79

821   -    821
109

__-__
0,4110

__-__
1,16

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5646 4336 1310
253

62,56
2,75

  Разом будівельні роботи, грн. 5646
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 4589
  Загальновиробничi витрати, грн. 2838
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1035
  Всього будівельні роботи, грн. 8484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 8484

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
9 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,

площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*3

100м 0,168 1544,80
1544,80

__-__
  -    

260 260 __-__
  -    

19,9200
  -    

3,35
  -    

10 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,168)

шт 1,68 255,40
  -    

__-__
  -    

429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,168 4983,87
1043,99

2,75
2,34

837 175 __-__
  -    

12,9720
0,0266

2,18
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1526 435 __-__
  -    

5,53
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1526
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1091
       всього заробiтна плата, грн. 435
  Загальновиробничi витрати, грн. 251
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 88
  Всього будівельні роботи, грн. 1777
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1777

 Роздiл 3. Кімната (Приміщення 2) - 16,7м2 
 Оздоблення стін -  Тип І

12 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,4173 668,10
668,10

__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,05
  -    

13 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 14,61 97,43
  -    

__-__
  -    

1423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,4173 16511,73
16283,39

228,34
194,44

6890 6795 95
81

199,9680
2,2111

83,45
0,92

15 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 45,9 22,89
  -    

__-__
  -    

1051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 1251,9 16,62
  -    

__-__
  -    

20807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,4173 7296,39
7003,59

3,16
2,69

3045 2923 1
1

87,0228
0,0306

36,31
0,01

18 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 10,43 47,76
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 50,08 15,83
  -    

__-__
  -    

793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,4173 668,10
668,10

__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

9,7080
  -    

4,05
  -    

21 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 10,43 47,76
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,4173 13099,32
4675,47

1,38
1,17

5466 1951 1
  -    

56,7480
0,0133

23,68
0,01

23 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1708 1464,40
1452,93

3,16
2,69

250 248 1
  -    

17,0292
0,0306

2,91
0,01

24 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1708)

м 17,25 56,83
  -    

__-__
  -    

980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1708)

шт 51 0,61
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 3 12,89
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 & С126-950-

1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
30 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,9

100 м2 0,0189 26512,30
10420,50

272,36
231,92

501 197 5
4

137,8920
2,6374

2,61
0,05

31 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

32 & С123-178-
1
варіант 7

Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з
ручкою

шт 1 15082,66
  -    

__-__
  -    

15083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,021 3373,24
3373,24

__-__
  -    

71 71 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,91
  -    

34 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,021)

м.п. 2,14 566,73
  -    

__-__
  -    

1213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,021 2932,57
2921,62

__-__
  -    

62 61 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,79
  -    

36 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,021)

м 2,18 250,04
  -    

__-__
  -    

545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

38 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/віконний блок/
кількість: r2(0,34*4,87)

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

39 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

40 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

43 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

46 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 62092 13969 113
94

172,14
1,09

  Разом будівельні роботи, грн. 62092
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48010
       всього заробiтна плата, грн. 14063
  Загальновиробничi витрати, грн. 7967
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2749
  Всього будівельні роботи, грн. 70059

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 70059

 Роздiл 4. Кухня (Приміщення №3) - 6,0м2 
 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ

47 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,2168 668,10
668,10

__-__
  -    

145 145 __-__
  -    

9,7080
  -    

2,1
  -    

48 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 7,59 97,43
  -    

__-__
  -    

739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,2168 16511,73
16283,39

228,34
194,44

3580 3530 50
42

199,9680
2,2111

43,35
0,48

50 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 23,85 22,89
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 650,4 16,62
  -    

__-__
  -    

10810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2168 26764,14
26670,19

53,78
45,80

5802 5782 12
10

323,7066
0,5208

70,18
0,11

53 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,34 47,76
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 140,92 36,21
  -    

__-__
  -    

5103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 & С111-287-

5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 21,9 632,64
  -    

__-__
  -    

13855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 8,8 138,21
  -    

__-__
  -    

1216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 92 0,12
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1878 3534,16
3498,52

35,64
12,60

664 657 7
2

39,4080
0,1512

7,4
0,03

59 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1878)

м 18,97 181,93
  -    

__-__
  -    

3451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1878)

шт 4,2 193,28
  -    

__-__
  -    

812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель/багета/
по штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(0,09*9,74)

100м2 0,0088 13837,78
2821,95

1,38
1,17

122 25 __-__
  -    

35,0640
0,0133

0,31
  -    

 ПРОРІЗИ
62 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

63 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

64 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

65 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

68 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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70 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

71 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 48645 10940 74
58

132,59
0,66

  Разом будівельні роботи, грн. 48645
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37631
       всього заробiтна плата, грн. 10998
  Загальновиробничi витрати, грн. 6120
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2082
  Всього будівельні роботи, грн. 54765

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 54765

 Роздiл 5. Санвузол (Приміщення №4) - 2,
8м2 

 СТІНИ
 Оздоблення стін -  Тип ІІ

72 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1567 668,10
668,10

__-__
  -    

105 105 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,52
  -    

73 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 5,48 97,43
  -    

__-__
  -    

534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1567 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2587 2552 35
30

199,9680
2,2111

31,33
0,35

75 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 17,24 22,89
  -    

__-__
  -    

395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 470,1 16,62
  -    

__-__
  -    

7813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1567 26764,14
26670,19

53,78
45,80

4194 4179 8
7

323,7066
0,5208

50,72
0,08

78 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,13 47,76
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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79 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 101,86 36,21
  -    

__-__
  -    

3688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 15,83 632,64
  -    

__-__
  -    

10015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 6,36 138,21
  -    

__-__
  -    

879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 66 0,12
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 30367 6836 43
37

83,57
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 30367
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23488
       всього заробiтна плата, грн. 6873
  Загальновиробничi витрати, грн. 3875
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1333
  Всього будівельні роботи, грн. 34242

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 34242
  Разом прямі витрати по кошторису 148276 36516 1540

442
456,39

4,93
  Разом будівельні роботи, грн. 148276
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 110220
       всього заробiтна плата, грн. 36958
  Загальновиробничi витрати, грн. 21050
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7287
  Всього будівельні роботи, грн. 169326

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 169326
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 516,43
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 44245

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на ремонт квартири №35

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 242,232  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,8615  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 74,112  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен /санвузол/ 100 м2 0,0147 3761,70

3761,70
__-__
  -    

55 55 __-__
  -    

53,6160
  -    

0,79
  -    

2 КР6-13-4 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних
каркасних стінах та в перегородках
/санвузол/

100 шт 0,01 8300,73
8031,92

268,81
78,32

83 80 3
1

114,4800
0,8413

1,14
0,01

3 КБ10-94-3
к дем.=0,7

(Демонтаж) перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією у житлових і громадських будівлях

100м2 0,047 24758,89
24358,93

276,83
177,67

1164 1145 13
8

295,6540
1,9637

13,9
0,09

4 КБ10-20-4
Кдем=0,4,
К2,К5=1,15

Демонтаж віконних прорізів з готових
блоків площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
/балконний блок/

100м2 0,0357 7375,75
7361,78

__-__
  -    

263 263 __-__
  -    

83,7232
  -    

2,99
  -    
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5 КБ10-25-3
Кдем=0,8,
К2,К5=1,15

Демонтаж пластикових підвіконних дошок 100м 0,012 2829,60
2698,59

131,01
84,08

34 32 2
1

34,7981
0,9293

0,42
0,01

6 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами
розжарювання

100шт 0,01 750,86
750,86

__-__
  -    

8 8 __-__
  -    

9,9360
  -    

0,1
  -    

7 КР17-4-4 Демонтаж бра, плафонів 100шт 0,02 1284,09
1284,09

__-__
  -    

26 26 __-__
  -    

16,9920
  -    

0,34
  -    

8 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток
кількість: 2+6

100шт 0,08 662,70
662,70

__-__
  -    

53 53 __-__
  -    

9,1800
  -    

0,73
  -    

9 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2 /кімната 5,санвузол/

100м2 0,1749 5532,55
5032,67

499,88
145,64

968 880 88
25

73,1280
1,5646

12,79
0,27

10 КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
/кімната 4/

100м2 0,1735 4447,97
4447,97

__-__
  -    

772 772 __-__
  -    

64,6320
  -    

11,21
  -    

11 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2 /кімната 4 та 5/

100м2 0,6598 4871,05
4371,17

499,88
145,64

3214 2884 330
96

63,5160
1,5646

41,91
1,03

12 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,1868 7669,00
6317,88

1351,12
391,26

1433 1180 253
73

89,1600
4,6028

16,66
0,86

13 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,2891 492,20
492,20

__-__
  -    

142 142 __-__
  -    

7,1520
  -    

2,07
  -    

14 КР14-61-1 Розбирання грат вентиляційних площею до
0,1 м2

виріб 1 21,66
21,66

__-__
  -    

22 22 __-__
  -    

0,3000
  -    

0,3
  -    

15 КР15-142-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних шт 1 461,55
461,55

__-__
  -    

462 462 __-__
  -    

5,4096
  -    

5,41
  -    

16 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 3,93218 112,18
112,18

__-__
  -    

441 441 __-__
  -    

1,6300
  -    

6,41
  -    

17 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,93218 291,97
  -    

291,97
38,79

1148   -    1148
153

__-__
0,4110

__-__
1,62

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10288 8445 1837
357

117,17
3,89

  Разом будівельні роботи, грн. 10288
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6
       всього заробiтна плата, грн. 8802
  Загальновиробничi витрати, грн. 5318
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1906
  Всього будівельні роботи, грн. 15606
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 15606

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
18 КР3-12-1 Ремонт цегляної кладки стін окремими

місцями /кімната 4, під підвіконням
віконного блоку/
кількість: 1*2*0,54

1 м3 1,08 4513,91
4218,37

281,19
125,85

4875 4556 304
136

53,0880
1,3939

57,34
1,51

19С1422-11080
варіант 1

Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм,
марка М100
кількість: r0(308*1,08)

1000шт 0,333 9743,97
  -    

__-__
  -    

3245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50
кількість: 0,203*1,08

м3 0,21924 3741,54
  -    

__-__
  -    

820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР20-37-1 Забивання щілин стелі монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами
перекриття та по периметру/
кількість: 5,6*5

100м 0,28 1544,80
1544,80

__-__
  -    

433 433 __-__
  -    

19,9200
  -    

5,58
  -    

22 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(10*0,28)

шт 2,8 255,40
  -    

__-__
  -    

715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КР11-40-1 Оброблення швів сухої штукатурки
обклеюванням армувальною стрічкою
/ремонт стиків швів між плитами
перекриття - стеля/

100м 0,28 4983,87
1043,99

2,75
2,34

1395 292 1
1

12,9720
0,0266

3,63
0,01

24 КБ8-25-1
К2,К5=1,15

Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,0469 112669,27
15158,39

754,24
330,27

5284 711 35
15

175,0392
3,4533

8,21
0,16

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 16767 5992 340
152

74,76
1,68

  Разом будівельні роботи, грн. 16767
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10435
       всього заробiтна плата, грн. 6144
  Загальновиробничi витрати, грн. 3500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1213
  Всього будівельні роботи, грн. 20267

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 20267
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 Роздiл 3. Санвузол (Приміщення №2) - 3,
9м2 

 СТІНИ
 Оздоблення стін -  Тип ІІ

25 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,1398 668,10
668,10

__-__
  -    

93 93 __-__
  -    

9,7080
  -    

1,36
  -    

26 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 4,89 97,43
  -    

__-__
  -    

476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу /товщ. 30мм/

100м2 0,1398 16511,73
16283,39

228,34
194,44

2308 2276 32
27

199,9680
2,2111

27,96
0,31

28 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 15,38 22,89
  -    

__-__
  -    

352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 419,4 16,62
  -    

__-__
  -    

6970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1398 26764,14
26670,19

53,78
45,80

3742 3728 8
6

323,7066
0,5208

45,25
0,07

31 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,8 47,76
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 90,87 36,21
  -    

__-__
  -    

3290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 14,12 632,64
  -    

__-__
  -    

8933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 5,68 138,21
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 59 0,12
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Оздоблення стін -  Тип ІУ
36 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0469 668,10

668,10
__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,46
  -    

37 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,17 47,76
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР12-46-4 Оклеювання стін сіткою штукатурною 100м2 0,0469 3512,60
3512,60

__-__
  -    

165 165 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,68
  -    

39 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,16 22,89
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0469 4818,53
4774,51

44,02
37,48

226 224 2
2

63,1800
0,4262

2,96
0,02
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41 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 23,45 16,62
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ15-25-1
К2,К5=1,15

Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0469 26764,14
26670,19

53,78
45,80

1255 1251 3
2

323,7066
0,5208

15,18
0,02

43 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,94 47,76
  -    

__-__
  -    

45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С111-2000-2
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Ceresit СМ 117 кг 30,49 36,21
  -    

__-__
  -    

1104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С111-287-
5
варіант 2

Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес м2 4,74 632,64
  -    

__-__
  -    

2999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-2001-1
варіант 3

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 1,9 138,21
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С113-
2085-1

Хрестики для плитки шт. 20 0,12
  -    

__-__
  -    

2   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛЯ.  Оздоблення Тип І
48 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,0388 3512,60

3512,60
__-__
  -    

136 136 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,39
  -    

49 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 4,27 22,89
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0388 9595,39
9302,59

3,16
2,69

372 361 __-__
  -    

115,5888
0,0306

4,48
  -    

51 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,97 47,76
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 4,66 12,31
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,0388 6684,66
6679,48

3,16
2,69

259 259 __-__
  -    

78,2874
0,0306

3,04
  -    

54 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 4,66 12,31
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0388 9595,39
9302,59

3,16
2,69

372 361 __-__
  -    

115,5888
0,0306

4,48
  -    

56 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,97 47,76
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 4,66 15,83
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,079 3534,16
3498,52

35,64
12,60

279 276 3
1

39,4080
0,1512

3,11
0,01

59 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,079)

м 7,98 181,93
  -    

__-__
  -    

1452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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60 & С111-328-

1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,079)

шт 1,7 193,28
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(3,88+7,9*0,09)

100м2 0,0459 13837,78
2821,95

1,38
1,17

635 130 __-__
  -    

35,0640
0,0133

1,61
  -    

 ПРОРІЗИ
62 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних

стінах
кількість: 2,1*0,7

100 м2 0,0147 26512,30
10420,50

272,36
231,92

390 153 4
3

137,8920
2,6374

2,03
0,04

63 КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх
міжкімнатних

100 шт 0,01 20911,62
20347,37

375,53
319,77

209 203 4
3

228,0840
3,6364

2,28
0,04

64 & С123-178-
1
варіант 2

Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з
ручкою-защіпкою

шт 1 11512,66
  -    

__-__
  -    

11513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 50068 9647 56
44

117,27
0,51

  Разом будівельні роботи, грн. 50068
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40365
       всього заробiтна плата, грн. 9691
  Загальновиробничi витрати, грн. 5427
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1855
  Всього будівельні роботи, грн. 55495

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 55495

 Роздiл 4. Кухня (Приміщення №3) - 6м2 
65 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,15+1,46+1,46

100м 0,0407 5428,58
2422,43

__-__
  -    

221 99 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,14
  -    

66 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/вікно/
кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))

100м2 0,0138 61700,65
32632,52

332,89
283,46

851 450 5
4

360,6600
3,2234

4,98
0,04

67 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    
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68 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,38)

кг 1,66 12,31
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0138 7296,39
7003,59

3,16
2,69

101 97 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,2
  -    

71 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,38)

кг 0,35 52,49
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,38)

кг 1,66 15,83
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0138 4438,08
4232,93

1,38
1,17

61 58 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,73
  -    

74 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,38)

кг 0,87 189,31
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1582 801 5
4

9,25
0,04

  Разом будівельні роботи, грн. 1582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 776
       всього заробiтна плата, грн. 805
  Загальновиробничi витрати, грн. 440
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 148
  Всього будівельні роботи, грн. 2022

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2022

 Роздiл 5. Кімната (Приміщення 4) - 17,3м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

75 КР12-66-1 Протравлення існуючих стін та
перегородок грунтовкою

100м2 0,3616 668,10
668,10

__-__
  -    

242 242 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,51
  -    

76 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 12,66 97,43
  -    

__-__
  -    

1233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3616 16511,73
16283,39

228,34
194,44

5971 5888 83
70

199,9680
2,2111

72,31
0,8

78 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 39,78 22,89
  -    

__-__
  -    

911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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79 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 1084,8 16,62
  -    

__-__
  -    

18029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3616 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2638 2532 1
1

87,0228
0,0306

31,47
0,01

81 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,04 47,76
  -    

__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 43,39 15,83
  -    

__-__
  -    

687   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3616 668,10
668,10

__-__
  -    

242 242 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,51
  -    

84 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,04 47,76
  -    

__-__
  -    

432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3616 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4737 1691 __-__
  -    

56,7480
0,0133

20,52
  -    

 СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ
86 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0469 668,10

668,10
__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,46
  -    

87 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,17 47,76
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КР12-46-4 Оклеювання стін /газобетонних
перегородок/ сіткою штукатурною

100м2 0,0469 3512,60
3512,60

__-__
  -    

165 165 __-__
  -    

35,7480
  -    

1,68
  -    

89 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 5,16 22,89
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,0469 4818,53
4774,51

44,02
37,48

226 224 2
2

63,1800
0,4262

2,96
0,02

91 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 23,45 16,62
  -    

__-__
  -    

390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0469 7296,39
7003,59

3,16
2,69

342 328 __-__
  -    

87,0228
0,0306

4,08
  -    

93 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,17 47,76
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 5,63 15,83
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,0469 668,10
668,10

__-__
  -    

31 31 __-__
  -    

9,7080
  -    

0,46
  -    

96 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,17 47,76
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,0469 13099,32
4675,47

1,38
1,17

614 219 __-__
  -    

56,7480
0,0133

2,66
  -    
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 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І

98 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1735 3512,60
3512,60

__-__
  -    

609 609 __-__
  -    

35,7480
  -    

6,2
  -    

99 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 19,09 22,89
  -    

__-__
  -    

437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1735 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1665 1614 1
  -    

115,5888
0,0306

20,05
0,01

101 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,34 47,76
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 20,82 12,31
  -    

__-__
  -    

256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1735 6684,66
6679,48

3,16
2,69

1160 1159 1
  -    

78,2874
0,0306

13,58
0,01

104 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 20,82 12,31
  -    

__-__
  -    

256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1735 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1665 1614 1
  -    

115,5888
0,0306

20,05
0,01

106 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,34 47,76
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 20,82 15,83
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1725 3534,16
3498,52

35,64
12,60

610 603 7
2

39,4080
0,1512

6,8
0,03

109 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1725)

м 17,42 181,93
  -    

__-__
  -    

3169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С111-328-
1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1725)

шт 3,8 193,28
  -    

__-__
  -    

734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(17,35+17,25*0,09)

100м2 0,189 13837,78
2821,95

1,38
1,17

2615 533 __-__
  -    

35,0640
0,0133

6,63
  -    

112 КБ11-43-3
к2,к5=1,15

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1375 1464,40
1452,93

3,16
2,69

201 200 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,34
  -    

113 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1375)

м 13,89 56,83
  -    

__-__
  -    

789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1375)

шт 41 0,61
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-019- 10 -
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115 & С126-917-

1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 8 10,10
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 3 11,10
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОРІЗИ
119 КБ10-20-4

К2,К5=1,15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель

100м2 0,0357 11387,22
10516,83

821,55
527,28

407 375 29
19

119,6046
5,8276

4,27
0,21

120 & С123-40-1
варіант 5

Балконний блок металопластиковий Б1
(R=0,7м2 *С/Вт) 

шт 1 20167,62
  -    

__-__
  -    

20168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С111-155-
ИНБ1

Дюбелі 10х100 мм
кількість: r0(278*0,0357)

шт 10 6,14
  -    

__-__
  -    

61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С188888-21 Піна монтажна 750 мл
кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)

шт 1,02 255,40
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С1632-
102-1-1
варіант 1

Герметик силіконовий водостійкий 210мл
кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)

шт 1,67 306,05
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КБ10-25-3
К2,К5=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,012 3373,24
3373,24

__-__
  -    

40 40 __-__
  -    

43,4976
  -    

0,52
  -    

125 & С126-933-
2
варіант 1

Підвіконня пластикове 300мм
кількість: r2(102*0,012)

м.п. 1,22 566,73
  -    

__-__
  -    

691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,012 2932,57
2921,62

__-__
  -    

35 35 __-__
  -    

37,6740
  -    

0,45
  -    

127 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*0,012)

м 1,24 250,04
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 2+2,28+1,44+0,82

100м 0,0654 5428,58
2422,43

__-__
  -    

355 158 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,83
  -    

129 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*6,54)

100м2 0,0222 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1370 724 7
6

360,6600
3,2234

8,01
0,07
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130 КБ15-182-4

К2,К5=1,15
Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

131 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*2,22)

кг 2,66 12,31
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0222 7296,39
7003,59

3,16
2,69

162 155 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,93
  -    

134 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*2,22)

кг 0,56 52,49
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*2,22)

кг 2,66 15,83
  -    

__-__
  -    

42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0222 4438,08
4232,93

1,38
1,17

99 94 __-__
  -    

52,5960
0,0133

1,17
  -    

137 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*2,22)

кг 1,4 189,31
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 77900 19661 132
100

239,38
1,17

  Разом будівельні роботи, грн. 77900
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58107
       всього заробiтна плата, грн. 19761
  Загальновиробничi витрати, грн. 11073
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3787
  Всього будівельні роботи, грн. 88973

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 88973

 Роздiл 6. Кімната (Приміщення 5) - 13,6м2 
 СТІНИ. Оздоблення Тип І

138 КР12-66-1 Протравлення стін з блоків грунтовкою 100м2 0,3622 668,10
668,10

__-__
  -    

242 242 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,52
  -    

139 С111-2014-6
варіант 2

Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт л 12,68 97,43
  -    

__-__
  -    

1235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу

100м2 0,3622 16511,73
16283,39

228,34
194,44

5981 5898 83
70

199,9680
2,2111

72,43
0,8
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141 С111-874

варіант 6
Склосітка штукатурна лугостійка м2 39,84 22,89

  -    
__-__
  -    

912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С111-1891-1
варіант 1

Суміші сухі штукатурні кг 1086,6 16,62
  -    

__-__
  -    

18059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання стін шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,3622 7296,39
7003,59

3,16
2,69

2643 2537 1
1

87,0228
0,0306

31,52
0,01

144 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,06 47,76
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 43,46 15,83
  -    

__-__
  -    

688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КР12-66-1 Протравлення стін грунтовкою 100м2 0,3622 668,10
668,10

__-__
  -    

242 242 __-__
  -    

9,7080
  -    

3,52
  -    

147 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,06 47,76
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними

100м2 0,3622 13099,32
4675,47

1,38
1,17

4745 1693 __-__
  -    

56,7480
0,0133

20,55
  -    

 СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І
149 КР12-46-4 Оклеювання стель сіткою штукатурною 100м2 0,1361 3512,60

3512,60
__-__
  -    

478 478 __-__
  -    

35,7480
  -    

4,87
  -    

150 С111-874
варіант 6

Склосітка штукатурна лугостійка м2 14,97 22,89
  -    

__-__
  -    

343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,1361 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1306 1266 __-__
  -    

115,5888
0,0306

15,73
  -    

152 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,4 47,76
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 16,33 12,31
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ15-182-7
К2,К5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель до товщ.2мм

100м2 0,1361 6684,66
6679,48

3,16
2,69

910 909 __-__
  -    

78,2874
0,0306

10,65
  -    

155 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт кг 16,33 12,31
  -    

__-__
  -    

201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ15-182-5
К2,К5=1,15

Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,1361 9595,39
9302,59

3,16
2,69

1306 1266 __-__
  -    

115,5888
0,0306

15,73
  -    

157 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,4 47,76
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш кг 16,33 15,83
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 ПР15-3023 Встановлення пінополістирольних бордюрів
у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2

100 п.м. 0,1603 3534,16
3498,52

35,64
12,60

567 561 6
2

39,4080
0,1512

6,32
0,02

160 & С1545-
269П
варіант 1

Стельовий плінтус Harmony К-212 46x46 мм
кількість: r2(101*0,1606)

м 16,22 181,93
  -    

__-__
  -    

2951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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161 & С111-328-

1-1
варіант 1

Клей монтажний  48А 280мл
кількість: r1(6,2/0,28*0,1606)

шт 3,6 193,28
  -    

__-__
  -    

696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: r2(13,61+16,06*0,09)

100м2 0,1506 13837,78
2821,95

1,38
1,17

2084 425 __-__
  -    

35,0640
0,0133

5,28
  -    

 ПІДЛОГА
163 КБ11-43-3

к2,к5=1,15
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,1516 1464,40
1452,93

3,16
2,69

222 220 __-__
  -    

17,0292
0,0306

2,58
  -    

164 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату
кількість: r2(101*0,1516)

м 15,31 56,83
  -    

__-__
  -    

870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(298*0,1516)

шт 45 0,61
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С126-917-
1
варіант 1

Кут зовнішній шт 2 12,89
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С126-950-
1П

Кут внутрішній для плінтуса шт 6 11,10
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С126-950-
1П
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 2 10,10
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 & С126-950-
1П
варіант 2

З'єднувач для плінтуса шт 8 11,10
  -    

__-__
  -    

89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ15-47-5
К2,К5=1,15

Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
кількість: 1,95+1,46+1,46

100м 0,0487 5428,58
2422,43

__-__
  -    

264 118 __-__
  -    

27,9726
  -    

1,36
  -    

171 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю
/балконний блок/
кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))

100м2 0,0166 61700,65
32632,52

332,89
283,46

1024 542 6
5

360,6600
3,2234

5,99
0,05

172 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Старт/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    

173 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С111-2015-3
варіант 1

Шпатлівка Старт
кількість: r2(1,2*1,66)

кг 1,99 12,31
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ15-182-4
К2,К5=1,15

Шпаклювання укосів шпаклівкою
модифікованою цементною /Фініш/

100м2 0,0166 7296,39
7003,59

3,16
2,69

121 116 __-__
  -    

87,0228
0,0306

1,44
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-019- 14 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
176 С111-1624-1

варіант 2
Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер
кількість: r2(0,25*1,66)

кг 0,42 52,49
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С111-2015-3
варіант 2

Шпатлівка Фініш
кількість: r2(1,2*1*1,66)

кг 1,99 15,83
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КР12-49-5 Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами укосів по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,0166 4438,08
4232,93

1,38
1,17

74 70 __-__
  -    

52,5960
0,0133

0,87
  -    

179 С111-1626-1
варіант 1

Фарба акрилова водоемульсійна водостійка
кількість: r2(0,63*1,66)

кг 1,05 189,31
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 50463 16699 96
78

203,8
0,88

  Разом будівельні роботи, грн. 50463
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33668
       всього заробiтна плата, грн. 16777
  Загальновиробничi витрати, грн. 9407
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3223
  Всього будівельні роботи, грн. 59870

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 59870
  Разом прямі витрати по кошторису 207068 61245 2466

735
761,63

8,17
  Разом будівельні роботи, грн. 207068
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 143357
       всього заробiтна плата, грн. 61980
  Загальновиробничi витрати, грн. 35164
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12132
  Всього будівельні роботи, грн. 242232

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 242232
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 861,5
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 74112

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 1436,266  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,57273  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 375,374  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Квартира 1

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
1 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

2 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

4 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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5 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,

знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

6 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

8 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325
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 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
12 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,05 15390,46

14638,68
212,07
180,58

770 732 11
9

186,4800
2,0535

9,32
0,1

13 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 5 2550,46
  -    

__-__
  -    

12752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,02 9687,25
9576,46

45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

15 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 16777 924 12
10

11,5
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 16777
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15841
       всього заробiтна плата, грн. 934
  Загальновиробничi витрати, грн. 490
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 149
  Всього будівельні роботи, грн. 17267

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 17267

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
16 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 19+3

100шт 0,22 2722,82
2675,93

__-__
  -    

599 589 __-__
  -    

35,4100
  -    

7,79
  -    

17 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 19 173,89
  -    

__-__
  -    

3304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 22 40,82
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    
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21 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 2 40,82
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,04 2739,36
2664,60

__-__
  -    

110 107 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,41
  -    

24 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 4 281,68
  -    

__-__
  -    

1127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 4 40,82
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 6 83,05
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 11 112,22
  -    

__-__
  -    

1234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9732 753 __-__
  -    

9,95
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9732
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8979
       всього заробiтна плата, грн. 753
  Загальновиробничi витрати, грн. 409
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 128
  Всього будівельні роботи, грн. 10141

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 10141

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

28 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 9,6 246,72
241,84

__-__
  -    

2369 2322 __-__
  -    

3,3500
  -    

32,16
  -    

29 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,96 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2656 2053 __-__
  -    

27,5800
  -    

26,48
  -    

30 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,96

м 96,96 11,36
  -    

__-__
  -    

1101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,96 947,22

737,75
9,17
7,81

909 708 9
7

9,6400
0,0888

9,25
0,09

32 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,96

1000м 0,09888 44473,71
  -    

__-__
  -    

4398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,96 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2228 1694 11
9

24,0000
0,1110

23,04
0,11

34 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,02 1703,30
1560,45

__-__
  -    

34 31 __-__
  -    

20,3900
  -    

0,41
  -    

35 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,02

1000м 0,00204 44473,71
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,5 2097,37
1469,52

__-__
  -    

1049 735 __-__
  -    

18,7200
  -    

9,36
  -    

37 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,5

м 50,5 11,36
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,5 947,22
737,75

9,17
7,81

474 369 5
4

9,6400
0,0888

4,82
0,04

39 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,5

1000м 0,0515 44473,71
  -    

__-__
  -    

2290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 18173 7912 25
20

105,52
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 18173
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10236
       всього заробiтна плата, грн. 7932
  Загальновиробничi витрати, грн. 4530
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1524
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  Всього будівельні роботи, грн. 22703

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 22703

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
40 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 2+113

10м 11,5 246,72
241,84

__-__
  -    

2837 2781 __-__
  -    

3,3500
  -    

38,53
  -    

41 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
кількість: 2+113

100м 1,15 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3182 2460 __-__
  -    

27,5800
  -    

31,72
  -    

42 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,02

м 2,02 11,36
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,13

м 114,13 16,97
  -    

__-__
  -    

1937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,02 947,22
737,75

9,17
7,81

19 15 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,19
  -    

45 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,02

1000м 0,00206 44473,71
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,13 1402,89
1168,61

19,49
16,59

1585 1321 22
19

15,2700
0,1887

17,26
0,21

47 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*1,13

1000м 0,11526 65272,95
  -    

__-__
  -    

7523   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,15 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2669 2029 13
11

24,0000
0,1110

27,6
0,13

49 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,06 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

377 160 163
36

32,8000
7,0309

1,97
0,42
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50 & С101-222-

71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,06

м 6,06 35,73
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 2 8,16
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 4 6,43
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,06 2655,45
795,99

1624,48
364,15

159 48 97
22

9,5500
4,3209

0,57
0,26

54 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,06

1000м 0,00612 65272,95
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,33 2097,37
1469,52

__-__
  -    

692 485 __-__
  -    

18,7200
  -    

6,18
  -    

56 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,33

м 33,33 16,97
  -    

__-__
  -    

566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,33 1402,89
1168,61

19,49
16,59

463 386 6
5

15,2700
0,1887

5,04
0,06

58 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,33

1000м 0,03366 65272,95
  -    

__-__
  -    

2197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 24979 9685 301
93

129,06
1,08

  Разом будівельні роботи, грн. 24979
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14993
       всього заробiтна плата, грн. 9778
  Загальновиробничi витрати, грн. 5574
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1870
  Всього будівельні роботи, грн. 30553
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 30553

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
59 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

60 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 30+20

100 жил 0,5 2829,98
2047,68

235,86
64,42

1415 1024 118
32

24,0000
0,6600

12
0,33

62 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 30 2,05
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 20 1,03
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 4 134,66
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 6 178,52
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 6 214,22
  -    

__-__
  -    

1285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 6 112,22
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5569 1132 119
32

13,34
0,33

  Разом будівельні роботи, грн. 5569
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4318
       всього заробiтна плата, грн. 1164
  Загальновиробничi витрати, грн. 589
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 174
  Всього будівельні роботи, грн. 6158
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 6158

 Роздiл 7. Інше обладнання 
68 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

69 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
71 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,08 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

502 214 217
48

32,8000
7,0309

2,62
0,56

72 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,08

м 8,08 35,73
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 3 8,16
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 6 6,43
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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76 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,08 1624,67
521,77

1020,09
217,73

130 42 82
17

6,2600
2,5966

0,5
0,21

77 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,08

1000м 0,00824 147921,36
  -    

__-__
  -    

1219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 2,8 246,72
241,84

__-__
  -    

691 677 __-__
  -    

3,3500
  -    

9,38
  -    

79 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,28 2766,68
2138,83

__-__
  -    

775 599 __-__
  -    

27,5800
  -    

7,72
  -    

80 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,28

м 28,28 11,36
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 56 15,30
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,06 947,22
737,75

9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01

83 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 28625,24
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,22 795,54
592,34

5,73
4,88

175 130 1
1

7,7400
0,0555

1,7
0,01

85 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,22

1000м 0,02266 147921,36
  -    

__-__
  -    

3352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,28 2320,59
1764,72

11,46
9,76

650 494 3
3

24,0000
0,1110

6,72
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 9436 2200 304
69

29,22
0,82

  Разом будівельні роботи, грн. 9436
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6932
       всього заробiтна плата, грн. 2269
  Загальновиробничi витрати, грн. 1293
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 434
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  Всього будівельні роботи, грн. 10729

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 10729

 Роздiл 9. Інші роботи 
87 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,956 112,18

112,18
__-__
  -    

107 107 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,56
  -    

88 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,956 291,97
  -    

291,97
38,79

279   -    279
37

__-__
0,4110

__-__
0,39

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 386 107 279
37

1,56
0,39

  Разом будівельні роботи, грн. 386
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 144
  Загальновиробничi витрати, грн. 86
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31
  Всього будівельні роботи, грн. 472

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 472
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 95637 24167 1125

291
317,03

3,31
  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 91440
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66148
       всього заробiтна плата, грн. 24458
  Загальновиробничi витрати, грн. 13722
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4531
  Всього будівельні роботи, грн. 105162

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 109481
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Відділ 2. Квартира 2

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
89 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

90 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

92 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

94 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

96 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
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  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
100 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,05 15390,46

14638,68
212,07
180,58

770 732 11
9

186,4800
2,0535

9,32
0,1

101 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 5 2550,46
  -    

__-__
  -    

12752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,03 9687,25
9576,46

45,85
39,04

291 287 1
1

108,9100
0,4440

3,27
0,01

103 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 3 1530,46
  -    

__-__
  -    

4591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 18404 1019 12
10

12,59
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 18404
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17373
       всього заробiтна плата, грн. 1029
  Загальновиробничi витрати, грн. 538
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 163
  Всього будівельні роботи, грн. 18942

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 18942

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
104 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 19+3

100шт 0,22 2722,82
2675,93

__-__
  -    

599 589 __-__
  -    

35,4100
  -    

7,79
  -    
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105 С113-2106

варіант 1
Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 19 173,89
  -    

__-__
  -    

3304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    

108 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,04 2739,36
2664,60

__-__
  -    

110 107 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,41
  -    

110 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 4 281,68
  -    

__-__
  -    

1127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 28 40,82
  -    

__-__
  -    

1143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 10 83,05
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 9 112,22
  -    

__-__
  -    

1010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9841 753 __-__
  -    

9,95
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9841
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9088
       всього заробiтна плата, грн. 753
  Загальновиробничi витрати, грн. 409
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 128
  Всього будівельні роботи, грн. 10250

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 10250

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

114 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 8 246,72
241,84

__-__
  -    

1974 1935 __-__
  -    

3,3500
  -    

26,8
  -    
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115 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,8 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2213 1711 __-__
  -    

27,5800
  -    

22,06
  -    

116 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,8

м 80,8 11,36
  -    

__-__
  -    

918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,8 947,22
737,75

9,17
7,81

758 590 7
6

9,6400
0,0888

7,71
0,07

118 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,8

1000м 0,0824 44473,71
  -    

__-__
  -    

3665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,8 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1856 1412 9
8

24,0000
0,1110

19,2
0,09

120 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,09 1703,30
1560,45

__-__
  -    

153 140 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,84
  -    

121 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,09

1000м 0,00918 44473,71
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,32 2097,37
1469,52

__-__
  -    

671 470 __-__
  -    

18,7200
  -    

5,99
  -    

123 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,32

м 32,32 11,36
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,32 947,22
737,75

9,17
7,81

303 236 3
2

9,6400
0,0888

3,08
0,03

125 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,32

1000м 0,03296 44473,71
  -    

__-__
  -    

1466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 14752 6494 19
16

86,68
0,19

  Разом будівельні роботи, грн. 14752
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8239
       всього заробiтна плата, грн. 6510
  Загальновиробничi витрати, грн. 3724
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1255
  Всього будівельні роботи, грн. 18476

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 18476

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
126 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 6+110

10м 11,6 246,72
241,84

__-__
  -    

2862 2805 __-__
  -    

3,3500
  -    

38,86
  -    

127 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,16 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3209 2481 __-__
  -    

27,5800
  -    

31,99
  -    

128 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,06

м 6,06 11,36
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,1

м 111,1 16,97
  -    

__-__
  -    

1885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,06 947,22
737,75

9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01

131 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 44473,71
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,1 1402,89
1168,61

19,49
16,59

1543 1285 21
18

15,2700
0,1887

16,8
0,21

133 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*1,1

1000м 0,1122 65272,95
  -    

__-__
  -    

7324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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134 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,16 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2692 2047 13
11

24,0000
0,1110

27,84
0,13

135 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,45 2097,37
1469,52

__-__
  -    

944 661 __-__
  -    

18,7200
  -    

8,42
  -    

136 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,45

м 45,45 16,97
  -    

__-__
  -    

771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,45 1402,89
1168,61

19,49
16,59

631 526 9
7

15,2700
0,1887

6,87
0,08

138 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,45

1000м 0,0459 65272,95
  -    

__-__
  -    

2996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 25258 9849 44
36

131,36
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 25258
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15365
       всього заробiтна плата, грн. 9885
  Загальновиробничi витрати, грн. 5637
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1893
  Всього будівельні роботи, грн. 30895

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 30895

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
139 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

140 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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141 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення

жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 70+40

100 жил 1,1 2829,98
2047,68

235,86
64,42

3113 2252 259
71

24,0000
0,6600

26,4
0,73

142 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 70 2,05
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 40 1,03
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 4 134,66
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 6 178,52
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 6 214,22
  -    

__-__
  -    

1285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 6 112,22
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 7369 2360 260
71

27,74
0,73

  Разом будівельні роботи, грн. 7369
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4749
       всього заробiтна плата, грн. 2431
  Загальновиробничi витрати, грн. 1232
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 364
  Всього будівельні роботи, грн. 8601

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 8601

 Роздiл 7. Інше обладнання 
148 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

149 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__

  -    
1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
151 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 5,2 246,72

241,84
__-__
  -    

1283 1258 __-__
  -    

3,3500
  -    

17,42
  -    

152 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,52 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1439 1112 __-__
  -    

27,5800
  -    

14,34
  -    

153 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,52

м 52,52 11,36
  -    

__-__
  -    

597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 104 15,30
  -    

__-__
  -    

1591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,22 947,22
737,75

9,17
7,81

208 162 2
2

9,6400
0,0888

2,12
0,02

157 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,22

1000м 0,02266 28625,24
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02
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159 С157-274

варіант 10
Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,3

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,52 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1207 918 6
5

24,0000
0,1110

12,48
0,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 11962 3628 10
8

48,68
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 11962
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8324
       всього заробiтна плата, грн. 3636
  Загальновиробничi витрати, грн. 2099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 716
  Всього будівельні роботи, грн. 14061

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 14061

 Роздiл 9. Інші роботи 
161 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,992 112,18

112,18
__-__
  -    

111 111 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,62
  -    

162 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,992 291,97
  -    

291,97
38,79

290   -    290
38

__-__
0,4110

__-__
0,41

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 401 111 290
38

1,62
0,41

  Разом будівельні роботи, грн. 401
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 149
  Загальновиробничi витрати, грн. 89
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32
  Всього будівельні роботи, грн. 490

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 490
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  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 98572 25668 720

209
335,5
2,31

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 94375
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67987
       всього заробiтна плата, грн. 25877
  Загальновиробничi витрати, грн. 14481
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4772
  Всього будівельні роботи, грн. 108856

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 113175

Відділ 3. Квартира 3

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
163 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

164 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

166 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

168 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/

шт 5 148,26
140,69

2,97
1,05

741 703 15
5

1,6000
0,0126

8
0,06
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170 1504-1001

варіант 1
Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 1 244,80
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9103 1229 82
29

14,17
0,32

  Разом устаткування, грн. 3952
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 119
Всього устаткування, грн. 4071
  Разом будівельні роботи, грн. 5151
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3840
       всього заробiтна плата, грн. 1258
  Загальновиробничi витрати, грн. 633
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 186
  Всього будівельні роботи, грн. 5784

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 9855

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
174 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,04 15390,46

14638,68
212,07
180,58

616 586 8
7

186,4800
2,0535

7,46
0,08

175 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 4 2550,46
  -    

__-__
  -    

10202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,02 9687,25
9576,46

45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

177 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14073 778 9
8

9,64
0,09
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  Разом будівельні роботи, грн. 14073
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13286
       всього заробiтна плата, грн. 786
  Загальновиробничi витрати, грн. 411
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 14484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 14484

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
178 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,18 2722,82

2675,93
__-__
  -    

490 482 __-__
  -    

35,4100
  -    

6,37
  -    

179 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 15 173,89
  -    

__-__
  -    

2608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    

182 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,02 2739,36
2664,60

__-__
  -    

55 53 __-__
  -    

35,2600
  -    

0,71
  -    

184 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 281,68
  -    

__-__
  -    

563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 22 40,82
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 8 83,05
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 7 112,22
  -    

__-__
  -    

786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 7781 592 __-__
  -    

7,83
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7781
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7189
       всього заробiтна плата, грн. 592
  Загальновиробничi витрати, грн. 322
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 101
  Всього будівельні роботи, грн. 8103

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 8103

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

188 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 6,8 246,72
241,84

__-__
  -    

1678 1645 __-__
  -    

3,3500
  -    

22,78
  -    

189 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,68 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1881 1454 __-__
  -    

27,5800
  -    

18,75
  -    

190 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 68,68 11,36
  -    

__-__
  -    

780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,68 947,22
737,75

9,17
7,81

644 502 6
5

9,6400
0,0888

6,56
0,06

192 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,07004 44473,71
  -    

__-__
  -    

3115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,68 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1578 1200 8
7

24,0000
0,1110

16,32
0,08

194 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,07 1703,30
1560,45

__-__
  -    

119 109 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,43
  -    

195 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,00714 44473,71
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,12 2097,37
1469,52

__-__
  -    

252 176 __-__
  -    

18,7200
  -    

2,25
  -    
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197 & С1545-89-

9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 12,12 11,36
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,12 947,22
737,75

9,17
7,81

114 89 1
1

9,6400
0,0888

1,16
0,01

199 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,01236 44473,71
  -    

__-__
  -    

550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 11167 5175 15
13

69,25
0,15

  Разом будівельні роботи, грн. 11167
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5977
       всього заробiтна плата, грн. 5188
  Загальновиробничi витрати, грн. 2978
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1009
  Всього будівельні роботи, грн. 14145

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 14145

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
200 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 13,8 246,72

241,84
__-__
  -    

3405 3337 __-__
  -    

3,3500
  -    

46,23
  -    

201 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,38 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3818 2952 __-__
  -    

27,5800
  -    

38,06
  -    

202 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 5,05 11,36
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 134,33 16,97
  -    

__-__
  -    

2280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,05 947,22
737,75

9,17
7,81

47 37 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,48
  -    

205 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,00515 44473,71
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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206 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
100м 1,33 1402,89

1168,61
19,49
16,59

1866 1554 26
22

15,2700
0,1887

20,31
0,25

207 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог

1000м 0,13566 65272,95
  -    

__-__
  -    

8855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,38 2320,59
1764,72

11,46
9,76

3202 2435 16
13

24,0000
0,1110

33,12
0,15

209 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,28 2097,37
1469,52

__-__
  -    

587 411 __-__
  -    

18,7200
  -    

5,24
  -    

210 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 28,28 16,97
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,28 1402,89
1168,61

19,49
16,59

393 327 5
5

15,2700
0,1887

4,28
0,05

212 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог

1000м 0,02856 65272,95
  -    

__-__
  -    

1864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 27083 11053 47
40

147,72
0,45

  Разом будівельні роботи, грн. 27083
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15983
       всього заробiтна плата, грн. 11093
  Загальновиробничi витрати, грн. 6351
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2142
  Всього будівельні роботи, грн. 33434

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 33434

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
213 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

214 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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215 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення

жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

100 жил 0,9 2829,98
2047,68

235,86
64,42

2547 1843 212
58

24,0000
0,6600

21,6
0,59

216 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 60 2,05
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 30 1,03
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 2 134,66
  -    

__-__
  -    

269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 5 178,52
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 5 214,22
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 5 112,22
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5998 1951 213
58

22,94
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 5998
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3834
       всього заробiтна плата, грн. 2009
  Загальновиробничi витрати, грн. 1018
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 301
  Всього будівельні роботи, грн. 7016

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 7016

 Роздiл 7. Інше обладнання 
222 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

223 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__

  -    
1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
225 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 4 246,72

241,84
__-__
  -    

987 967 __-__
  -    

3,3500
  -    

13,4
  -    

226 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,4 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1107 856 __-__
  -    

27,5800
  -    

11,03
  -    

227 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 40,4 11,36
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 80 15,30
  -    

__-__
  -    

1224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,1 947,22
737,75

9,17
7,81

95 74 1
1

9,6400
0,0888

0,96
0,01

231 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4

1000м 0,0103 28625,24
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

233 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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234 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,4 2320,59
1764,72

11,46
9,76

928 706 5
4

24,0000
0,1110

9,6
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 10083 2781 8
6

37,31
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 10083
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7294
       всього заробiтна плата, грн. 2787
  Загальновиробничi витрати, грн. 1609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 549
  Всього будівельні роботи, грн. 11692

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 11692

 Роздiл 9. Інші роботи 
235 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,984 112,18

112,18
__-__
  -    

110 110 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,6
  -    

236 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,984 291,97
  -    

291,97
38,79

287   -    287
38

__-__
0,4110

__-__
0,4

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 397 110 287
38

1,6
0,4

  Разом будівельні роботи, грн. 397
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 148
  Загальновиробничi витрати, грн. 88
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31
  Всього будівельні роботи, грн. 485

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 485
  Разом прямі витрати по вiддiлу 3 86773 23753 661

192
311,57

2,07
  Разом устаткування, грн. 3952
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 119
Всього устаткування, грн. 4071
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  Разом будівельні роботи, грн. 82821
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58407
       всього заробiтна плата, грн. 23945
  Загальновиробничi витрати, грн. 13458
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4458
  Всього будівельні роботи, грн. 96279

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 3 100350

Відділ 4. Квартира 5

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
237 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

238 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

240 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

242 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

244 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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245 1504-1001

варіант 2
Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
248 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,06 15390,46

14638,68
212,07
180,58

923 878 13
11

186,4800
2,0535

11,19
0,12

249 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 6 2550,46
  -    

__-__
  -    

15303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,01 9687,25
9576,46

45,85
39,04

97 96 __-__
  -    

108,9100
0,4440

1,09
  -    

251 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 1 1530,46
  -    

__-__
  -    

1530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 17853 974 13
11

12,28
0,12

  Разом будівельні роботи, грн. 17853
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16866
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       всього заробiтна плата, грн. 985
  Загальновиробничi витрати, грн. 521
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 159
  Всього будівельні роботи, грн. 18374

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 18374

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
252 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 19+3

100шт 0,22 2722,82
2675,93

__-__
  -    

599 589 __-__
  -    

35,4100
  -    

7,79
  -    

253 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 19 173,89
  -    

__-__
  -    

3304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    

256 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,03 2739,36
2664,60

__-__
  -    

82 80 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,06
  -    

258 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 3 281,68
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 15 40,82
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С1512-1
варіант 5

Підрозетник по гіпсокартону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 12 28,58
  -    

__-__
  -    

343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 5 83,05
  -    

__-__
  -    

415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 11 112,22
  -    

__-__
  -    

1234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9151 726 __-__
  -    

9,6
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9151
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8425
       всього заробiтна плата, грн. 726
  Загальновиробничi витрати, грн. 394
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 124
  Всього будівельні роботи, грн. 9545

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 9545

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

263 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 5,8 246,72
241,84

__-__
  -    

1431 1403 __-__
  -    

3,3500
  -    

19,43
  -    

264 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,58 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1605 1241 __-__
  -    

27,5800
  -    

16
  -    

265 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,58

м 58,58 11,36
  -    

__-__
  -    

665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,58 947,22
737,75

9,17
7,81

549 428 5
5

9,6400
0,0888

5,59
0,05

267 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,58

1000м 0,05974 44473,71
  -    

__-__
  -    

2657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,58 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1346 1024 7
6

24,0000
0,1110

13,92
0,06

269 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,08 1703,30
1560,45

__-__
  -    

136 125 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,63
  -    

270 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,08

1000м 0,00816 44473,71
  -    

__-__
  -    

363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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271 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених у порожнині гіпсокартонних
перегородок/

100м 0,11 2097,37
1469,52

__-__
  -    

231 162 __-__
  -    

18,7200
  -    

2,06
  -    

272 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,11

м 11,11 11,36
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,11 947,22
737,75

9,17
7,81

104 81 1
1

9,6400
0,0888

1,06
0,01

274 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,11

1000м 0,01133 44473,71
  -    

__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,31 2097,37
1469,52

__-__
  -    

650 456 __-__
  -    

18,7200
  -    

5,8
  -    

276 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,31

м 31,31 11,36
  -    

__-__
  -    

356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,31 947,22
737,75

9,17
7,81

294 229 3
2

9,6400
0,0888

2,99
0,03

278 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,31

1000м 0,03193 44473,71
  -    

__-__
  -    

1420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 12437 5149 16
14

68,48
0,15

  Разом будівельні роботи, грн. 12437
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7272
       всього заробiтна плата, грн. 5163
  Загальновиробничi витрати, грн. 2935
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 981
  Всього будівельні роботи, грн. 15372
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 15372

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
279 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 2+94

10м 9,6 246,72
241,84

__-__
  -    

2369 2322 __-__
  -    

3,3500
  -    

32,16
  -    

280 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
кількість: 2+94

100м 0,96 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2656 2053 __-__
  -    

27,5800
  -    

26,48
  -    

281 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,02

м 2,02 11,36
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,94

м 94,94 16,97
  -    

__-__
  -    

1611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,02 947,22
737,75

9,17
7,81

19 15 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,19
  -    

284 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,02

1000м 0,00206 44473,71
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,94 1402,89
1168,61

19,49
16,59

1319 1098 18
16

15,2700
0,1887

14,35
0,18

286 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,94

1000м 0,09588 65272,95
  -    

__-__
  -    

6258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,96 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2228 1694 11
9

24,0000
0,1110

23,04
0,11

288 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених у порожнинах гапсокартонних стін

100м 0,14 2097,37
1469,52

__-__
  -    

294 206 __-__
  -    

18,7200
  -    

2,62
  -    
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289 & С1545-89-

9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,14

м 14,14 16,97
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,14 1402,89
1168,61

19,49
16,59

196 164 3
2

15,2700
0,1887

2,14
0,03

291 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,14

1000м 0,01428 65272,95
  -    

__-__
  -    

932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,52 2097,37
1469,52

__-__
  -    

1091 764 __-__
  -    

18,7200
  -    

9,73
  -    

293 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,52

м 52,52 16,97
  -    

__-__
  -    

891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,52 1402,89
1168,61

19,49
16,59

730 608 10
9

15,2700
0,1887

7,94
0,1

295 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,52

1000м 0,05304 65272,95
  -    

__-__
  -    

3462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 24411 8924 42
36

118,65
0,42

  Разом будівельні роботи, грн. 24411
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15445
       всього заробiтна плата, грн. 8960
  Загальновиробничi витрати, грн. 5083
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1695
  Всього будівельні роботи, грн. 29494

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 29494
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 Роздiл 6. Монтажні вироби 
296 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

297 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 30+20

100 жил 0,5 2829,98
2047,68

235,86
64,42

1415 1024 118
32

24,0000
0,6600

12
0,33

299 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 30 2,05
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 20 1,03
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 4 134,66
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 6 178,52
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 6 214,22
  -    

__-__
  -    

1285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 6 112,22
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5569 1132 119
32

13,34
0,33

  Разом будівельні роботи, грн. 5569
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4318
       всього заробiтна плата, грн. 1164
  Загальновиробничi витрати, грн. 589
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 174
  Всього будівельні роботи, грн. 6158

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 6158
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 Роздiл 7. Інше обладнання 
305 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

306 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
308 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 3,6 246,72

241,84
__-__
  -    

888 871 __-__
  -    

3,3500
  -    

12,06
  -    

309 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,36 2766,68
2138,83

__-__
  -    

996 770 __-__
  -    

27,5800
  -    

9,93
  -    

310 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,36

м 36,36 11,36
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 72 15,30
  -    

__-__
  -    

1102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,06 947,22
737,75

9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01
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314 С157-274

варіант 9
Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 28625,24
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

316 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,3

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,36 2320,59
1764,72

11,46
9,76

835 635 4
4

24,0000
0,1110

8,64
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 9456 2498 7
5

33,53
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 9456
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6951
       всього заробiтна плата, грн. 2503
  Загальновиробничi витрати, грн. 1445
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 493
  Всього будівельні роботи, грн. 10901

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 10901

 Роздiл 9. Інші роботи 
318 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,76 112,18

112,18
__-__
  -    

85 85 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,24
  -    

319 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,76 291,97
  -    

291,97
38,79

222   -    222
29

__-__
0,4110

__-__
0,31

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 307 85 222
29

1,24
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 307
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 114
  Загальновиробничi витрати, грн. 69
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25
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  Всього будівельні роботи, грн. 376

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 376
  Разом прямі витрати по вiддiлу 4 89769 20942 504

157
274

1,74
  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 85572
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64126
       всього заробiтна плата, грн. 21099
  Загальновиробничi витрати, грн. 11788
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3872
  Всього будівельні роботи, грн. 97360

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 4 101679

Відділ 5. Квартира 6

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
320 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

321 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

323 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01



41  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 41 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
325 1605-1155

варіант 2
Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

327 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
331 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,06 15390,46

14638,68
212,07
180,58

923 878 13
11

186,4800
2,0535

11,19
0,12



42  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 42 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
332 С1547-7

варіант 1
Світильник  стельовий шт 6 2550,46

  -    
__-__
  -    

15303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,02 9687,25
9576,46

45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

334 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 19481 1070 14
12

13,37
0,13

  Разом будівельні роботи, грн. 19481
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18397
       всього заробiтна плата, грн. 1082
  Загальновиробничi витрати, грн. 569
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 173
  Всього будівельні роботи, грн. 20050

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 20050

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
335 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 21+3

100шт 0,24 2722,82
2675,93

__-__
  -    

653 642 __-__
  -    

35,4100
  -    

8,5
  -    

336 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 21 173,89
  -    

__-__
  -    

3652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 2909,39
2834,63

__-__
  -    

29 28 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,38
  -    

339 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 1 339,21
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,05 2739,36
2664,60

__-__
  -    

137 133 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,76
  -    

341 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 5 281,68
  -    

__-__
  -    

1408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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342 С1512-1

варіант 1
Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 28 40,82

  -    
__-__
  -    

1143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 10 83,05
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 10 112,22
  -    

__-__
  -    

1122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10295 803 __-__
  -    

10,64
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 10295
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9492
       всього заробiтна плата, грн. 803
  Загальновиробничi витрати, грн. 437
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 137
  Всього будівельні роботи, грн. 10732

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 10732

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

345 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 13,7 246,72
241,84

__-__
  -    

3380 3313 __-__
  -    

3,3500
  -    

45,9
  -    

346 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,37 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3790 2930 __-__
  -    

27,5800
  -    

37,78
  -    

347 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,37

м 138,37 11,36
  -    

__-__
  -    

1572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 1,37 947,22
737,75

9,17
7,81

1298 1011 13
11

9,6400
0,0888

13,21
0,12

349 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*1,37

1000м 0,14111 44473,71
  -    

__-__
  -    

6276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,37 2320,59
1764,72

11,46
9,76

3179 2418 16
13

24,0000
0,1110

32,88
0,15
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351 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій

проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,12 1703,30
1560,45

__-__
  -    

204 187 __-__
  -    

20,3900
  -    

2,45
  -    

352 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,12

1000м 0,01224 44473,71
  -    

__-__
  -    

544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,13 2097,37
1469,52

__-__
  -    

273 191 __-__
  -    

18,7200
  -    

2,43
  -    

354 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,13

м 13,13 11,36
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,13 947,22
737,75

9,17
7,81

123 96 1
1

9,6400
0,0888

1,25
0,01

356 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,13

1000м 0,01339 44473,71
  -    

__-__
  -    

596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 21384 10146 30
25

135,9
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 21384
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11208
       всього заробiтна плата, грн. 10171
  Загальновиробничi витрати, грн. 5851
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1986
  Всього будівельні роботи, грн. 27235

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 27235

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
357 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 6+182

10м 18,8 246,72
241,84

__-__
  -    

4638 4547 __-__
  -    

3,3500
  -    

62,98
  -    
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358 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,88 2766,68
2138,83

__-__
  -    

5201 4021 __-__
  -    

27,5800
  -    

51,85
  -    

359 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,06

м 6,06 11,36
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,82

м 183,82 16,97
  -    

__-__
  -    

3119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,06 947,22
737,75

9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01

362 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 44473,71
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,82 1402,89
1168,61

19,49
16,59

2553 2127 35
30

15,2700
0,1887

27,79
0,34

364 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*1,82

1000м 0,18564 65272,95
  -    

__-__
  -    

12117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,88 2320,59
1764,72

11,46
9,76

4363 3318 22
18

24,0000
0,1110

45,12
0,21

366 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,24 2097,37
1469,52

__-__
  -    

503 353 __-__
  -    

18,7200
  -    

4,49
  -    

367 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,24

м 24,24 16,97
  -    

__-__
  -    

411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,24 1402,89
1168,61

19,49
16,59

337 280 5
4

15,2700
0,1887

3,66
0,05

369 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,24

1000м 0,02448 65272,95
  -    

__-__
  -    

1598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 5 35241 14690 63

52
196,47

0,61
  Разом будівельні роботи, грн. 35241
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20488
       всього заробiтна плата, грн. 14742
  Загальновиробничi витрати, грн. 8450
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2857
  Всього будівельні роботи, грн. 43691

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 43691

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
370 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

371 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 70+40

100 жил 1,1 2829,98
2047,68

235,86
64,42

3113 2252 259
71

24,0000
0,6600

26,4
0,73

373 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 70 2,05
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 40 1,03
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 4 134,66
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 8 178,52
  -    

__-__
  -    

1428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 8 214,22
  -    

__-__
  -    

1714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 8 112,22
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 8380 2360 260
71

27,74
0,73
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  Разом будівельні роботи, грн. 8380
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5760
       всього заробiтна плата, грн. 2431
  Загальновиробничi витрати, грн. 1232
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 364
  Всього будівельні роботи, грн. 9612

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 9612

 Роздiл 7. Інше обладнання 
379 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

380 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
382 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 5,2 246,72

241,84
__-__
  -    

1283 1258 __-__
  -    

3,3500
  -    

17,42
  -    

383 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,52 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1439 1112 __-__
  -    

27,5800
  -    

14,34
  -    
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384 & С1545-89-

9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,52

м 52,52 11,36
  -    

__-__
  -    

597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 104 15,30
  -    

__-__
  -    

1591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,22 947,22
737,75

9,17
7,81

208 162 2
2

9,6400
0,0888

2,12
0,02

388 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,22

1000м 0,02266 28625,24
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

390 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,3

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,52 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1207 918 6
5

24,0000
0,1110

12,48
0,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 11962 3628 10
8

48,68
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 11962
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8324
       всього заробiтна плата, грн. 3636
  Загальновиробничi витрати, грн. 2099
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 716
  Всього будівельні роботи, грн. 14061

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 14061
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 Роздiл 9. Інші роботи 
392 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,508 112,18

112,18
__-__
  -    

169 169 __-__
  -    

1,6300
  -    

2,46
  -    

393 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,508 291,97
  -    

291,97
38,79

440   -    440
58

__-__
0,4110

__-__
0,62

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 609 169 440
58

2,46
0,62

  Разом будівельні роботи, грн. 609
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 227
  Загальновиробничi витрати, грн. 135
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49
  Всього будівельні роботи, грн. 744

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 744
  Разом прямі витрати по вiддiлу 5 117937 34320 902

256
452,14

2,81
  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 113740
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78518
       всього заробiтна плата, грн. 34576
  Загальновиробничi витрати, грн. 19524
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6503
  Всього будівельні роботи, грн. 133264

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 5 137583
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Відділ 6. Квартира 7

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
394 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

395 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

397 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

399 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/

шт 5 148,26
140,69

2,97
1,05

741 703 15
5

1,6000
0,0126

8
0,06

401 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 1 244,80
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9103 1229 82
29

14,17
0,32

  Разом устаткування, грн. 3952
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 119
Всього устаткування, грн. 4071
  Разом будівельні роботи, грн. 5151
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3840
       всього заробiтна плата, грн. 1258
  Загальновиробничi витрати, грн. 633
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 186
  Всього будівельні роботи, грн. 5784

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 9855

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
405 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,04 15390,46

14638,68
212,07
180,58

616 586 8
7

186,4800
2,0535

7,46
0,08

406 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 4 2550,46
  -    

__-__
  -    

10202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,02 9687,25
9576,46

45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

408 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14073 778 9
8

9,64
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 14073
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13286
       всього заробiтна плата, грн. 786
  Загальновиробничi витрати, грн. 411
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 14484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 14484

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
409 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 16+2

100шт 0,18 2722,82
2675,93

__-__
  -    

490 482 __-__
  -    

35,4100
  -    

6,37
  -    



52  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 52 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
410 С113-2106

варіант 1
Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 16 173,89
  -    

__-__
  -    

2782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 2 326,89
  -    

__-__
  -    

654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    

413 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,02 2739,36
2664,60

__-__
  -    

55 53 __-__
  -    

35,2600
  -    

0,71
  -    

415 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 281,68
  -    

__-__
  -    

563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 22 40,82
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 8 83,05
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

418 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 7 112,22
  -    

__-__
  -    

786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 7628 592 __-__
  -    

7,83
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7628
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7036
       всього заробiтна плата, грн. 592
  Загальновиробничi витрати, грн. 322
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 101
  Всього будівельні роботи, грн. 7950

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 7950

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

419 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 3,2 246,72
241,84

__-__
  -    

790 774 __-__
  -    

3,3500
  -    

10,72
  -    
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420 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,32 2766,68
2138,83

__-__
  -    

885 684 __-__
  -    

27,5800
  -    

8,83
  -    

421 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: r2(101*0,32)

м 32,32 11,36
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

422 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,32 947,22
737,75

9,17
7,81

303 236 3
2

9,6400
0,0888

3,08
0,03

423 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,32

1000м 0,03296 44473,71
  -    

__-__
  -    

1466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,32 2320,59
1764,72

11,46
9,76

743 565 4
3

24,0000
0,1110

7,68
0,04

425 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,05 1703,30
1560,45

__-__
  -    

85 78 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,02
  -    

426 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,05

1000м 0,0051 44473,71
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,12 2097,37
1469,52

__-__
  -    

252 176 __-__
  -    

18,7200
  -    

2,25
  -    

428 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 12,12 11,36
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,12 947,22
737,75

9,17
7,81

114 89 1
1

9,6400
0,0888

1,16
0,01

430 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,01236 44473,71
  -    

__-__
  -    

550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,1 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

628 267 271
60

32,8000
7,0309

3,28
0,7

432 & С101-222-
71
варіант 2

Кабель-канал ELECOR 60х40мм СКК10-060-
040-1-К01-018
кількість: 101*0,1

м 10,1 196,89
  -    

__-__
  -    

1989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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433 & С1530-

175-1
варіант 4

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
60х40мм СКМР10D-P-060-040-К01

шт 1 76,50
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 & С1530-
175-1
варіант 5

Внутрішній кут кабель-каналу КМВ 60х40мм
СКМР10D-V-060-040-К01

шт 2 76,60
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

435 & С1530-
175-1
варіант 6

Зовнішній кут кабель-каналу КМВ 60х40мм
СКМР10D-N-060-040-К01

шт 1 76,60
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 & С1530-
175-1
варіант 7

Заглушка кабель-каналу КМЗ 60х40мм
СКМР10D-Z-060-040-К01

шт 2 44,88
  -    

__-__
  -    

90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,3 1624,67
521,77

1020,09
217,73

487 157 306
65

6,2600
2,5966

1,88
0,78

438 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,3

1000м 0,0309 44473,71
  -    

__-__
  -    

1374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,06 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

377 160 163
36

32,8000
7,0309

1,97
0,42

440 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,06

м 6,06 35,73
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 2 8,16
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 4 6,43
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,06 1624,67
521,77

1020,09
217,73

97 31 61
13

6,2600
2,5966

0,38
0,16

444 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 44473,71
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 11803 3217 809
180

42,25
2,14

  Разом будівельні роботи, грн. 11803
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7777
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       всього заробiтна плата, грн. 3397
  Загальновиробничi витрати, грн. 1900
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 625
  Всього будівельні роботи, грн. 13703

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 13703

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
445 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 5+69

10м 7,4 246,72
241,84

__-__
  -    

1826 1790 __-__
  -    

3,3500
  -    

24,79
  -    

446 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,74 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2047 1583 __-__
  -    

27,5800
  -    

20,41
  -    

447 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,05

м 5,05 11,36
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,69

м 69,69 16,97
  -    

__-__
  -    

1183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,05 947,22
737,75

9,17
7,81

47 37 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,48
  -    

450 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,00515 44473,71
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

451 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,69 1402,89
1168,61

19,49
16,59

968 806 13
11

15,2700
0,1887

10,54
0,13

452 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,69

1000м 0,07038 65272,95
  -    

__-__
  -    

4594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,74 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1717 1306 8
7

24,0000
0,1110

17,76
0,08
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454 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,23 2097,37
1469,52

__-__
  -    

482 338 __-__
  -    

18,7200
  -    

4,31
  -    

455 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,23

м 23,23 16,97
  -    

__-__
  -    

394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,23 1402,89
1168,61

19,49
16,59

323 269 4
4

15,2700
0,1887

3,51
0,04

457 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,23

1000м 0,02346 65272,95
  -    

__-__
  -    

1531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах /раніше
прокладених/

100м 0,6 2655,45
795,99

1624,48
364,15

1593 478 975
218

9,5500
4,3209

5,73
2,59

459 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,6

1000м 0,0612 65272,95
  -    

__-__
  -    

3995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,04 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

251 107 108
24

32,8000
7,0309

1,31
0,28

461 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,04

м 4,04 35,73
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

462 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 2 8,16
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 4 6,43
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,04 2655,45
795,99

1624,48
364,15

106 32 65
15

9,5500
4,3209

0,38
0,17

465 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,04

1000м 0,00408 65272,95
  -    

__-__
  -    

266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 21795 6746 1173
279

89,22
3,29

  Разом будівельні роботи, грн. 21795
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13876
       всього заробiтна плата, грн. 7025
  Загальновиробничi витрати, грн. 3964
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1316
  Всього будівельні роботи, грн. 25759

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 25759

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
466 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

467 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

100 жил 0,9 2829,98
2047,68

235,86
64,42

2547 1843 212
58

24,0000
0,6600

21,6
0,59

469 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 60 2,05
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 30 1,03
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 2 134,66
  -    

__-__
  -    

269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 5 178,52
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 5 214,22
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

474 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 5 112,22
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5998 1951 213
58

22,94
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 5998
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3834
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       всього заробiтна плата, грн. 2009
  Загальновиробничi витрати, грн. 1018
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 301
  Всього будівельні роботи, грн. 7016

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 7016

 Роздiл 7. Інше обладнання 
475 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

476 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
478 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 3 246,72

241,84
__-__
  -    

740 726 __-__
  -    

3,3500
  -    

10,05
  -    

479 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,3 2766,68
2138,83

__-__
  -    

830 642 __-__
  -    

27,5800
  -    

8,27
  -    
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480 & С1545-89-

9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,3

м 30,3 11,36
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

481 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 60 15,30
  -    

__-__
  -    

918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

483 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

484 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,3 2320,59
1764,72

11,46
9,76

696 529 3
3

24,0000
0,1110

7,2
0,03

486 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах /60х40,
раніше прокладених/

100м 0,1 1624,67
521,77

1020,09
217,73

162 52 102
22

6,2600
2,5966

0,63
0,26

487 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4

1000м 0,0103 28625,24
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 8973 2127 107
26

28,47
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 8973
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6739
       всього заробiтна плата, грн. 2153
  Загальновиробничi витрати, грн. 1239
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 421
  Всього будівельні роботи, грн. 10212

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 10212

 Роздiл 9. Інші роботи 
488 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,544 112,18

112,18
__-__
  -    

61 61 __-__
  -    

1,6300
  -    

0,89
  -    
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489 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,544 291,97

  -    
291,97

38,79
159   -    159

21
__-__

0,4110
__-__

0,22
  Разом прямі витрати по роздiлу 9 220 61 159

21
0,89
0,22

  Разом будівельні роботи, грн. 220
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 82
  Загальновиробничi витрати, грн. 49
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18
  Всього будівельні роботи, грн. 269

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 269
  Разом прямі витрати по вiддiлу 6 80681 16785 2552

601
216,52

6,96
  Разом устаткування, грн. 3952
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 119
Всього устаткування, грн. 4071
  Разом будівельні роботи, грн. 76729
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57392
       всього заробiтна плата, грн. 17386
  Загальновиробничi витрати, грн. 9584
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3107
  Всього будівельні роботи, грн. 86313

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 6 90384

Відділ 7. Квартира 9

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
490 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11
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491 & С126-

1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

493 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

495 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

496 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

497 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

499 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

500 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

501 КР17-15-2 Установлення електролічильників
побутових однофазових

шт 1 120,17
80,90

6,88
5,86

120 81 7
6

0,9200
0,0666

0,92
0,07

502 С1630-981
варіант 1

Лічильник активної електроенергії 1-фазний,
220В, 5(60) А, 1-тарифний НІК 2102.02.М2В

шт 1 6197,57
  -    

__-__
  -    

6198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 15815 1451 92
36

16,69
0,41

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 11618
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10075
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       всього заробiтна плата, грн. 1487
  Загальновиробничi витрати, грн. 748
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 220
  Всього будівельні роботи, грн. 12366

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 16685

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
503 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,05 15390,46

14638,68
212,07
180,58

770 732 11
9

186,4800
2,0535

9,32
0,1

504 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 5 2550,46
  -    

__-__
  -    

12752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,02 9687,25
9576,46

45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

506 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 16777 924 12
10

11,5
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 16777
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15841
       всього заробiтна плата, грн. 934
  Загальновиробничi витрати, грн. 490
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 149
  Всього будівельні роботи, грн. 17267

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 17267

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
507 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 21+3

100шт 0,24 2722,82
2675,93

__-__
  -    

653 642 __-__
  -    

35,4100
  -    

8,5
  -    



63  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 63 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
508 С113-2106

варіант 1
Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 21 173,89
  -    

__-__
  -    

3652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

509 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 24 40,82
  -    

__-__
  -    

980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

511 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    

512 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

513 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 2 40,82
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

514 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,04 2739,36
2664,60

__-__
  -    

110 107 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,41
  -    

515 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 4 281,68
  -    

__-__
  -    

1127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

516 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 4 40,82
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

517 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 6 83,05
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

518 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 12 112,22
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10329 806 __-__
  -    

10,66
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 10329
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9523
       всього заробiтна плата, грн. 806
  Загальновиробничi витрати, грн. 438
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 137
  Всього будівельні роботи, грн. 10767

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 10767
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 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

519 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 11,6 246,72
241,84

__-__
  -    

2862 2805 __-__
  -    

3,3500
  -    

38,86
  -    

520 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,16 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3209 2481 __-__
  -    

27,5800
  -    

31,99
  -    

521 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,16

м 117,16 11,36
  -    

__-__
  -    

1331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

522 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 1,16 947,22
737,75

9,17
7,81

1099 856 11
9

9,6400
0,0888

11,18
0,1

523 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*1,16

1000м 0,11948 44473,71
  -    

__-__
  -    

5314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

524 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,16 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2692 2047 13
11

24,0000
0,1110

27,84
0,13

525 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,06 1703,30
1560,45

__-__
  -    

102 94 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,22
  -    

526 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,06

1000м 0,00612 44473,71
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,26 2097,37
1469,52

__-__
  -    

545 382 __-__
  -    

18,7200
  -    

4,87
  -    

528 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,26

м 26,26 11,36
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

529 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,26 947,22
737,75

9,17
7,81

246 192 2
2

9,6400
0,0888

2,51
0,02
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530 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,26

1000м 0,02678 44473,71
  -    

__-__
  -    

1191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 19161 8857 26
22

118,47
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 19161
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10278
       всього заробiтна плата, грн. 8879
  Загальновиробничi витрати, грн. 5096
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1726
  Всього будівельні роботи, грн. 24257

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 24257

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
531 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 2+126

10м 12,8 246,72
241,84

__-__
  -    

3158 3096 __-__
  -    

3,3500
  -    

42,88
  -    

532 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
кількість: 2+126

100м 1,28 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3541 2738 __-__
  -    

27,5800
  -    

35,3
  -    

533 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,02

м 2,02 11,36
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,26

м 127,26 16,97
  -    

__-__
  -    

2160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,02 947,22
737,75

9,17
7,81

19 15 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,19
  -    
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536 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,02

1000м 0,00206 44473,71
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,26 1402,89
1168,61

19,49
16,59

1768 1472 25
21

15,2700
0,1887

19,24
0,24

538 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*1,26

1000м 0,12852 65272,95
  -    

__-__
  -    

8389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

539 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,28 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2970 2259 15
12

24,0000
0,1110

30,72
0,14

540 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,26 2097,37
1469,52

__-__
  -    

545 382 __-__
  -    

18,7200
  -    

4,87
  -    

541 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,26

м 26,26 16,97
  -    

__-__
  -    

446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,26 1402,89
1168,61

19,49
16,59

365 304 5
4

15,2700
0,1887

3,97
0,05

543 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,26

1000м 0,02652 65272,95
  -    

__-__
  -    

1731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 25207 10266 45
37

137,17
0,43

  Разом будівельні роботи, грн. 25207
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14896
       всього заробiтна плата, грн. 10303
  Загальновиробничi витрати, грн. 5896
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1989
  Всього будівельні роботи, грн. 31103
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 31103

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
544 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

545 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 30+20

100 жил 0,5 2829,98
2047,68

235,86
64,42

1415 1024 118
32

24,0000
0,6600

12
0,33

547 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 30 2,05
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

548 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 20 1,03
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 4 134,66
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

550 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 6 178,52
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 6 214,22
  -    

__-__
  -    

1285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

552 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 6 112,22
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5569 1132 119
32

13,34
0,33

  Разом будівельні роботи, грн. 5569
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4318
       всього заробiтна плата, грн. 1164
  Загальновиробничi витрати, грн. 589
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 174
  Всього будівельні роботи, грн. 6158
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 6158

 Роздiл 7. Інше обладнання 
553 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

554 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

555 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
556 С1512-2

варіант 1
Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

557 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 3,6 246,72
241,84

__-__
  -    

888 871 __-__
  -    

3,3500
  -    

12,06
  -    

558 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,36 2766,68
2138,83

__-__
  -    

996 770 __-__
  -    

27,5800
  -    

9,93
  -    

559 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,36

м 36,36 11,36
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

560 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 72 15,30
  -    

__-__
  -    

1102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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561 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,06 947,22

737,75
9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01

562 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 28625,24
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

563 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

564 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,30

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

565 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,36 2320,59
1764,72

11,46
9,76

835 635 4
4

24,0000
0,1110

8,64
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 9456 2498 7
5

33,53
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 9456
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6951
       всього заробiтна плата, грн. 2503
  Загальновиробничi витрати, грн. 1445
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 493
  Всього будівельні роботи, грн. 10901

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 10901

 Роздiл 9. Інші роботи 
566 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,12 112,18

112,18
__-__
  -    

126 126 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,83
  -    

567 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,12 291,97
  -    

291,97
38,79

327   -    327
43

__-__
0,4110

__-__
0,46

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 453 126 327
43

1,83
0,46

  Разом будівельні роботи, грн. 453
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 169
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  Загальновиробничi витрати, грн. 102
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 36
  Всього будівельні роботи, грн. 555

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 555
  Разом прямі витрати по вiддiлу 7 103855 26144 628

185
344,3
2,06

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 99658
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72886
       всього заробiтна плата, грн. 26329
  Загальновиробничi витрати, грн. 14851
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4938
  Всього будівельні роботи, грн. 114509

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 7 118828

Відділ 8. Квартира 10

 Роздiл 1. Обладнання світлотехнічне 
568 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,03 15390,46

14638,68
212,07
180,58

462 439 6
5

186,4800
2,0535

5,59
0,06

569 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 3 2550,46
  -    

__-__
  -    

7651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

570 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/
кількість: 2+3+1

100шт 0,06 9687,25
9576,46

45,85
39,04

581 575 3
2

108,9100
0,4440

6,53
0,03

571 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 6 1530,46
  -    

__-__
  -    

9183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 17877 1014 9
7

12,12
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 17877
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16854
       всього заробiтна плата, грн. 1021
  Загальновиробничi витрати, грн. 525
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 157
  Всього будівельні роботи, грн. 18402

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 18402

 Роздiл 2. Електрофурнітура 
572 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 26+2

100шт 0,28 2722,82
2675,93

__-__
  -    

762 749 __-__
  -    

35,4100
  -    

9,91
  -    

573 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 26 173,89
  -    

__-__
  -    

4521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 2 326,89
  -    

__-__
  -    

654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

575 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,05 2909,39
2834,63

__-__
  -    

145 142 __-__
  -    

37,5100
  -    

1,88
  -    

576 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 5 339,21
  -    

__-__
  -    

1696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

577 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,01 2739,36
2664,60

__-__
  -    

27 27 __-__
  -    

35,2600
  -    

0,35
  -    

578 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 1 281,68
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 10 83,05
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 12 112,22
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 10265 918 __-__
  -    

12,14
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 10265
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9347
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       всього заробiтна плата, грн. 918
  Загальновиробничi витрати, грн. 499
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 156
  Всього будівельні роботи, грн. 10764

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 10764

 Роздiл 3. Монтажні вироби 
581 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення

жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 85+75

100 жил 1,6 2829,98
2047,68

235,86
64,42

4528 3276 377
103

24,0000
0,6600

38,4
1,06

582 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 85 2,05
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

583 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 75 1,03
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4779 3276 377
103

38,4
1,06

  Разом будівельні роботи, грн. 4779
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1126
       всього заробiтна плата, грн. 3379
  Загальновиробничi витрати, грн. 1715
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 506
  Всього будівельні роботи, грн. 6494

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 6494

 Роздiл 4. Інше обладнання 
584 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

585 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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586 С1547-6

варіант 4
Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40

  -    
__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1133
  Разом прямі витрати по вiддiлу 8 34009 5292 386

110
63,77
1,15

  Разом будівельні роботи, грн. 34009
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28331
       всього заробiтна плата, грн. 5402
  Загальновиробничi витрати, грн. 2785
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 833
  Всього будівельні роботи, грн. 36794

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 8 36794

Відділ 9. Квартира 12

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
587 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

588 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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589 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість

кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

590 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

591 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

592 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

593 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

594 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

595 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

597 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
598 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,06 15390,46

14638,68
212,07
180,58

923 878 13
11

186,4800
2,0535

11,19
0,12

599 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 6 2550,46
  -    

__-__
  -    

15303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

600 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,01 9687,25
9576,46

45,85
39,04

97 96 __-__
  -    

108,9100
0,4440

1,09
  -    

601 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 1 1530,46
  -    

__-__
  -    

1530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 17853 974 13
11

12,28
0,12

  Разом будівельні роботи, грн. 17853
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16866
       всього заробiтна плата, грн. 985
  Загальновиробничi витрати, грн. 521
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 159
  Всього будівельні роботи, грн. 18374

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 18374

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
602 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 21+3

100шт 0,24 2722,82
2675,93

__-__
  -    

653 642 __-__
  -    

35,4100
  -    

8,5
  -    

603 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 21 173,89
  -    

__-__
  -    

3652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

604 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

605 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 2909,39
2834,63

__-__
  -    

29 28 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,38
  -    
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606 С1547-6

варіант 1
Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 1 339,21
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

607 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,05 2739,36
2664,60

__-__
  -    

137 133 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,76
  -    

608 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 5 281,68
  -    

__-__
  -    

1408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

609 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 28 40,82
  -    

__-__
  -    

1143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

610 С1512-1
варіант 5

Підрозетник по гіпсокартону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 2 28,58
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

611 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 8 83,05
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 11 112,22
  -    

__-__
  -    

1234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10297 803 __-__
  -    

10,64
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 10297
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9494
       всього заробiтна плата, грн. 803
  Загальновиробничi витрати, грн. 437
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 137
  Всього будівельні роботи, грн. 10734

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 10734

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

613 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 8,7 246,72
241,84

__-__
  -    

2146 2104 __-__
  -    

3,3500
  -    

29,15
  -    

614 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,87 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2407 1861 __-__
  -    

27,5800
  -    

23,99
  -    

615 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,87

м 87,87 11,36
  -    

__-__
  -    

998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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616 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,87 947,22

737,75
9,17
7,81

824 642 8
7

9,6400
0,0888

8,39
0,08

617 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,87

1000м 0,08961 44473,71
  -    

__-__
  -    

3985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

618 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,87 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2019 1535 10
8

24,0000
0,1110

20,88
0,1

619 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,07 1703,30
1560,45

__-__
  -    

119 109 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,43
  -    

620 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,07

1000м 0,00714 44473,71
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

621 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених у порожнині гіпсокартонних стін

100м 0,02 2097,37
1469,52

__-__
  -    

42 29 __-__
  -    

18,7200
  -    

0,37
  -    

622 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,02

м 2,02 11,36
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

623 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,02 947,22
737,75

9,17
7,81

19 15 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,19
  -    

624 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,02

1000м 0,00206 44473,71
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,1 2097,37
1469,52

__-__
  -    

210 147 __-__
  -    

18,7200
  -    

1,87
  -    

626 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,10

м 10,1 11,36
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

627 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,1 947,22
737,75

9,17
7,81

95 74 1
1

9,6400
0,0888

0,96
0,01
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628 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,10

1000м 0,0103 44473,71
  -    

__-__
  -    

458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 13870 6516 19
16

87,23
0,19

  Разом будівельні роботи, грн. 13870
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7335
       всього заробiтна плата, грн. 6532
  Загальновиробничi витрати, грн. 3755
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1273
  Всього будівельні роботи, грн. 17625

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 17625

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
629 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 4+110

10м 11,4 246,72
241,84

__-__
  -    

2813 2757 __-__
  -    

3,3500
  -    

38,19
  -    

630 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
кількість: 4+110

100м 1,14 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3154 2438 __-__
  -    

27,5800
  -    

31,44
  -    

631 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,04

м 4,04 11,36
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

632 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,1

м 111,1 16,97
  -    

__-__
  -    

1885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

633 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,04 947,22
737,75

9,17
7,81

38 30 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,39
  -    
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634 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,04

1000м 0,00412 44473,71
  -    

__-__
  -    

183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

635 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,1 1402,89
1168,61

19,49
16,59

1543 1285 21
18

15,2700
0,1887

16,8
0,21

636 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*1,1

1000м 0,1122 65272,95
  -    

__-__
  -    

7324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

637 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,14 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2645 2012 13
11

24,0000
0,1110

27,36
0,13

638 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,07 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

440 187 190
42

32,8000
7,0309

2,3
0,49

639 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,07

м 7,07 35,73
  -    

__-__
  -    

253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

640 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 2 8,16
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

641 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 4 6,43
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

642 КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,07 2655,45
795,99

1624,48
364,15

186 56 114
25

9,5500
4,3209

0,67
0,3

643 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,07

1000м 0,00714 65272,95
  -    

__-__
  -    

466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

644 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених у порожнині гіпсокартонних стін

100м 0,05 2097,37
1469,52

__-__
  -    

105 73 __-__
  -    

18,7200
  -    

0,94
  -    

645 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,05

м 5,05 16,97
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

646 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,05 1402,89
1168,61

19,49
16,59

70 58 1
1

15,2700
0,1887

0,76
0,01
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647 С157-274

варіант 2
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,05

1000м 0,0051 65272,95
  -    

__-__
  -    

333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

648 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,19 2097,37
1469,52

__-__
  -    

399 279 __-__
  -    

18,7200
  -    

3,56
  -    

649 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,19

м 19,19 16,97
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

650 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,19 1402,89
1168,61

19,49
16,59

267 222 4
3

15,2700
0,1887

2,9
0,04

651 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,19

1000м 0,01938 65272,95
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 23869 9397 343
100

125,31
1,18

  Разом будівельні роботи, грн. 23869
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14129
       всього заробiтна плата, грн. 9497
  Загальновиробничi витрати, грн. 5417
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1822
  Всього будівельні роботи, грн. 29286

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 29286

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
652 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

653 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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654 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення

жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 75+45

100 жил 1,2 2829,98
2047,68

235,86
64,42

3396 2457 283
77

24,0000
0,6600

28,8
0,79

655 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 75 2,05
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

656 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 45 1,03
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

657 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 3 134,66
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

658 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 5 178,52
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

659 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 5 214,22
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

660 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 5 112,22
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 7028 2565 284
77

30,14
0,79

  Разом будівельні роботи, грн. 7028
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4179
       всього заробiтна плата, грн. 2642
  Загальновиробничi витрати, грн. 1339
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 396
  Всього будівельні роботи, грн. 8367

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 8367

 Роздiл 7. Інше обладнання 
661 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

662 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

663 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__

  -    
1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
664 КБ21-12-2

К2,К5=1,15
Прокладання коробів пластикових 100м 0,11 6281,14

2670,90
2710,92
601,73

691 294 298
66

32,8000
7,0309

3,61
0,77

665 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,11

м 11,11 35,73
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

666 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 3 8,16
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

667 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 6 6,43
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

668 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

669 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,11 1624,67
521,77

1020,09
217,73

179 57 112
24

6,2600
2,5966

0,69
0,29

670 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,11

1000м 0,01133 28625,24
  -    

__-__
  -    

324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

671 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 3 246,72
241,84

__-__
  -    

740 726 __-__
  -    

3,3500
  -    

10,05
  -    

672 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,3 2766,68
2138,83

__-__
  -    

830 642 __-__
  -    

27,5800
  -    

8,27
  -    
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673 & С1545-89-

9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,30

м 30,3 11,36
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

674 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 60 15,30
  -    

__-__
  -    

918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

675 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

676 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,3

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

677 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,3 2320,59
1764,72

11,46
9,76

696 529 3
3

24,0000
0,1110

7,2
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 10170 2426 415
94

32,14
1,11

  Разом будівельні роботи, грн. 10170
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7329
       всього заробiтна плата, грн. 2520
  Загальновиробничi витрати, грн. 1429
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 478
  Всього будівельні роботи, грн. 11599

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 11599

 Роздiл 9. Інші роботи 
678 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,924 112,18

112,18
__-__
  -    

104 104 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,51
  -    

679 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,924 291,97
  -    

291,97
38,79

270   -    270
36

__-__
0,4110

__-__
0,38

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 374 104 270
36

1,51
0,38

  Разом будівельні роботи, грн. 374
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 140



84  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 84 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 83
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30
  Всього будівельні роботи, грн. 457

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 457
  Разом прямі витрати по вiддiлу 9 94046 24239 1429

364
316,13

4,11
  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 89849
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64181
       всього заробiтна плата, грн. 24603
  Загальновиробничi витрати, грн. 13734
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4516
  Всього будівельні роботи, грн. 103583

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 9 107902

Відділ 10. Квартира 13

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
680 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

681 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

682 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

683 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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684 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,

знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

685 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

686 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

687 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

688 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

689 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

690 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325
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 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
691 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,04 15390,46

14638,68
212,07
180,58

616 586 8
7

186,4800
2,0535

7,46
0,08

692 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 5 2550,46
  -    

__-__
  -    

12752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

693 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,03 9687,25
9576,46

45,85
39,04

291 287 1
1

108,9100
0,4440

3,27
0,01

694 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 3 1530,46
  -    

__-__
  -    

4591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 18250 873 9
8

10,73
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 18250
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17368
       всього заробiтна плата, грн. 881
  Загальновиробничi витрати, грн. 460
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 139
  Всього будівельні роботи, грн. 18710

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 18710

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
695 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 24+3

100шт 0,27 2722,82
2675,93

__-__
  -    

735 723 __-__
  -    

35,4100
  -    

9,56
  -    

696 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 24 173,89
  -    

__-__
  -    

4173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

697 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

698 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    

699 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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700 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 1-клавішних
100шт 0,03 2739,36

2664,60
__-__
  -    

82 80 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,06
  -    

701 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 3 281,68
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

702 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 22 40,82
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

703 С1512-1
варіант 5

Підрозетник по гіпсокартону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 10 28,58
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

704 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 8 83,05
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

705 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 12 112,22
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10747 860 __-__
  -    

11,37
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 10747
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9887
       всього заробiтна плата, грн. 860
  Загальновиробничi витрати, грн. 468
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 147
  Всього будівельні роботи, грн. 11215

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 11215

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

706 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 5,4 246,72
241,84

__-__
  -    

1332 1306 __-__
  -    

3,3500
  -    

18,09
  -    

707 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,54 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1494 1155 __-__
  -    

27,5800
  -    

14,89
  -    

708 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,54

м 54,54 11,36
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

709 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,54 947,22
737,75

9,17
7,81

511 398 5
4

9,6400
0,0888

5,21
0,05
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710 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,54

1000м 0,05562 44473,71
  -    

__-__
  -    

2474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

711 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,54 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1253 953 6
5

24,0000
0,1110

12,96
0,06

712 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,06 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

377 160 163
36

32,8000
7,0309

1,97
0,42

713 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,06

м 6,06 35,73
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

714 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 4 6,43
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

715 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,06 1624,67
521,77

1020,09
217,73

97 31 61
13

6,2600
2,5966

0,38
0,16

716 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 44473,71
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

717 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,05 1703,30
1560,45

__-__
  -    

85 78 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,02
  -    

718 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,05

1000м 0,0051 44473,71
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

719 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,43 2097,37
1469,52

__-__
  -    

902 632 __-__
  -    

18,7200
  -    

8,05
  -    

720 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,43

м 43,43 11,36
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

721 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,43 947,22
737,75

9,17
7,81

407 317 4
3

9,6400
0,0888

4,15
0,04
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722 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,43

1000м 0,04429 44473,71
  -    

__-__
  -    

1970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 12760 5030 239
61

66,72
0,73

  Разом будівельні роботи, грн. 12760
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7491
       всього заробiтна плата, грн. 5091
  Загальновиробничi витрати, грн. 2882
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 960
  Всього будівельні роботи, грн. 15642

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 15642

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
723 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 2+63

10м 6,5 246,72
241,84

__-__
  -    

1604 1572 __-__
  -    

3,3500
  -    

21,78
  -    

724 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
кількість: 2+63

100м 0,65 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1798 1390 __-__
  -    

27,5800
  -    

17,93
  -    

725 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,02

м 2,02 11,36
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

726 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,63

м 63,63 16,97
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

727 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,02 947,22
737,75

9,17
7,81

19 15 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,19
  -    
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728 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,02

1000м 0,00206 44473,71
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

729 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,63 1402,89
1168,61

19,49
16,59

884 736 12
10

15,2700
0,1887

9,62
0,12

730 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,63

1000м 0,06426 65272,95
  -    

__-__
  -    

4194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

731 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,65 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1508 1147 7
6

24,0000
0,1110

15,6
0,07

732 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,2 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

1256 534 542
120

32,8000
7,0309

6,56
1,41

733 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,2

м 20,2 35,73
  -    

__-__
  -    

722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

734 & С1530-
175-1
варіант 3

Внутрішній кут кабель-каналу СКМР10D-P-
015-010-К01

шт 2 8,16
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

735 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 3 8,16
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

736 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 10 6,43
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

737 КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,2 2655,45
795,99

1624,48
364,15

531 159 325
73

9,5500
4,3209

1,91
0,86

738 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,2

1000м 0,0204 65272,95
  -    

__-__
  -    

1332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

739 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,57 2097,37
1469,52

__-__
  -    

1196 838 __-__
  -    

18,7200
  -    

10,67
  -    

740 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,57

м 57,57 16,97
  -    

__-__
  -    

977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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741 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
100м 0,57 1402,89

1168,61
19,49
16,59

800 666 11
9

15,2700
0,1887

8,7
0,11

742 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,57

1000м 0,05814 65272,95
  -    

__-__
  -    

3795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 21915 7057 897
218

92,96
2,57

  Разом будівельні роботи, грн. 21915
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13961
       всього заробiтна плата, грн. 7275
  Загальновиробничi витрати, грн. 4074
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1339
  Всього будівельні роботи, грн. 25989

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 25989

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
743 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

744 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

745 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 30+20

100 жил 0,5 2829,98
2047,68

235,86
64,42

1415 1024 118
32

24,0000
0,6600

12
0,33

746 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 30 2,05
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

747 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 20 1,03
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

748 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 3 134,66
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

749 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 5 178,52
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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750 & С111-

1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 5 214,22
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

751 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 5 112,22
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 4930 1132 119
32

13,34
0,33

  Разом будівельні роботи, грн. 4930
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3679
       всього заробiтна плата, грн. 1164
  Загальновиробничi витрати, грн. 589
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 174
  Всього будівельні роботи, грн. 5519

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 5519

 Роздiл 7. Інше обладнання 
752 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

753 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

754 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133



93  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 93 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
755 КБ21-12-2

К2,К5=1,15
Прокладання коробів пластикових 100м 0,08 6281,14

2670,90
2710,92
601,73

502 214 217
48

32,8000
7,0309

2,62
0,56

756 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,08

м 8,08 35,73
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

757 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 3 8,16
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

758 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 6 6,43
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

759 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

760 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,08 1624,67
521,77

1020,09
217,73

130 42 82
17

6,2600
2,5966

0,5
0,21

761 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,08

1000м 0,00824 147921,36
  -    

__-__
  -    

1219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

762 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 2,8 246,72
241,84

__-__
  -    

691 677 __-__
  -    

3,3500
  -    

9,38
  -    

763 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,28 2766,68
2138,83

__-__
  -    

775 599 __-__
  -    

27,5800
  -    

7,72
  -    

764 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,28

м 28,28 11,36
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

765 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 56 15,30
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

766 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,06 947,22
737,75

9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01
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767 С157-274

варіант 9
Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 28625,24
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

768 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,22 795,54
592,34

5,73
4,88

175 130 1
1

7,7400
0,0555

1,7
0,01

769 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,22

1000м 0,02266 147921,36
  -    

__-__
  -    

3352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

770 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,28 2320,59
1764,72

11,46
9,76

650 494 3
3

24,0000
0,1110

6,72
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 9436 2200 304
69

29,22
0,82

  Разом будівельні роботи, грн. 9436
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6932
       всього заробiтна плата, грн. 2269
  Загальновиробничi витрати, грн. 1293
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 434
  Всього будівельні роботи, грн. 10729

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 10729

 Роздiл 9. Інші роботи 
771 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,588 112,18

112,18
__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

1,6300
  -    

0,96
  -    

772 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,588 291,97
  -    

291,97
38,79

172   -    172
23

__-__
0,4110

__-__
0,24

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 238 66 172
23

0,96
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 238
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 89
  Загальновиробничi витрати, грн. 53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19
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  Всього будівельні роботи, грн. 291

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 291
  Разом прямі витрати по вiддiлу 10 88861 18672 1825

441
242,18

5,12
  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 84664
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64167
       всього заробiтна плата, грн. 19113
  Загальновиробничi витрати, грн. 10570
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3433
  Всього будівельні роботи, грн. 95234

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 10 99553

Відділ 11. Квартира 14

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
773 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

774 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

775 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

776 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

777 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01
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778 1605-1155

варіант 2
Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

779 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

780 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

781 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

782 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

783 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
784 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,04 15390,46

14638,68
212,07
180,58

616 586 8
7

186,4800
2,0535

7,46
0,08



97  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 97 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
785 С1547-7

варіант 1
Світильник  стельовий шт 4 2550,46

  -    
__-__
  -    

10202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

786 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/
кількість: 1+3

100шт 0,04 9687,25
9576,46

45,85
39,04

387 383 2
2

108,9100
0,4440

4,36
0,02

787 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 4 1530,46
  -    

__-__
  -    

6122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 17327 969 10
9

11,82
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 17327
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16348
       всього заробiтна плата, грн. 978
  Загальновиробничi витрати, грн. 508
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 153
  Всього будівельні роботи, грн. 17835

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 17835

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
788 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 19+3

100шт 0,22 2722,82
2675,93

__-__
  -    

599 589 __-__
  -    

35,4100
  -    

7,79
  -    

789 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 19 173,89
  -    

__-__
  -    

3304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

790 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

791 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 2909,39
2834,63

__-__
  -    

29 28 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,38
  -    

792 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 1 339,21
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

793 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,06 2739,36
2664,60

__-__
  -    

164 160 __-__
  -    

35,2600
  -    

2,12
  -    

794 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 6 281,68
  -    

__-__
  -    

1690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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795 С1512-1

варіант 1
Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 29 40,82

  -    
__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

796 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 11 83,05
  -    

__-__
  -    

914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

797 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 9 112,22
  -    

__-__
  -    

1010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10214 777 __-__
  -    

10,29
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 10214
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9437
       всього заробiтна плата, грн. 777
  Загальновиробничi витрати, грн. 422
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 132
  Всього будівельні роботи, грн. 10636

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 10636

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

798 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 10,8 246,72
241,84

__-__
  -    

2665 2612 __-__
  -    

3,3500
  -    

36,18
  -    

799 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,08 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2988 2310 __-__
  -    

27,5800
  -    

29,79
  -    

800 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,08

м 109,08 11,36
  -    

__-__
  -    

1239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

801 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 1,08 947,22
737,75

9,17
7,81

1023 797 10
8

9,6400
0,0888

10,41
0,1

802 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*1,08

1000м 0,11124 44473,71
  -    

__-__
  -    

4947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

803 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,08 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2506 1906 12
11

24,0000
0,1110

25,92
0,12
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804 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій

проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,11 1703,30
1560,45

__-__
  -    

187 172 __-__
  -    

20,3900
  -    

2,24
  -    

805 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,11

1000м 0,01122 44473,71
  -    

__-__
  -    

499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 16054 7797 22
19

104,54
0,22

  Разом будівельні роботи, грн. 16054
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8235
       всього заробiтна плата, грн. 7816
  Загальновиробничi витрати, грн. 4504
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1533
  Всього будівельні роботи, грн. 20558

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 20558

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
806 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 6+144

10м 15 246,72
241,84

__-__
  -    

3701 3628 __-__
  -    

3,3500
  -    

50,25
  -    

807 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,5 2766,68
2138,83

__-__
  -    

4150 3208 __-__
  -    

27,5800
  -    

41,37
  -    

808 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,06

м 6,06 11,36
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

809 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*1,44

м 145,44 16,97
  -    

__-__
  -    

2468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

810 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,06 947,22
737,75

9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01
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811 С157-274

варіант 1
Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 44473,71
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

812 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,44 1402,89
1168,61

19,49
16,59

2020 1683 28
24

15,2700
0,1887

21,99
0,27

813 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*1,44

1000м 0,14688 65272,95
  -    

__-__
  -    

9587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

814 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,5 2320,59
1764,72

11,46
9,76

3481 2647 17
15

24,0000
0,1110

36
0,17

815 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,11 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

691 294 298
66

32,8000
7,0309

3,61
0,77

816 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,11

м 11,11 35,73
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

817 & С1530-
175-1
варіант 3

Внутрішній кут кабель-каналу СКМР10D-P-
015-010-К01

шт 2 8,16
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

818 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 4 8,16
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

819 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 8 6,43
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

820 КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,11 2655,45
795,99

1624,48
364,15

292 88 179
40

9,5500
4,3209

1,05
0,48

821 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,11

1000м 0,01122 65272,95
  -    

__-__
  -    

732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 28020 11592 523
145

154,85
1,7

  Разом будівельні роботи, грн. 28020
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15905
       всього заробiтна плата, грн. 11737
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  Загальновиробничi витрати, грн. 6720
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2270
  Всього будівельні роботи, грн. 34740

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 34740

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
822 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

823 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

824 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 70+40

100 жил 1,1 2829,98
2047,68

235,86
64,42

3113 2252 259
71

24,0000
0,6600

26,4
0,73

825 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 70 2,05
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

826 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 40 1,03
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

827 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 4 134,66
  -    

__-__
  -    

539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

828 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 6 178,52
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

829 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 6 214,22
  -    

__-__
  -    

1285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

830 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 6 112,22
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 7369 2360 260
71

27,74
0,73

  Разом будівельні роботи, грн. 7369
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4749
       всього заробiтна плата, грн. 2431
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1232
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 364
  Всього будівельні роботи, грн. 8601

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 8601

 Роздiл 7. Інше обладнання 
831 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

832 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

833 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
834 КБ21-12-2

К2,К5=1,15
Прокладання коробів пластикових 100м 0,04 6281,14

2670,90
2710,92
601,73

251 107 108
24

32,8000
7,0309

1,31
0,28

835 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,04

м 4,04 35,73
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

836 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 1 8,16
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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837 & С1530-

175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 2 6,43
  -    

__-__
  -    

13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

838 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,04 1624,67
521,77

1020,09
217,73

65 21 41
9

6,2600
2,5966

0,25
0,1

839 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,04

1000м 0,00412 147921,36
  -    

__-__
  -    

609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

840 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 4,8 246,72
241,84

__-__
  -    

1184 1161 __-__
  -    

3,3500
  -    

16,08
  -    

841 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,48 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1328 1027 __-__
  -    

27,5800
  -    

13,24
  -    

842 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,48

м 48,48 11,36
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

843 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

844 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 96 15,30
  -    

__-__
  -    

1469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

845 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,22 947,22
737,75

9,17
7,81

208 162 2
2

9,6400
0,0888

2,12
0,02

846 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,22

1000м 0,02266 28625,24
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

847 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,26 795,54
592,34

5,73
4,88

207 154 1
1

7,7400
0,0555

2,01
0,01

848 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,26

1000м 0,02678 147921,36
  -    

__-__
  -    

3961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

849 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,48 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1114 847 6
5

24,0000
0,1110

11,52
0,05

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 11939 3479 158
41

46,53
0,46

  Разом будівельні роботи, грн. 11939
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8302
       всього заробiтна плата, грн. 3520
  Загальновиробничi витрати, грн. 2023
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 687
  Всього будівельні роботи, грн. 13962

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 13962

 Роздiл 9. Інші роботи 
850 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 1,224 112,18

112,18
__-__
  -    

137 137 __-__
  -    

1,6300
  -    

2
  -    

851 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 1,224 291,97
  -    

291,97
38,79

357   -    357
47

__-__
0,4110

__-__
0,5

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 494 137 357
47

2
0,5

  Разом будівельні роботи, грн. 494
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 184
  Загальновиробничi витрати, грн. 111
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40
  Всього будівельні роботи, грн. 605

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 605
  Разом прямі витрати по вiддiлу 11 102002 28565 1415

362
374,65

4,05
  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 97805
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67825
       всього заробiтна плата, грн. 28927
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  Загальновиробничi витрати, грн. 16271
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5400
  Всього будівельні роботи, грн. 114076

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 11 118395

Відділ 12. Квартира 15

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
852 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

853 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

854 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

855 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

856 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

857 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

858 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/

шт 5 148,26
140,69

2,97
1,05

741 703 15
5

1,6000
0,0126

8
0,06

859 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 1 244,80
  -    

__-__
  -    

245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

860 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

861 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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862 С1545-519

варіант 1
Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9103 1229 82
29

14,17
0,32

  Разом устаткування, грн. 3952
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 119
Всього устаткування, грн. 4071
  Разом будівельні роботи, грн. 5151
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3840
       всього заробiтна плата, грн. 1258
  Загальновиробничi витрати, грн. 633
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 186
  Всього будівельні роботи, грн. 5784

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 9855

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
863 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,04 15390,46

14638,68
212,07
180,58

616 586 8
7

186,4800
2,0535

7,46
0,08

864 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 4 2550,46
  -    

__-__
  -    

10202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

865 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,02 9687,25
9576,46

45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

866 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14073 778 9
8

9,64
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 14073
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13286
       всього заробiтна плата, грн. 786
  Загальновиробничi витрати, грн. 411
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 14484
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 14484

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
867 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
100шт 0,18 2722,82

2675,93
__-__
  -    

490 482 __-__
  -    

35,4100
  -    

6,37
  -    

868 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 15 173,89
  -    

__-__
  -    

2608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

869 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

870 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02 2909,39
2834,63

__-__
  -    

58 57 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,75
  -    

871 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 339,21
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

872 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,02 2739,36
2664,60

__-__
  -    

55 53 __-__
  -    

35,2600
  -    

0,71
  -    

873 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 2 281,68
  -    

__-__
  -    

563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

874 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 22 40,82
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

875 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 8 83,05
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

876 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 7 112,22
  -    

__-__
  -    

786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 7781 592 __-__
  -    

7,83
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7781
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7189
       всього заробiтна плата, грн. 592
  Загальновиробничi витрати, грн. 322
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 101
  Всього будівельні роботи, грн. 8103
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 8103

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

877 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 6,8 246,72
241,84

__-__
  -    

1678 1645 __-__
  -    

3,3500
  -    

22,78
  -    

878 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,68 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1881 1454 __-__
  -    

27,5800
  -    

18,75
  -    

879 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 68,68 11,36
  -    

__-__
  -    

780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

880 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,68 947,22
737,75

9,17
7,81

644 502 6
5

9,6400
0,0888

6,56
0,06

881 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,07004 44473,71
  -    

__-__
  -    

3115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

882 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,68 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1578 1200 8
7

24,0000
0,1110

16,32
0,08

883 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,07 1703,30
1560,45

__-__
  -    

119 109 __-__
  -    

20,3900
  -    

1,43
  -    

884 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,00714 44473,71
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

885 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,12 2097,37
1469,52

__-__
  -    

252 176 __-__
  -    

18,7200
  -    

2,25
  -    

886 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 12,12 11,36
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

887 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,12 947,22
737,75

9,17
7,81

114 89 1
1

9,6400
0,0888

1,16
0,01

888 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,01236 44473,71
  -    

__-__
  -    

550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 4 11167 5175 15

13
69,25
0,15

  Разом будівельні роботи, грн. 11167
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5977
       всього заробiтна плата, грн. 5188
  Загальновиробничi витрати, грн. 2978
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1009
  Всього будівельні роботи, грн. 14145

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 14145

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
889 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 13,8 246,72

241,84
__-__
  -    

3405 3337 __-__
  -    

3,3500
  -    

46,23
  -    

890 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 1,38 2766,68
2138,83

__-__
  -    

3818 2952 __-__
  -    

27,5800
  -    

38,06
  -    

891 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 5,05 11,36
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

892 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 134,33 16,97
  -    

__-__
  -    

2280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

893 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,05 947,22
737,75

9,17
7,81

47 37 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,48
  -    

894 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог

1000м 0,00515 44473,71
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

895 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1,33 1402,89
1168,61

19,49
16,59

1866 1554 26
22

15,2700
0,1887

20,31
0,25

896 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог

1000м 0,13566 65272,95
  -    

__-__
  -    

8855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

897 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 1,38 2320,59
1764,72

11,46
9,76

3202 2435 16
13

24,0000
0,1110

33,12
0,15
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898 КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених за підвісною стелею

100м 0,28 2097,37
1469,52

__-__
  -    

587 411 __-__
  -    

18,7200
  -    

5,24
  -    

899 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 28,28 16,97
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

900 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,28 1402,89
1168,61

19,49
16,59

393 327 5
5

15,2700
0,1887

4,28
0,05

901 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог

1000м 0,02856 65272,95
  -    

__-__
  -    

1864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 27083 11053 47
40

147,72
0,45

  Разом будівельні роботи, грн. 27083
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15983
       всього заробiтна плата, грн. 11093
  Загальновиробничi витрати, грн. 6351
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2142
  Всього будівельні роботи, грн. 33434

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 33434

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
902 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

903 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

904 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

100 жил 0,9 2829,98
2047,68

235,86
64,42

2547 1843 212
58

24,0000
0,6600

21,6
0,59

905 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 60 2,05
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

906 С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 30 1,03
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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907 С1512-1

варіант 4
Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 2 134,66
  -    

__-__
  -    

269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

908 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 5 178,52
  -    

__-__
  -    

893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

909 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 5 214,22
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

910 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 5 112,22
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5998 1951 213
58

22,94
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 5998
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3834
       всього заробiтна плата, грн. 2009
  Загальновиробничi витрати, грн. 1018
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 301
  Всього будівельні роботи, грн. 7016

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 7016

 Роздiл 7. Інше обладнання 
911 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

912 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

913 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
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  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
914 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 4 246,72

241,84
__-__
  -    

987 967 __-__
  -    

3,3500
  -    

13,4
  -    

915 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,4 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1107 856 __-__
  -    

27,5800
  -    

11,03
  -    

916 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"

м 40,4 11,36
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

917 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

918 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 80 15,30
  -    

__-__
  -    

1224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

919 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,1 947,22
737,75

9,17
7,81

95 74 1
1

9,6400
0,0888

0,96
0,01

920 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4

1000м 0,0103 28625,24
  -    

__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

921 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,3 795,54
592,34

5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

922 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

923 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,4 2320,59
1764,72

11,46
9,76

928 706 5
4

24,0000
0,1110

9,6
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 10083 2781 8
6

37,31
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 10083
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7294
       всього заробiтна плата, грн. 2787
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  Загальновиробничi витрати, грн. 1609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 549
  Всього будівельні роботи, грн. 11692

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 11692

 Роздiл 9. Інші роботи 
924 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,984 112,18

112,18
__-__
  -    

110 110 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,6
  -    

925 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,984 291,97
  -    

291,97
38,79

287   -    287
38

__-__
0,4110

__-__
0,4

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 397 110 287
38

1,6
0,4

  Разом будівельні роботи, грн. 397
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 148
  Загальновиробничi витрати, грн. 88
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31
  Всього будівельні роботи, грн. 485

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 485
  Разом прямі витрати по вiддiлу 12 86773 23753 661

192
311,57

2,07
  Разом устаткування, грн. 3952
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 119
Всього устаткування, грн. 4071
  Разом будівельні роботи, грн. 82821
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58407
       всього заробiтна плата, грн. 23945
  Загальновиробничi витрати, грн. 13458
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4458
  Всього будівельні роботи, грн. 96279
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 12 100350

Відділ 13. Квартира 17

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
926 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

927 & С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

928 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

929 1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

930 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

931 1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

932 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

933 1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

934 1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

935 & С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

936 С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34
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  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
937 КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,04 15390,46

14638,68
212,07
180,58

616 586 8
7

186,4800
2,0535

7,46
0,08

938 С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 4 2550,46
  -    

__-__
  -    

10202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

939 КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у
санвузлах та кладових/

100шт 0,02 9687,25
9576,46

45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

940 С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14073 778 9
8

9,64
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 14073
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13286
       всього заробiтна плата, грн. 786
  Загальновиробничi витрати, грн. 411
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 14484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 14484



116  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 116 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
941 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 11+3

100шт 0,14 2722,82
2675,93

__-__
  -    

381 375 __-__
  -    

35,4100
  -    

4,96
  -    

942 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 11 173,89
  -    

__-__
  -    

1913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

943 С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

944 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,01 2909,39
2834,63

__-__
  -    

29 28 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,38
  -    

945 С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 1 339,21
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

946 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,04 2739,36
2664,60

__-__
  -    

110 107 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,41
  -    

947 С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 4 281,68
  -    

__-__
  -    

1127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

948 С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 19 40,82
  -    

__-__
  -    

776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

949 С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 5 83,05
  -    

__-__
  -    

415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

950 С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 7 112,22
  -    

__-__
  -    

786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 6857 510 __-__
  -    

6,75
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 6857
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6347
       всього заробiтна плата, грн. 510
  Загальновиробничi витрати, грн. 277
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87
  Всього будівельні роботи, грн. 7134

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 7134
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 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

951 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 9,4 246,72
241,84

__-__
  -    

2319 2273 __-__
  -    

3,3500
  -    

31,49
  -    

952 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,94 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2601 2011 __-__
  -    

27,5800
  -    

25,93
  -    

953 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,94

м 94,94 11,36
  -    

__-__
  -    

1079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

954 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,94 947,22
737,75

9,17
7,81

890 693 9
7

9,6400
0,0888

9,06
0,08

955 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,94

1000м 0,09682 44473,71
  -    

__-__
  -    

4306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

956 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,94 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2181 1659 11
9

24,0000
0,1110

22,56
0,1

957 КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій
проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,12 1703,30
1560,45

__-__
  -    

204 187 __-__
  -    

20,3900
  -    

2,45
  -    

958 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,12

1000м 0,01224 44473,71
  -    

__-__
  -    

544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 14124 6823 20
16

91,49
0,18

  Разом будівельні роботи, грн. 14124
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7281
       всього заробiтна плата, грн. 6839
  Загальновиробничi витрати, грн. 3941
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1340
  Всього будівельні роботи, грн. 18065
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 18065

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
959 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 46+2

10м 4,8 246,72
241,84

__-__
  -    

1184 1161 __-__
  -    

3,3500
  -    

16,08
  -    

960 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
кількість: 2+46

100м 0,48 2766,68
2138,83

__-__
  -    

1328 1027 __-__
  -    

27,5800
  -    

13,24
  -    

961 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,02

м 2,02 11,36
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

962 & С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,46

м 46,46 16,97
  -    

__-__
  -    

788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

963 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 0,02 947,22
737,75

9,17
7,81

19 15 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,19
  -    

964 С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,02

1000м 0,00206 44473,71
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

965 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,46 1402,89
1168,61

19,49
16,59

645 538 9
8

15,2700
0,1887

7,02
0,09

966 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,46

1000м 0,04692 65272,95
  -    

__-__
  -    

3063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

967 КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,48 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1114 847 6
5

24,0000
0,1110

11,52
0,05

968 КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,08 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

502 214 217
48

32,8000
7,0309

2,62
0,56

969 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,08

м 8,08 35,73
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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970 & С1530-

175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 2 8,16
  -    

__-__
  -    

16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

971 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 4 6,43
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

972 КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,08 2655,45
795,99

1624,48
364,15

212 64 130
29

9,5500
4,3209

0,76
0,35

973 С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,08

1000м 0,00816 65272,95
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 9834 3866 362
90

51,43
1,05

  Разом будівельні роботи, грн. 9834
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5606
       всього заробiтна плата, грн. 3956
  Загальновиробничi витрати, грн. 2254
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 757
  Всього будівельні роботи, грн. 12088

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 12088

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
974 КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

975 С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

976 КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 30+20

100 жил 0,5 2829,98
2047,68

235,86
64,42

1415 1024 118
32

24,0000
0,6600

12
0,33

977 С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 30 2,05
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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978 С1545-153

варіант 3
Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 20 1,03
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

979 С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 3 134,66
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

980 & С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 4 178,52
  -    

__-__
  -    

714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

981 & С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 4 214,22
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

982 & С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 4 112,22
  -    

__-__
  -    

449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 4425 1132 119
32

13,34
0,33

  Разом будівельні роботи, грн. 4425
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3174
       всього заробiтна плата, грн. 1164
  Загальновиробничi витрати, грн. 589
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 174
  Всього будівельні роботи, грн. 5014

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 5014

 Роздiл 7. Інше обладнання 
983 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

984 С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

985 С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
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  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
986 КБ21-12-2

К2,К5=1,15
Прокладання коробів пластикових 100м 0,11 6281,14

2670,90
2710,92
601,73

691 294 298
66

32,8000
7,0309

3,61
0,77

987 & С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,11

м 11,11 35,73
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

988 & С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 3 8,16
  -    

__-__
  -    

24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

989 & С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 6 6,43
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

990 С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

991 КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,11 1624,67
521,77

1020,09
217,73

179 57 112
24

6,2600
2,5966

0,69
0,29

992 С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,11

1000м 0,01133 147921,36
  -    

__-__
  -    

1676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

993 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та
підлогах, переріз борозен до 16 см2

10м 2,5 246,72
241,84

__-__
  -    

617 605 __-__
  -    

3,3500
  -    

8,38
  -    

994 КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,25 2766,68
2138,83

__-__
  -    

692 535 __-__
  -    

27,5800
  -    

6,9
  -    

995 & С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,25

м 25,25 11,36
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

996 & С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 50 15,30
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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997 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,06 947,22

737,75
9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01

998 С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 28625,24
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

999 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до
2,5 мм2 в труби

100м 0,19 795,54
592,34

5,73
4,88

151 113 1
1

7,7400
0,0555

1,47
0,01

100
0
С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,19

1000м 0,01957 147921,36
  -    

__-__
  -    

2895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
1
КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,25 2320,59
1764,72

11,46
9,76

580 441 3
2

24,0000
0,1110

6
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 9405 2089 415
93

27,63
1,11

  Разом будівельні роботи, грн. 9405
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6901
       всього заробiтна плата, грн. 2182
  Загальновиробничi витрати, грн. 1233
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 411
  Всього будівельні роботи, грн. 10638

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 10638

 Роздiл 9. Інші роботи 
100

2
КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,668 112,18

112,18
__-__
  -    

75 75 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,09
  -    

100
3
С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,668 291,97

  -    
291,97

38,79
195   -    195

26
__-__

0,4110
__-__

0,27
  Разом прямі витрати по роздiлу 9 270 75 195

26
1,09
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 270
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 101
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  Загальновиробничi витрати, грн. 60
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21
  Всього будівельні роботи, грн. 330

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 330
  Разом прямі витрати по вiддiлу 13 69573 16727 1205

295
218,25

3,37
  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 65376
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47444
       всього заробiтна плата, грн. 17022
  Загальновиробничi витрати, грн. 9516
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3136
  Всього будівельні роботи, грн. 74892

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 13 79211

Відділ 14. Квартира 35

 Роздiл 1. Щиток квартирний (ЩК1) 
100

4
КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на
стіні

шт 1 488,02
247,55

15,48
9,93

488 248 15
10

2,9700
0,1130

2,97
0,11

100
5

& С126-
1282-1
варіант 1

Корпус металевий навісний, 560х440х165мм,
на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 MKM32-
N-18-31-ZO "ІЕК-Україна"або аналог

шт 1 3049,78
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
6
КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість

кінців, що підключаються, до 2/реле
напруги/

шт 1 187,88
136,51

49,14
13,42

188 137 49
13

1,6000
0,1375

1,6
0,14

100
7

1605-1155
варіант 1

Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС
Електронікс" або аналог

шт 1 1100,00
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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100

8
КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,

знятих перед транспортуванням /пристрій
захисного відключення/

шт 1 148,26
140,69

2,97
1,05

148 141 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

100
9

1605-1155
варіант 2

Пристрій захисного відключення 2-полюс.
(1L+N), 230В, Ін=40А, I^н=100mA, серія RX3
"Легранд Україна" або аналог

шт 1 1656,82
  -    

__-__
  -    

1657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
0
КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,

знятих перед транспортуванням /вимикач
автоматичний/
кількість: 2+4

шт 6 148,26
140,69

2,97
1,05

890 844 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

101
1

1504-1001
варіант 1

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 2 244,80
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
2

1504-1001
варіант 2

Вимикач автоматичний 1-полюсний,
Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія
RX3 "Легранд Україна" або аналог

шт 4 237,60
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
3

& С1545-
510-1
варіант 1

Розподільча шина, однофазна, 13 модулів
"Легранд Україна"

шт 1 469,32
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
4
С1545-519
варіант 1

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп,
для проводів до max 6мм2 ШНИ-6х9/6-Д-С
"ІЕК-Україна" або аналог

шт 1 67,35
  -    

__-__
  -    

67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9497 1370 85
30

15,77
0,34

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 5300
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3845
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 207
  Всього будівельні роботи, грн. 6006

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10325
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Обладнання світлотехнічне 
101

5
КР17-11-9 Монтаж світильників LED стельових 100шт 0,04 15390,46

14638,68
212,07
180,58

616 586 8
7

186,4800
2,0535

7,46
0,08

101
6
С1547-7
варіант 1

Світильник  стельовий шт 4 2550,46
  -    

__-__
  -    

10202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
7
КР17-10-4 Монтаж 1-лампового бра /світильників у

санвузлах та кладових/
100шт 0,02 9687,25

9576,46
45,85
39,04

194 192 1
1

108,9100
0,4440

2,18
0,01

101
8
С1547-7
варіант 2

Світильник для санвузлів та кладових шт 2 1530,46
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14073 778 9
8

9,64
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 14073
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13286
       всього заробiтна плата, грн. 786
  Загальновиробничi витрати, грн. 411
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 14484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 14484

 Роздiл 3. Електрофурнітура 
101

9
КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці
кількість: 21+3

100шт 0,24 2722,82
2675,93

__-__
  -    

653 642 __-__
  -    

35,4100
  -    

8,5
  -    

102
0
С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 21 173,89
  -    

__-__
  -    

3652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
1
С113-2106
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом та захисними шторками, Ін=16А,
одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд
Україна"

шт 3 326,89
  -    

__-__
  -    

981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
2
КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних
100шт 0,01 2909,39

2834,63
__-__
  -    

29 28 __-__
  -    

37,5100
  -    

0,38
  -    

102
3
С1547-6
варіант 1

Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 1 339,21
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102

4
КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 1-клавішних
100шт 0,04 2739,36

2664,60
__-__
  -    

110 107 __-__
  -    

35,2600
  -    

1,41
  -    

102
5
С1547-6
варіант 2

Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія
Etika "Легранд Україна"

шт 4 281,68
  -    

__-__
  -    

1127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
6
С1512-1
варіант 1

Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна" шт 29 40,82
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
7
С1512-1
варіант 2

Одинарна рамка серія Etika "Легранд
Україна"

шт 9 83,05
  -    

__-__
  -    

747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
8
С1512-1
варіант 3

Рамка 2-постова серія Etika "Легранд
Україна"

шт 10 112,22
  -    

__-__
  -    

1122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 9944 777 __-__
  -    

10,29
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 9944
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9167
       всього заробiтна плата, грн. 777
  Загальновиробничi витрати, грн. 422
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 132
  Всього будівельні роботи, грн. 10366

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 10366

 Роздiл 4. Мережі електричного
освітлення 

102
9
КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 2,5 246,72

241,84
__-__
  -    

617 605 __-__
  -    

3,3500
  -    

8,38
  -    

103
0
КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,25 2766,68
2138,83

__-__
  -    

692 535 __-__
  -    

27,5800
  -    

6,9
  -    

103
1

& С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,25

м 25,25 11,36
  -    

__-__
  -    

287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
2
КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,25 947,22

737,75
9,17
7,81

237 184 2
2

9,6400
0,0888

2,41
0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103

3
С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,25

1000м 0,02575 44473,71
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
4
КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,25 2320,59
1764,72

11,46
9,76

580 441 3
2

24,0000
0,1110

6
0,03

103
5
КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,08 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

502 214 217
48

32,8000
7,0309

2,62
0,56

103
6

& С101-222-
71
варіант 3

Кабель-канал ELECOR 80х40мм СКК10-080-
040-1-К01-010
кількість: 101*0,08

м 8,08 377,43
  -    

__-__
  -    

3050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
7

& С1530-
175-1
варіант 8

Внутрішній кут кабель-каналу КМВ 80х40мм
СКМР10D-V-080-040-К01-R

шт 1 79,56
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
8

& С1530-
175-1
варіант 9

Зовнішній кут кабель-каналу КМВ 80х40мм
СКМР10D-N-080-040-К01-R

шт 2 81,29
  -    

__-__
  -    

163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
9

& С1530-
175-1
варіант 10

Заглушка кабель-каналу КМЗ 80х40мм
СКМР10D-Z-080-040-К01-R

шт 2 77,31
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
0
КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,4 1624,67
521,77

1020,09
217,73

650 209 408
87

6,2600
2,5966

2,5
1,04

104
1
С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,4

1000м 0,0412 44473,71
  -    

__-__
  -    

1832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
2
КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,1 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

628 267 271
60

32,8000
7,0309

3,28
0,7

104
3

& С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,1

м 10,1 35,73
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
4

& С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 1 8,16
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
5

& С1530-
175-1
варіант 11

Кут Т-образний 90* кабель-каналу КМТ
15х10мм СКМР10D-Т-015-010-К01

шт 1 4,08
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
6

& С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 5 6,43
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104

7
КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,1 1624,67
521,77

1020,09
217,73

162 52 102
22

6,2600
2,5966

0,63
0,26

104
8
С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,1

1000м 0,0103 44473,71
  -    

__-__
  -    

458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
9
КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій

проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок

100м 0,12 1703,30
1560,45

__-__
  -    

204 187 __-__
  -    

20,3900
  -    

2,45
  -    

105
0
С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 102*0,12

1000м 0,01224 44473,71
  -    

__-__
  -    

544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
1
КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених у порожнині гіпсокартонних стін

100м 0,06 2097,37
1469,52

__-__
  -    

126 88 __-__
  -    

18,7200
  -    

1,12
  -    

105
2

& С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,06

м 6,06 11,36
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
3
КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,06 947,22

737,75
9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01

105
4
С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 44473,71
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 12918 2826 1004
221

36,87
2,62

  Разом будівельні роботи, грн. 12918
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9088
       всього заробiтна плата, грн. 3047
  Загальновиробничi витрати, грн. 1689
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 548
  Всього будівельні роботи, грн. 14607
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 14607

 Роздiл 5. Силові електричні мережі 
105

5
КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
кількість: 5+90

10м 9,5 246,72
241,84

__-__
  -    

2344 2297 __-__
  -    

3,3500
  -    

31,83
  -    

105
6
КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку
кількість: 5+90

100м 0,95 2766,68
2138,83

__-__
  -    

2628 2032 __-__
  -    

27,5800
  -    

26,2
  -    

105
7

& С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,05

м 5,05 11,36
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
8

& С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,9

м 90,9 16,97
  -    

__-__
  -    

1543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
9
КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,05 947,22

737,75
9,17
7,81

47 37 __-__
  -    

9,6400
0,0888

0,48
  -    

106
0
С157-274
варіант 1

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"  або аналог
кількість: 103*0,05

1000м 0,00515 44473,71
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
1
КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
100м 0,9 1402,89

1168,61
19,49
16,59

1263 1052 18
15

15,2700
0,1887

13,74
0,17

106
2
С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,9

1000м 0,0918 65272,95
  -    

__-__
  -    

5992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
3
КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм
кількість: 5+90

100м 0,95 2320,59
1764,72

11,46
9,76

2205 1676 11
9

24,0000
0,1110

22,8
0,11

106
4
КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах 80х40мм
/раніше змонтованих/

100м 0,56 2655,45
795,99

1624,48
364,15

1487 446 910
204

9,5500
4,3209

5,35
2,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106

5
С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,56

1000м 0,05712 65272,95
  -    

__-__
  -    

3728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
6
КБ21-12-2
К2,К5=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 0,3 6281,14
2670,90

2710,92
601,73

1884 801 813
181

32,8000
7,0309

9,84
2,11

106
7

& С101-222-
71
варіант 1

Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-
010-1-К01
кількість: 101*0,3

м 30,3 35,73
  -    

__-__
  -    

1083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
8

& С1530-
175-1
варіант 11

Кут Т-образний 90* кабель-каналу КМТ
15х10мм СКМР10D-Т-015-010-К01

шт 1 4,08
  -    

__-__
  -    

4   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
9

& С1530-
175-1
варіант 1

Поворот кабель-каналу на 90* КМП
СКМР10D-P-015-010-К01

шт 1 8,16
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
0

& С1530-
175-1
варіант 2

Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм
СКМР10D-Z-015-010-R01

шт 5 6,43
  -    

__-__
  -    

32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
1
КБ21-13-2
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,3 2655,45
795,99

1624,48
364,15

797 239 487
109

9,5500
4,3209

2,87
1,3

107
2
С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,3

1000м 0,0306 65272,95
  -    

__-__
  -    

1997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
3
КР17-7-15 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених у порожнинах гіпокартонних плит

100м 0,11 2097,37
1469,52

__-__
  -    

231 162 __-__
  -    

18,7200
  -    

2,06
  -    

107
4

& С1545-89-
9
варіант 3

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.20мм CTG20-20-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,11

м 11,11 16,97
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
5
КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом

понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
100м 0,11 1402,89

1168,61
19,49
16,59

154 129 2
2

15,2700
0,1887

1,68
0,02

107
6
С157-274
варіант 2

Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-
3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з
важкозаймистого ПВХ-пластиката
"Одесакабель"   або аналог
кількість: 102*0,11

1000м 0,01122 65272,95
  -    

__-__
  -    

732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 28634 8871 2241
520

116,85
6,13

  Разом будівельні роботи, грн. 28634
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17522
       всього заробiтна плата, грн. 9391
  Загальновиробничi витрати, грн. 5275
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1742
  Всього будівельні роботи, грн. 33909

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 33909

 Роздiл 6. Монтажні вироби 
107

7
КМ10-901-13 Кришка декоративна та інші вироби [без

приєднування проводів]/клемник подвійний/
100 шт 0,14 786,08

772,61
5,94
2,10

110 108 1
  -    

9,6000
0,0252

1,34
  -    

107
8
С117-1
варіант 1

Клемник подвійний "wago" шт 14 28,09
  -    

__-__
  -    

393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
9
КМ8-574-1 Розведення по пристроях і підключення

жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2
кількість: 75+35

100 жил 1,1 2829,98
2047,68

235,86
64,42

3113 2252 259
71

24,0000
0,6600

26,4
0,73

108
0
С1545-153
варіант 2

Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2
DT-2.5

шт 75 2,05
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
1
С1545-153
варіант 3

Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2
DT-1.5

шт 35 1,03
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
2
С1512-1
варіант 4

Коробка розподільча  по бетону д.65мм "ІЕК
Україна"

шт 3 134,66
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
3

& С111-
1630-5

Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/ упак. 6 178,52
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
4

& С111-
1630-5
варіант 1

Площадка для стяжки під дюбель
/упак.100шт/

упак. 6 214,22
  -    

__-__
  -    

1285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
5

& С111-
1630-5
варіант 2

Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/ упак. 6 112,22
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 7239 2360 260
71

27,74
0,73

  Разом будівельні роботи, грн. 7239
       в тому числi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4619
       всього заробiтна плата, грн. 2431
  Загальновиробничi витрати, грн. 1232
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 364
  Всього будівельні роботи, грн. 8471

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 8471

 Роздiл 7. Інше обладнання 
108

6
КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з

кнопкою
100к-т 0,01 8417,77

8377,69
__-__
  -    

84 84 __-__
  -    

110,8600
  -    

1,11
  -    

108
7
С1547-6
варіант 3

Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог шт 1 685,60
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
8
С1547-6
варіант 4

Кнопка дзвінка накладна шт 1 318,40
  -    

__-__
  -    

318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1088 84 __-__
  -    

1,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1088
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004
       всього заробiтна плата, грн. 84
  Загальновиробничi витрати, грн. 45
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14
  Всього будівельні роботи, грн. 1133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 1133

 Роздiл 8. Зрівняння потенціалів 
108

9
КБ21-13-1
К2,К5=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах 80х40мм
/раніше змонтованих/

100м 0,08 1624,67
521,77

1020,09
217,73

130 42 82
17

6,2600
2,5966

0,5
0,21

109
0
С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,08

1000м 0,00824 28625,24
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109

1
КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та

підлогах, переріз борозен до 16 см2
10м 3,6 246,72

241,84
__-__
  -    

888 871 __-__
  -    

3,3500
  -    

12,06
  -    

109
2
КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,
укладених в борознах під заливку

100м 0,36 2766,68
2138,83

__-__
  -    

996 770 __-__
  -    

27,5800
  -    

9,93
  -    

109
3

& С1545-89-
9
варіант 4

Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-
пластикату д.16мм CTG20-16-K41-050I "ІЕК-
Україна"
кількість: 101*0,36

м 36,36 11,36
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
4

& С111-136-
6-К
варіант 1

Хомутний утримувач зі стяжкою для
гофрованих труб C16-32 мм CTA10D-CFF1-
32-K41-100

шт 72 15,30
  -    

__-__
  -    

1102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
5
С1512-2
варіант 1

Коробка зрівняння потенціалів КУП
КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, IP-44КУП
КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U

шт 1 178,42
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
6
КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом

понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
100м 0,06 947,22

737,75
9,17
7,81

57 44 1
  -    

9,6400
0,0888

0,58
0,01

109
7
С157-274
варіант 9

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4
кількість: 103*0,06

1000м 0,00618 28625,24
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
8
КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до

2,5 мм2 в труби
100м 0,3 795,54

592,34
5,73
4,88

239 178 2
1

7,7400
0,0555

2,32
0,02

109
9
С157-274
варіант 10

Провід монтажний 1-жильний, з мідною
жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-
пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5
кількість: 103*0,3

1000м 0,0309 147921,36
  -    

__-__
  -    

4571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
0
КР20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах,

ширина борозни до 50 мм, глибина борозни
до 20 мм

100м 0,44 2320,59
1764,72

11,46
9,76

1021 776 5
4

24,0000
0,1110

10,56
0,05

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 10008 2681 90
22

35,95
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 10008
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7237
       всього заробiтна плата, грн. 2703
  Загальновиробничi витрати, грн. 1562
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 532
  Всього будівельні роботи, грн. 11570
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 11570

 Роздiл 9. Інші роботи 
110

1
КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,624 112,18

112,18
__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

1,6300
  -    

1,02
  -    

110
2
С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,624 291,97

  -    
291,97

38,79
182   -    182

24
__-__

0,4110
__-__

0,26
  Разом прямі витрати по роздiлу 9 252 70 182

24
1,02
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 252
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 94
  Загальновиробничi витрати, грн. 56
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20
  Всього будівельні роботи, грн. 308

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 308
  Разом прямі витрати по вiддiлу 14 93653 19817 3871

896
255,24
10,46

  Разом устаткування, грн. 4197
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 121
Всього устаткування, грн. 4318
  Разом будівельні роботи, грн. 89456
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65768
       всього заробiтна плата, грн. 20713
  Загальновиробничi витрати, грн. 11398
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3684
  Всього будівельні роботи, грн. 100854

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 14 105173



135  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  370_СД_ЛС1_02-01-020- 135 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 15. Улаштування заземлення
110

3
КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
кількість: (0,4+0,2)/2*0,7*20,5

100 м3 0,04305 20707,94
20707,94

__-__
  -    

891 891 __-__
  -    

300,9000
  -    

12,95
  -    

110
4
КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталі

розміром 50х50х5 мм
10 шт 0,7 5712,36

1200,24
4356,21
673,73

3999 840 3049
472

14,4000
7,3909

10,08
5,17

110
5

& С111-986-
8
варіант 1

Куток сталевий 50х50х5мм ДСТУ 2251:2018
кількість: 7*3

м.п. 21 180,38
  -    

__-__
  -    

3788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
6
КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi

сталi штабової, перерiз до 160 мм2
100 м 0,18 1997,63

1867,04
__-__
  -    

360 336 __-__
  -    

22,4000
  -    

4,03
  -    

110
7

& С111-
1810-1
варіант 1

Смуга сталева гарячекатана 40х4мм ДСТУ
8540:2015

м 18 85,99
  -    

__-__
  -    

1548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
8
КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2

100 м 0,21 5635,15
2133,76

451,64
80,36

1183 448 95
17

25,6000
0,8353

5,38
0,18

110
9

& С111-
1810-1
варіант 2

Смуга сталева горячекатана 25х4мм ДСТУ
8540:2015

м 21 51,60
  -    

__-__
  -    

1084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
0
КМ8-472-1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі

сталі круглої, діаметр 16 мм2
100 м 0,07 2666,44

2133,76
379,83

63,71
187 149 27

4
25,6000

0,6639
1,79
0,05

111
1

& С124-4-16 Арматура, дiаметр 16 мм м 7 81,23
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
2
КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух

котлованів та ям, група ґрунту 1
100 м3 0,04305 11933,39

11933,39
__-__
  -    

514 514 __-__
  -    

173,4000
  -    

7,46
  -    

 Ввідний пристрій 0,4кВт
111

3
С1545-519
варіант 2

Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 24 груп,
для проводів до max 16мм2 ШНИ-6х9-24-Д-
С "ІЕК-Україна" або аналог

шт 2 273,39
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
4

& С117-1-2 Клемна колодка гвинтова на 4
відгалудження проводів 35мм2 SEZ HSV 35

шт 1 704,17
  -    

__-__
  -    

704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по вiддiлу 15 15374 3178 3171
493

41,69
5,4

  Разом будівельні роботи, грн. 15374
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9025
       всього заробiтна плата, грн. 3671
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  Загальновиробничi витрати, грн. 2035
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 667
  Всього будівельні роботи, грн. 17409

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 15 17409
  Разом прямі витрати по кошторису 1257515 312022 21055

5044
4074,54

56,99
  Разом устаткування, грн. 53826
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1567
Всього устаткування, грн. 55393
  Разом будівельні роботи, грн. 1203689
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 870612
       всього заробiтна плата, грн. 317066
  Загальновиробничi витрати, грн. 177174
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 441,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 58308
  Всього будівельні роботи, грн. 1380863

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1436266
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4572,73

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 375374

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ Храпко О.А.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ Подковінська А.В.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на опалення, вентиляцію та кондиціонування

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа: Кошторисна вартість 144,675  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 2204-23-ОВК Кошторисна трудомісткість 0,23182  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 20,381  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР15-85-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 40 мм /Ду 20мм/

100м 0,166 4963,80
4335,13

628,67
54,52

824 720 104
9

50,0592
0,5817

8,31
0,1

2 КР15-85-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 40 мм /Ду 25мм/

100м 0,241 4963,80
4335,13

628,67
54,52

1196 1045 151
13

50,0592
0,5817

12,06
0,14

3 КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг 100шт 0,13 10471,19
9384,16

1087,03
455,41

1361 1220 141
59

126,4200
5,0249

16,43
0,65

4 КР15-47-2 Демонтаж радіаторів масою понад 80 до
160 кг

100шт 0,02 17103,64
14922,90

2180,74
911,22

342 298 44
18

201,0360
10,0526

4,02
0,2

5 С1545-104 Брухт металевий
кількість: 7,6*107/1000

т 0,8132 7551,41
  -    

__-__
  -    

6141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КР15-85-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 40 мм /Ду 20мм/

100м 0,166 13121,29
10837,82

1571,67
136,31

2178 1799 261
23

125,1480
1,4542

20,77
0,24

7 С113-2
варіант 2

Труба сталева водогазопровідна Dу20х2,8
мм, ГОСТ 3262-75

м 16,6 166,70
  -    

__-__
  -    

2767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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8 & С130-

1104-21
варіант 1

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi,
дiаметр умовного проходу 20мм, товщина
стiнки 2,8 мм ГОСТ 17375-2001

шт 2 35,79
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С130-
1104-21
варіант 2

Трiйники рiвнопрохiднi iз сталi, дiаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,8
мм ГОСТ 17376-2001

шт 12 45,99
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КР15-85-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 40 мм /Ду 25мм/

100м 0,241 13121,29
10837,82

1571,67
136,31

3162 2612 379
33

125,1480
1,4542

30,16
0,35

11 С113-3
варіант 1

Труба сталева водогазопровідна Dу25х3,2
мм, ГОСТ 3262-75

м 24,1 181,93
  -    

__-__
  -    

4385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С130-
1104-21
варіант 3

Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi,
дiаметр умовного проходу 25мм, товщина
стiнки 3,2 мм ГОСТ 17375-2001

шт 8 47,01
  -    

__-__
  -    

376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С130-
1104-21
варіант 4

Трiйники рiвнопрохiднi iз сталi, дiаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 3,2
мм ГОСТ 17376-2001

шт 8 66,39
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів
водорозбірних

100 шт 0,3 5187,17
5068,01

__-__
  -    

1556 1520 __-__
  -    

59,4000
  -    

17,82
  -    

15 С113-2154
варіант 7

Кран шаровий муфтовий (В-З) DN20 (3/4") з
американкою

шт 30 368,50
  -    

__-__
  -    

11055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів
сталевих

100кВт 0,21614 14786,04
10627,93

664,84
158,83

3196 2297 144
34

133,7520
1,4484

28,91
0,31

17 КР15-59-1 Перегрупування секцій радіаторів 100секц. 0,14 12535,60
9815,64

__-__
  -    

1755 1374 __-__
  -    

129,8880
  -    

18,18
  -    

18 & С130-557-
6-5
варіант 3

Радіатори опалення Mirado 500/96 4 секції
або аналог

шт 5 2201,82
  -    

__-__
  -    

11009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С130-557-
6-5
варіант 4

Радіатори опалення Mirado 500/96 5 секції
або аналог

шт 1 2752,29
  -    

__-__
  -    

2752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С130-557-
6-5
варіант 5

Радіатори опалення Mirado 500/96 6 секції
або аналог

шт 2 3302,74
  -    

__-__
  -    

6605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С130-557-
6-5
варіант 7

Радіатори опалення Mirado 500/96 8 секції
або аналог

шт 2 4403,66
  -    

__-__
  -    

8807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С130-557-
6-5
варіант 9

Радіатори опалення Mirado 500/96 9 секції
або аналог

шт 2 4954,11
  -    

__-__
  -    

9908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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23 & С130-557-

6-5
варіант 10

Радіатори опалення Mirado 500/96 10 секції
або аналог

шт 1 5519,86
  -    

__-__
  -    

5520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С130-557-
6-5
варіант 11

Радіатори опалення Mirado 500/96 11 секції
або аналог

шт 1 6071,86
  -    

__-__
  -    

6072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С130-557-
6-5
варіант 12

Радіатори опалення Mirado 500/96 15 секції
або аналог

шт 1 8279,80
  -    

__-__
  -    

8280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1630-115
варіант 1

Кронштейн сталевий для радіаторів
біметалевих з анкером 260х10мм

комплект 15 174,74
  -    

__-__
  -    

2621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-2081
варіант 1

Комплект заглушок для радіатора шт 15 137,78
  -    

__-__
  -    

2067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С130-
1104-21

Різьба 3/4* шт 30 8,84
  -    

__-__
  -    

265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР15-16-3 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до
існуючих мереж водопостачання чи
опалення діаметром 25 мм

1 шт 12 109,30
102,35

__-__
  -    

1312 1228 __-__
  -    

1,1640
  -    

13,97
  -    

30 КР15-16-4 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до
існуючих мереж водопостачання чи
опалення діаметром 32 мм

1 шт 8 120,78
111,85

__-__
  -    

966 895 __-__
  -    

1,2720
  -    

10,18
  -    

31 КР17-17-1 Установлення вентиляторів у квартирах
[витяжка]

шт 17 144,06
100,02

41,27
35,14

2449 1700 702
597

1,2000
0,3996

20,4
6,79

32 С111-1756
варіант 5

Вентилятор Вентс 100мм шт 17 1479,60
  -    

__-__
  -    

25153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 135235 16708 1926
786

201,21
8,78

  Разом будівельні роботи, грн. 135235
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 116601
       всього заробiтна плата, грн. 17494
  Загальновиробничi витрати, грн. 9440
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2887
  Всього будівельні роботи, грн. 144675

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 144675
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 231,82
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 20381

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ А.В.Подковінська
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій 
після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. ІІ черга 

  Форма №3-1  

  

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  № 02-01 
  

вартості комплексу Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння 
боєприпасів в м.Запоріжжя. ІІ черга 

  
  Кошторисна вартість  6182,252 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 12,86307 тис.люд.год 
  Кошторисна заробітна плата 1185,121 тис.грн. 
Складений в поточних цінах станом на 12 червня 2023  р.  

 № 
п/п 

№№  кош- 
торисів і 

кошторис- 
них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна  вартість,  тис.грн. 
Кошторис- 
на трудо- 
місткість, 
тис.люд.г 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Кількість 
одиниць 

Кошторис- 
на вартість 

одиниці, 
грн. 

гірничих 
робіт 

будівель- 
них робіт 

устаткуван- 
ня,меблів 

та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 02-01-01  на ремонт та утеплення фасаду 90,45 6091,802   -     6182,252 12,86307 1185,121   -       -     
                      
     ВСЬОГО 

 по об`єктному 
 кошторисному  
 розрахунку 

90,45 6091,802   -     6182,252 12,86307 1185,121   -       -     

                      

     
Головний інженер проекту _____________ А.В.Подковінська Начальник   відділу ______________   

    

Склав __________________________ О.А.Храпко Перевірив __________________________ А.В.Подковінська 
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. ІІ черга 
  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-01- 
01 

ремонт та утеплення фасаду 11,36623 __-__ 0,08608 0,05015 __-__ 11,50246 1,36061 12,86307 
992,572   -     7,922 4,734   -     1005,228 179,893 1185,121 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 11,36623 __-__ 0,08608 0,05015 __-__ 11,50246 1,36061 12,86307 
    992,572   -     7,922 4,734   -     1005,228 179,893 1185,121 

                    

Примітка: у трудовитрати робітників-будівельників включені трудовитрати робітників, що виконують гірничі роботи. 
  

Склав __________________________ О.А.Храпко Перевірив _________________________ А.В.Подковінська 
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Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (ІІ черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонт та утеплення фасаду

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(ІІ черга)

Основа: Кошторисна вартість 6182,252  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 1012-22-АБ-4 Кошторисна трудомісткість 12,86307  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1185,121  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 червня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх

металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 14,38 10765,22
6658,11

__-__
  -    

154804 95744 __-__
  -    

87,0000
  -    

1251,06
  -    

 Роздiл 1. Утеплення фасаду 
2 КР8-4-1 Розбирання відливів з листової сталі 100м 1,529 1216,97

1187,56
__-__
  -    

1861 1816 __-__
  -    

17,2560
  -    

26,38
  -    

3 КБ20-36-1
К2=1,15,
Кдем=0,6

Демонтаж агрегатiв вентиляцiйних шт 21 733,58
494,36

138,61
41,06

15405 10382 2911
862

6,7813
0,4658

142,41
9,78

4 КР15-128-1
Кдем=0,7,
К2,К5=1,15

Демонтаж кронштейнiв пiд вентиляцiйне
устаткування
кількість: 21*5

100кг 1,05 771,67
771,67

__-__
  -    

810 810 __-__
  -    

9,4765
  -    

9,95
  -    

5 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування
кількість: 21*5

100кг 1,05 1323,10
958,59

98,63
8,79

1389 1007 104
9

11,7720
0,0886

12,36
0,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С1110-88
варіант 1

Кронштейни для кріплення кондиціонера з
упором L=1000мм
кількість: 2*21

шт 42 429,03
  -    

__-__
  -    

18019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ20-36-1
к2,к3,к5=1,
15

Установлення агрегатiв вентиляцiйних
(раніше демонтованих кондиціонерів)

шт 21 1257,96
823,93

265,67
78,69

26417 17303 5579
1652

11,3022
0,8927

237,35
18,75

8 КР19-1-2 Розбирання існуючої ізоляції фасаду з
мінеральної вати та пінополістиролу
кількість: 59,2*0,1

м3 5,92 384,80
376,58

8,22
2,75

2278 2229 49
16

5,4720
0,0300

32,39
0,18

 Виконання 1
9 КБ15-78-1
К,К5=1,15

Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 120 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 10,9685 56410,35
52947,71

__-__
  -    

618737 580757 __-__
  -    

576,6468
  -    

6324,95
  -    

10 & С111-
1624-1-1
варіант 1

Грунтовка Caрatect SilikatGrunt
кількість: r2(20*10,9685)

л 219,37 122,69
  -    

__-__
  -    

26915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-
1650-1-ИНБ-
1
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S
кількість: r2(600*10,9685)

кг 6581,1 21,93
  -    

__-__
  -    

144324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С114-4-У-
44
варіант 1

Плита мінераловатна 135кг/м2 товщиною
120мм
кількість: r2(107*10,9685)

м2 1173,63 601,96
  -    

__-__
  -    

706478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-
1650-1-ИНБ-
2
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebe-und
Spachtelmasse  190Grau
кількість: r2(600*10,9685)

кг 6581,1 22,44
  -    

__-__
  -    

147680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-
1780-2
варіант 1

Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645,
щільність 150г/м2
кількість: r2(115*10,9685)

м2 1261,38 168,98
  -    

__-__
  -    

213148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1624-2
варіант 1

Грунтовка Capatect Putzgrund 610
кількість: r2(30*10,9685)

л 329,06 118,28
  -    

__-__
  -    

38921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-Д1-1
варіант 1

Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel
061/195

шт 9472,4 24,80
  -    

__-__
  -    

234916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
2011-5-1
варіант 1

Декоративна штукатурка Capatect Standart
Si-Sil Fassadenputz K15 "баранець" зерно 1,
5 мм
кількість: r2(270*10,9685)

кг 2961,5 319,04
  -    

__-__
  -    

944837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-334-
1-Л
варіант 1

Фарба Capatect Standard Silikon
Fassadenfarbe /Coelin 110/
кількість: r2(50,2*10,9685)

л 550,62 439,32
  -    

__-__
  -    

241898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & С111-72Н-

1
варіант 1

Профіль цокольний Capatect-Thermoschiene
6680/100 в комплекті з Capatect Thermoprofil
6680/30
кількість: r2(88,8*1,1)

м 97,68 563,20
  -    

__-__
  -    

55013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С10-27-
12-1
варіант 2

Дюбель-цвях 6х40мм
кількість: r0(4*97,68)

шт. 391 0,56
  -    

__-__
  -    

219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-72Н-
2

Кутовий захисний профіль з лугостійкою
сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656
кількість: r2(631,4*1,1)

м 694,54 95,02
  -    

__-__
  -    

65995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С111-72Н-
4

Кутовий захисний профіль Capatect
Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19
кількість: r2(152,9*1,1)

м 168,19 211,30
  -    

__-__
  -    

35539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-72Н-
5

Профіль з лугостійкою сіткою Capatect-
Putzabschlussprofil 661
кількість: r2(200,4*1,1)

м 220,44 140,92
  -    

__-__
  -    

31064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-
1747-1
варіант 1

Ущільнююча стрічка Capatect
Fugendichtband Type 20 054/01
кількість: r2(530,1*1,05)

м.п. 556,61 84,67
  -    

__-__
  -    

47128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-72Н-
3

Профіль з лугостійкою сіткою Capatect
Winkelprofil 670
кількість: r2(88*1,1)

м 96,8 51,57
  -    

__-__
  -    

4992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С111-72Н-
6

Захисний профіль Capatect-Anputzprofil 694
кількість: r2(573,4*1,1)

м 630,74 186,82
  -    

__-__
  -    

117835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укоси
27 КБ15-78-3

К2,К3,К5=1,
15

Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 30 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 2,1474 65041,05
60933,07

__-__
  -    

139669 130848 __-__
  -    

663,6144
  -    

1425,05
  -    

28 & С111-
1624-1-1
варіант 1

Грунтовка Caрatect SilikatGrunt
кількість: r2(20*2,1474)

л 42,95 122,69
  -    

__-__
  -    

5270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1650-1-ИНБ-
1
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S
кількість: r2(600*2,1474)

кг 1288,44 21,93
  -    

__-__
  -    

28255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С114-4-У-
44
варіант 2

Плита мінераловатна 135кг/м2 товщиною
30мм
кількість: r2(107*2,1474)

м2 229,77 184,58
  -    

__-__
  -    

42411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-
1650-1-ИНБ-
2
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebe-und
Spachtelmasse  190Grau
кількість: r2(600*2,1474)

кг 1288,44 22,44
  -    

__-__
  -    

28913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С111-

1780-2
варіант 1

Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645,
щільність 150г/м2
кількість: r2(128*2,1474)

м2 274,87 168,98
  -    

__-__
  -    

46448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-1624-2
варіант 1

Грунтовка Capatect Putzgrund 610
кількість: r2(17*2,1474)

л 36,51 118,28
  -    

__-__
  -    

4318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С111-
2011-5-1
варіант 1

Декоративна штукатурка Capatect Standart
Si-Sil Fassadenputz K15 "баранець" зерно 1,
5 мм
кількість: r2(275*2,1474)

кг 590,54 319,04
  -    

__-__
  -    

188406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-334-
1-Л
варіант 1

Фарба Capatect Standard Silikon
Fassadenfarbe /Coelin 110/
кількість: r2(50,2*2,1474)

л 107,8 439,32
  -    

__-__
  -    

47359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, відливів/цоколь/

100м 0,901 4365,72
3840,59

9,79
8,75

3934 3460 9
8

49,5240
0,1102

44,62
0,1

37 & С111-
1797-1-У
варіант 2

Відлив з  оцинкованого листа ширина 250мм
кількість: r2(105*0,901)

м 94,61 211,76
  -    

__-__
  -    

20035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ10-25-4
К2,К5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 1,529 3073,81
2921,62

141,24
90,65

4700 4467 216
139

37,6740
1,0019

57,6
1,53

39 & С111-
1797-1-У
варіант 1

Злив із сталі оцинкованої 350мм
кількість: r2(103,7*1,529)

м 158,56 250,04
  -    

__-__
  -    

39646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С111-136-
1-2Н

Шурупи самонарізні
кількість: r0(353*1,529)

шт 540 0,61
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4341511 753079 8868
2686

8313,06
30,43

  Разом будівельні роботи, грн. 4341511
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3579564
       всього заробiтна плата, грн. 755765
  Загальновиробничi витрати, грн. 399111
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 983,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 130003
  Всього будівельні роботи, грн. 4740622

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 4740622
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Утеплення цокольної частини
фасаду 

 Виконання 2
41 КБ15-78-1

К,К5=1,15
Утеплення фасадів плитами
пінополістирольними товщиною 120 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 0,603 56410,35
52947,71

__-__
  -    

34015 31927 __-__
  -    

576,6468
  -    

347,72
  -    

42 КР12-51-6 Полівінілацетатне фарбування нових
фасадів з риштувань по підготовленій
поверхні /виключення робіт з фарбування з
розцінки КБ15-78-1/

100м2 -0,603 1086,29
1086,29

__-__
  -    

-655 -655 __-__
  -    

12,7320
  -    

-7,68
  -    

43 & С111-
1624-1-1
варіант 1

Грунтовка Caрatect SilikatGrunt
кількість: r2(20*0,603)

л 12,06 122,69
  -    

__-__
  -    

1480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-
1650-1-ИНБ-
1
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S
кількість: r2(600*0,603)

кг 361,8 21,93
  -    

__-__
  -    

7934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1555-214
варіант 1

Плити теплоізоляційні  з екструдованого
пінополістиролу Ceresit CN315, товщина
120 мм
кількість: r2(107*0,603)

м2 64,52 384,86
  -    

__-__
  -    

24831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С111-Д1-1
варіант 1

Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel
061/195
кількість: r0(850*0,605)

шт 514 24,80
  -    

__-__
  -    

12747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С111-
1650-1-ИНБ-
2
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebe-und
Spachtelmasse  190Grau
кількість: r2(600*0,605)

кг 363 22,44
  -    

__-__
  -    

8146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1780-2
варіант 2

Склосітка скловолокниста Capatect-
Panzergewebe 652, щільність 340г/м2
кількість: r2(115*0,605)

м2 69,58 191,60
  -    

__-__
  -    

13332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С111-1624-2
варіант 1

Грунтовка Capatect Putzgrund 610
кількість: r2(17*0,605)

л 10,29 118,28
  -    

__-__
  -    

1217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С111-
2011-5-1
варіант 2

Декоративна мозаїка Capatect Mozaikputz 1,
0-1,6мм
кількість: r2(450*0,605)

кг 272,25 229,66
  -    

__-__
  -    

62525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-72Н-
2

Кутовий захисний профіль з лугостійкою
сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656
кількість: 5,9*1,1

м 6,49 95,02
  -    

__-__
  -    

617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 & С111-72Н-

4
Кутовий захисний профіль Capatect
Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19
кількість: 89,2*1,1

м 98,12 211,30
  -    

__-__
  -    

20733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С111-
1747-1
варіант 1

Ущільнююча стрічка Capatect
Fugendichtband Type 20 054/01
кількість: 89,2*1,05

м.п. 93,66 84,67
  -    

__-__
  -    

7930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 1,206 4918,43
4918,43

__-__
  -    

5932 5932 __-__
  -    

58,2960
  -    

70,3
  -    

55 С111-612
варіант 1

Мастика бiтумна
кількість: r5(0,24*1,206)

т 0,28944 71944,85
  -    

__-__
  -    

20824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КР15-127-7 Установлення люкiв технологічних шт 3 823,47
267,10

55,41
2,35

2470 801 166
7

2,9520
0,0276

8,86
0,08

57 & С113-
2296-2
варіант 1

Лючки з дверцятами  (для цоколя)
300х300мм

шт 3 1530,08
  -    

__-__
  -    

4590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 228668 38005 166
7

419,2
0,08

  Разом будівельні роботи, грн. 228668
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 190497
       всього заробiтна плата, грн. 38012
  Загальновиробничi витрати, грн. 20197
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6634
  Всього будівельні роботи, грн. 248865

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 248865

 Роздiл 3. Утеплення нижче рівня
вимощення 

58 КР18-1-6
К15 та
К16=1,06

Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну
кількість: 52,98*0,05

100м3 0,02649 22285,98
22285,98

__-__
  -    

590 590 __-__
  -    

323,8300
  -    

8,58
  -    

59 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,07947 9137,76
2140,58

6997,18
1092,46

726 170 556
87

31,1040
10,3249

2,47
0,82

60 КР1-18-2
к15 та
к16=1,06

Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,21192 21950,41
21950,41

__-__
  -    

4652 4652 __-__
  -    

318,9540
  -    

67,59
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Виконання 3

61 КР12-27-1 Грунтування простих фасадів з землі та
риштувань

100м2 0,4405 1009,45
756,30

168,68
47,16

445 333 74
21

10,0080
0,5658

4,41
0,25

62 & С111-
1624-1-1
варіант 1

Грунтовка Caрatect SilikatGrunt
кількість: r2(15*0,4405)

л 6,61 122,69
  -    

__-__
  -    

811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 БМ1-3-6 Утеплення конструкцій фасаду
теплоізоляційними плитами з
екструдованого пінополістиролу з
риштувань з використанням клей-
шпаклівної суміші , товщина утеплювача
120 мм

100 м2 0,4405 13925,69
13857,55

__-__
  -    

6134 6104 __-__
  -    

153,1560
  -    

67,47
  -    

64 & С111-
1650-1-ИНБ-
1
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S
кількість: r2(450*0,4405)

кг 198,23 21,93
  -    

__-__
  -    

4347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С1555-214
варіант 1

Плити теплоізоляційні  з екструдованого
пінополістиролу Ceresit CN315, товщина
120 мм
кількість: r2(103*0,4405)

м2 45,37 384,86
  -    

__-__
  -    

17461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-Д1-1
варіант 1

Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel
061/195
кількість: r0(600*0,4405)

шт 264 24,80
  -    

__-__
  -    

6547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 БМ1-6-5 Улаштування армованого гідрозахисного
шару по поверхні теплоізоляційних плит з
риштувань з використанням клей-
шпаклівної суміші

100 м2 0,4405 8712,80
8689,34

__-__
  -    

3838 3828 __-__
  -    

96,0360
  -    

42,3
  -    

68 & С111-
1650-1-ИНБ-
2
варіант 1

Клеюча суміш Capatect Klebe-und
Spachtelmasse  190Grau
кількість: r2(400*0,4405)

кг 176,2 22,44
  -    

__-__
  -    

3954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С111-
1780-2
варіант 2

Склосітка скловолокниста Capatect-
Panzergewebe 652, щільність 340г/м2
кількість: r2(116*0,4405)

м2 51,1 191,60
  -    

__-__
  -    

9791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 1,8677 4918,43
4918,43

__-__
  -    

9186 9186 __-__
  -    

58,2960
  -    

108,88
  -    

71 С111-612
варіант 1

Мастика бiтумна
кількість: r5(0,24*1,8677)

т 0,44825 71944,85
  -    

__-__
  -    

32249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 1

100 м3 0,1483 14320,07
14320,07

__-__
  -    

2124 2124 __-__
  -    

208,0800
  -    

30,86
  -    
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73 КР20-41-1 Навантаження сміття /грунту/

екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
кількість: 6,362*1,8

100 т 0,114516 3883,80
273,35

3610,45
928,73

445 31 414
106

3,9720
10,2648

0,45
1,18

74 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 11,4516 118,77
  -    

118,77
15,19

1360   -    1360
174

__-__
0,1610

__-__
1,84

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 104660 27018 2404
388

333,01
4,09

  Разом будівельні роботи, грн. 104660
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 75238
       всього заробiтна плата, грн. 27406
  Загальновиробничi витрати, грн. 15508
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5348
  Всього будівельні роботи, грн. 120168

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 120168

 Роздiл 4. Вимощення та тротуари 
75 КР18-30-2
к дем.=0,8

(Демонтаж) бетонних поребриків м 136,4 99,46
99,46

__-__
  -    

13566 13566 __-__
  -    

1,3398
  -    

182,75
  -    

76 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну
кількість: 189,12*0,05

100м3 0,09456 22285,98
22285,98

__-__
  -    

2107 2107 __-__
  -    

323,8300
  -    

30,62
  -    

77 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,30393 8071,68
1890,84

6180,84
965,01

2453 575 1878
293

27,4752
9,1203

8,35
2,77

78 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,34445 21950,41
21950,41

__-__
  -    

7561 7561 __-__
  -    

318,9540
  -    

109,86
  -    

79 КР20-41-1 Навантаження сміття /грунту/
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
кількість: 34,445*1,8

100 т 0,62001 3430,69
241,46

3189,23
820,38

2127 150 1977
509

3,5086
9,0672

2,18
5,62

80 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 62,001 118,77
  -    

118,77
15,19

7364   -    7364
942

__-__
0,1610

__-__
9,98

 Покриття ТИП 1 
81 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунту 1-2
кількість: 255,6*0,2

100 м3 0,5112 9163,95
1688,60

7475,35
2089,93

4685 863 3822
1068

22,3448
25,0748

11,42
12,82
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82 КР18-47-3 Улаштування основ пiд тротуари

товщиною 12 см iз щебеню шлакового
100м2 2,4505 5500,32

3481,62
1934,50
403,63

13479 8532 4740
989

46,5022
4,0858

113,95
10,01

83 С1421-9799
варіант 1

Щебінь шлаковий для дорожнього
будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600
кількість: r2(24,36*2,4505)

т 59,69 1152,22
  -    

__-__
  -    

68776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КР18-47-4
к=8

На кожний 1 см змiни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-47-3
до товщ.20см

100м2 2,4505 622,20
622,20

__-__
  -    

1525 1525 __-__
  -    

8,3104
  -    

20,36
  -    

85 С1421-9799
варіант 1

Щебінь шлаковий для дорожнього
будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600
кількість: r2(2,1*8*2,4505)

т 41,17 1152,22
  -    

__-__
  -    

47437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КР18-47-3 Улаштування основ пiд тротуари
товщиною 12 см iз щебеню з природнього
каменю

100м2 2,4505 5500,32
3481,62

1934,50
403,63

13479 8532 4740
989

46,5022
4,0858

113,95
10,01

87 С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше
кількість: r2(24,36*1,6*2,4505)

м3 95,51 1347,40
  -    

__-__
  -    

128690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КР18-42-3 Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних сумішей
дрібнозернистих та піщаних вручну з
ущільненням ручними   котками

100м2 2,4505 6207,65
863,13

__-__
  -    

15212 2115 __-__
  -    

11,1300
  -    

27,27
  -    

89 С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,
марка 1
кількість: 9,6*2,4505

т 23,5248 4675,61
  -    

__-__
  -    

109993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КР18-42-4
к=2

На кожнi 0,5 см змiни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-42-3
до товщ.50мм

100м2 2,4505 357,77
213,73

__-__
  -    

877 524 __-__
  -    

2,7560
  -    

6,75
  -    

91 С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,
марка 1
кількість: 1,2*2*2,4505

т 5,8812 4675,61
  -    

__-__
  -    

27498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 145,2 133,99
103,86

__-__
  -    

19455 15080 __-__
  -    

1,3992
  -    

203,16
  -    

93С1424-11600
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 0,051*145,2

м3 7,4052 4610,97
  -    

__-__
  -    

34145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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94 & С1416-

8684-1-Ц
варіант 1

Каменi бортовi БР 100.20.8 шт 145,2 193,19
  -    

__-__
  -    

28051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 548480 61130 24521
4790

830,62
51,21

  Разом будівельні роботи, грн. 548480
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 462829
       всього заробiтна плата, грн. 65920
  Загальновиробничi витрати, грн. 39225
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 105,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13992
  Всього будівельні роботи, грн. 587705

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 587705

 Роздiл 5. Водовідведення 
95 КР8-4-2 Розбирання водостічних труб з листової

сталі з землі та помостів
100м 1,08 1334,53

1334,53
__-__
  -    

1441 1441 __-__
  -    

18,4864
  -    

19,97
  -    

96 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів
/раніше демонтованих/

100м 1,335 4891,11
4891,11

__-__
  -    

6530 6530 __-__
  -    

58,6816
  -    

78,34
  -    

97 & С130-
1140-2
варіант 1

Труба водостічна сталева д.120мм
кількість: 104*1,335

м 138,84 258,93
  -    

__-__
  -    

35950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1115-
759-1
варіант 1

Воронки водоприймальна 120мм шт. 9 236,17
  -    

__-__
  -    

2126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С111-
1497-7
варіант 1

Коліно водостічної труби 45*, д.120мм шт 30 207,03
  -    

__-__
  -    

6211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1630-
114-4
варіант 1

Хомут для кріплення водосточних труб
д.120мм з дюбелем

шт 68 161,84
  -    

__-__
  -    

11005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 ПВ1-1-2 Встановлення водовідвідних лотків з
шириною гідравлічного перерізу 200 мм

100 м 0,23 4180,09
3605,05

__-__
  -    

961 829 __-__
  -    

47,1064
  -    

10,83
  -    

102 & С119-315-
2-1
варіант 1

Лоток бетонний ЛВ 15.21.25 з чавунною
решіткою

шт 23 3932,63
  -    

__-__
  -    

90450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 С1424-11600

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 1,91 4610,97
  -    

__-__
  -    

8807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КР16-77-1 Перекладання горловин цегляних колодязів
трирядовою кладкою

шт 4 1846,94
1025,43

62,82
19,25

7388 4102 251
77

12,5928
0,2256

50,37
0,9

105 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 2 1490,29
  -    

__-__
  -    

2981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 173850 12902 251
77

159,51
0,9

  Разом будівельні роботи, грн. 83400
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70247
       всього заробiтна плата, грн. 12979
  Загальновиробничi витрати, грн. 7071
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2332
  Всього будівельні роботи, грн. 90471

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Прямі витрати гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт 90450
      в тому числі:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90450
Всього кошторисна вартість гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт 90450
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 180921

 Роздiл 6. Установлення пожежної
драбини 

106 КР9-17-1 Установлення готових пожежних драбин т 0,3375 16401,91
8631,01

5521,71
1302,62

5536 2913 1864
440

103,5514
11,8879

34,95
4,01

107 & С1421-
10349-2
варіант 1

Драбина пожежна П-1 з площадкою для
виходу на покрівлю

шт 1 40449,21
  -    

__-__
  -    

40449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С118-11-1
варіант 1

Монтажний комплект для пожежної драбини шт 1 9873,87
  -    

__-__
  -    

9874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 55859 2913 1864
440

34,95
4,01

  Разом будівельні роботи, грн. 55859
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51082
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       всього заробiтна плата, грн. 3353
  Загальновиробничi витрати, грн. 1836
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 618
  Всього будівельні роботи, грн. 57695

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 57695

 Роздiл 7. Інші роботи 
109 КР12-31-11 Фарбування олійними сумішами за 2 рази

раніше пофарбованих сталевих труб
/газова труба/
кількість: 28*0,26

100м2 0,0728 8506,08
7466,78

__-__
  -    

619 544 __-__
  -    

93,9690
  -    

6,84
  -    

110 С111-387-1
варіант 2

Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 жовта
кількість: 0,27*7,28/1000

т 0,
0019656

190255,21
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
кількість: 93,2704-9,32704

100 т 0,
8394336

3236,50
227,79

3008,71
773,94

2717 191 2526
650

3,3100
8,5540

2,78
7,18

112 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну
кількість: 93,2704*0,1

1 т 9,32704 112,18
112,18

__-__
  -    

1046 1046 __-__
  -    

1,6300
  -    

15,2
  -    

113 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км
кількість: 88,360+136,4*0,036

т 93,2704 291,97
  -    

291,97
38,79

27232   -    27232
3618

__-__
0,4110

__-__
38,33

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 31988 1781 29758
4268

24,82
45,51

  Разом будівельні роботи, грн. 31988
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 449
       всього заробiтна плата, грн. 6049
  Загальновиробничi витрати, грн. 3312
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1116
  Всього будівельні роботи, грн. 35300

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 35300
  Разом прямі витрати по кошторису 5639820 992572 67832

12656
11366,23

136,23
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  Разом будівельні роботи, грн. 5549370
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4488966
       всього заробiтна плата, грн. 1005228
  Загальновиробничi витрати, грн. 542432
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1360,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 179893
  Всього будівельні роботи, грн. 6091802

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Прямі витрати гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт 90450
      в тому числі:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90450
Всього кошторисна вартість гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт 90450
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6182252
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 12863,07

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1185121

                                     Склав               кошторисник_____________________________________ О.А.Храпко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Бєлова
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


