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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного 
ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, 
Київська область 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради 
Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 

  
  Кошторисна вартість об`єкта 16836,604 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 25,41602 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 3836,315 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  28 лютого 2025  р. 

 
№ 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
 трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на Підготовчі роботи 620,979   -     620,979 3,13442 434,005   -     
2 02-01-02  на Споруда найпростішого укриття 7264,191   -     7264,191 12,76171 1998,533   -     
3 02-01-03  на придбання устаткування устаткування 4,551 1369,418 1373,969   -       -       -     
4 02-01-04  на Водопровід та каналізація 620,323   -     620,323 1,03812 159,198   -     
5 02-01-05  на Опалення та вентиляція 4229,203 1934,063 6163,266 6,64494 969,136   -     
6 02-01-06  на Первинні засоби пожежогасіння 7,442   -     7,442   -       -       -     
7 02-01-07  на Електротехнічні роботи 674,099   -     674,099 1,55266 228,589   -     
8 02-01-08  на Улаштування автоматичного контролю загазованості 48,1 27,463 75,563 0,12506 18,708   -     
9 02-01-09  на Улаштування пожежної сигналізації 35,858 0,914 36,772 0,15911 28,146   -     

 -- 
- 

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------ 
- 

---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

     Всього: 13504,746 3331,858 16836,604 25,41602 3836,315   -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________   

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник   ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

 персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-01- 
01 

Підготовчі роботи 2,51247 __-__ 0,26147 0,02464 __-__ 2,79858 0,33584 3,13442 
314,285   -     39,191 4,007   -     357,483 76,522 434,005 

02-01- 
02 

Споруда найпростішого укриття 11,27997 0,03528 0,10964 __-__ __-__ 11,42489 1,33682 12,76171 
1671,806 5,067 17,05   -       -     1693,923 304,61 1998,533 

02-01- 
03 

придбання устаткування 
устаткування 

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

02-01- 
04 

Водопровід та каналізація 0,92751 __-__ 0,01197 __-__ __-__ 0,93948 0,09864 1,03812 
134,491   -     2,23   -       -     136,721 22,477 159,198 

02-01- 
05 

Опалення та вентиляція 5,26314 0,66999 0,10359 __-__ __-__ 6,03672 0,60822 6,64494 
726,455 88,357 15,739   -       -     830,551 138,585 969,136 

02-01- 
06 

Первинні засоби пожежогасіння __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ 
  -       -       -       -       -       -       -       -     

02-01- 
07 

Електротехнічні роботи 0,13684 1,26238 0,01158 0,00136 0,00100 1,41316 0,13950 1,55266 
16,775 177,801 1,805 0,222   -     196,8 31,789 228,589 

02-01- 
08 

Улаштування автоматичного 
контролю загазованості 

__-__ 0,11192 0,00291 __-__ __-__ 0,11483 0,01023 0,12506 
  -     15,901 0,477   -       -     16,378 2,33 18,708 

02-01- 
09 

Улаштування пожежної 
сигналізації 

__-__ 0,06182 __-__ __-__ 0,08500 0,14682 0,01229 0,15911 
  -     8,575   -       -       -     25,348 2,798 28,146 

-------- 
- 

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  Разом : 20,11993 2,14139 0,50116 0,02600 0,08600 22,87448 2,54154 25,41602 
    2863,812 295,701 76,492 4,229   -     3257,204 579,111 3836,315 
                    

  

Склав __________________________   Перевірив _________________________   
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на Підготовчі роботи 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 620,979  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 3,13442  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 434,005  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,6  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

                        
     Роздiл 1. Розбирання існуючого 

покриття  

          
  

      

1 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 10,8659 9738,25 
7951,32 

1786,93 
762,20 

105815 86398 19417 
8282 

61,0560 
5,2783 

663,43 
57,35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці більше 5 м2 

100м2 16,4564 8098,77 
7532,36 

566,41 
251,00 

133277 123956 9321 
4131 

63,5160 
1,5646 

1045,24 
25,75 

3 КР5-3-1 Розширення дверних прорізів 1 м3 0,68 1248,17 
1147,00 

101,17 
69,76 

849 780 69 
47 

9,6720 
0,4525 

6,58 
0,31 

4 КР3-2-2 Розбирання стін 10 м3 8,409 17751,17 
11451,91 

6299,26 
2752,65 

149270 96299 52971 
23147 

87,9360 
18,4424 

739,45 
155,08 

5 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 2,239 4473,21 
471,04 

4002,17 
1600,60 

10016 1055 8961 
3584 

3,9720 
10,2648 

8,89 
22,98 

6 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 24,99 231,96 
231,96 

__-__ 
  -     

5797 5797 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

48,88 
  -     

7 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км т 248,89 69,37 
  -     

69,37 
16,10 

17265   -     17265 
4007 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
24,64 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 422289 314285 108004 
43198 

  2512,47 
286,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 422289         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 357483         

      Загальновиробничi витрати, грн. 198690         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 335,84         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 76522         

      Всього будівельні роботи, грн. 620979         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 620979         

      Разом прямі витрати по кошторису 422289 314285 108004 
43198 

  2512,47 
286,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 422289         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 357483         

      Загальновиробничi витрати, грн. 198690         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 335,84         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 76522         

      Всього будівельні роботи, грн. 620979         

                



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)                                                                                             - 3 -                                                                                                 73_КД_ЛК1_02-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 620979         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3134,42         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 434005         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на Споруда найпростішого укриття 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 7264,191  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 12,76171  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1998,533  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

                        
     Роздiл 1. Підлога                    

1 КР2-6-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції 
фундаментів рулонними матеріалами в 2 
шари 

100 м2 10,953 14061,20 
6077,95 

__-__ 
  -     

154012 66572 __-__ 
  -     

43,8240 
  -     

480 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 С1633- 
134ВД 
варіант 1 

Праймер бітумний кг 4710 58,96 
  -     

__-__ 
  -     

277702   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 С1555-348 
варіант 1 

Техноласт ЕПП м2 2410 216,80 
  -     

__-__ 
  -     

522488   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КР19-26-5 Теплоізоляція покриттів та перекриттів 
виробами з пінопласту насухо 

м3 54,765 2794,88 
2793,89 

__-__ 
  -     

153062 153007 __-__ 
  -     

19,4520 
  -     

1065,29 
  -     

5 С1555-348 
варіант 2 

Утеплювач екструдований пінополістирол 
50мм 

м2 1117,206 234,65 
  -     

__-__ 
  -     

262152   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 10,953 17438,21 
10043,86 

236,65 
215,98 

191001 110010 2592 
2366 

77,1240 
1,4252 

844,74 
15,61 

7 КР7-17-9 
к=12 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або виключати 

100м2 10,953 26178,31 
4050,67 

743,14 
678,22 

286731 44367 8140 
7429 

31,1040 
4,4755 

340,68 
49,02 

8 КР18-36-1 Укладання металевої сітки в цементно- 
бетонне покриття 

100м2 10,953 338,49 
338,49 

__-__ 
  -     

3707 3707 __-__ 
  -     

2,4720 
  -     

27,08 
  -     

9 С111-870 
варіант 1 

Сітка армована діам. 2,5 Врі чарунками 
50х50 

м2 1204,83 81,11 
  -     

__-__ 
  -     

97724   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

10 КБ13-13-1 
к=1,15 

Ґрунтування бетонних і обштукатурених 
поверхонь 

100м2 10,953 1247,92 
1234,27 

13,44 
5,29 

13668 13519 147 
58 

7,6935 
0,0360 

84,27 
0,39 

11 С111-2014-1 
варіант 1 

Ceresit CT 17 л 219,06 44,40 
  -     

__-__ 
  -     

9726   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КБ11-24-1 
к=1,15 

Улаштування промислової підлоги на 
полімерній основі 

100м2 10,2203 193721,33 
40072,66 

50,87 
46,43 

1979890 409555 520 
475 

232,7370 
0,3064 

2378,64 
3,13 

13 КБ11-29-1 
к=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші 

100м2 0,7327 31810,55 
30487,08 

91,57 
83,57 

23308 22338 67 
61 

214,7280 
0,5514 

157,33 
0,4 

14 С111-287-1 
варіант 1 

Плитки для підлог м2 74,74 605,61 
  -     

__-__ 
  -     

45263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С111-2000-3 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  
СМ 12 

кг 476 12,45 
  -     

__-__ 
  -     

5926   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С111-2001-3 Еластичний водостійкий кольоровий шов до 
20 мм  Ceresit  СЕ 43 aguastatic 

кг 29,75 153,49 
  -     

__-__ 
  -     

4566   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по роздiлу 1 4030926 823075 11466 

10389 

  5378,03 
68,55 

      Разом будівельні роботи, грн. 4030926         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3196385         

           всього заробiтна плата, грн. 833464         

      Загальновиробничi витрати, грн. 409241         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 620,97         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 141494         

      Всього будівельні роботи, грн. 4440167         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 4440167         

                        
     Роздiл 2. Стеля                    

17 КР12-66-1 Грунтування стелі 100м2 10,953 1151,27 
1151,27 

__-__ 
  -     

12610 12610 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

106,33 
  -     

18 С111-2014-1 
варіант 1 

Ceresit CT 17 л 219 44,40 
  -     

__-__ 
  -     

9724   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КР12-49-6 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стель по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 10,953 8422,74 
8211,56 

2,21 
2,02 

92254 89941 24 
22 

59,2080 
0,0133 

648,51 
0,15 

20 С111-2014-1 
варіант 2 

Фарба Ceresit IN 51 л 328,59 215,42 
  -     

__-__ 
  -     

70785   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 185373 102551 24 
22 

  754,84 
0,15 

      Разом будівельні роботи, грн. 185373         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82798         

           всього заробiтна плата, грн. 102573         

      Загальновиробничi витрати, грн. 55032         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,6         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20643         

      Всього будівельні роботи, грн. 240405         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 240405         

                        
     Роздiл 3. Стіни або перегородки                    

21 КБ8-25-1 
к=1,15 

Улаштування перегородок з 
газобетонних блоків товщиною 100 мм 
при висоті поверху до 4 м 

100м2 0,3064 68344,19 
26121,10 

1010,22 
569,16 

20941 8004 310 
174 

175,0392 
3,4533 

53,63 
1,06 

22 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін 
всередені будівлі цементно-вапняним або 
цементним розчином по каменю та 
бетону 

100м2 19,3973 24362,58 
22801,75 

218,96 
199,83 

472568 442292 4247 
3876 

152,7960 
1,3187 

2963,83 
25,58 

23 С111-2002-1 
варіант 1 

Цементно-вапняна суміш типу Ceresit CT 25 кг 29096 7,34 
  -     

__-__ 
  -     

213565   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КР12-66-1 Грунтування стін 100м2 19,3973 1151,27 
1151,27 

__-__ 
  -     

22332 22332 __-__ 
  -     

9,7080 
  -     

188,31 
  -     

25 С111-2014-1 
варіант 1 

Ceresit CT 17 л 388 44,40 
  -     

__-__ 
  -     

17227   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР12-49-5 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 16,9178 22496,29 
7294,54 

2,21 
2,02 

380588 123408 37 
34 

52,5960 
0,0133 

889,81 
0,23 

27 С111-2014-1 
варіант 2 

Фарба Ceresit IN 51 л 508 215,42 
  -     

__-__ 
  -     

109433   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КБ15-25-2 
к=1,15 

Облицювання  поверхонь стін керамічними 
плитками  на розчині із сухої клеючої 
суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 
шт 

100м2 2,4795 113843,54 
50094,04 

86,48 
78,92 

282275 124208 214 
196 

352,8246 
0,5208 

874,83 
1,29 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 1518929 720244 4808 
4280 

  4970,41 
28,16 

      Разом будівельні роботи, грн. 1518929         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 793877         

           всього заробiтна плата, грн. 724524         

      Загальновиробничi витрати, грн. 374945         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 599,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 136676         

      Всього будівельні роботи, грн. 1893874         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 1893874         

                        
     Роздiл 4. Двері                    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

29 КБ10-96-2 
к=1,15 

Установлення металевих дверних коробок 
із навішуванням дверних полотен 

100м2 0,1047 46560,98 
41026,88 

2248,97 
877,24 

4875 4296 235 
92 

270,7330 
4,6420 

28,35 
0,49 

30 С123-233 
варіант 4 

Двері захисно-герметичні ДУ-IV 1200х2000 
(праві глухі) 

м2 4,8 36748,06 
  -     

__-__ 
  -     

176391   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С123-233 
варіант 2 

Двері протипожежні металеві ЕІ-30 
Стандарт  21-9 (праві глухі) 

м2 5,67 9279,46 
  -     

__-__ 
  -     

52615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С124-2 
варіант 1 

Анкери дверні т 0,06 40051,11 
  -     

__-__ 
  -     

2403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

33 КБ10-28-1 
к=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею до 2 м2 з 
металопластику у стінах 

100м2 0,4557 25832,15 
16205,27 

9514,89 
3711,40 

11772 7385 4336 
1691 

112,8265 
19,6391 

51,42 
8,95 

34 С123-81 
варіант 1 

Блоки дверні металопластикові м2 45,57 7844,67 
  -     

__-__ 
  -     

357482   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 & С111-136- 
П-1 
варіант 1 

Дюбель-шуруп 150 мм шт 207 13,02 
  -     

__-__ 
  -     

2695   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 & С1550-38- 
1-В1 
варіант 1 

Монтажна піна професійна універсальна л 8,44 289,94 
  -     

__-__ 
  -     

2447   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 610680 11681 4571 
1783 

  79,77 
9,44 

      Разом будівельні роботи, грн. 610680         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 594428         

           всього заробiтна плата, грн. 13464         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 6815         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2439         

      Всього будівельні роботи, грн. 617495         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 617495         

                        
     Роздiл 5. Перекриття кабель каналу                    

37 КР18-48-1 Улаштування тротуарів із бетонних плит із 
заповненням швів цементним розчином 

100м2 0,2048 15946,74 
12924,03 

2793,06 
1068,63 

3266 2647 572 
219 

99,2400 
5,9309 

20,32 
1,21 

38 С1414-7880 
варіант 6 

Тротуарні плити шт 32 511,02 
  -     

__-__ 
  -     

16353   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 19619 2647 572 
219 

  20,32 
1,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 19619         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16400         

           всього заробiтна плата, грн. 2866         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1556         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,58         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 589         

      Всього будівельні роботи, грн. 21175         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 21175         

                        
     Роздiл 6. Монтаж устаткування                    

39 КМ23-302-2 Монтаж підйомника шт 1 6059,67 
5067,27 

837,32 
350,68 

6060 5067 837 
351 

35,2800 
2,0850 

35,28 
2,09 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 6060 5067 837 
351 

  35,28 
2,09 

      Разом будівельні роботи, грн. 6060         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 156         

           всього заробiтна плата, грн. 5418         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 2326         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,95         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 673         

      Всього будівельні роботи, грн. 8386         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 8386         

                        
     Роздiл 7. Пристінні поручні                    

40 КР9-20-1 
(стос.) 

Установлення поручня 100м 0,22 55206,41 
52763,20 

450,16 
29,42 

12145 11608 99 
6 

348,1800 
0,2002 

76,6 
0,04 

41 С121-394 
варіант 1 

Поручень круглий діам. 50мм пм 22 439,97 
  -     

__-__ 
  -     

9679   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С111-1904 
варіант 1 

Бічне кріплення поручння (настіне) шт 36 263,50 
  -     

__-__ 
  -     

9486   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С111-1904 
варіант 2 

Поворот поручня регульований шт 8 180,80 
  -     

__-__ 
  -     

1446   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С111-1904 
варіант 3 

Кільце діам. 50мм (широке) шт 32 42,68 
  -     

__-__ 
  -     

1366   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С111-1904 
варіант 4 

Поворот поручня (90°, порожнистий) шт 8 221,27 
  -     

__-__ 
  -     

1770   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 & С1632- 
102-1-1 
варіант 1 

Клей Selfix шт 2 464,53 
  -     

__-__ 
  -     

929   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 36821 11608 99 
6 

  76,6 
0,04 

      Разом будівельні роботи, грн. 36821         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25114         

           всього заробiтна плата, грн. 11614         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5867         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,2         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2096         

      Всього будівельні роботи, грн. 42688         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 42688         
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      Разом прямі витрати по кошторису 6408408 1676873 22377 

17050 

  11315,25 
109,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 6408408         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4709158         

           всього заробiтна плата, грн. 1693923         

      Загальновиробничi витрати, грн. 855783         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1336,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 304610         

      Всього будівельні роботи, грн. 7264191         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 7264191         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 12761,71         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1998533         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 

на Водопровід та каналізація 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 620,323  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,03812  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 159,198  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,9  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

1 КР15-38-1 Установлення баків для води шт 13 4945,82 
4355,44 

416,63 
154,58 

64296 56621 5416 
2010 

30,3240 
0,8179 

394,21 
10,63 

2 С130-10 
варіант 2 

Ємність для води Пласт Бак вертикальна 
харчова 1000 л вузька біла 

шт 6 6235,04 
  -     

__-__ 
  -     

37410   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 С130-10 
варіант 4 

Ємність накопичувальна Рото Європласт 
ВО 1000 RVД (107х122) 

шт 7 5537,18 
  -     

__-__ 
  -     

38760   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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4 КР15-102-3 Установлення насосів вузол 2 1790,49 
1634,84 

43,40 
16,10 

3581 3270 87 
32 

12,0840 
0,0852 

24,17 
0,17 

5 С1630-1615 
варіант 1 

Електромеханічний насос (для баку з 
водою) 

шт 2 8103,58 
  -     

__-__ 
  -     

16207   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                        
     Роздiл 1. Холодна вода                    

6 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм 

100м 0,65 10248,14 
10133,91 

__-__ 
  -     

6661 6587 __-__ 
  -     

67,9080 
  -     

44,14 
  -     

7 С113-1682 
варіант 2 

Труби поліпропіленові діам. 20 м 65 48,79 
  -     

__-__ 
  -     

3171   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С113-2154 
варіант 3 

Кран кульовий 20 мм шт 20 512,11 
  -     

__-__ 
  -     

10242   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С113-2154 
варіант 4 

Трійник 20х20х20 шт 23 91,87 
  -     

__-__ 
  -     

2113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С113-2154 
варіант 5 

Коліно 20мм шт 20 51,07 
  -     

__-__ 
  -     

1021   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С113-2154 
варіант 6 

Поливальний кран шт 1 512,11 
  -     

__-__ 
  -     

512   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 23720 6587 __-__ 
  -     

  44,14 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 23720         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17133         

           всього заробiтна плата, грн. 6587         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3224         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,63         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1056         

      Всього будівельні роботи, грн. 26944         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 26944         

                        
     Роздiл 2. Гаряча вода                    
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12 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм 

100м 0,38 10248,14 
10133,91 

__-__ 
  -     

3894 3851 __-__ 
  -     

67,9080 
  -     

25,81 
  -     

13 С113-1682 
варіант 2 

Труби поліпропіленові діам. 20 м 38 48,79 
  -     

__-__ 
  -     

1854   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 С113-2154 
варіант 4 

Трійник 20х20х20 шт 13 91,87 
  -     

__-__ 
  -     

1194   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С113-2154 
варіант 5 

Коліно 20мм шт 13 51,07 
  -     

__-__ 
  -     

664   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С111-1867 
варіант 3 

Кріплення для трубопроводів шт 54 54,04 
  -     

__-__ 
  -     

2918   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 КР15-37-1 Установлення нагрівачів індивідуальних 
водоводяних 

10к-т 0,2 25815,71 
25582,80 

84,05 
76,70 

5163 5117 17 
15 

178,1160 
0,5062 

35,62 
0,1 

18 С130-8 
варіант 2 

Електроводонагрівач 30л шт 1 4344,81 
  -     

__-__ 
  -     

4345   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С130-8 
варіант 1 

Електроводонагрівач 100л шт 1 8084,81 
  -     

__-__ 
  -     

8085   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КР15-23-2 Установлення кранів шт 7 427,42 
100,28 

__-__ 
  -     

2992 702 __-__ 
  -     

0,6720 
  -     

4,7 
  -     

21 С113-2154 
варіант 3 

Кран кульовий 20 мм шт 7 512,11 
  -     

__-__ 
  -     

3585   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР15-33-3 Установлення змішувачів 10шт 1,6 2423,15 
2363,80 

__-__ 
  -     

3877 3782 __-__ 
  -     

15,8400 
  -     

25,34 
  -     

23 С130-616 
варіант 1 

Змішувач комплект 16 1596,50 
  -     

__-__ 
  -     

25544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 64115 13452 17 
15 

  91,47 
0,1 

      Разом будівельні роботи, грн. 64115         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50646         

           всього заробiтна плата, грн. 13467         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6641         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2191         

      Всього будівельні роботи, грн. 70756         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 70756         
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     Роздiл 3. Внутрішнє пожежогасіння                    

24 КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром 
50 мм 

шт 4 2884,47 
296,60 

__-__ 
  -     

11538 1186 __-__ 
  -     

2,0400 
  -     

8,16 
  -     

25 С1630-23 
варіант 1 

Кран-комплект пожежний HW-19N-15 шт 4 3153,84 
  -     

__-__ 
  -     

12615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм 

100м 1,2 10248,14 
10133,91 

__-__ 
  -     

12298 12161 __-__ 
  -     

67,9080 
  -     

81,49 
  -     

27 С113-1682 
варіант 2 

Труби поліпропіленові діам. 20 м 120 48,79 
  -     

__-__ 
  -     

5855   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С113-2154 
варіант 3 

Кран кульовий 20 мм шт 8 512,11 
  -     

__-__ 
  -     

4097   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С113-2154 
варіант 4 

Трійник 20х20х20 шт 8 91,87 
  -     

__-__ 
  -     

735   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С113-2154 
варіант 5 

Коліно 20мм шт 16 51,07 
  -     

__-__ 
  -     

817   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С1515-20 
варіант 1 

Планка настінна монтажна 20х1/2 шт 16 57,50 
  -     

__-__ 
  -     

920   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С111-1867 
варіант 3 

Кріплення для трубопроводів шт 14 54,04 
  -     

__-__ 
  -     

757   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 49632 13347 __-__ 
  -     

  89,65 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 49632         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36285         

           всього заробiтна плата, грн. 13347         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6539         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,42         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2145         

      Всього будівельні роботи, грн. 56171         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 56171         

                        
     Роздiл 4. Улаштування каналізації                    
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33 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 100 мм 

100м 0,405 11609,91 
11490,98 

19,91 
18,17 

4702 4654 8 
7 

75,8280 
0,1199 

30,71 
0,05 

34 С1630-1 
варіант 1 

Труби пластмасові каналізаційні з 
фасонними частинами діам.100мм 

м 40,5 218,76 
  -     

__-__ 
  -     

8860   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 С113-1046 
варіант 1 

Трійник 110х110 кут.90 шт 21 71,51 
  -     

__-__ 
  -     

1502   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 С113-1046 
варіант 2 

Трійник 110х50 кут.90 шт 6 71,51 
  -     

__-__ 
  -     

429   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 С113-1466-1 
варіант 1 

Коліно діам. 100/90 шт 4 124,70 
  -     

__-__ 
  -     

499   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 С113-1466 
варіант 1 

Коліно діам. 100/45 шт 8 106,09 
  -     

__-__ 
  -     

849   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С188888-48 
варіант 1 

Гофра шт 22 377,47 
  -     

__-__ 
  -     

8304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм 

100м 0,24 12004,90 
11969,24 

11,06 
10,09 

2881 2873 3 
2 

78,9840 
0,0666 

18,96 
0,02 

41 С130-1199 
варіант 1 

Труби пластмасові каналізаційні з 
фасонними частинами діам.50мм 

м 24 108,16 
  -     

__-__ 
  -     

2596   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С113-1046 
варіант 7 

Трійник 50х50х90° шт 8 81,71 
  -     

__-__ 
  -     

654   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С113-1046 
варіант 8 

Коліно 50х90° шт 6 163,31 
  -     

__-__ 
  -     

980   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С113-1046 
варіант 9 

Коліно 50х45° шт 4 163,31 
  -     

__-__ 
  -     

653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С113-1046 
варіант 5 

Зворотній клапан для каналізації 110мм шт 8 979,31 
  -     

__-__ 
  -     

7834   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 С130-910 
варіант 1 

Прочистка шт 7 264,04 
  -     

__-__ 
  -     

1848   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 С113-1046 
варіант 6 

Вакуумний клапан 110мм шт 6 469,31 
  -     

__-__ 
  -     

2816   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С111-1867 
варіант 3 

Кріплення для трубопроводів шт 50 54,04 
  -     

__-__ 
  -     

2702   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 0,1 2819,50 
2599,57 

13,27 
12,11 

282 260 1 
1 

17,8800 
0,0799 

1,79 
0,01 

50 С130-637 
варіант 1 

Трап зливний 100х100мм комплект 1 1909,88 
  -     

__-__ 
  -     

1910   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком 

10к-т 1,8 9305,77 
7304,98 

39,81 
36,33 

16750 13149 72 
65 

50,2440 
0,2398 

90,44 
0,43 

52 С130-908 
варіант 1 

Унiтази компакт з бачком шт 17 4427,77 
  -     

__-__ 
  -     

75272   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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53 С130-908 
варіант 2 

Унітаз для людей з обмеженими 
можливостями 

шт 1 8789,12 
  -     

__-__ 
  -     

8789   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 КР15-35-1 Установлення пісуарів настінних 
[одиночних] 

10к-т 0,4 3404,15 
3023,12 

13,27 
12,11 

1362 1209 5 
5 

21,0480 
0,0799 

8,42 
0,03 

55 С130-529 
варіант 1 

Пісуари шт 4 2653,04 
  -     

__-__ 
  -     

10612   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КР15-32-6 Установлення умивальників 10к-т 1,6 6909,15 
6489,76 

19,91 
18,17 

11055 10384 32 
29 

44,1360 
0,1199 

70,62 
0,19 

57 С130-670 
варіант 1 

Умивальник комплект 16 2726,63 
  -     

__-__ 
  -     

43626   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 КР15-44-3 Установка сифонів шт 16 134,10 
134,10 

__-__ 
  -     

2146 2146 __-__ 
  -     

0,9120 
  -     

14,59 
  -     

59 С130-616 
варіант 2 

Сифон для умивальників комплект 16 188,18 
  -     

__-__ 
  -     

3011   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 С1515-20 
варіант 1 

Планка настінна монтажна 20х1/2 шт 16 57,50 
  -     

__-__ 
  -     

920   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 С113-2154 
варіант 7 

Шланг гнучкий 0,50м (підключення сан. 
приборів) 

шт 16 81,67 
  -     

__-__ 
  -     

1307   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КР15-102-3 Установлення вузол 4 1790,49 
1634,84 

43,40 
16,10 

7162 6539 174 
64 

12,0840 
0,0852 

48,34 
0,34 

63 С1630-1615 
варіант 2 

Установка каналізаційної установки 
Grundfos Sololift2 WC-3 220-240 В 

шт 4 5625,75 
  -     

__-__ 
  -     

22503   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 254816 41214 295 
173 

  283,87 
1,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 254816         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 213307         

           всього заробiтна плата, грн. 41387         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20540         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,91         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6817         

      Всього будівельні роботи, грн. 275356         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 275356         

      Разом прямі витрати по кошторису 552537 134491 5815 
2230 

  927,51 
11,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 552537         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 412231         

           всього заробiтна плата, грн. 136721         

      Загальновиробничi витрати, грн. 67786         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,64         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22477         

      Всього будівельні роботи, грн. 620323         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 620323         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1038,12         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 159198         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 

на Опалення та вентиляція 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 6163,266  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 6,64494  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 969,136  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

                        
     Роздiл 1. Улаштування опалення                    

1 КР15-19-1 
стос. 

Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 16 
мм 

100м 2,25 10248,14 
10133,91 

__-__ 
  -     

23058 22801 __-__ 
  -     

67,9080 
  -     

152,79 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм 

100м 3 10248,14 
10133,91 

__-__ 
  -     

30744 30402 __-__ 
  -     

67,9080 
  -     

203,72 
  -     

3 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 
мм 

100м 1,92 10709,65 
10576,23 

__-__ 
  -     

20563 20306 __-__ 
  -     

70,8720 
  -     

136,07 
  -     

4 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 
мм 

100м 4,78 11833,87 
11668,59 

__-__ 
  -     

56566 55776 __-__ 
  -     

78,1920 
  -     

373,76 
  -     

5 КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення 100м 0,528 9948,66 
9527,70 

261,40 
125,73 

5253 5031 138 
66 

65,5320 
0,7286 

34,6 
0,38 

6 С113-1681 
варіант 1 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d16х2,75мм, бухта 100м, 732016 

м 225 119,72 
  -     

__-__ 
  -     

26937   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С113-1681 
варіант 2 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d20х3,45мм, бухта 100м, 732020 

м 300 152,97 
  -     

__-__ 
  -     

45891   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 С113-1682 
варіант 3 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d25х4,0мм, бухта 50м, 732025 

м 192 272,29 
  -     

__-__ 
  -     

52280   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С113-1683 
варіант 1 

Універсальна багатошарова труба PE- 
Xc/Al/PE d32х4,0мм, бухта 25м, 732032 

м 478 424,03 
  -     

__-__ 
  -     

202686   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С113-1781 
варіант 1 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d16 мм, 

шт 200 42,04 
  -     

__-__ 
  -     

8408   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С113-1781 
варіант 2 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d20 мм, 

шт 105 53,06 
  -     

__-__ 
  -     

5571   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 С113-1781 
варіант 3 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d25 мм, 

шт 88 98,35 
  -     

__-__ 
  -     

8655   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С113-1781 
варіант 4 

Гільза для універсальних багатошарових 
труб d32 мм, 

шт 310 163,63 
  -     

__-__ 
  -     

50725   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 С113-1781 
варіант 5 

Трубка мідна для підключення радіаторів, 
"Г"-подібна, нікельована, 16 х 15 Cu, 
L=330мм 

шт 160 571,12 
  -     

__-__ 
  -     

91379   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 С113-1781 
варіант 6 

Блок підключення радіатора, прямий, 1/2", 
євроконус 

шт 80 720,14 
  -     

__-__ 
  -     

57611   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С113-1880 
варіант 1 

Різьбозатискне з'єднання 15 х 3/4" для 
мідних трубок 

шт 160 168,37 
  -     

__-__ 
  -     

26939   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С113-1706 
варіант 2 

Кутник з'єднуючий 90°, 16 х 16 шт 16 327,29 
  -     

__-__ 
  -     

5237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С113-1706 
варіант 3 

Кутник з'єднуючий 90°, 20 х 20 шт 6 397,87 
  -     

__-__ 
  -     

2387   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 С113-1706 
варіант 1 

Кутник з'єднуючий 90°, 25 х 25 шт 4 473,15 
  -     

__-__ 
  -     

1893   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С113-1707 
варіант 1 

Кутник з'єднуючий 90°, 32 х 32 шт 22 752,73 
  -     

__-__ 
  -     

16560   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С113-1794 
варіант 1 

Муфта з'єднуюча редукційна 20(18) х 16 шт 1 155,32 
  -     

__-__ 
  -     

155   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С113-1794 
варіант 3 

Муфта з'єднуюча редукційна 25 х 20(18) шт 1 196,12 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С113-1794 
варіант 4 

Муфта з'єднуюча редукційна 32 х 25 шт 1 679,70 
  -     

__-__ 
  -     

680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С113-1794 
варіант 2 

Муфта з'єднуюча редукційна 32 х 20(18) шт 1 649,10 
  -     

__-__ 
  -     

649   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С113-1750 
варіант 1 

Трійник рівнопрохідний 16х16х16 шт 3 240,22 
  -     

__-__ 
  -     

721   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 С113-1750 
варіант 12 

Трійник рівнопрохідний 20х20х20 шт 1 270,82 
  -     

__-__ 
  -     

271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С113-1750 
варіант 3 

Трійник редукційний 16х20(18)х16 шт 1 332,12 
  -     

__-__ 
  -     

332   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С113-1750 
варіант 4 

Трійник редукційний 20(18)х16х16 шт 10 279,69 
  -     

__-__ 
  -     

2797   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С113-1750 
варіант 5 

Трійник редукційний 20(18)х16х20(18) шт 8 274,59 
  -     

__-__ 
  -     

2197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С113-1750 
варіант 13 

Трійник редукційний 16х20х25 шт 2 490,43 
  -     

__-__ 
  -     

981   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С113-1750 
варіант 7 

Трійник редукційний 25х16х20 шт 5 490,43 
  -     

__-__ 
  -     

2452   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С113-1750 
варіант 8 

Трійник редукційний 25х16х25 шт 7 440,34 
  -     

__-__ 
  -     

3082   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С113-1750 
варіант 9 

Трійник редукційний 25х20(18)х16 шт 1 405,97 
  -     

__-__ 
  -     

406   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 С113-1750 
варіант 10 

Трійник редукційний 32х16х25 шт 2 928,01 
  -     

__-__ 
  -     

1856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 С113-1750 
варіант 11 

Трійник редукційний 20х32х20 шт 1 883,74 
  -     

__-__ 
  -     

884   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 С113-1750 
варіант 14 

Трійник редукційний 32х25х20 шт 1 883,74 
  -     

__-__ 
  -     

884   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 С113-1750 
варіант 15 

Трійник редукційний 32х32х25 шт 1 883,74 
  -     

__-__ 
  -     

884   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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38 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на 
технологічних трубопроводах і устаткуванні 
на закладних пристроях 

шт 80 191,60 
81,83 

__-__ 
  -     

15328 6546 __-__ 
  -     

0,5400 
  -     

43,2 
  -     

39 С1630-147 
варіант 1 

Головка термостатична шт 80 632,29 
  -     

__-__ 
  -     

50583   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на 
технологічних трубопроводах і устаткуванні 
на закладних пристроях 

шт 16 191,60 
81,83 

__-__ 
  -     

3066 1309 __-__ 
  -     

0,5400 
  -     

8,64 
  -     

41 С113-2301 
варіант 2 

ASV-PV 4G diff. press. regulator, 5-25kPa, Ду 
25 

шт 2 8649,67 
  -     

__-__ 
  -     

17299   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С113-2301 
варіант 4 

ASV-PV 4G diff. press. regulator, 20-60kPa, 
Ду 25 

шт 6 8649,67 
  -     

__-__ 
  -     

51898   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С113-2301 
варіант 6 

ASV-M, Ду 25 шт 8 2203,27 
  -     

__-__ 
  -     

17626   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КР16-70-1 Установлення гідравлічних затворів у 
внутрішньоквартальних колекторах 
діаметром 80 мм 

шт 2 14574,68 
3214,91 

2234,67 
310,80 

29149 6430 4469 
622 

22,9080 
2,1565 

45,82 
4,31 

45 С113-2170 
варіант 1 

Колектор, 7 виходів шт 1 13793,29 
  -     

__-__ 
  -     

13793   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 С113-2170 
варіант 2 

Колектор, 4 вихода шт 1 8627,50 
  -     

__-__ 
  -     

8628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 
водорозбірних 

100 шт 0,12 8784,87 
8734,18 

__-__ 
  -     

1054 1048 __-__ 
  -     

59,4000 
  -     

7,13 
  -     

48 С113-1873- 
1А 
варіант 1 

Кран шаровий, 3/4" шт 2 307,40 
  -     

__-__ 
  -     

615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 С113-1873- 
1А 
варіант 2 

Кран шаровий, 3/4", розбірнний шт 2 424,70 
  -     

__-__ 
  -     

849   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С113-1873- 
1А 
варіант 3 

Кран шаровий, 1" шт 4 469,68 
  -     

__-__ 
  -     

1879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 С113-1873- 
1А 
варіант 4 

Кран шаровий, 1", розбірнний шт 4 675,31 
  -     

__-__ 
  -     

2701   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 КР15-103-1 Установлення фільтрів фільтр 6 273,35 
243,02 

21,59 
1,41 

1640 1458 130 
8 

1,6920 
0,0096 

10,15 
0,06 

53 С1630-734 
варіант 2 

Фильтр 3/4" шт 2 219,31 
  -     

__-__ 
  -     

439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С1630-734 
варіант 3 

Фильтр 1" шт 4 413,21 
  -     

__-__ 
  -     

1653   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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55 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів 
сталевих 

100кВт 2,09135 24226,80 
18314,66 

737,79 
273,73 

50667 38302 1543 
572 

133,7520 
1,4484 

279,72 
3,03 

56 & С130-588- 
3-В9 
варіант 2 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 800 мм 

шт. 5 6928,77 
  -     

__-__ 
  -     

34644   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 & С130-588- 
3-В9 
варіант 6 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 22, H = 500 мм, L = 1400 мм 

шт. 39 11599,65 
  -     

__-__ 
  -     

452386   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С130-588- 
3-В9 
варіант 8 

Радіатор сталевий з нижнім підключеням 
тип 33, H = 500 мм, L = 1100 мм 

шт. 36 10304,97 
  -     

__-__ 
  -     

370979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

59 КБ21-2-7 
к=1,15 

Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються нормалізованими 
елементами в комплекті, по стінах і колонах 
із кріпленням накладними скобами, діаметр 
умовного проходу до 25 мм 

100м 5,25 7598,97 
6140,34 

961,41 
709,09 

39895 32237 5047 
3723 

47,1500 
4,7253 

247,54 
24,81 

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

60 КБ21-2-8 
к=1,15 

Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються нормалізованими 
елементами в комплекті, по стінах і колонах 
із кріпленням накладними скобами, діаметр 
умовного проходу до 32 мм 

100м 6,7 9198,18 
7203,67 

1462,11 
935,98 

61628 48265 9796 
6271 

55,3150 
6,0946 

370,61 
40,83 

61 С113-2126 
варіант 1 

Гофротруба 18 м 225 12,21 
  -     

__-__ 
  -     

2747   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 С113-2126 
варіант 2 

Гофротруба 22 м 300 16,49 
  -     

__-__ 
  -     

4947   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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63 С113-2126 
варіант 3 

Гофротруба 29 м 192 23,12 
  -     

__-__ 
  -     

4439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 С113-2126 
варіант 4 

Гофротруба 33 м 478 35,67 
  -     

__-__ 
  -     

17050   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 С111-1867 
варіант 2 

Дюбель крюк (компл.) шт 2000 4,45 
  -     

__-__ 
  -     

8900   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2025252 269911 21123 
11262 

  1913,75 
73,42 

      Разом будівельні роботи, грн. 2025252         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1734218         

           всього заробiтна плата, грн. 281173         

      Загальновиробничi витрати, грн. 138512         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 201,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 45866         

      Всього будівельні роботи, грн. 2163764         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2163764         

                        
     Роздiл 2. Система вентиляції ПВ1                    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

66 КБ20-42-1 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
без секції зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год 

камеpа 1 12642,49 
10872,67 

635,08 
224,38 

12642 10873 635 
224 

78,3955 
1,4751 

78,4 
1,48 

67 & 2308- 
4001-35-2 
варіант 1 

Установка припливна-витяжна. В комплекті: 
корпус термоізольований, фільтр G4, 
рекуператор пластинчастий,  вентилятори    
 N=2*0,43кВт, автоматика керування. 
Lпр=1860м3/год, Lвит=1860м3/год, Р=190Па 

компл 1 337866,00 
  -     

__-__ 
  -     

337866   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ18-3-1 
к=1,15 

Установлення водопідігрівників шт 1 4174,41 
2824,58 

910,75 
374,35 

4174 2825 911 
374 

19,2096 
2,5276 

19,21 
2,53 
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69 С130-1158 
варіант 1 

Водяний нагрівач 60-30 шт 1 11161,63 
  -     

__-__ 
  -     

11162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 С1110-196 
варіант 4 

Гнучка вставка 60-30 шт 4 939,00 
  -     

__-__ 
  -     

3756   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КР15-123-3 Установлення клапанів клапан 2 1439,82 
1306,46 

__-__ 
  -     

2880 2613 __-__ 
  -     

9,4200 
  -     

18,84 
  -     

72 С113-2302 
варіант 3 

Клапан вентиляційний 60-30 GQD321,1A шт 1 13021,90 
  -     

__-__ 
  -     

13022   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 С113-2302 
варіант 13 

Клапан вентиляційний 60-30 GSD341,1A шт 1 10789,63 
  -     

__-__ 
  -     

10790   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

74 КБ20-25-4 
к=1,15 

Установлення шумоглушників 
вентиляційних діаметром 315 мм 

шт 4 2429,12 
407,63 

28,69 
12,93 

9716 1631 115 
52 

3,0130 
0,0879 

12,05 
0,35 

75 С1630-1119 
варіант 1 

Шумоглушник 315 шт 4 3892,84 
  -     

__-__ 
  -     

15571   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром до 
355 мм з оцинкованої сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5-0,7 мм 

100м2 1,16 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

59713 51280 199 
160 

330,7920 
0,9407 

383,72 
1,09 

77 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 79 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

49506   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 С130-1128 
варіант 2 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
7мм 

м2 37 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

26583   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 & С130-62- 
1-5 
варіант 3 

Клапан дросельний діам.250мм шт 2 500,54 
  -     

__-__ 
  -     

1001   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 & С130-62- 
1-5 
варіант 4 

Клапан дросельний діам.200мм шт 2 413,84 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 & С130-62- 
1-5 
варіант 2 

Клапан дросельний діам.125мм шт 2 317,96 
  -     

__-__ 
  -     

636   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 16 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

5915 5495 173 
11 

2,5080 
0,0048 

40,13 
0,08 
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83 & С111- 
1756-12-1 
варіант 2 

Решітка регульована 1-о шт 16 364,40 
  -     

__-__ 
  -     

5830   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 0,79 12432,17 
12432,17 

__-__ 
  -     

9821 9821 __-__ 
  -     

89,6400 
  -     

70,82 
  -     

85 & С111- 
1717-1 
варіант 1 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 79 291,44 
  -     

__-__ 
  -     

23024   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 604436 84538 2033 
821 

  623,17 
5,53 

      Разом устаткування, грн. 337866         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 11991         

    Всього устаткування, грн. 349857         

      Разом будівельні роботи, грн. 266570         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 179999         

           всього заробiтна плата, грн. 85359         

      Загальновиробничi витрати, грн. 42683         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,46         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14231         

      Всього будівельні роботи, грн. 309253         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 659110         

                        
     Роздiл 3. Система вентиляції ПВ2                    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

86 КБ20-42-1 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
без секції зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год 

камеpа 1 12642,49 
10872,67 

635,08 
224,38 

12642 10873 635 
224 

78,3955 
1,4751 

78,4 
1,48 
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87 & 2308- 
4001-35-2 
варіант 4 

Установка припливна-витяжна. В комплекті: 
корпус термоізольований, фільтр G4, 
рекуператор,  вентилятори N=2*0,75кВт,  
автоматика  керування. Lпр=3020м3/год, 
Lвит=3020м3/год, Р=200Па 

компл 1 381333,00 
  -     

__-__ 
  -     

381333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 КБ18-3-1 
к=1,15 

Установлення водопідігрівників шт 1 4174,41 
2824,58 

910,75 
374,35 

4174 2825 911 
374 

19,2096 
2,5276 

19,21 
2,53 

89 С130-1158 
варіант 2 

Водяний нагрівач 70-40 шт 1 13637,17 
  -     

__-__ 
  -     

13637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С1110-196 
варіант 5 

Гнучка вставка 70-40 шт 4 1113,42 
  -     

__-__ 
  -     

4454   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КР15-123-3 Установлення клапанів клапан 2 1439,82 
1306,46 

__-__ 
  -     

2880 2613 __-__ 
  -     

9,4200 
  -     

18,84 
  -     

92 С113-2300 
варіант 1 

Клапан вентиляційний 70-40 GQD321,1A шт 1 15532,63 
  -     

__-__ 
  -     

15533   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С113-2300 
варіант 2 

Клапан вентиляційний 70-40 GSD341,1A шт 1 13300,36 
  -     

__-__ 
  -     

13300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 КБ20-25-5 
к=1,15 

Установлення шумоглушників 
вентиляційних діаметром 400 мм 

шт 4 4735,34 
576,90 

29,94 
13,49 

18941 2308 120 
54 

4,2642 
0,0918 

17,06 
0,37 

95 С1630-1119 
варіант 5 

Шумоглушник 400 шт 4 4320,93 
  -     

__-__ 
  -     

17284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром до 
355 мм з оцинкованої сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5-0,7 мм 

100м2 1,37 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

70523 60564 235 
189 

330,7920 
0,9407 

453,19 
1,29 

97 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 16 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

10027   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 С130-1128 
варіант 2 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
7мм 

м2 121 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

86934   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 & С130-62- 
1-5 
варіант 3 

Клапан дросельний діам.250мм шт 2 500,54 
  -     

__-__ 
  -     

1001   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 & С130-62- 
1-5 
варіант 4 

Клапан дросельний діам.200мм шт 2 413,84 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 & С130-62- 
1-5 
варіант 2 

Клапан дросельний діам.125мм шт 2 317,96 
  -     

__-__ 
  -     

636   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 24 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

8873 8242 259 
17 

2,5080 
0,0048 

60,19 
0,12 
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103 & С111- 
1756-12-1 
варіант 2 

Решітка регульована 1-о шт 24 364,40 
  -     

__-__ 
  -     

8746   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

104 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 0,97 12432,17 
12432,17 

__-__ 
  -     

12059 12059 __-__ 
  -     

89,6400 
  -     

86,95 
  -     

105 & С111- 
1717-1 
варіант 1 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 97 291,44 
  -     

__-__ 
  -     

28270   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 712075 99484 2160 
858 

  733,84 
5,79 

      Разом устаткування, грн. 381333         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 13295         

    Всього устаткування, грн. 394628         

      Разом будівельні роботи, грн. 330742         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 229098         

           всього заробiтна плата, грн. 100342         

      Загальновиробничi витрати, грн. 50331         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16836         

      Всього будівельні роботи, грн. 381073         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 775701         

                        
     Роздiл 4. Система вентиляції ПВ3                    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

106 КБ20-42-1 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
без секції зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год 

камеpа 1 12642,49 
10872,67 

635,08 
224,38 

12642 10873 635 
224 

78,3955 
1,4751 

78,4 
1,48 
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107 & 2308- 
4001-35-2 
варіант 5 

Установка припливна-витяжна. В комплекті: 
корпус термоізольований, фільтр G4, 
рекуператор,  вентилятори N=2*0,97кВт,  
автоматика  керування. Lпр=3280м3/год, 
Lвит=2860м3/год, Р=270Па 

компл 1 381333,00 
  -     

__-__ 
  -     

381333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 КБ18-3-1 
к=1,15 

Установлення водопідігрівників шт 1 4174,41 
2824,58 

910,75 
374,35 

4174 2825 911 
374 

19,2096 
2,5276 

19,21 
2,53 

109 С130-1158 
варіант 2 

Водяний нагрівач 70-40 шт 1 13637,17 
  -     

__-__ 
  -     

13637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 С1110-196 
варіант 5 

Гнучка вставка 70-40 шт 4 1113,42 
  -     

__-__ 
  -     

4454   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 КР15-123-3 Установлення клапанів клапан 2 1439,82 
1306,46 

__-__ 
  -     

2880 2613 __-__ 
  -     

9,4200 
  -     

18,84 
  -     

112 С113-2300 
варіант 1 

Клапан вентиляційний 70-40 GQD321,1A шт 1 15532,63 
  -     

__-__ 
  -     

15533   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 С113-2300 
варіант 2 

Клапан вентиляційний 70-40 GSD341,1A шт 1 13300,36 
  -     

__-__ 
  -     

13300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КБ20-25-5 
к=1,15 

Установлення шумоглушників 
вентиляційних діаметром 400 мм 

шт 4 4735,34 
576,90 

29,94 
13,49 

18941 2308 120 
54 

4,2642 
0,0918 

17,06 
0,37 

115 С1630-1119 
варіант 5 

Шумоглушник 400 шт 4 4320,93 
  -     

__-__ 
  -     

17284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром до 
355 мм з оцинкованої сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5-0,7 мм 

100м2 1,17 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

60228 51722 201 
162 

330,7920 
0,9407 

387,03 
1,1 

117 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 40 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

25066   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 С130-1128 
варіант 2 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
7мм 

м2 77 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

55321   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 & С130-62- 
1-5 
варіант 3 

Клапан дросельний діам.250мм шт 2 500,54 
  -     

__-__ 
  -     

1001   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 & С130-62- 
1-5 
варіант 4 

Клапан дросельний діам.200мм шт 4 413,84 
  -     

__-__ 
  -     

1655   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 & С130-62- 
1-5 
варіант 6 

Клапан дросельний діам.150 мм шт 2 345,50 
  -     

__-__ 
  -     

691   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 27 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

9982 9272 292 
19 

2,5080 
0,0048 

67,72 
0,13 
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123 & С111- 
1756-12-1 
варіант 2 

Решітка регульована 1-о шт 27 364,40 
  -     

__-__ 
  -     

9839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

124 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 0,85 12432,17 
12432,17 

__-__ 
  -     

10567 10567 __-__ 
  -     

89,6400 
  -     

76,19 
  -     

125 & С111- 
1717-1 
варіант 1 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 85 291,44 
  -     

__-__ 
  -     

24772   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 683300 90180 2159 
833 

  664,45 
5,61 

      Разом устаткування, грн. 381333         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 13295         

    Всього устаткування, грн. 394628         

      Разом будівельні роботи, грн. 301967         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 209628         

           всього заробiтна плата, грн. 91013         

      Загальновиробничi витрати, грн. 45553         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,72         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15203         

      Всього будівельні роботи, грн. 347520         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 742148         

                        
     Роздiл 5. Система вентиляції ПВ4                    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

126 КБ20-42-1 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
без секції зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год 

камеpа 1 12642,49 
10872,67 

635,08 
224,38 

12642 10873 635 
224 

78,3955 
1,4751 

78,4 
1,48 
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127 & 2308- 
4001-35-2 
варіант 6 

Установка припливна-витяжна. В 
комплекті:корпус термоізольований, фільтр 
G4,рекуператор, вентилятори N=2*1.4кВт, 
автоматика  керування. Lпр=4120м3/год, 
Lвит=4120м3/год, Р=280Па 

компл 1 386862,00 
  -     

__-__ 
  -     

386862   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

128 КБ18-3-1 
к=1,15 

Установлення водопідігрівників шт 1 4174,41 
2824,58 

910,75 
374,35 

4174 2825 911 
374 

19,2096 
2,5276 

19,21 
2,53 

129 С130-1158 
варіант 2 

Водяний нагрівач 70-40 шт 1 13637,17 
  -     

__-__ 
  -     

13637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

130 С1110-196 
варіант 5 

Гнучка вставка 70-40 шт 4 1113,42 
  -     

__-__ 
  -     

4454   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 КР15-123-3 Установлення клапанів клапан 2 1439,82 
1306,46 

__-__ 
  -     

2880 2613 __-__ 
  -     

9,4200 
  -     

18,84 
  -     

132 С113-2300 
варіант 1 

Клапан вентиляційний 70-40 GQD321,1A шт 1 15532,63 
  -     

__-__ 
  -     

15533   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 С113-2300 
варіант 2 

Клапан вентиляційний 70-40 GSD341,1A шт 1 13300,36 
  -     

__-__ 
  -     

13300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

134 КБ20-25-5 
к=1,15 

Установлення шумоглушників 
вентиляційних діаметром 400 мм 

шт 4 4735,34 
576,90 

29,94 
13,49 

18941 2308 120 
54 

4,2642 
0,0918 

17,06 
0,37 

135 С1630-1119 
варіант 5 

Шумоглушник 400 шт 4 4320,93 
  -     

__-__ 
  -     

17284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

136 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром до 
355 мм з оцинкованої сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5-0,7 мм 

100м2 1,11 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

57139 49070 190 
154 

330,7920 
0,9407 

367,18 
1,04 

137 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 39 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

24440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

138 С130-1128 
варіант 2 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
7мм 

м2 72 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

51729   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

139 & С130-62- 
1-5 
варіант 7 

Клапан дросельний діам.315 мм шт 2 638,24 
  -     

__-__ 
  -     

1276   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

140 & С130-62- 
1-5 
варіант 3 

Клапан дросельний діам.250мм шт 2 500,54 
  -     

__-__ 
  -     

1001   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

141 & С130-62- 
1-5 
варіант 6 

Клапан дросельний діам.150 мм шт 2 345,50 
  -     

__-__ 
  -     

691   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

142 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 32 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

11831 10989 346 
23 

2,5080 
0,0048 

80,26 
0,15 
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143 & С111- 
1756-12-1 
варіант 2 

Решітка регульована 1-о шт 32 364,40 
  -     

__-__ 
  -     

11661   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 0,84 12432,17 
12432,17 

__-__ 
  -     

10443 10443 __-__ 
  -     

89,6400 
  -     

75,3 
  -     

145 & С111- 
1717-1 
варіант 1 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 84 291,44 
  -     

__-__ 
  -     

24481   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 684399 89121 2202 
829 

  656,25 
5,57 

      Разом устаткування, грн. 386862         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 13461         

    Всього устаткування, грн. 400323         

      Разом будівельні роботи, грн. 297537         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 206214         

           всього заробiтна плата, грн. 89950         

      Загальновиробничi витрати, грн. 44996         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,87         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15009         

      Всього будівельні роботи, грн. 342533         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 742855         

                        
     Роздiл 6. Система вентиляції ПВ5                    

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

146 КБ20-42-1 
к=1,15 

Установлення камер припливних типових 
без секції зрошення продуктивністю до 10 
тис.м3/год 

камеpа 1 12642,49 
10872,67 

635,08 
224,38 

12642 10873 635 
224 

78,3955 
1,4751 

78,4 
1,48 
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147 & 2308- 
4001-35-2 
варіант 7 

Установка припливна-витяжна. В 
комплекті:корпус термоізольований, фільтр 
G4,рекуператор, вентилятори N=2*0,83кВт, 
автоматика  керування. Lпр=3100м3/год, 
Lвит=2200м3/год, Р=230Па 

компл 1 381333,00 
  -     

__-__ 
  -     

381333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 КБ18-3-1 
к=1,15 

Установлення водопідігрівників шт 1 4174,41 
2824,58 

910,75 
374,35 

4174 2825 911 
374 

19,2096 
2,5276 

19,21 
2,53 

149 С130-1158 
варіант 2 

Водяний нагрівач 70-40 шт 1 13637,17 
  -     

__-__ 
  -     

13637   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 С1110-196 
варіант 5 

Гнучка вставка 70-40 шт 4 1113,42 
  -     

__-__ 
  -     

4454   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

151 КР15-123-3 Установлення клапанів клапан 2 1439,82 
1306,46 

__-__ 
  -     

2880 2613 __-__ 
  -     

9,4200 
  -     

18,84 
  -     

152 С113-2300 
варіант 1 

Клапан вентиляційний 70-40 GQD321,1A шт 1 15532,63 
  -     

__-__ 
  -     

15533   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 С113-2300 
варіант 2 

Клапан вентиляційний 70-40 GSD341,1A шт 1 13300,36 
  -     

__-__ 
  -     

13300   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 КБ20-25-5 
к=1,15 

Установлення шумоглушників 
вентиляційних діаметром 400 мм 

шт 4 4735,34 
576,90 

29,94 
13,49 

18941 2308 120 
54 

4,2642 
0,0918 

17,06 
0,37 

155 С1630-1119 
варіант 5 

Шумоглушник 400 шт 4 4320,93 
  -     

__-__ 
  -     

17284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром до 
355 мм з оцинкованої сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5-0,7 мм 

100м2 1,3 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

66920 57469 223 
180 

330,7920 
0,9407 

430,03 
1,22 

157 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 56 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

35093   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 С130-1128 
варіант 2 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
7мм 

м2 74 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

53166   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 & С130-62- 
1-5 
варіант 3 

Клапан дросельний діам.250мм шт 2 500,54 
  -     

__-__ 
  -     

1001   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

160 & С130-62- 
1-5 
варіант 4 

Клапан дросельний діам.200мм шт 4 413,84 
  -     

__-__ 
  -     

1655   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

161 & С130-62- 
1-5 
варіант 2 

Клапан дросельний діам.125мм шт 2 317,96 
  -     

__-__ 
  -     

636   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 33 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

12200 11333 356 
23 

2,5080 
0,0048 

82,76 
0,16 
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163 & С111- 
1756-12-1 
варіант 2 

Решітка регульована 1-о шт 33 364,40 
  -     

__-__ 
  -     

12025   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

164 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами зі спіненого каучуку, 
поліетилену 

100м2 0,91 12432,17 
12432,17 

__-__ 
  -     

11313 11313 __-__ 
  -     

89,6400 
  -     

81,57 
  -     

165 & С111- 
1717-1 
варіант 1 

Термоізоляція - каучук листовий, б=6мм м2 91 291,44 
  -     

__-__ 
  -     

26521   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 704708 98734 2245 
855 

  727,87 
5,76 

      Разом устаткування, грн. 381333         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 13295         

    Всього устаткування, грн. 394628         

      Разом будівельні роботи, грн. 323375         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 222396         

           всього заробiтна плата, грн. 99589         

      Загальновиробничi витрати, грн. 49955         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,33         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16709         

      Всього будівельні роботи, грн. 373330         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 767958         

                        
     Роздiл 7. Система вентиляції В1                    

166 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,05 т з електродвигуном на 
одній осі 

шт 1 1881,08 
1798,24 

17,36 
6,44 

1881 1798 17 
6 

11,3640 
0,0341 

11,36 
0,03 

167 & С130-72- 
1-12 
варіант 1 

Вентилятор канальний L=312м3/год, 
Р=160Па, N=0,05кВт 

шт 1 4455,86 
  -     

__-__ 
  -     

4456   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      
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Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

168 КБ20-29-1 
к=1,15 

Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 2 1535,87 
1503,05 

11,48 
5,17 

3072 3006 23 
10 

11,2470 
0,0352 

22,49 
0,07 

169 С1630-580 
варіант 1 

Вставка гнучка 160 шт 2 352,68 
  -     

__-__ 
  -     

705   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

170 КБ20-13-1 
к=1,15 

Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 1 350,32 
272,27 

11,48 
5,17 

350 272 11 
5 

2,0125 
0,0352 

2,01 
0,04 

171 С113-2302 
варіант 12 

Клапан зворотний 160 шт 1 410,11 
  -     

__-__ 
  -     

410   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром 
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі 
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

100м2 0,25 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

12869 11052 43 
35 

330,7920 
0,9407 

82,7 
0,24 

173 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 23 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

14413   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 С188888-48 
варіант 2 

Повітровід гнучкий неізольований, d=150мм шт 2 97,99 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

175 & С111- 
1756-12-1 
варіант 10 

Анемостат 150 шт 2 286,88 
  -     

__-__ 
  -     

574   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

176 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 4 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

1479 1374 43 
3 

2,5080 
0,0048 

10,03 
0,02 

177 С113-2296 
варіант 1 

Решітка дверна подвійна шт 2 304,03 
  -     

__-__ 
  -     

608   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

178 С113-2296 
варіант 2 

Решітка накладна шт 2 400,93 
  -     

__-__ 
  -     

802   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 41815 17502 137 
59 

  128,59 
0,4 

      Разом будівельні роботи, грн. 41815         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24176         
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           всього заробiтна плата, грн. 17561         

      Загальновиробничi витрати, грн. 9025         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3086         

      Всього будівельні роботи, грн. 50840         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 50840         

                        
     Роздiл 8. Система вентиляції В2                    

179 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,05 т з електродвигуном на 
одній осі 

шт 1 1881,08 
1798,24 

17,36 
6,44 

1881 1798 17 
6 

11,3640 
0,0341 

11,36 
0,03 

180 & С130-72- 
1-12 
варіант 2 

Вентилятор канальний L=990м3/год, 
Р=210Па, N=0,33кВт 

шт 1 4455,86 
  -     

__-__ 
  -     

4456   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

181 КБ20-29-1 
к=1,15 

Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 2 1535,87 
1503,05 

11,48 
5,17 

3072 3006 23 
10 

11,2470 
0,0352 

22,49 
0,07 

182 С1630-580 
варіант 2 

Вставка гнучка 315 шт 2 434,28 
  -     

__-__ 
  -     

869   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

183 КБ20-13-1 
к=1,15 

Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 1 350,32 
272,27 

11,48 
5,17 

350 272 11 
5 

2,0125 
0,0352 

2,01 
0,04 
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184 С113-2302 
варіант 9 

Клапан зворотній 315 шт 1 142,06 
  -     

__-__ 
  -     

142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

185 КБ20-25-4 
к=1,15 

Установлення шумоглушників 
вентиляційних діаметром 315 мм 

шт 2 2429,12 
407,63 

28,69 
12,93 

4858 815 57 
26 

3,0130 
0,0879 

6,03 
0,18 

186 С1630-1119 
варіант 1 

Шумоглушник 315 шт 2 3892,84 
  -     

__-__ 
  -     

7786   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

187 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром 
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі 
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

100м2 0,48 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

24709 21219 82 
66 

330,7920 
0,9407 

158,78 
0,45 

188 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 37 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

23186   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 С188888-48 
варіант 2 

Повітровід гнучкий неізольований, d=150мм шт 11 97,99 
  -     

__-__ 
  -     

1078   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 & С111- 
1756-12-1 
варіант 10 

Анемостат 150 шт 11 286,88 
  -     

__-__ 
  -     

3156   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

191 & С130-62- 
1-5 
варіант 4 

Клапан дросельний діам.200мм шт 2 413,84 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

192 & С130-62- 
1-5 
варіант 2 

Клапан дросельний діам.125мм шт 2 317,96 
  -     

__-__ 
  -     

636   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

193 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 10 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

3697 3434 108 
7 

2,5080 
0,0048 

25,08 
0,05 

194 С113-2296 
варіант 1 

Решітка дверна подвійна шт 3 304,03 
  -     

__-__ 
  -     

912   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

195 С113-2296 
варіант 2 

Решітка накладна шт 7 400,93 
  -     

__-__ 
  -     

2807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 КР15-151-5 Установлення головок повітряних прилад 1 396,98 
194,09 

__-__ 
  -     

397 194 __-__ 
  -     

1,3200 
  -     

1,32 
  -     

197 С130-279 
варіант 1 

Зонт витяжний на повітровід d=315мм шт 1 436,44 
  -     

__-__ 
  -     

436   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 8 85256 30738 298 

120 

  227,07 
0,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 85256         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54220         

           всього заробiтна плата, грн. 30858         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15906         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,94         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5453         

      Всього будівельні роботи, грн. 101162         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 101162         

                        
     Роздiл 9. Система вентиляції ВП1                    

198 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром 
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі 
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 

100м2 0,03 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

1544 1326 5 
4 

330,7920 
0,9407 

9,92 
0,03 

199 С130-1128 
варіант 1 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
5мм 

м2 3 626,66 
  -     

__-__ 
  -     

1880   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

200 КР15-123-3 Установлення клапанів 
вогнезатримувальних 

клапан 1 1439,82 
1306,46 

__-__ 
  -     

1440 1306 __-__ 
  -     

9,4200 
  -     

9,42 
  -     

201 С113-2302 
варіант 14 

Клапан протипожежний із плавкою 
вставкою стіновий 

шт 1 1627,99 
  -     

__-__ 
  -     

1628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

202 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 1 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

370 343 11 
1 

2,5080 
0,0048 

2,51 
  -     

203 С113-2296 
варіант 2 

Решітка накладна шт 1 400,93 
  -     

__-__ 
  -     

401   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

204 КР15-151-5 Установлення головок повітряних прилад 1 396,98 
194,09 

__-__ 
  -     

397 194 __-__ 
  -     

1,3200 
  -     

1,32 
  -     

205 С130-279 
варіант 4 

Зонт витяжний на повітровід d=160мм шт 1 348,72 
  -     

__-__ 
  -     

349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 8009 3169 16 
5 

  23,17 
0,03 

      Разом будівельні роботи, грн. 8009         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4824         

           всього заробiтна плата, грн. 3174         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 1627         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 555         

      Всього будівельні роботи, грн. 9636         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 9636         

                        
     Роздiл 10. Додаткові матеріали до шахт 

припливних та витяжних  

          
  

      

206 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих грати 4 369,71 
343,42 

10,80 
0,71 

1479 1374 43 
3 

2,5080 
0,0048 

10,03 
0,02 

207 С113-2296 
варіант 3 

Решітка зовнішня 800х400 шт 1 1830,97 
  -     

__-__ 
  -     

1831   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

208 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром до 
355 мм з оцинкованої сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,5-0,7 мм 

100м2 0,68 51476,56 
44207,04 

171,44 
138,32 

35004 30061 117 
94 

330,7920 
0,9407 

224,94 
0,64 

209 С130-1128 
варіант 2 

Повітропровід з оцинкованної сталі, б=0. 
7мм 

м2 68 718,46 
  -     

__-__ 
  -     

48855   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 87169 31435 160 
97 

  234,97 
0,66 

      Разом будівельні роботи, грн. 87169         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55574         

           всього заробiтна плата, грн. 31532         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16358         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5637         

      Всього будівельні роботи, грн. 103527         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 103527         

                        
     Роздiл 11. Додаткові матеріали для 

кріплення  

          
  

      

210 С111-1867 
варіант 1 

Конструкції металеві, перфосмужка, 
кронштейни, хомути та пр. 

шт 10 541,17 
  -     

__-__ 
  -     

5412   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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211 С130-33 
варіант 1 

Сифон для відведення конденсату, насос, 
трубкадренажна 

комплект 5 8230,16 
  -     

__-__ 
  -     

41151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 46563   -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 46563         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46563         

      Всього будівельні роботи, грн. 46563         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 46563         

      Разом прямі витрати по кошторису 5682982 814812 32533 
15739 

  5933,13 
103,59 

      Разом устаткування, грн. 1868727         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 65337         

    Всього устаткування, грн. 1934064         

      Разом будівельні роботи, грн. 3814255         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2966910         

           всього заробiтна плата, грн. 830551         

      Загальновиробничi витрати, грн. 414948         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 608,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 138585         

      Всього будівельні роботи, грн. 4229203         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 6163266         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6644,94         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 969136         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 

на Первинні засоби пожежогасіння 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 7,442  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість   -      тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата   -      тис. грн. 
    Середній розряд робіт   -      розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

1 290902-56 
варіант 1 

Вогнегасник ВВК 3,5 шт 2 1020,18 
  -     

__-__ 
  -     

2040   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

2 290902-56 
варіант 2 

Вогнегасник ВВП 6 шт 10 505,93 
  -     

__-__ 
  -     

5059   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 290902-56 
варіант 3 

Показчик вогнегасника шт 12 28,60 
  -     

__-__ 
  -     

343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по кошторису 7442   -     __-__ 

  -     

  __-__ 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 7442         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7442         

      Всього будівельні роботи, грн. 7442         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 7442         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -             

    Кошторисна заробiтна плата, грн.   -             

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 

на Електротехнічні роботи 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 674,099  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,55266  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 228,589  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

1 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 2486,11 
2160,35 

201,33 
13,16 

2486 2160 201 
13 

14,2560 
0,0895 

14,26 
0,09 

2 & С100- 
1517-1101- 
18 
варіант 1 

Ящик з перекидним рубильником Ін 250А ст. 
 захисту ІР 21 ЯПТР-250-УЗ 

компл 1 7333,31 
  -     

__-__ 
  -     

7333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 КР17-15-1 Установлення трансформаторів 
понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А 

шт 1 689,33 
377,60 

18,67 
12,46 

689 378 19 
12 

2,5680 
0,0823 

2,57 
0,08 

4 & 290902- 
224-В22 

Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 
220/36 

шт 1 2198,34 
  -     

__-__ 
  -     

2198   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

                        
     Роздiл 1. ВРП - ввідно-розподільний 

пристрій  

          
  

      

5 КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних 
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій 
ніші або на стіні 

шт 1 831,64 
610,14 

27,51 
20,54 

832 610 28 
21 

4,2480 
0,1356 

4,25 
0,14 

6 & С100- 
1517-1101- 
В1 
варіант 1 

Щит монтажний навісний ЩМП 2-1-36 УХЛЗ 
ІР31(YKM 41-0231) ІЕК Украіна 

шт 1 2697,42 
  -     

__-__ 
  -     

2697   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 42,72 
  -     

__-__ 
  -     

43   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 
100 А до 250 А 

100шт 0,01 61137,11 
52647,61 

__-__ 
  -     

611 526 __-__ 
  -     

342,4680 
  -     

3,42 
  -     

9 & 290902- 
55-В7 
варіант 7 

Автоматичний вимикач  Інр-160А АВ3003/3Н шт 1 2543,63 
  -     

__-__ 
  -     

2544   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 
25 А до 100 А 

100шт 0,02 56768,07 
51099,17 

__-__ 
  -     

1135 1022 __-__ 
  -     

359,9040 
  -     

7,2 
  -     

11 & 290902- 
55-В7 
варіант 4 

Автоматичний вимикач ВА47-100-3Р/100А- шт 1 1091,09 
  -     

__-__ 
  -     

1091   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & 290902- 
55-В7 
варіант 5 

Автоматичний вимикач ВА47-100-3Р/40А шт 1 933,13 
  -     

__-__ 
  -     

933   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,11 40897,44 
36638,84 

__-__ 
  -     

4499 4030 __-__ 
  -     

261,0720 
  -     

28,72 
  -     

14 & 290902- 
55-В7 
варіант 12 

Автоматичний вимикач ВА47-29-1Р/16 А шт 4 166,50 
  -     

__-__ 
  -     

666   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & 290902- 
55-В7 
варіант 3 

Автоматичний вимикач ВА47-29-1Р/10А шт 1 131,91 
  -     

__-__ 
  -     

132   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 & 290902- 
55-В7 
варіант 2 

Автоматичний вимикач  ВА47-29-3Р/20А шт 1 325,18 
  -     

__-__ 
  -     

325   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & 290902- 
55-В7 
варіант 8 

Автоматичний вимикач  диф. струму Інр 
16А/30ма АВДТ 32 С16 

шт 1 572,63 
  -     

__-__ 
  -     

573   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & 290902- 
55-В7 
варіант 9 

Автоматичний вимикач  диф. струму Інр 
20А/30ма АВДТ 32 С20 

шт 2 606,08 
  -     

__-__ 
  -     

1212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 & 290902- 
55-В7 
варіант 1 

Незалежний розчеплювач РН60 шт 2 428,90 
  -     

__-__ 
  -     

858   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 & С100- 
1517-1101- 
В1 
варіант 1 

Щит монтажний навісний ЩМП 2-1-36 УХЛЗ 
ІР31(YKM 41-0231) ІЕК Украіна 

шт 1 2697,42 
  -     

__-__ 
  -     

2697   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 42,72 
  -     

__-__ 
  -     

43   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР17-12-9 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 
100 А до 250 А 

100шт 0,01 61137,11 
52647,61 

__-__ 
  -     

611 526 __-__ 
  -     

342,4680 
  -     

3,42 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 21502 6714 28 
21 

  47,01 
0,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 21502         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14760         

           всього заробiтна плата, грн. 6735         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3217         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,58         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1043         

      Всього будівельні роботи, грн. 24719         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 24719         

                        
     Роздiл 2. ЩР-ОП Щит розподільний 

системи  опалення  
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23 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних 
групових масою до 3 кг у готовій ніші або на 
стіні 

шт 1 683,68 
511,90 

27,51 
20,54 

684 512 28 
21 

3,5640 
0,1356 

3,56 
0,14 

24 & С100- 
1517-1101-8 
варіант 1 

Щит розподільний навісний на 18 модуля ст. 
захистуJР31 ЩРн-18з -1 36 УХЛ3 JР31 
(МКР14-N-18 31-2 ІЕК Україна) 

шт 1 2502,67 
  -     

__-__ 
  -     

2503   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 
25 А до 100 А 

100шт 0,01 56768,07 
51099,17 

__-__ 
  -     

568 511 __-__ 
  -     

359,9040 
  -     

3,6 
  -     

26 & 290902- 
55-В7 
варіант 10 

Автоматичний вимикач ВА47-100-3Р/32А шт 1 873,72 
  -     

__-__ 
  -     

874   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,06 40897,44 
36638,84 

__-__ 
  -     

2454 2198 __-__ 
  -     

261,0720 
  -     

15,66 
  -     

28 & 290902- 
55-В7 
варіант 8 

Автоматичний вимикач  диф. струму Інр 
16А/30ма АВДТ 32 С16 

шт 2 572,63 
  -     

__-__ 
  -     

1145   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 & 290902- 
55-В7 
варіант 9 

Автоматичний вимикач  диф. струму Інр 
20А/30ма АВДТ 32 С20 

шт 3 606,08 
  -     

__-__ 
  -     

1818   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 & 290902- 
55-В7 
варіант 11 

Автоматичний вимикач  диф. струму Інр 
20А/30ма АВДТ 32 С25 

шт 1 572,63 
  -     

__-__ 
  -     

573   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 10619 3221 28 
21 

  22,82 
0,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 10619         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7370         

           всього заробiтна плата, грн. 3242         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1557         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 508         

      Всього будівельні роботи, грн. 12176         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 12176         

                        
     Роздiл 3. ЩР-В Щит розподільний 

вентиляційних систем  
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31 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних 
групових масою до 3 кг у готовій ніші або на 
стіні 

шт 1 683,68 
511,90 

27,51 
20,54 

684 512 28 
21 

3,5640 
0,1356 

3,56 
0,14 

32 & С100- 
1517-1101-8 
варіант 1 

Щит розподільний навісний на 18 модуля ст. 
захистуJР31 ЩРн-18з -1 36 УХЛ3 JР31 
(МКР14-N-18 31-2 ІЕК Україна) 

шт 1 2502,67 
  -     

__-__ 
  -     

2503   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 
25 А до 100 А 

100шт 0,01 56768,07 
51099,17 

__-__ 
  -     

568 511 __-__ 
  -     

359,9040 
  -     

3,6 
  -     

34 & 290902- 
55-В7 
варіант 4 

Автоматичний вимикач ВА47-100-3Р/100А- шт 1 1091,09 
  -     

__-__ 
  -     

1091   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,01 40897,44 
36638,84 

__-__ 
  -     

409 366 __-__ 
  -     

261,0720 
  -     

2,61 
  -     

36 & 290902- 
55-В7 
варіант 3 

Автоматичний вимикач ВА47-29-1Р/10А шт 1 131,91 
  -     

__-__ 
  -     

132   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 5387 1389 28 
21 

  9,77 
0,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 5387         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3970         

           всього заробiтна плата, грн. 1410         

      Загальновиробничi витрати, грн. 675         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,96         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 220         

      Всього будівельні роботи, грн. 6062         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 6062         

                        
     Роздiл 4. ЩО-Щит робочого освітлення                    

37 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних 
групових масою до 3 кг у готовій ніші або на 
стіні 

шт 1 683,68 
511,90 

27,51 
20,54 

684 512 28 
21 

3,5640 
0,1356 

3,56 
0,14 

38 & С100- 
1517-1101-8 
варіант 2 

Щит розподільний навісний на 12 модуля ст. 
захистуJР31 ЩРн-12з -1 36 УХЛ3 JР31 
(МКР14-N-12 31-2 ІЕК Україна) 

шт 1 1724,08 
  -     

__-__ 
  -     

1724   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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39 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,05 40897,44 
36638,84 

__-__ 
  -     

2045 1832 __-__ 
  -     

261,0720 
  -     

13,05 
  -     

40 & 290902- 
55-В7 
варіант 3 

Автоматичний вимикач ВА47-29-1Р/10А шт 4 131,91 
  -     

__-__ 
  -     

528   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 & 290902- 
55-В7 
варіант 6 

Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р/16 А шт 1 434,85 
  -     

__-__ 
  -     

435   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 5416 2344 28 
21 

  16,61 
0,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 5416         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3044         

           всього заробiтна плата, грн. 2365         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1136         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,63         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 371         

      Всього будівельні роботи, грн. 6552         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 6552         

                        
     Роздiл 5. Щит електроводонагрівача                    

42 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних 
групових масою до 3 кг у готовій ніші або на 
стіні 

шт 1 683,68 
511,90 

27,51 
20,54 

684 512 28 
21 

3,5640 
0,1356 

3,56 
0,14 

43 & С100- 
1517-1101-8 
варіант 3 

Корпус пластиковий навісний 5 модуля ст 
захисту JP55 КМПн2/5 

шт 1 758,14 
  -     

__-__ 
  -     

758   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,01 40897,44 
36638,84 

__-__ 
  -     

409 366 __-__ 
  -     

261,0720 
  -     

2,61 
  -     

45 & 290902- 
55-В7 
варіант 13 

Автоматичний вимикач  диф. струму Інр 
10А/30ма АВДТ 32 С10 

шт 1 545,01 
  -     

__-__ 
  -     

545   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 2396 878 28 
21 

  6,17 
0,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 2396         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1490         

           всього заробiтна плата, грн. 899         

      Загальновиробничi витрати, грн. 430         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 140         

      Всього будівельні роботи, грн. 2826         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 2826         

                        
     Роздiл 6. Освітлювальне обладнання                    

46 КР17-11-2 Монтаж світильників, які встановлюються 
на штирах 

100шт 1,49 45235,49 
35712,16 

437,92 
399,67 

67401 53211 653 
596 

248,6400 
2,6374 

370,47 
3,93 

47 & 1507- 
3072-В138 
варіант 1 

Світильник світлодіодний потужністью 52Вт 
6400 К, 4500лм Ст.захисту JР20 ОПАЛ- SL 

шт 74 341,55 
  -     

__-__ 
  -     

25275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 & 1507- 
3072-В138 
варіант 2 

Світильник з лампами розжарювання (або з 
компактними)  Ст.захисту JР54 НПП 2 6 03 А 

шт 23 331,35 
  -     

__-__ 
  -     

7621   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 & 1507- 
3072-В138 
варіант 3 

Світильник з компактними 
люмінесцентними лампами 2x9 Вт.  Ст. 
захисту JР40 ЛПО 3041арт. LLРР0-3041-2- 
09-К01 

шт 45 388,60 
  -     

__-__ 
  -     

17487   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 & 1507- 
3072-В138 
варіант 4 

Світильник акмуляторний для аварійного і 
евакуаційного освітлення 338 л м 
непостійного дійства Тривалість роботи В    
 аварійному режимі - 1 година Ст.захисту 
ІР42 LYRA  4211-11(і) 

шт 3 3584,29 
  -     

__-__ 
  -     

10753   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 & 1507- 
3072-В138 
варіант 5 

Світильник акмуляторний для аварійного і 
евакуаційного освітлення 338 л м 
непостійного дійства Тривалість роботи В    
 аварійному режимі - 1 година Ст.захисту 
ІР65 LYRA 6511-11(і) 

шт 4 3684,60 
  -     

__-__ 
  -     

14738   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      
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Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

52 КБ21-17-12 
к=1,15 

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. 

100шт 0,21 25837,02 
22864,36 

2460,71 
1020,85 

5426 4802 517 
214 

150,8800 
6,0791 

31,68 
1,28 

53 & 1507- 
3072-В138 
варіант 6 

Світильник акмуляторний світлодіодний 
постійного дійства з піктограмою "Вихід 
"Тривалість роботи В аварійному режимі - 3 
      години. Ст.захисту ІР42 LYRA 4223-LED 

шт 21 3601,29 
  -     

__-__ 
  -     

75627   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 & С118-80-1 
варіант 1 

Компактна люмінесцентна лампа 
потужністью 9 Вт, 4000 К КЛ-РL(U)) G23 9Вт 
4000 К 

шт 63 176,51 
  -     

__-__ 
  -     

11120   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & С118-80-1 
варіант 2 

Компактна люмінесцентна лампа 
потужністью 20 Вт, 4000 КЭЛ FS  Е27  20Вт 
4000 К 

шт 23 311,46 
  -     

__-__ 
  -     

7164   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 & С118-80-1 
варіант 3 

Лампа розжарювання потужністью 
60Вт Б220-60 

шт 2 30,65 
  -     

__-__ 
  -     

61   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 1-клавішних 

100шт 0,36 5551,43 
5510,29 

__-__ 
  -     

1999 1984 __-__ 
  -     

42,3120 
  -     

15,23 
  -     

58 & С100- 
290902-256 
варіант 1 

Вимикач одноклавишний з індикатором 10 
А, 250 В ст. з ахисту JР 2 0 для 
прихованного встановлення ВС10-1-1-ККм 

шт 32 105,56 
  -     

__-__ 
  -     

3378   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С100- 
290902-256 
варіант 2 

Вимикач одноклавишний прохідний 10 А, 
250 В ст. з ахисту JР 2 0 для прихованного 
встановлення ВСп10-1-0-ККм 

шт 4 195,90 
  -     

__-__ 
  -     

784   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу 
при схованій проводці, 2-клавішних 

100шт 0,04 5903,05 
5861,91 

__-__ 
  -     

236 234 __-__ 
  -     

45,0120 
  -     

1,8 
  -     

61 & С100- 
290902-256 
варіант 3 

Вимикач двоклавишний з індикатором 10 А, 
250 В ст. з ахисту JР 2 0 для прихованного 
встановлення ВС10-2-1-ККм 

шт 4 105,56 
  -     

__-__ 
  -     

422   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу 
при відкритій проводці 

100шт 0,16 4162,40 
4153,82 

__-__ 
  -     

666 665 __-__ 
  -     

31,8960 
  -     

5,1 
  -     

63 & С100- 
290902-256 
варіант 4 

Вимикач одноклавишний з індикатором 10 
А, 250 В ст. з ахисту JР 44 для відкритого 
встановлення ВС20-1-1-ГЧ 

шт 12 106,14 
  -     

__-__ 
  -     

1274   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 & С100- 
290902-256 
варіант 5 

Вимикач двоклавишний з індикатором 10 А, 
250 В ст. з ахисту JР 20 для відкритого 
встановлення ВС20-2-1-0Км 

шт 4 116,34 
  -     

__-__ 
  -     

465   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток 
утопленого типу при схованій проводці 

100шт 0,25 5567,58 
5533,73 

__-__ 
  -     

1392 1383 __-__ 
  -     

42,4920 
  -     

10,62 
  -     
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66 & 290902- 
224-В11-Н 
варіант 1 

Розетка с захисним контактом одномістна 
16А, 250В із ст.захистуJР20 для 
прихоdанного встановлення РС10-3-ККм 

шт 25 175,47 
  -     

__-__ 
  -     

4387   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 КР17-12-13 Установлення блоків з кількістю 
установлюваних апаратів [вимикачів і 
штепсельних розеток] до 3 

100шт 0,01 8411,81 
8377,96 

__-__ 
  -     

84 84 __-__ 
  -     

64,3320 
  -     

0,64 
  -     

68 & 290902- 
224-В11-Н 
варіант 2 

Розетка с захисним контактом двомістна 
16А, 250В із ст.захистуJР44 для 
прихованного встановлення РСб22-3-ГБ 

шт 1 224,43 
  -     

__-__ 
  -     

224   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 & 290902- 
224-В12 
варіант 1 

Коробка установочна одномістна для 
твердих стін. Ст.захисту ІР20 КМ40001 

шт 19 6,59 
  -     

__-__ 
  -     

125   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 & 290902- 
224-В12 
варіант 2 

Коробка розпаювальна з кришкою для 
твердих стін. Ст.захисту ІР20 КМ41001 

шт 88 29,04 
  -     

__-__ 
  -     

2556   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 260665 62363 1170 
810 

  435,54 
5,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 260665         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 197132         

           всього заробiтна плата, грн. 63173         

      Загальновиробничi витрати, грн. 30127         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,76         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9743         

      Всього будівельні роботи, грн. 290792         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 290792         

                        
     Роздiл 7. Кабельно-провідникова 

продукція  

          
  

      

71 КМ8-409-1 Труба металопластикова по стінах і 
колонах з кріпленням накладними скобами, 
діаметр до 25 мм 

100 м 4,63 6732,93 
6698,98 

__-__ 
  -     

31173 31016 __-__ 
  -     

50,7960 
  -     

235,19 
  -     

72 & С1530-63- 
5 
варіант 1 

Гнучка гофована труба из ПВХ-пластиката 
з зовнішним діаметром 16мм 

м 463 9,90 
  -     

__-__ 
  -     

4584   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 & С1530-63- 
7 

Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова шт 926 5,31 
  -     

__-__ 
  -     

4917   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

74 КБ21-12-2 
к=1,15 

Прокладання коробів пластикових 100м 1,96 5307,49 
5293,62 

__-__ 
  -     

10403 10375 __-__ 
  -     

37,7200 
  -     

73,93 
  -     

75 & С118-37- 
1-Щ-1 
варіант 1 

Мініканал для електропроводки 
ТМС25/1х17 00304ДКС 

м 151,5 70,30 
  -     

__-__ 
  -     

10650   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & С118-37- 
1-Щ-1 
варіант 2 

Мініканал для електропроводки 
ТМС25/40/2х17 00305 ДКС 

м 10,1 115,07 
  -     

__-__ 
  -     

1162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 & С118-37- 
1-Щ-1 
варіант 3 

Кабель - канал для електропроводок розм. 
60х40ммTA-GN 60x40 

м 36,36 205,69 
  -     

__-__ 
  -     

7479   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 & С111-146- 
1 
варіант 1 

Дюбель  металевий 5х45 шт 196 1,34 
  -     

__-__ 
  -     

263   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

79 КБ21-15-1 
к=1,15 

Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 6 мм2 у лотках 

100м 0,8 410,82 
360,08 

19,68 
7,45 

329 288 16 
6 

2,5070 
0,0394 

2,01 
0,03 

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      
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80 КБ21-15-2 
к=1,15 

Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 35 мм2 у лотках 

100м 2,1 587,19 
518,65 

__-__ 
  -     

1233 1089 __-__ 
  -     

3,6110 
  -     

7,58 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

81 КБ21-15-3 
к=1,15 

Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 70 мм2 у лотках 

100м 0,18 712,03 
670,61 

__-__ 
  -     

128 121 __-__ 
  -     

4,6690 
  -     

0,84 
  -     

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,15      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,15      

  

                

82 КБ21-15-4 
к=1,15 

Прокладання ізольованих проводів 
перерізом до 120 мм2 у лотках 

100м 0,25 1103,72 
1004,26 

__-__ 
  -     

276 251 __-__ 
  -     

6,9920 
  -     

1,75 
  -     

83 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом 
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби 

100м 0,7 2626,04 
2416,57 

37,60 
34,31 

1838 1692 26 
24 

18,3240 
0,2264 

12,83 
0,16 

84 КР17-9-1 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 
на скобах 

100м 3,26 14090,12 
11855,10 

99,53 
90,83 

45934 38648 324 
296 

81,5400 
0,5994 

265,82 
1,95 

85 & С1530-63- 
35 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом:  5х25 мм2 
(N)HXCH  FE180/E90 

м 4,08 701,75 
  -     

__-__ 
  -     

2863   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 & С153-32- 
1-56 
варіант 1 

Кабель з мідними жилами м 18,36 249,69 
  -     

__-__ 
  -     

4584   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 & С1530-63- 
11 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом:  5х10 мм2 
(N)HXCH          FE180/E90 

м 10,2 275,57 
  -     

__-__ 
  -     

2811   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 & С1530-63- 
36 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом:  5х6 мм2 
(N)HXCH              FE180/E90 

м 3,06 171,67 
  -     

__-__ 
  -     

525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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89 & С1530-63- 
35-1Н 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з     ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом:  5х2,5 мм2 
(N)HXCH               FE180/E90 

м 4,08 80,51 
  -     

__-__ 
  -     

328   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 & С153-41- 
45 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з     ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом:  3х2,5 мм2 
(N)HXCH                   FE180/E90 

м 287,5 49,40 
  -     

__-__ 
  -     

14203   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 & С1530-63- 
34 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з     ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом:  5х1,5 мм2 
(N)HXCH                       FE180/E90 

м 61,8 53,92 
  -     

__-__ 
  -     

3332   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 & С1530-63- 
34 
варіант 2 

Кабель вогнестійкий з     ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом: 4х1,5 мм2 
(N)HXCH                        FE180/E90 

м 30,9 45,28 
  -     

__-__ 
  -     

1399   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 & С1530-63- 
32-1 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з     ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом: 3х1,5 мм2 
(N)HXCH                            FE180/E90 

м 463,9 33,42 
  -     

__-__ 
  -     

15504   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 & С1-8910- 
62 
варіант 1 

Кабель вогнестійкий з     ізоляцієй та 
оболонкою із безгалогених речовин з 
мідними жилами перерізом: 2х1,5 мм2 
(N)HXCH                               FE180/E90 

м 20,6 26,54 
  -     

__-__ 
  -     

547   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 166465 83480 366 
326 

  599,95 
2,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 166465         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82619         

           всього заробiтна плата, грн. 83806         

      Загальновиробничi витрати, грн. 40571         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 58,4         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13308         

      Всього будівельні роботи, грн. 207036         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 207036         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 8. Монтажні роботи по КЛ-0,4кВ Н- 

1  

          
  

      

95 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,03 10149,71 
5523,78 

3069,28 
1082,01 

304 166 92 
32 

39,3600 
7,3366 

1,18 
0,22 

96 КР17-9-3 Прокладання кабелю перерізом до 16 мм2 
на скобах 

100м 0,2 15200,14 
12926,33 

99,53 
90,83 

3040 2585 20 
18 

88,9080 
0,5994 

17,78 
0,12 

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 3344 2751 112 
50 

  18,96 
0,34 

      Разом будівельні роботи, грн. 3344         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 481         

           всього заробiтна плата, грн. 2801         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1328         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,88         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 427         

      Всього будівельні роботи, грн. 4672         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 4672         

                        
     Роздiл 9. Монтажні роботи по КЛ-0,4кВ Н- 

12  

          
  

      

97 КР1-18-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 1 

100 м3 0,203 32901,61 
32901,61 

__-__ 
  -     

6679 6679 __-__ 
  -     

277,4400 
  -     

56,32 
  -     

98 КР16-40-1 Улаштування піщаної основи м3 3,9 1799,53 
247,82 

187,02 
82,88 

7018 966 729 
323 

1,9920 
0,5166 

7,77 
2,01 

99 КР16-8-1 Укладання труб діаметром до 50 мм 100м 0,65 6452,50 
4693,86 

122,18 
18,40 

4194 3051 79 
12 

33,0600 
0,1264 

21,49 
0,08 

100 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом 
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби 

100м 0,65 28094,42 
2416,57 

37,60 
34,31 

18261 1571 24 
22 

18,3240 
0,2264 

11,91 
0,15 

101 КР17-9-3 Прокладання кабелю перерізом до 16 мм2 
на скобах 

100м 0,02 15200,14 
12926,33 

99,53 
90,83 

304 259 2 
2 

88,9080 
0,5994 

1,78 
0,01 

102 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м 0,65 1445,78 
586,01 

43,77 
18,52 

940 381 28 
12 

4,0800 
0,1098 

2,65 
0,07 

103 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 1 

100 м3 0,117 24676,21 
24676,21 

__-__ 
  -     

2887 2887 __-__ 
  -     

208,0800 
  -     

24,35 
  -     
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104 КР20-40-1 Навантаження грунту вручну 1 т 13,76 231,96 
231,96 

__-__ 
  -     

3192 3192 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

26,91 
  -     

105 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 13,76 65,02 
  -     

65,02 
16,10 

895   -     895 
222 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
1,36 

106 КМ8-633-8 Щит розподільний або шафа вводу шт 1 45151,22 
9911,54 

329,14 
117,55 

45151 9912 329 
118 

72,3840 
0,6974 

72,38 
0,7 

107 КП1-62-8 Фазування електричної лінії або 
трансформатора з мережею, напруга до 1 
кВ 

фазув-ня 1 197,33 
197,33 

__-__ 
  -     

197 197 __-__ 
  -     

1,0000 
  -     

1 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 89718 29095 2086 
711 

  226,56 
4,38 

      Разом будівельні роботи, грн. 89718         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58537         

           всього заробiтна плата, грн. 29806         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15649         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5653         

      Всього будівельні роботи, грн. 105367         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 105367         

      Разом прямі витрати по кошторису 578218 194773 4094 
2027 

  1400,22 
12,94 

      Разом будівельні роботи, грн. 578218         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 379351         

           всього заробiтна плата, грн. 196800         

      Загальновиробничi витрати, грн. 95881         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 139,5         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31789         

      Всього будівельні роботи, грн. 674099         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 674099         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1552,66         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 228589         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 

на Улаштування автоматичного контролю загазованості 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 75,563  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,12506  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 18,708  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

    - - - - - - - - - - - - -                   

1 КМ11-60-2 Установлення приладів для аналізу фізико- 
хімічного складу речовини, категорія 
складності приладів 2 

комплект 1 2907,86 
2327,65 

423,35 
177,62 

2908 2328 423 
178 

15,3600 
1,0560 

15,36 
1,06 

2 КМ10-386- 
15 

Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 4 591,76 
564,63 

__-__ 
  -     

2367 2259 __-__ 
  -     

3,8400 
  -     

15,36 
  -     
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3 КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до 
2,5 мм2 в труби 

100м 1,22 1389,97 
1224,90 

11,06 
10,09 

1696 1494 13 
12 

9,2880 
0,0666 

11,33 
0,08 

4 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом 
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби 

100м 1,22 1700,40 
1525,59 

17,69 
16,15 

2074 1861 22 
20 

11,5680 
0,1066 

14,11 
0,13 

5 С157-292 
варіант 1 

Проводи силові з полівінілхлоридною 
ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з 
розділовою основою, марка ВВП, число 
жил та  переріз 2х1 мм2 

1000м 0,04 15811,68 
  -     

__-__ 
  -     

632   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & 15094- 
27031-19 
варіант 1 

Кабель UNITRONIC LiYCY 3X1 1000м 0,122 114510,33 
  -     

__-__ 
  -     

13970   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 
мм 

100 м 0,57 17397,40 
8245,51 

1801,63 
274,07 

9917 4700 1027 
156 

57,4080 
1,7206 

32,72 
0,98 

8 241649-1014 
варіант 1 

Металорукав e.met.sleeve.stand.sldx.25 1000м 0,057 46697,71 
  -     

__-__ 
  -     

2662   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 С1545-241 
варіант 1 

Скоба e.met.clips.stand.25.1s для 
металорукава 25мм 

100шт 0,57 677,62 
  -     

__-__ 
  -     

386   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 С1545-90 Коробка розгалужувальна 100шт 0,05 1621,42 
  -     

__-__ 
  -     

81   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & 1704- 
20532-7 
варіант 1 

Пункт контролю датчиків загазованості 
Сигнал-31Д/4 

шт 1 6525,00 
  -     

__-__ 
  -     

6525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & 1704- 
20532-7 
варіант 2 

Газосигналізатор метану, поріг 
спрацювання по метану – 20% НКГР, GS- 
133 

шт 2 6525,00 
  -     

__-__ 
  -     

13050   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & 1602- 
30045-2 
варіант 1 

Сповіщувач світлозвуковий «Гном-1» шт 2 685,00 
  -     

__-__ 
  -     

1370   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & 1602- 
30045-2 
варіант 2 

Сповіщувач світломовний загазованості 
«Плай» ОР-05С-12/24 

шт 2 685,00 
  -     

__-__ 
  -     

1370   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    - - - - - - - - - - - - -                   

15 КМ10-385-7 Апаратура настінна (монтаж) шт 1 2498,61 
2130,28 

__-__ 
  -     

2499 2130 __-__ 
  -     

15,3600 
  -     

15,36 
  -     

16 & 1602- 
30045-2 
варіант 3 

Аудіодомофон DP-2S шт 1 685,00 
  -     

__-__ 
  -     

685   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & 1602- 
30045-2 
варіант 4 

Аудіопанель виклику DR-2PN шт 1 685,00 
  -     

__-__ 
  -     

685   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    - - - - - - - - - - - - -                   
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18 КМ8-80-1 Датчики руху (монтаж) шт 4 350,85 
282,32 

66,15 
27,75 

1403 1129 265 
111 

1,9200 
0,1650 

7,68 
0,66 

19 & 1602- 
30045-2 
варіант 5 

Датчики руху інфрачервоні P12B-IP44 шт 4 685,00 
  -     

__-__ 
  -     

2740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 67020 15901 1750 
477 

  111,92 
2,91 

      Разом устаткування, грн. 26425         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1038         

    Всього устаткування, грн. 27463         

      Разом будівельні роботи, грн. 40595         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22944         

           всього заробiтна плата, грн. 16378         

      Загальновиробничi витрати, грн. 7505         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2330         

      Всього будівельні роботи, грн. 48100         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 75563         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 125,06         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 18708         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
зкр 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09 

на Улаштування пожежної сигналізації 
Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 

області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 
  

Основа:   Кошторисна вартість 36,772  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,15911  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 28,146  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 5,0  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2      

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
pобiт=1,2      

  

                

1 КМ10-667-1 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Блок базовий на 10 променів 
приймально-контрольного пускового 
концентратора ПС)”Tiras PRIME 8”) 

шт 1 2450,64 
2449,82 

0,82 
0,16 

2451 2450 1 
  -     

17,6640 
0,0012 

17,66 
  -     

2 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально- 
контрольного пускового концентратора 
ПС)”Tiras PRIME 8”) 

шт 1 6306,62 
6124,55 

2,06 
0,41 

6307 6125 2 
  -     

44,1600 
0,0031 

44,16 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 КП1-77-1 Системи централізованого 
[диспетчерського] управління ділянками, 
що входять у загальний технологічний 
комплекс.  Технологічний комплекс, що 
включає в себе керовані ділянки, у кількості 
до 5 шт 

комплекс 1 16773,05 
16773,05 

__-__ 
  -     

16773 16773 __-__ 
  -     

85,0000 
  -     

85 
  -     

    Резерв на склад                   

4 & 2402- 
4057-3 
варіант 1 

Сповіщувач пожежний ручний “СПР-Тірас" шт 1 185,00 
  -     

__-__ 
  -     

185   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 & 2402- 
4057-2 
варіант 2 

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4 шт 1 244,00 
  -     

__-__ 
  -     

244   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & 2402- 
4057-1 
варіант 2 

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 шт 2 225,00 
  -     

__-__ 
  -     

450   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 26410 25348 3 
  -     

  146,82 
  -     

      Разом устаткування, грн. 879         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 35         

    Всього устаткування, грн. 914         

      Разом будівельні роботи, грн. 25531         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 180         

           всього заробiтна плата, грн. 25348         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10322         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2798         

  
Порядок, п. 

3.14 
  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та  
  інвентарю ( будівельні роботи ) 721,26 х 0,007, грн. 

5     
    

      Всього будівельні роботи, грн. 35858         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 36772         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 159,11         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 28146         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого 
укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 

  

      
  

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03 
устаткування 

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за 
адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область 

      

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо       

Кошторисна вартість 1373,969 тис. грн.     

Складений за поточними цінами станом на “28 лютого” 2025  р. 
  

№ 
Ч.ч. 

Документ, що 
обґрунтовує 

ціну 

Найменування і характеристика устаткування, 
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Вартість 
одиниці,  

грн. 

Загальна 
вартість,  

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
    Перелiк нарахувань:          

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2         

    Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2         

1 1914-8021 
варіант 1 

Підйомник для інвалідів;   ( маса=0,154) 
шт 1 130066,16 130066 

2 241996-20307 
варіант 1 

Стілець напівм'який ISO, шкірзамінник;   ( маса=0) 
шт 222 1025,00 227550 

3 1603-1055 
варіант 1 

Комплект: стіл учнівський 2-місний без полиці, №4-6+ стілець Т-подібний, № 
4-6;   ( маса=0,024) 

шт 80 4100,00 328000 

4 560110-47 
варіант 1 

Дошка аудиторна одинарна 1200х1000 мм, під крейду;   ( маса=0) 
шт 9 2460,00 22140 

5 560103-15 
варіант 1 

Стіл вчителя + тумба;   ( маса=0) 
шт 10 4875,00 48750 

6 241996-20310 
варіант 2 

Лавка без спинки;   ( маса=0) 
шт 84 2939,53 246921 

7 241996-20310 
варіант 1 

Лавка зі спинкою;   ( маса=0) 
шт 39 3875,29 151136 

8 1705-7014 
варіант 1 

Довгофокусний широкоформатний проектор Epson;   ( маса=0,012) 
шт 1 144704,17 144704 

9 290827-35 
варіант 1 

П'ятиповерхнева комбінована дошка-екран;   ( маса=0) 
шт 1 18405,00 18405 

     Разом        1317672 
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1 2 3 4 5 6 7 
        Транспортні та заготівельно-складські витрати        51746 

  
Порядок, п. 3. 

14 
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,  
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 

грн. 650175 0,007 4551 

     Всього вартість устаткування       1369418 
              

     Всього вартість будівельних робіт       4551 
              
              

     Всього по кошторису       1373969 
              
              

  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив         _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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