

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 114211,984 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування 3.**

Складений в поточних цінах станом на 15 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Насосна станція	441,214	71,058	-	512,272
2	02-02	Дитячий та спортивний майданчики	17210,801	-	-	17210,801
3	02-03	Фонтан сухий	12290,585	-	-	12290,585
4	02-04	Захисна споруда	6926,897	-	-	6926,897
5	02-05	Господарська зона	797,216	-	-	797,216
6	02-06	Водозабір на свердловину	208,513	-	-	208,513
7	02-07	Система зрошення	3974,272	442,102	-	4416,374
8	02-08	Система відеоспостереження	519,948	870,112	-	1390,060
		Разом по главі 2:	42369,446	1383,272	-	43752,718

1	2	3	4	5	6	7
9	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання	6302,001	-	-	6302,001
		Разом по главі 4:	6302,001	-	-	6302,001
10	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу	339,097	-	-	339,097
		Разом по главі 6:	339,097	-	-	339,097
11	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	12038,099	-	-	12038,099
12	07-02	Інклюзивність середовища	462,817	-	-	462,817
13	07-03	Благоустрій навколо водозабірної вузла	108,916	-	-	108,916
		Разом по главі 7:	12609,832	-	-	12609,832
		Разом по главах 1-7:	61620,376	1383,272	-	63003,648
		Разом по главах 1-8:	61620,376	1383,272	-	63003,648
		Разом по главах 1-9:	61620,376	1383,272	-	63003,648
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	630,036	630,036
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	945,055	945,055
		Разом по главі 10:	-	-	1575,091	1575,091
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	102,807	102,807
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	37,333	37,333
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	39,160	39,160
		Разом по главі 12:	-	-	179,300	179,300

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	61620,376	1383,272	1754,391	64758,039
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	8402,778	-	-	8402,778
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1680,556	1680,556
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1478,889	33,199	42,105	1554,193
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6106,736	140,540	-	6247,276
		Разом	77608,779	1557,011	3477,052	82642,842
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	16528,568	16528,568
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	77608,779	1557,011	20005,620	99171,410
	лист	Понесені витрати станом на 29.05 2026	-	-	15040,574	15040,574
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	77608,779	1557,011	35046,194	114211,984

