

Служба автомобільних доріг у Рівненській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 549196,237 тис. грн

в тому числі:

виконані роботи	65996,916
залишки робіт	483199,321

Зокрема зворотних сум 283,717 тис. грн

в тому числі:

виконані роботи	0,000
залишки робіт	283,717

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території				
1	01-01	Підготовчі роботи+	8124,019	-	-	8124,019
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	3581,404			3581,404
		залишки робіт	4542,615			4542,615
2	01-02	Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги+	55,984	-	-	55,984
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	55,984			55,984

1	2	3	4	5	6	7
3		Том 6.3 Реконструкція мереж газопостачання	2079,086	-	-	2079,086
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	2079,086			2079,086
		залишки робіт	0,000			0,000
4		Том 4.3 Реконструкція мереж газопостачання	182,907	-	-	182,907
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	182,907			182,907
		залишки робіт	0,000			0,000
5	01-03	Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання	3463,631	-	-	3463,631
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	3441,313			3441,313
		залишки робіт	22,318			22,318
6	01-04	Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна+	23631,021	-	-	23631,021
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	23631,021			23631,021
7	01-05	Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+	1274,770	-	-	1274,770
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	1274,770			1274,770
8	01-06	Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»	110,069	-	-	110,069
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	110,069			110,069
9	01-07	Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО+	316,425	-	-	316,425
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	316,425			316,425
10	01-08	Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58+	55,984	-	-	55,984
		в тому числі:				0,000
		виконані роботи				0,000
		залишки робіт	55,984			55,984
11	01-09	Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз		-	-	4,289
		в тому числі:	784,595			784,595
		виконані роботи	780,306	20,233		800,539
		залишки робіт	4,289	0,000		4,289
12	01-09	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землевпорядної документації, отримання вихідних даних	0,000	0,000	2394,300	2394,300
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000	2394,3	2394,300
		залишки робіт	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 1:	40078,491	20,233	2394,300	42493,024
		в тому числі:				
		виконані роботи	10065,016	20,233	2394,300	12479,549
		залишки робіт	30013,475	0,000	0,000	30013,475
		Глава 2. Земляне полотно				
13	02-01	Земляне полотно	17889,014	-	-	17889,014
		в тому числі:				
		виконані роботи	6237,058			6237,058
		залишки робіт	11651,956			11651,956
		Разом за главою 2:	17889,014	-	-	17889,014
		в тому числі:				
		виконані роботи	6237,058			6237,058
		залишки робіт	11651,956			11651,956
		Глава 3. Транспортні споруди				
14	03-01	Штучні споруди	14679,343	-	-	14679,343
		в тому числі:				
		виконані роботи	12457,902			12457,902
		залишки робіт	2221,441			2221,441
		Разом за главою 3:	14679,343	-	-	14679,343
		в тому числі:				
		виконані роботи	12457,902			12457,902
		залишки робіт	2221,441			2221,441
		Глава 4. Дорожній одяг				
15	04-01	Дорожній одяг	182001,853	-	-	182001,853
		в тому числі:				
		виконані роботи	9368,312			9368,312
		залишки робіт	172633,541			172633,541
		Разом за главою 4:	182001,853	-	-	182001,853
		в тому числі:				
		виконані роботи	9368,312			9368,312
		залишки робіт	172633,541			172633,541

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб				
16	05-01	Будівлі та споруди транспортної служби в тому числі: виконані роботи залишки робіт	4028,345 0,000 4028,345	-	-	4028,345 0,000 4028,345
Разом за главою 5:			4028,345	-	-	4028,345
в тому числі: виконані роботи залишки робіт			0,000 4028,345			0,000 4028,345
		Глава 6. Пересічення та примикання				
17	06-01	Пересічення та примикання в тому числі: виконані роботи залишки робіт	4051,585 0,000 4051,585	-	-	4051,585 0,000 4051,585
18	06-02	Кільцева розв'язка+ в тому числі: виконані роботи залишки робіт	38026,752 0,000 38026,752	-	-	38026,752 0,000 38026,752
Разом за главою 6:			42078,337	-	-	42078,337
в тому числі: виконані роботи залишки робіт			0,000 42078,337			0,000 42078,337
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
19	07-01	Облаштування та обстановка дороги+ в тому числі: виконані роботи залишки робіт	14976,902 8250,000 6726,902	-	-	14976,902 8250,000 6726,902
20	07-02	Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення в тому числі: виконані роботи залишки робіт	2136,911 2136,911	-	-	2136,911 2136,911
21	07-03	Том 6.1 Автономне електроосвітлення+ в тому числі: виконані роботи залишки робіт	305,409 0,000 305,409	66,513 0 66,513	-	371,922 0,000 371,922

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 7:	17419,222	66,513	-	17485,735
		в тому числі:				
		виконані роботи	8250,000	0,000		8250,000
		залишки робіт	9169,222	66,513		9235,735
		Разом за главами 1-7:	318174,605	86,746	2394,300	320655,651
		в тому числі:				
		виконані роботи	46378,288	20,233	2394,300	48792,821
		залишки робіт	271796,317	66,513	0,000	271862,830
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
22		Тимчасові будівлі і споруди	241,592	0,000	0,000	241,592
		в тому числі:				
		виконані роботи	241,592	0,000	0,000	241,592
		залишки робіт	0,000	0,000	0,000	0,000
		Разом за главами 1-8:	318416,197	86,746	2394,300	320897,243
		в тому числі:				
		виконані роботи	46619,880	20,233	2394,300	49034,413
		залишки робіт	271796,317	66,513	0,000	271862,830
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
23	Методика [4.21]	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	1657,958	-	-	1657,958
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000			0,000
		залишки робіт	1657,958			1657,958
24	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	10629,366	10629,366
		в тому числі:				
		виконані роботи			447,75033	447,750
		залишки робіт			10181,616	10181,616
25	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	820,899	820,899
		в тому числі:				
		виконані роботи			134,88015	134,880
		залишки робіт			686,019	686,019
		Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних підрозділів	-	-	118,000	118,000
		в тому числі:				
		виконані роботи			118,000	118,000
		залишки робіт			0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 9:	1657,958	0,000	11568,265	13226,223
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000	700,630	700,630
		залишки робіт	1657,958	0,000	10867,635	12525,593
		Разом за главами 1-9:	320074,155	86,746	13962,565	334123,467
		в тому числі:				
		виконані роботи	46619,880	20,233	3094,930	49735,044
		залишки робіт	273454,275	66,513	10867,635	284388,423
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
26	Методика [4.27]	Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	5468,688	5468,688
		в тому числі:				
		виконані роботи			1202,86153	1202,862
		залишки робіт			4265,826	4265,826
27	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4265,826	4265,826
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			4265,826	4265,826
28	Методика [4.27]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	5687,768	5687,768
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			5687,768	5687,768
29	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	164,073	164,073
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			164,073	164,073
30	Розрахунок N П-108	Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	15,746	15,746
		в тому числі:				
		виконані роботи			0,000	0,000
		залишки робіт			15,746	15,746
		Разом за главою 10:	-	-	15602,101	15602,101
		в тому числі:				
		виконані роботи			1202,862	1202,862
		залишки робіт			14399,239	14399,239

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
31	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	183,565 0,000 183,565	183,565 0,000 183,565
32	Додаток 11 до Методики [48]	Вартість проектних робіт в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	3805,078 2976,528 828,550	3805,078 2976,528 828,550
33	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	403,023 223,472 179,551	403,023 223,472 179,551
34	Додаток 11 до Методики [50]	Кошти на здійснення авторського нагляду в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	587,734 25,25417 562,480	587,734 25,254 562,480
35	Додаток 11 до Методики [56]	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	135,667 0 135,667	135,667 0,000 135,667
		Разом за главою 12: в тому числі: виконані роботи залишки робіт	-	-	5115,067 3225,254 1889,813	5115,067 3225,254 1889,813
		Разом за главами 1-12: в тому числі: виконані роботи залишки робіт	320074,155 46619,880 273454,275	86,746 20,233 66,513	34679,733 7523,046 27156,687	354840,634 54163,159 300677,475
	Методика [4.31]	Кошторисний прибуток (П) в тому числі: виконані роботи залишки робіт	38614,843 1551,776 37063,067	- - -	- - -	38614,843 1551,776 37063,067

1	2	3	4	5	6	7
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)	-	-	12769,711	12769,711
		в тому числі:				
		виконані роботи			415,35461	415,355
		залишки робіт			12354,356	12354,356
	Методика [4.35, 4.36]	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	13672,714	3,326	1357,834	15033,874
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000	0,000	0,000
		залишки робіт	13672,714	3,326	1357,834	15033,874
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	37527,771	9,558	-	37537,329
		в тому числі:				
		виконані роботи	0,000	0,000		0,000
		залишки робіт	37527,771	9,558		37537,329
		Разом	409889,483	99,630	48807,278	458796,391
		в тому числі:				
		виконані роботи	48171,656	20,233	7938,401	56130,290
		залишки робіт	361717,827	79,397	40868,877	402666,101
		Податок на додану вартість	-	-	90399,846	90399,846
		в тому числі:				
		виконані роботи			9866,62576	9866,626
		залишки робіт			80533,220	80533,220
		Всього за зведеним кошторисним розрахунком	409889,483	99,630	139207,124	549196,237
		в тому числі:				
		виконані роботи	48171,656	20,233	17805,027	65996,916
		залишки робіт	361717,827	79,397	121402,097	483199,321
		Зворотні суми	-	-	-	283,717
		Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	283,717
		в тому числі:				
		виконані роботи				0,000
		залишки робіт				283,717

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис складала



В'ячеслав Кот

В'ячеслав Кот

Ольга Стулій