

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

22/02/02 - ЗК

Том 7

2023 р.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

22/02/02 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)	_____
8. Відомість ресурсів	_____
9. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
10. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	3,57325	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	3,202	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	270,84	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	8740,367	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2759,490	тис.грн.
вартість устаткування -	4336,027	тис.грн.
інші витрати -	192,267	тис.грн.
податок на додану вартість -	1452,583	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Левченко О.А.

Перевірив:

Бездідько Є.А.

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8740,367 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
1	03-01	Теплиці - додаткові роботи	1037,573	4203,512	-	5241,085
		Разом по главі 3:	1037,573	4203,512	-	5241,085
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
2	05-01	Автомобільні дороги та проїзди (III черга)	533,103	-	-	533,103
3	05-02	Автомобільні дороги та проїзди (III черга)- додаткові роботи	42,988	-	-	42,988
		Разом по главі 5:	576,091	-	-	576,091

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території (III черга)	890,927	-	-	890,927
5	07-02	Благоустрій та озеленення території (III черга)- додаткові роботи	154,748	47,495	-	202,243
		Разом по главі 7:	1045,675	47,495	-	1093,170
		Разом по главах 1-7:	2659,339	4251,007	-	6910,346
		Разом по главах 1-8:	2659,339	4251,007	-	6910,346
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	61,500	61,500
		Разом по главі 9:	-	-	61,500	61,500
		Разом по главах 1-9:	2659,339	4251,007	61,500	6971,846
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	104,578	104,578
		Разом по главі 10:	-	-	104,578	104,578
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,738	3,738
		Разом по главі 12:	-	-	3,738	3,738
		Разом по главах 1-12:	2659,339	4251,007	169,816	7080,162
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29,765	-	-	29,765
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,615	15,615
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	53,187	85,020	3,396	141,603
		Разом	2742,291	4336,027	188,827	7267,145
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1452,583	1452,583
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2742,291	4336,027	1641,410	8719,728
	Дані замовника	Виконання III черга на 10.10.23 р	17,199	-	3,440	20,639

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2759,490	4336,027	1644,850	8740,367

Керівник проєктної організації _____ Бездідько Є.А.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Бездідько Є.А.

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Будівництво комплексу по вирощуванню сіяньців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	8740,36700
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2759,49000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	4336,02700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1644,85000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	8719,72800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	8740,36700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	7267,14500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	7267,14500
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	3016,13800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	7080,16200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	2659,33900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	4251,00700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	169,81600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2742,29100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	61,50000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	2659,33900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	2659,33900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	2659,33900
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2659,33900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4251,00700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2528,05900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6779,06600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	276,01600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	10,78400
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,04401
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	162,13170
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	29,99197
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	11,87852
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,67648
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,36900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	270,84000
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	180,77300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,36900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	228,14200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	42,69800
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	42,69800

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,08700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	114,96000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2071,27000
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,49000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1009,80700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1013,03494
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	74,41308
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,49000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,49000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	29,76500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	29,76500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	15,61500
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	53,18700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	85,02000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3,39600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1452,58300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	131,28000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	131,28000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	3,57325
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,20183
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	3,57325
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	3,57325
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,37142
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,68341
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,51842
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51842
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,37142
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01325
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	63,17200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	59,58300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	2,57700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	25,41000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,01200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	3,22920
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	3,73800
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,49000

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00539
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,48404
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00103
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,09223
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1026,33868
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,49005
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1008,43475
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	36,49531
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4211,71900
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,37200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	37,91800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва1. Вихідні дані

- п1.1 Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), %
50=50;
- п1.2 Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого
2=2;
- п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;
- п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
0=0;
- п1.5 Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.
0=0;
- п1.6 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=3,57325;
- п1.7 Кількість календарних днів у період будівництва
40=40;
- п1.8 Кількість робочих днів у період будівництва
40=40;
- п1.9 Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців
2=2;
- п1.10 Тривалість робочої зміни, годин
8=8;
- п1.11 Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів
1=1;
- п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), %
10=10;
- п1.13 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=0,37142;
- п1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;
- п1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів
 $p1.11 \times p1.2 \times p1.9 = 1 \times 2 \times 2 = 4$;
- п2.2 Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів
 $p1.7 - p2.1 = 40 - 4 = 36$;
- п2.3 Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів
 $0,01 \times (p1.1 \times (p1.6 + p1.14 + p1.15 - p1.13) + p1.12 \times p1.13) \times 1000 : p1.10 = 0,01 \times (50 \times (3,57325 + 0 + 0 - 0,37142) + 10 \times 0,37142) \times 1000 : 8 = 204,76$;

- п2.4 Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
 $p2.3:p1.8=204,76:40=5,119$;
- п2.5 Вартість готельних послуг, грн.
 $p1.4 \times p2.2 \times p2.4 = 0 \times 36 \times 5,119 = 0$;
- п2.6 Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
 $p1.3 \times \lfloor (p1.7 \times p2.4 + 0,99) \rfloor = 300 \times \lfloor (40 \times 5,119 + 0,99) \rfloor = 61500$;
- п2.7 Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
 $p1.5 \times p2.4 \times p1.9 \times p1.2 \times 2 = 0 \times 5,119 \times 2 \times 2 = 0$;
- п2.8 Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
Інші витрати
 $(p2.5 + p2.6 + p2.7) : 1000 = (0 + 61500 + 0) : 1000 = 61,5$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 6971,846
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (6971,846 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 104,578

Склав _____ Левченко О.А.

Перевірив _____ Бездідько Є.А.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 8,33;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 3,57325;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 8,33 \times (3,57325 + 0) \times 1 = 29,765;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 3,57325;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 4,37 \times (3,57325 + 0) \times 1 = 15,615.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$С1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$С1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 7267,145;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0,49;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 3,738;$$

у тому числі:

$$- \text{Кошти на здійснення авторського нагляду (П102)} = 3,738$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 7267,145 - 0,49 - 0 - 3,738 = 7262,917;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п.1.2 : 100 = 7262,917 \times 20 : 100 + 0 \times 7 : 100 = 1452,583;$$

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

22/02/02 - КД

Том 8

2023 р.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

22/02/02 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Теплиці - додаткові роботи № 03-01	-----
2. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 03-01-01	-----
3. Локальний кошторис на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт № 03-01-02	-----
4. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	-----
5. Об'єктний кошторис : Автомобільні дороги та проїзди (III черга) № 05-01	-----
6. Локальний кошторис на автомобільні дороги та проїзди № 05-01-01	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
8. Об'єктний кошторис : Автомобільні дороги та проїзди (III черга)- додаткові роботи № 05-02	-----
9. Локальний кошторис на автомобільні дороги та проїзди № 05-02-01	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	-----
11. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території (III черга) № 07-01	-----
12. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення території № 07-01-01	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
14. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території (III черга)- додаткові роботи № 07-02	-----
15. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення території № 07-02-01	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-02-02	-----

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Теплиці - додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 5241,085 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,39069 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,187 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на придбання устаткування придбання обладнання	-	4203,512	4203,512	-	-	-
2	03-01-02	на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт	1037,573	-	1037,573	0,39069	33,187	-
		Всього:	1037,573	4203,512	5241,085	0,39069	33,187	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-01-02	тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт	<u>0.12446</u> 7,779	- -	<u>0.22120</u> 20,233	- -	- -	<u>0.34566</u> 28,012	<u>0.04503</u> 5,175	<u>0.39069</u> 33,187
	Разом :	<u>0.12446</u> 7,779	- -	<u>0.22120</u> 20,233	- -	- -	<u>0.34566</u> 28,012	<u>0.04503</u> 5,175	<u>0.39069</u> 33,187

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірів _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-01

придбання обладнання
Теплиці - додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4203,512 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1-Т1	Тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м.; (маса=0,5)	шт	3	978370,00	2935110
2	& 1-Т2 варіант 1	Консоль дощувальна двоколійна внутрішнього використання Urbinati (Італія) рухома, підвісна, двоколійна, з «Recoil» колесом для натягнення шлангу підводу води IRMO4; (маса=0,1)	шт	3	410302,50	1230908
		Разом				4166018
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37494
		Всього по кошторису				4203512

Склав Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт
Теплиці - додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1037,573 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39069 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,187 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Конструкція підлоги теплиць №1-3											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,8	<u>50676,63</u> 873,52	<u>45992,93</u> 6306,01	91218	1572	<u>82787</u> 11351	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>26,28</u> 120,37
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1/пісок/	1000м3	0,297	<u>51008,67</u> 2156,27	<u>48852,40</u> 10662,05	15150	640	<u>14510</u> 3167	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>10,7</u> 39,91
3	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,7	<u>9247,03</u> 944,89	<u>8302,14</u> 906,90	24967	2551	<u>22416</u> 2449	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>39,91</u> 25,29
4	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	297	<u>266,07</u> -	<u>-</u> -	79023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 20-40 мм автогрейдером товщ 0,1м	100м3	1,8	<u>316935.30</u> 1196,61	<u>8238.21</u> 1295,99	570484	2154	<u>14829</u> 2333	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>33.98</u> 25,45
6	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 5-10 мм товщ. 4 см	100м3	0,72	<u>334344.72</u> 1196,61	<u>8238.21</u> 1295,99	240728	862	<u>5932</u> 933	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>13.59</u> 10,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					1021570	7779	<u>140474</u> 20233		<u>124.46</u> 221,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1021570		873317 28012 16003 45,03 5175		1037573
		Всього по розділу 1					1037573				
		Разом прямі витрати по кошторису					1021570	7779	<u>140474</u> 20233		<u>124.46</u> 221,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1021570		873317 28012 16003 45,03 5175		1037573
		Всього по кошторису					1037573				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					390,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33187				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02
на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	124,46	62,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	221,2	91,47			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	45,03	114,94			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	390,69				
Середній розряд робіт			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,636	650,62			
7	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	19,422	779,96			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	24,58863	441,90			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,15978	591,49			
10	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,3768	1167,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	3,384	593,75			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	69,8058	1064,24			
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,934	55,58			
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,5028	460,26			
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	14,5908	584,30			
16	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,916	1013,09			
17	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	8,748	1302,75			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,3596	816,10			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,252				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	90,72	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
21	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	226,8	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
22	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	297	266,07	1,65	264,42	-
23	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,95	1385,52	300,00	1058,35	27,17

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні дороги та проїзди (III черга)

Кошторисна вартість об'єкта	533,103 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12510 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,198 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на автомобільні дороги та проїзди	533,103	-	533,103	0,12510	10,198	-
		Всього:	533,103	-	533,103	0,12510	10,198	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	автомобільні дороги та проїзди	<u>0,06140</u> 3,948	<u>-</u> -	<u>0,04936</u> 4,601	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11076</u> 8,549	<u>0,01434</u> 1,649	<u>0,12510</u> 10,198
	Разом :	<u>0,06140</u> 3,948	<u>-</u> -	<u>0,04936</u> 4,601	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11076</u> 8,549	<u>0,01434</u> 1,649	<u>0,12510</u> 10,198

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди
Автомобільні дороги та проїзди (III черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 533,103 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1251 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Автомобільні дороги та проїзди											
		ТИП I. Автомобільні дороги та проїзди - 39 м2 (3 черга)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,039	<u>46866,45</u>	<u>45992,93</u>	1828	34	<u>1794</u>	<u>14,6000</u>	<u>0,57</u>
					873,52	6306,01			246	66,8696	2,61
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 15 см	100м3	0,0585	<u>161654,23</u>	<u>8302,14</u>	9457	55	<u>486</u>	<u>14,7800</u>	<u>0,86</u>
					944,89	906,90			53	9,3659	0,55
3	КБ27-29-1	Улаштування геотекстилю в 1 слой	1000 м2	0,039	<u>145,85</u>	-	6	6	-	<u>2,2200</u>	<u>0,09</u>
					145,85	-			-	-	-
4	& С111-1721-200 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений 300 г/м2	м2	39,78	<u>45,20</u>	-	1798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,039	<u>532433,71</u>	<u>17949,25</u>	20765	80	<u>700</u>	<u>32,0300</u>	<u>1,25</u>
					2047,68	2794,15			109	30,7883	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						533103				
		Разом прямі витрати по кошторису						528096	3948	<u>34314</u>		<u>61,4</u>
										4601		49,36
		Разом будівельні роботи, грн.						528096				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						489834				
		всього заробітна плата, грн.						8549				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5007				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						14,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1649				
		Всього будівельні роботи, грн.						533103				

		Всього по кошторису						533103				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						125,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						10198				

Склав _____ Левченко О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	61,4	64,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	49,36	93,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	14,34	115,04			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	125,1				
Середній розряд робіт			розряд	2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,74438	650,62			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3626	330,32			
8	КБМ206-248	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	4,01761	779,96			
9	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,10335	939,97			
10	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,02912	1167,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,68772	593,75			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	16,07897	1064,24			
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,10179	1367,21			
14	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,10677	55,58			
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,14864	460,26			
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	4,98843	584,30			
17	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,11996	1013,09			
18	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,35988	1302,75			
19	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,18804	816,10			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
20	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,05666				
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,7252				
22	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,074				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
23	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,000259	30731,79	28783,33	1345,88	602,58
24	+&С111-1720-В7	Плівка поліетиленова 200 мкм.	м2	81,4	33,12	32,00	0,47	0,65
25	+&С111-1721-200 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений 300 г/м2	м2	39,78	45,20	44,00	0,31	0,89
26	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,2812	51,14	47,44	2,70	1,00
27	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0037	7869,93	7200,00	515,62	154,31
28	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,00888	6645,93	6000,00	515,62	130,31
29	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	0,3293	32564,80	31363,64	562,63	638,53
30	+&С130-153-1-18 варіант 1	Скотч клейка стрічка надміцна 50 мм х 50 мм	шт.	0,7	63,65	61,67	0,73	1,25
31	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	16,128	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
32	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,585	2518,56	1112,00	1357,18	49,38
33	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	80,64	2440,48	1035,45	1357,18	47,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	9,828	2511,42	1105,00	1357,18	49,24
35	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	2,035	3258,60	2136,36	1058,35	63,89
36	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	112,035	1385,52	300,00	1058,35	27,17
37	+С1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,548	6366,73	3850,00	2391,89	124,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
38	С1999-9009	Дрова	м3	0,0089	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Автомобільні дороги та проїзди (III черга)- додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 42,988 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,00479 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 0,383 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на автомобільні дороги та проїзди	42,988	-	42,988	0,00479	0,383	-
		Всього:	42,988	-	42,988	0,00479	0,383	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

Склад

Левченко О.А.

Перевірив

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	автомобільні дороги та проїзди	<u>0,00242</u> 0,153	<u>-</u> -	<u>0,00181</u> 0,166	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00423</u> 0,319	<u>0,00056</u> 0,064	<u>0,00479</u> 0,383
	Разом :	<u>0,00242</u> 0,153	<u>-</u> -	<u>0,00181</u> 0,166	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00423</u> 0,319	<u>0,00056</u> 0,064	<u>0,00479</u> 0,383

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01
на автомобільні дороги та проїзди
Автомобільні дороги та проїзди (III черга)- додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,988 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,383 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-12-3	=== ТИПЗ. Пожежні проїзди - 640 м2 (3 черга) Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 5-10 мм товщ 2 см	100м3	0,128	<u>334344.72</u> 1196,61	<u>8238.21</u> 1295,99	42796	153	<u>1054</u> 166	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>2.42</u> 1,81
		Разом прямі витрати по кошторису					42796	153	<u>1054</u> 166		<u>2.42</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					42796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41589				
		всього заробітна плата, грн.					319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64				
		Всього будівельні роботи, грн.					42988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						42988				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						4,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						383				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01
на автомобільні дороги та проїзди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2,42	63,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,81	91,66			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,56	114,54			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	4,79				
Середній розряд робіт			розряд	2,6				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,17152	1167,01			
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,22272	1064,24			
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,17792	460,26			
9	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,74112	584,30			
10	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,12544	816,10			

11	+С1421-9450	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	16,128	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
----	-------------	--	----	--------	---------	---------	---------	-------

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (III черга)

Кошторисна вартість об'єкта 890,927 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,62076 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 194,254 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій та озеленення території	890,927	-	890,927	2,62076	194,254	-
		Всього:	890,927	-	890,927	2,62076	194,254	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій та озеленення території	<u>2.11503</u> 141,863	<u>-</u> -	<u>0.22789</u> 20,888	<u>0.01325</u> 1,087	<u>-</u> -	<u>2.35617</u> 163,838	<u>0.26459</u> 30,416	<u>2.62076</u> 194,254
	Разом :	<u>2.11503</u> 141,863	<u>-</u> -	<u>0.22789</u> 20,888	<u>0.01325</u> 1,087	<u>-</u> -	<u>2.35617</u> 163,838	<u>0.26459</u> 30,416	<u>2.62076</u> 194,254

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)
22/02/02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій та озеленення території
Благоустрій та озеленення території (III черга)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	890,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,62076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	194,254 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	11,48	<u>793,75</u> 793,75	<u>-</u> -	9112	9112	<u>-</u> -	<u>11.6300</u> -	<u>133,51</u> -
2	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,48	<u>2608,29</u> 2564,44	<u>43,85</u> 8,71	29943	29440	<u>503</u> 100	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>482,62</u> 1,2
3	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	11,48	<u>523,99</u> 523,99	<u>-</u> -	6015	6015	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>98,61</u> -
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1, родючий ґрунт під газони	1000м3	0,23	<u>51008,67</u> 2156,27	<u>48852,40</u> 10662,05	11732	496	<u>11236</u> 2452	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>8,29</u> 30,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	276	11,70	11,70	3229	-	3229	-	-
6	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну	100м2	11,4	1005,43	3,94	11462	6115	1087	0,0480	13,25
					536,42	-			-	8,2400	93,94
		Разом прями витрати по розділу 1					71493	51178	14968		816,97
		Разом будівельні роботи, грн.					71493		3639		45,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5347				
		всього заробітна плата, грн.					54817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29834				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8917				
		Всього будівельні роботи, грн.					101327				
		Всього по розділу 1					101327				
7	КБ27-7-1	Розділ 2. Водовідвідні відкриті лотки ** 3 черга - лоток з бетону 146 м, 86 м2 Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	32	13055,94	2561,22	417790	30002	81959	14,0900	450,88
					937,55	571,89			18300	6,1030	195,3
8	С1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,22	6366,73	-	71435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					489225	30002	81959		450,88
		Разом будівельні роботи, грн.					489225		18300		195,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377264				
		всього заробітна плата, грн.					48302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9805				
		Всього будівельні роботи, грн.					518516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						518516				
		Розділ 3. Огорожа										
9	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах, висотою до 2,5 м	100м	2,62	<u>31871.92</u>	<u>366.96</u>	83504	60683	<u>961</u>	<u>323.3500</u>	<u>847.18</u>	
					23161,56	13,60			36	0,1838	0,48	
10	& С121-650-А4 варіант 2	Секція огорожі Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	105	<u>872.81</u>	<u>-</u>	91645	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
11	& С121-650-А3 варіант 2	Стовп огорожі Заграда 60х40х1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	105	<u>531.09</u>	<u>-</u>	55764	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
12	& С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60х40мм м6 зелений 6005	компл	420	<u>12.49</u>	<u>-</u>	5246	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						236159	60683	<u>961</u>		<u>847.18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						236159		36		0,48
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						174515				
		всього заробітна плата, грн.						60719				
		Загальновиробничі витрати, грн.						34925				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						101,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						11694				
		Всього будівельні роботи, грн.						271084				

		Всього по розділу 3						271084				
		Разом прямі витрати по кошторису						796877	141863	<u>97888</u>		<u>2115.03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						796877		21975		241,14
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						557126				
		всього заробітна плата, грн.						163838				
		Загальновиробничі витрати, грн.						94050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						264,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						30416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					890927				

		Всього по кошторису					890927				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2620,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					194254				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій та озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2115,03	67,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	227,89	91,66			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13,25	82,08			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	264,59	114,95			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2620,76				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,9184	548,11			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	118,72	643,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	24,0778	39,93			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,48	330,32			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	28,3217	441,90			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,7702	591,49			
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	276	11,70			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,4148				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,96				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	+&C121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60x40мм м6 зелений 6005	компл	420	12,49	12,00	0,40	0,09
17	+&C121-650- А3 варіант 2	Стовп огорожі Заграда 60x40x1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	105	531,09	523,13	4,01	3,95
18	+&C121-650- А4 варіант 2	Секція огорожі Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	105	872,81	859,09	7,22	6,50
19	+С1421-9607 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	69,44	3277,70	1856,25	1357,18	64,27
20	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,1134	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
21	+С1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,22	6366,73	3850,00	2391,89	124,84
22	+С1424-11643- 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	14,72	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
23	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,228	23450,69	22925,00	65,87	459,82

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 жовтня 2023 р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (III черга)- додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 202,243 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,43191 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 32,818 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на благоустрій та озеленення території	154,748	-	154,748	0,43191	32,818	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання обладнання	-	47,495	47,495	-	-	-
		Всього:	154,748	47,495	202,243	0,43191	32,818	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Левченко О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	благоустрій та озеленення території	<u>0,38010</u> 27,03	<u>-</u> -	<u>0,00491</u> 0,394	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,38501</u> 27,424	<u>0,04690</u> 5,394	<u>0,43191</u> 32,818
07-02-02	придбання устаткування придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0,38010</u> 27,03	<u>-</u> -	<u>0,00491</u> 0,394	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,38501</u> 27,424	<u>0,04690</u> 5,394	<u>0,43191</u> 32,818

Склад _____

Левченко О.А.

Перевірів _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)
22/02/02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на благоустрій та озеленення території
Благоустрій та озеленення території (III черга)- додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 154,748 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43191 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,818 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Огорожа											
1	КБ7-24-9	Установлення металеві огорожі з сітки по металевих стовпах, висотою до 2,5 м	100м	1	<u>31871,92</u>	<u>366,96</u>	31872	23162	<u>367</u>	<u>323.3500</u>	<u>323,35</u>
2	& С121-650-А4 варіант 2	Секція огорожі Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	40	<u>23161,56</u>	<u>13,60</u>	34912	-	<u>14</u>	<u>0,1838</u>	<u>0,18</u>
3	& С121-650-А3 варіант 2	Стовп огорожі Заграда 60x40x1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	40	<u>872,81</u>	<u>-</u>	21244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	& С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60x40мм м6 зелений 6005	компл	160	<u>531,09</u>	<u>-</u>	1998	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	КБ27-69-1	==== ТИП 4. Тротуари - 41 м2 (1 черга) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,041	<u>12,49</u>	<u>-</u>	1184	36	<u>-</u>	<u>992</u>	<u>14.6000</u>
					<u>873,52</u>	<u>3316,47</u>			<u>136</u>	<u>35,1690</u>	<u>1,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,37	<u>46406.47</u> 1885,30	<u>1324.71</u> 300,08	17170	698	<u>490</u> 111	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>10.72</u> 1,33		
7	КБ27-17-4 Н1=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до 10 см	100м2	-0,37	<u>6296.07</u> -	<u>146.06</u> 33,84	-2330	-	<u>-54</u> -13	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,16		
8	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ 6 см з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,041	<u>620852.56</u> 50810,74	<u>11974.86</u> 3563,54	25455	2083	<u>491</u> 146	<u>709.3500</u> 51,7904	<u>29.08</u> 2,12		
9	КБ1-166-1	Укладання сухої піщаної суміші вручну	100м3	0,01	<u>8668.93</u> 8668,93	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.5</u> -		
10	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1,1	<u>1385.52</u> -	<u>-</u> -	1524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
11	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,18	<u>15134.17</u> 4872,31	<u>-</u> -	2724	877	<u>-</u> -	<u>74.1600</u> -	<u>13.35</u> -		
12	& С1416-8684-1-У	Камені бортові, БР100.20.8	шт	18	<u>155.16</u> -	<u>-</u> -	2793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>8668.93</u> 8668,93	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.5</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					138720	27030	<u>2286</u> 394		<u>380.1</u> 4,91		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138720	109404	27424	16028	46,9	5394	154748
		Всього по розділу 1					154748						
		Разом прямі витрати по кошторису					138720	27030	<u>2286</u> 394		<u>380.1</u> 4,91		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					138720	109404	27424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн.					16028					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,9					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5394					
		Всього будівельні роботи, грн.					154748					

		Всього по кошторису					154748					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					431,91					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32818					

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на благоустрій та озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	380,1	71,11			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,91	80,03			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	46,9	114,97			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	431,91				
Середній розряд робіт			розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04264	650,62			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,5069	378,05			
8	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,07667	1010,20			
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,57809	86,58			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,19	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-248	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,23042	779,96			
12	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,03936	593,75			
13	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,57809	75,53			
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,71135	1064,24			
15	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,06683	55,58			
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,3737	460,26			
17	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,11521	79,25			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,27084	816,10			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,00328				
20	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,54				
21	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,83556				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2501	6061,40	5043,48	899,07	118,85
23	+&С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60x40мм м6 зелений 6005	компл	160	12,49	12,00	0,40	0,09
24	+&С121-650- А3 варіант 2	Стовп огорожі Заграда 60x40x1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	40	531,09	523,13	4,01	3,95
25	+&С121-650- А4 варіант 2	Секція огорожі Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	40	872,81	859,09	7,22	6,50
26	С142-10-2	Вода	м3	2,255	42,10	42,10	-	-
27	+&С1416- 8684-1-У	Камені бортові, БР100.20.8	шт	18	155,16	140,00	12,12	3,04
28	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,925	2518,56	1112,00	1357,18	49,38
29	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,662	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
30	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,7488	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
31	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,1271	1318,05	300,00	992,21	25,84
32	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	3,48825	1385,52	300,00	1058,35	27,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,57	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
34	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0045	4378,41	2100,00	2192,56	85,85
35	+&С1426- 11789-2	Плитки тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	41,41	433,46	359,09	65,87	8,50
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
36	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8507	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02

придбання обладнання

Благоустрій та озеленення території (III черга)- додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 47,495 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2410-10-B1	Контейнер для сміття сталевий оцинкований 1100 л; (маса=0,05)	шт	1	15434,78	15435
2	& 2402-3018-10	Вогнегасник ВП-9Б; (маса=0,013)	шт	2	762,00	1524
3	& 2402-3008-1	Вогнегасник пересувний порошковий ВП-100; (маса=0,16)	шт	1	7826,09	7826
4	& 2402-3-1-1К варіант 2	Стенд пожежний зі щитом відкритого типу з перекидним ящиком для піску (без комплектації); (маса=0,3)	шт	1	7043,48	7043
5	& 2402-3018-4 варіант 1	Вогнегасник порошковий ОП-10А; (маса=0,016)	шт	3	980,00	2940
6	& 510-2478-1 варіант 1	Кошма 2000x2000; (маса=0,005)	шт	1	8636,52	8637
7	& 24-2-3 варіант 1	Гак пожежний ГОСТ 16714-71; (маса=0,003)	шт	3	161,74	485
8	& 2402-5006-2 варіант 1	Сокира; (маса=0,002)	шт	2	294,78	590
9	& 2402-5006-1 варіант 1	Лопата; (маса=0)	шт	2	219,13	438
10	& 2402-01-26 варіант 1	Лом; (маса=0,0016)	шт	2	193,04	386
11	& 2402-2-14 варіант 1	Відро пожежне; (маса=0,001)	шт	2	198,26	397
		Разом				45701
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1794

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				47495

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]