



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 284554,071 тис. грн.

В тому числі виконано станом на 08.05.2026 р. 6980,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 147,272 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 9 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК	64260,401	20756,046	-	85016,447
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК	61371,091	36890,934	-	98262,025
		Разом по главі 2:	125631,492	57646,980	-	183278,472
		Разом по главах 1-7:	125631,492	57646,980	-	183278,472
		Разом по главах 1-8:	125631,492	57646,980	-	183278,472
		Разом по главах 1-9:	125631,492	57646,980	-	183278,472

		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1832,785	1832,785
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2743,021	2743,021
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5486,042	5486,042
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	75,379	75,379
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ	-	-	17,306	17,306
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	175,569	175,569
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	25,320	25,320
Разом по главі 10:			-	-	10355,422	10355,422
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	6307,037 <i>5530,988</i>	6307,037 <i>5530,988</i>
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	383,961 <i>285,679</i>	383,961 <i>285,679</i>
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1893,935	1893,935
Разом по главі 12: <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>			-	-	8584,933 <i>5816,667</i>	8584,933 <i>5816,667</i>
Разом по главах 1-12: <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>			125631,492	57646,980	18940,355 <i>5816,667</i>	202218,827 <i>5816,667</i>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17131,513	-	-	17131,513
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3426,303	3426,303
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3015,156	1383,528	314,969	4713,653
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8014,692	3870,995	-	11885,687
Разом <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>			153792,853	62901,503	22681,627 <i>5816,667</i>	239375,983 <i>5816,667</i>
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	45178,088 <i>1163,333</i>	45178,088 <i>1163,333</i>
Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>			153792,853	62901,503	67859,715 <i>6980,000</i>	284554,071 <i>6980,000</i>

		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	147,272
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	147,272

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисної роботи



Олексій КУРІБЛО

Людмила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 277574,071 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 147,272 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 9 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, -3» 1 ПК	64260,401	20756,046	-	85016,447
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, -3» 2 ПК	61371,091	36890,934	-	98262,025
		Разом по главі 2:	125631,492	57646,980	-	183278,472
		Разом по главах 1-7:	125631,492	57646,980	-	183278,472
		Разом по главах 1-8:	125631,492	57646,980	-	183278,472
		Разом по главах 1-9:	125631,492	57646,980	-	183278,472

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1832,785	1832,785
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2743,021	2743,021
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5486,042	5486,042
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	75,379	75,379
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ	-	-	17,306	17,306
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	175,569	175,569
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	25,320	25,320
Разом по главі 10:			-	-	10355,422	10355,422
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	776,049	776,049
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	98,282	98,282
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1893,935	1893,935
Разом по главі 12:			-	-	2768,266	2768,266
Разом по главах 1-12:			125631,492	57646,980	13123,688	196402,160
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17131,513	-	-	17131,513
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3426,303	3426,303
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3015,156	1383,528	314,969	4713,653
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8014,692	3870,995	-	11885,687
		Разом	153792,853	62901,503	16864,960	233559,316
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	44014,755	44014,755
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	153792,853	62901,503	60879,715	277574,071
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	147,272

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	147,272

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Олексій КУРІБЛО

Людмила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК	85016,447	64260,401	20756,046		85016,447	64260,401	20756,046					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК	98262,025	61371,091	36890,934						98262,025	61371,091	36890,934	
		Разом:	183278,472	125631,492	57646,98		85016,447	64260,401	20756,046		98262,025	61371,091	36890,934	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1832,785			1832,785	850,165			850,165	982,620			982,620
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2743,021			2743,021	1272,006			1272,006	1471,015			1471,015
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	5486,042			5486,042	2544,011			2544,011	2942,031			2942,031
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	75,379			75,379	38,556			38,556	36,823			36,823
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ	17,306			17,306	17,306			17,306				
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	175,569			175,569	175,569			175,569				
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	25,320			25,320	25,320			25,320				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	6307,037			6307,037	6307,037			6307,037				
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5530,988			5530,988	5530,988			5530,988				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	383,961			383,961	383,961			383,961				
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	285,679			285,679	285,679			285,679				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1893,935			1893,935	1893,935			1893,935				
		Разом по главах 1-12	202218,827	125631,492	57646,98	18940,355	98524,313	64260,401	20756,046	13507,866	103694,514	61371,091	36890,934	5432,489
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5816,667			5816,667	5816,667			5816,667				
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17131,513	17131,513			8762,752	8762,752			8368,761	8368,761		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3426,303			3426,303	1752,551			1752,551	1673,752			1673,752
15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4713,653	3015,156	1383,528	314,969	2224,985	1542,250	498,146	184,589	2488,668	1472,906	885,382	130,380

16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	11885,687	8014,692	3870,995		5493,277	4099,508	1393,769		6392,410	3915,184	2477,226	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + I)	239375,983	153792,853	62901,503	22681,627	116757,878	78664,911	22647,961	15445,006	122618,105	75127,942	40253,542	7236,621
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5816,667			5816,667	5816,667			5816,667				
17	Настанова [4.43]	Податок на додачу вартість	45178,088			45178,088	22835,481			22835,481	22342,607			22342,607
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	1163,333			1163,333	1163,333			1163,333				
		Всього	284554,071	153792,853	62901,503	67859,715	139593,359	78664,911	22647,961	38280,487	144960,712	75127,942	40253,542	29579,228
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	6980,000			6980,000	6980,000			6980,000				
		Зворотні суми:	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557

Головний інженер проекту

Людмила ШАХМАНОВА

Головний архітектор проекту

Віталій ГАБУДА

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(найменування)



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК	85016,447	64260,401	20756,046		85016,447	64260,401	20756,046					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК	98262,025	61371,091	36890,934						98262,025	61371,091	36890,934	
		Разом:	183278,472	125631,492	57646,98		85016,447	64260,401	20756,046		98262,025	61371,091	36890,934	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1832,785			1832,785	850,165			850,165	982,620			982,620
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2743,021			2743,021	1272,006			1272,006	1471,015			1471,015
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	5486,042			5486,042	2544,011			2544,011	2942,031			2942,031
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	75,379			75,379	38,556			38,556	36,823			36,823
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ	17,306			17,306	17,306			17,306				
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	175,569			175,569	175,569			175,569				
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	25,320			25,320	25,320			25,320				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	776,049			776,049	776,049			776,049				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	98,282			98,282	98,282			98,282				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1893,935			1893,935	1893,935			1893,935				
		Разом по главах 1-12	196402,16	125631,492	57646,98	13123,688	92707,646	64260,401	20756,046	7691,199	103694,514	61371,091	36890,934	5432,489
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17131,513	17131,513			8762,752	8762,752			8368,761	8368,761		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3426,303			3426,303	1752,551			1752,551	1673,752			1673,752
15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4713,653	3015,156	1383,528	314,969	2224,985	1542,250	498,146	184,589	2488,668	1472,906	885,382	130,380
16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	11885,687	8014,692	3870,995		5493,277	4099,508	1393,769		6392,410	3915,184	2477,226	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	233559,316	153792,853	62901,503	16864,96	110941,211	78664,911	22647,961	9628,339	122618,105	75127,942	40253,542	7236,621

17	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	44014,755			44014,755	21672,148			21672,148	22342,607			22342,607
		Всього	277574,071	153792,853	62901,503	60879,715	132613,359	78664,911	22647,961	31300,487	144960,712	75127,942	40253,542	29579,228
		Зворотні суми:	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557

Головний інженер проекту

Людмила ШАХМАНОВА

Головний архітектор проекту

Віталій ГАБУДА

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(найменування)

