



( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 32389,840 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 25,621 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

**Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) (в с. Данилівка Фастівського району Київської області)**

Складений за поточними цінами станом на 2 серпня 2023 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн.	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.
			гріничних робіт	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) (в с. Данилівка Фастівського району Київської області)	-	14489,611	5050,738	-	19540,349
		<b>Разом по главі 2:</b>	-	14489,611	5050,738	-	19540,349
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>					
		<b>Зовнішнє електропостачання</b>					
2	04-01		-	55,493	-	-	55,493
		<b>Разом по главі 4:</b>	-	55,493	-	-	55,493

1	2	3	4	5	6	7	8
3	06-01	<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b> Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	9,174	421,879	-	-	431,053
		<b>Разом по главі 6:</b>	9,174	421,879	-	-	431,053
4	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b> Благоустрій	-	3003,750	-	-	3003,750
		<b>Разом по главі 7:</b>	-	3003,750	-	-	3003,750
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	9,174	17970,733	5050,738	-	23030,645
5	Настанова [4.18 - 4.23]	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b> Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	-	170,809	-	-	170,809
		<b>Разом по главі 8:</b>	-	170,809	-	-	170,809
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	9,174	18141,542	5050,738	-	23201,454
6	Настанова [4.26]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	48,982	-	-	48,982
7	Розрахунок N П-93	Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкту будівництва і назад	-	-	-	333,049	333,049
8	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	-	59,222	59,222
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	48,982	-	392,271	441,253
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	9,174	18190,524	5050,738	392,271	23642,707
9	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на утримання служби замовника (1%)	-	-	-	236,427	236,427
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	-	354,641	354,641
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	-	591,068	591,068

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>					
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	250,000	250,000
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	25,000	25,000
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	105,710	105,710
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	-	380,710	380,710
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	9,174	18190,524	5050,738	1364,049	24614,485
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	-	263,110	-	-	263,110
		<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	-	138,030	138,030
		<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	-	758,959	209,117	25,587	993,663
		<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	-	999,864	-	-	999,864
		<b>Разом</b>	9,174	20212,457	5259,855	1527,666	27009,152
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	-	5380,688	5380,688
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	9,174	20212,457	5259,855	6908,354	32389,840
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	-	25,621
		<b>У тому числі:</b>	-	-	-	-	25,621
		<b>від тимчасових будівель і споруд(15%)</b>	-	-	-	-	25,621

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

