

(Замовник)
 Управління освіти виконавчого
 комітету Фастівської міської ради



" " 20 р.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 55282,010 тис. грн.

в т. ч. виконаних робіт на 17 листопада 2025 р. 2364,596 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 17 листопада 2025 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн.	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.
			гірничих робіт	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-01	Будівля академічного ліцею №9 в т. ч. виконаних робіт	34011,708 1496,196	3809,463	-	37821,171 1496,196	
		Разом по главі 2:	34011,708	3809,463	-	37821,171	
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання					
2	06-01	Зовнішні мережі, каналізація	38,683	-	-	38,683	
		Разом по главі 6:	38,683	-	-	38,683	

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	2790,116	-	-	2790,116
		Разом по главі 7:	2790,116	-	-	2790,116
		Разом по главах 1-7: в т. ч. виконаних робіт	36840,507 1496,196	3809,463 -	- -	40649,970 1496,196
		Разом по главах 1-8: в т. ч. виконаних робіт	36840,507 1496,196	3809,463 -	- -	40649,970 1496,196
		Разом по главах 1-9: в т. ч. виконаних робіт	36840,507 1496,196	3809,463 -	- -	40649,970 1496,196
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) в т. ч. виконаних робіт			599,209 11,902	599,209 11,902
		Разом по главі 10: в т. ч. виконаних робіт	-	-	599,209 11,902	599,209 11,902
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт в т. ч. виконаних робіт	- -	- -	430,206 338,651	 338,651
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації в т. ч. виконаних робіт	- -	- -	132,794 66,349	132,794 66,35
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (19 днів x1798 грн. = 33820 грн.)	-	-	33,820	33,820
		Разом по главі 12: в т. ч. виконаних робіт	-	-	596,820 405,000	596,820 405,000
		Разом по главах 1-12: в т. ч. виконаних робіт	36840,507 1496,196	3809,463 -	1196,029 416,902	41845,999 1913,098
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) в т. ч. виконаних робіт	1359,310 97,623	- -	- -	1359,310 97,623
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) в т. ч. виконаних робіт	- -	- -	381,574 27,276	381,574 27,276

Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	706,886	76,189	15,583	798,658
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,19)	1782,272	-	-	1782,272
	Разом	40688,975	3885,652	1593,186	46167,812
	в т. ч. виконаних робіт	1593,819	-	444,178	2037,996
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість			9114,198	9114,198
	в т. ч. виконаних робіт	-	-	326,599	326,599
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40688,975	3885,652	10707,384	55282,011
	в т. ч. виконаних робіт	1593,819		770,777	2364,596

Керівник проєктно-організаційної

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

