

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 93127,384 тис. грн.

В тому числі виконано 2805,236 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Загальний

Складений за поточними цінами станом на 01 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Знос зелених насаджень	1,395	-	-	1,395
		<i>в т.ч. виконано</i>	1,395			1,395
		Разом по главі 1:	1,395	-	-	1,395
		<i>в т.ч. виконано</i>	1,395			1,395
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2	46575,435	4969,978	-	51545,413

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. виконано</i>	1191,947			1191,947
		Разом по главі 2:	46575,435	4969,978	-	51545,413
		<i>в т.ч. виконано</i>	1191,947			1191,947
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	138,417	42,606	-	181,023
		Разом по главі 4:	138,417	42,606	-	181,023
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Проїзди автотранспорту	1717,279	-	-	1717,279
		Разом по главі 5:	1717,279	-	-	1717,279
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	146,197	-	-	146,197
		Разом по главі 6:	146,197	-	-	146,197
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій території	1761,287	-	-	1761,287
7	07-02	Озеленення території	2184,760	-	-	2184,760
8	07-03	Зовнішнє освітлення	734,016	-	-	734,016
9	07-04	Малі архітектурні форми	239,998	-	-	239,998
		Разом по главі 7:	4920,061	-	-	4920,061
		Разом по главах 1-7:	53498,784	5012,584	-	58511,368
		Разом по главах 1-8:	53498,784	5012,584	-	58511,368
		<i>в т. ч. виконано</i>	1193,342			1193,342
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
10	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4263,149	4263,149
		Разом по главі 9:	-	-	4263,149	4263,149
		Разом по главах 1-9:	53498,784	5012,584	4263,149	62774,517
		в т.ч. виконано	1193,342			1193,342
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	615,812	615,812
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	940,135	940,135
		<i>в т. ч. виконано</i>			16,417	16,417
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	31,383	31,383
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	1601,259	1601,259
		в т.ч. виконано			16,417	16,417
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість передпроектних робіт	-	-	51,656	51,656
	Настанова [4.34]	Вартість інженерних вишукувань (геологія, геодезія)	-	-	45,304	45,304
16		<i>в т. ч. виконано</i>			45,304	45,304
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1396,380	1396,380
		<i>в т. ч. виконано</i>			1064,212	1064,212
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	144,201	144,201
		<i>в т. ч. виконано</i>			66,190	66,190
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	231,400	231,400
		<i>в т. ч. виконано</i>			28,480	28,480
		Разом по главі 12:	-	-	1868,941	1868,941
		в т. ч. виконано			1204,186	1204,186
		Разом по главах 1-12:	53498,784	5012,584	7733,349	66244,717
		в т. ч. виконано	1193,342		1220,603	2413,945

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) <i>в т. ч. виконано</i>	937,979 52,351	-	-	937,979 52,351
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) <i>в т. ч. виконано</i>	-	-	261,022	261,022
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1046,109	100,252	130,255	1276,616
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Податки , збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) єдиний податок 5% <i>в т. ч. виконано</i>	8238,107	789,482	-	9027,589
		Разом <i>в т. ч. виконано</i>	63720,979 1245,693	5902,318	8185,385 1294,532	76336,520 2540,225
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в т. ч. виконано</i>	-	-	15318,702 265,011	15318,702 265,011
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в т. ч. виконано</i>	63720,979 1245,693	5902,318	23504,087 1559,543	93127,384 2805,236

Керівник проекту організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Вікторія КОШИК

Валерій МУЗИКА

Вікторія КОШИК

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 90322,148 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Складений за поточними цінами станом на 01 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2	45383,488	4969,978	-	50353,466
		Разом по главі 2:	45383,488	4969,978	-	50353,466
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання	138,417	42,606	-	181,023
		Разом по главі 4:	138,417	42,606	-	181,023

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
3	05-01	Проїзди автотранспорту	1717,279	-	-	1717,279
		Разом по главі 5:	1717,279	-	-	1717,279
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	146,197	-	-	146,197
		Разом по главі 6:	146,197	-	-	146,197
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій території	1761,287	-	-	1761,287
6	07-02	Озеленення території	2184,760	-	-	2184,760
7	07-03	Зовнішнє освітлення	734,016	-	-	734,016
8	07-04	Малі архітектурні форми	239,998	-	-	239,998
		Разом по главі 7:	4920,061	-	-	4920,061
		Разом по главах 1-7:	52305,442	5012,584	-	57318,026
		Разом по главах 1-8:	52305,442	5012,584	-	57318,026
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4263,149	4263,149
		Разом по главі 9:	-	-	4263,149	4263,149
		Разом по главах 1-9:	52305,442	5012,584	4263,149	61581,175
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	615,812	615,812
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	923,718	923,718
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	31,383	31,383

1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	1584,842	1584,842
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість передпроектних робіт	-	-	51,656	51,656
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	332,168	332,168
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	78,011	78,011
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	202,920	202,920
		Разом по главі 12:	-	-	664,755	664,755
		Разом по главах 1-12:	52305,442	5012,584	6512,746	63830,772
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	885,628	-	-	885,628
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	247,852	247,852
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1046,109	100,252	130,255	1276,616
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8238,107	789,482	-	9027,589
		Разом	62475,286	5902,318	6890,853	75268,457
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	15053,691	15053,691
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	62475,286	5902,318	21944,544	90322,148

Керівник проектної організації

Вікторія КОШИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій МУЗИКА

Керівник

Вікторія КОШИК

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2805,236 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул. Незалежності 12, смт. Березнегувате Баштанського району Миколаївської області **ВИКОНАНІ РОБОТИ**

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Знос зелених насаджень	1,395	-	-	1,395
		Разом по главі 1:	1,395	-	-	1,395
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2	1191,947	-	-	1191,947
		Разом по главі 2:	1191,947	-	-	1191,947

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	1193,342	-	-	1193,342
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16,417	16,417
		Разом по главі 10:	-	-	16,417	16,417
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4		Вартість інженерних вишукувань (геологія, геодезія)	-	-	45,304	45,304
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1064,212	1064,212
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	66,190	66,190
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	28,480	28,480
		Разом по главі 12:	-	-	1204,186	1204,186
		Разом по главах 1-12:	1193,342	-	1220,603	2413,945
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	52,351	-	-	52,351
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,170	13,170
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) єдиний податок 5%	-	-	60,759	60,759
		Разом	1245,693	-	1294,532	2540,225
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	265,011	265,011
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1245,693	-	1559,543	2805,236

Керівник проектно-організаційної
ТОВ "БТК "ГРАНТ-В"

Головний інженер проекту

Керівник

Вікторія КОШИК

Валерій МУЗИКА

Вікторія КОШИК