

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 832105,116 тис.грн.

В тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р - 56684,899 тис.грн.

[посилання на документ про затверд

" " 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою:

вул. Грибодова 20 "Б" в м. Ужгороді. Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 01.04.2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
102-01		Будівля літ. Б	288294,546	251385,5	-	539680,046
		Разом по главі 2	288294,546	251385,5	-	539680,046
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659	-	-	39974,659
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
204-01		Зовнішні електричні мережі	853,336	497,600	-	1350,936
		Разом по главі 4	853,336	497,600	-	1350,936
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
406-02		Зовнішні мережі каналізації	1544,698	-	-	1544,698

1	2	3	4	5	6	7
5 06-03	Зовнішні мережі водопроводу	Разом по главі 6	339,943	-	-	339,943
			1884,641	-	-	1884,641
6 07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території		344,412	-	-	344,412
7 07-02	Огорожа		650,207	-	-	650,207
8 07-03	Озеленення		564,383	-	-	564,383
9 07-04	Освітлення території		7124,86	167,099	-	7291,959
10 07-05	Мощення		5086,453	-	-	5086,453
	Підпірна стінка	Разом по главі 7	13770,315	167,099	-	13937,414
		Разом за главами 1-7	344777,497	252050,199	-	596827,696
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		39974,659	-	-	39974,659
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	Разом за главами 1-8	344777,497	252050,199	-	596827,696
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		39974,659	-	-	39974,659
12 9-3Р	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати		-	-	-	-
	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва		-	-	-	-
		Разом по главі 9	-	-	-	-
		Разом за главами 1-9	344777,497	252050,199	24208,965	621036,661
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		39974,659	-	-	39974,659
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги		-	-	-	-
13 10-1аР	Кошти на утримання служби замовника		-	-	5810,62	5810,62
14 10-1бР	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)		-	-	5460,409	5460,409
	крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		-	-	603,635	603,635
15 10-2Р	Кошти на проведення процедури закупівлі		-	-	1162,124	1162,124
16 10-3Р	Кошти на формування страхового фонду документації		-	-	182,882	182,882
17 10-4Р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)		-	-	2804,038	2804,038
		Разом по главі 10	-	-	16023,708	16023,708
	в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.		-	-	603,635	603,635

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	-	-
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	5942,121	5942,121
18	12-2дР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	35,000	35,000
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	287,199	287,199
19	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	436,21	436,21
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	157,036	157,036
		Разом по главі 12	-	-	6857,566	6857,566
		в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	6386,356	6386,356
		Разом за главами 1-12	344777,497	252050,199	47090,239	643917,935
		в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659	-	6989,991	46964,65
20	13-1аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4991,247	-	-	4991,247
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	936,309	936,309
21	13-2аР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1394,572	1394,572
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	261,608	261,608
22	13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	6096,057	5041,004	802,005	11939,066
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	239,848	239,848
23	13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	16916,558	13988,786	-	30905,344
		Разом (п. 1-12 + П + АВ + Р + І)	372781,359	271079,989	50724,581	694585,929
		в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659	-	8427,756	48402,415
		Разом	372781,359	271079,989	50724,581	694585,929
		в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659	-	8427,756	48402,415
		Податок на додану вартість	-	-	129236,703	129236,703
		крім того понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	-	-	8282,484	8282,484

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	372781,359	271079,989	188243,768	832105,116
		в тому числі понесені витрати станом на 28.03.2025 р.	39974,659		16710,24	56684,899

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекта (Головний архітектор проекта)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Керівник (найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

