

КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Директор Руслан Дісенко

Зведення витрат у сумі 676926,526 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 34,756 тис. грн.
(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.



ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Кисво-Святошинського району Київської області. Коригування.

Складено в поточних цінах станом на 05.12.23р.

Найменування витрат	1 черга будівництва		2 черга будівництва		3 черга будівництва		Всього	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 05.12.23р.	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 26.12.22р.	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 26.12.22р.	Всього	В т.ч. виконано робіт станом на 26.12.22р.
Кошторисна вартість, тис. грн.:	139174,753	135991,598	199353,212	469,748	338398,561	2297,875	676926,526	138759,221
- будівельних робіт	90679,628	88679,073	124540,881	0	212158,856	0	427379,365	88679,073
- устаткування, меблів та інвентарю	20202,705	19773,474	31763,623	0	48941,199	0	100907,527	19773,474
- інших витрат, тис. грн.	28292,420	27539,051	43048,70826	469,748	77298,506	2297,875	148639,634	30306,674
зворотні суми	0		25,352		9,404		34,756	

Найменування черг будівництва

- 1 - Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Кисво-Святошинського району Київської області. Коригування. - I черга
- 2 - Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Кисво-Святошинського району Київської області. Коригування. - II черга
- 3 - Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Кисво-Святошинського району Київської області. Коригування. - III черга

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор



Руслан ЛИСЕНКО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 139174,753 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області."
Коригування-1 черга

Складений за поточними цінами станом на 05 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів	860,283	21,587	0	881,870
		Разом по главі 2:	860,283	21,587	0	881,870
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Кабельні лінії 0,4кВ	30,321	0	0	30,321
		Разом по главі 4:	30,321	0	0	30,321

		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Насосна станція пожежогасіння	223,325	407,644	0	630,969
		Разом по главі 6:	223,325	407,644	0	630,969
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення	769,607	0	0	769,607
		Разом по главі 7:	769,607	0	0	769,607
		Разом по главах 1-7:	1883,536	429,231	0	2312,767
		Разом по главах 1-8:	1883,536	429,231	0	2312,767
		Разом по главах 1-9:	1883,536	429,231	0	2312,767
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	23,128	23,128
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	34,692	34,692
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	1,130	1,130
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж СС3 (5,2x2684грн.=13959,80грн.)	0	0	13,960	13,960
9	Наказ 26.07.2018 № 186 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України	Кошти на роботи (послуги) з виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна (3970,5м2 x 15грн. = 59557,50грн.)	0	0	59,558	59,558
		Разом по главі 10:	0	0	132,468	132,468
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	0	0	43,208	43,208
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	0	15,000	15,000
Разом по главі 12:			0	0	58,208	58,208
Разом по главах 1-12:			1883,536	429,231	190,676	2503,443
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	117,019	0	0	117,019
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	32,167	32,167
	Настанова [4.43]	Разом	2000,555	429,231	222,843	2652,629
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	530,526	530,526
	Довідка Замовника	Крім того, станом на 05.12.23р., виконано робіт:	88679,073	19773,474	27539,051	135991,598
	Довідка Замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	90679,628	20202,705	28292,420	139174,753
	Довідка Замовника	В тому числі, станом на 05.12.23р., виконано робіт:	88679,073	19773,474	27539,051	135991,598

Керівник проектної організації

Ідентифікаційний код 35572310

Федір ГОРОПЦЕВ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Василь ПОНОМАРЕНКО

Керівник відділу

Ірина ЩЕБЕТЮК



1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Внутрішньомайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР	2857,044	-	-	2857,044
4	06-02	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР	4183,289	-	-	4183,289
		Разом по главі 6:	7040,333	-	-	7040,333
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення	2084,793	31,272	-	2116,065
6	07-02	зовнішнє електроосвітлення	370,930	-	-	370,930
		Разом по главі 7:	2455,723	31,272	-	2486,995
		Разом по главах 1-7:	104228,449	30838,469	-	135066,918
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	75,620	-	-	75,620
		Разом по главі 8:	75,620	-	-	75,620
		Разом по главах 1-8:	104304,069	30838,469	-	135142,538
		Разом по главах 1-9:	104304,069	30838,469	-	135142,538
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника до 1% (759люд/днів x1780грн. =1351,020грн.)	-	-	1351,020	1351,020
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду до 1,5% (1138,5люд/днів x1780грн. =2026,530грн.)	-	-	2026,530	2026,530
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта до 3% (1518люд/днів x 1780грн. = 2702,040грн.)	-	-	2702,040	2702,040
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	62,582	62,582
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 5,2x2684грн. =13956,80грн.	-	-	13,957	13,957
13	розрахунок	кошти на техн.інвентарізацію (3929,8 x 15,0 = 58 947грн.)	-	-	58,947	58,947
14	розрахунок	кошти на виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	40,904	40,904
		Разом по главі 10:	-	-	6255,980	6255,980

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (K=0,092)	-	-	686,995	686,995
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	165,500	165,500
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (573люд/днів x 1780грн. = 1019,940 тис.грн.)	-	-	1019,940	1019,940
		Разом по главі 12:	-	-	1872,435	1872,435
		Разом по главах 1-12:	104304,069	30838,469	8128,415	143270,953
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4194,846	-	-	4194,846
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1059,449	1059,449
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3129,122	925,154	243,852	4298,128
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	12912,844	-	-	12912,844
		Разом	124540,881	31763,623	9431,716	165736,220
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	33147,244	33147,244
	Довідка Замовника	<i>Крім того, станом на 26.12.22р., виконано робіт на загальну суму</i>	-	-	469,748	469,748
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	124540,881	31763,623	43048,708	199353,212
	Довідка Замовника	<i>В тому числі, станом на 26.12.22р., виконано робіт на загальну суму</i>	-	-	469,748	469,748
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	25,352
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	11,343
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунками	-	-	-	14,009

Керівник проектної організації

Федір Горонцев

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій Жуліменко

Керівник відділу

Ірина Шиботюк



КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор Руслан Лисенко

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 336100,686 тис. грн.

В тому числі зворотних сум - 9 404 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Кисво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи (КОРИГ)	593,047	-	-	593,047
		Разом по главі 1:	593,047	-	-	593,047
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)	25949,029	5315,056	-	31264,085
3	02-02	Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)	97415,169	40015,215	-	137430,384
4	02-03	Перехідна галерея	2785,113	-	-	2785,113
		Разом по главі 2:	126149,311	45330,271	-	171479,582

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні тепломережі внутрімайданчикові_KOP	2016,503	-	-	2016,503
6	06-02	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_KOP. Дощова каналізація	30489,793	-	-	30489,793
		Разом по главі 6:	32506,296	-	-	32506,296
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Тіньові навіси поз. ГП -2 -1шт.	2210,659	-	-	2210,659
8	07-02	Благоустрій	31181,538	-	-	31181,538
9	07-03/аналог-стадіон смт Іванків	Інформаційне табло	1878,090	348,904	-	2226,994
10	07-04	Зовнішнє освітлення території	577,677	1836,552	-	2414,229
		Разом по главі 7:	35847,964	2185,456	-	38033,420
		Разом по главах 1-7:	195096,618	47515,727	-	242612,345
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
11	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	62,693	-	-	62,693
		Разом по главі 8:	62,693	-	-	62,693
		Разом по главах 1-8:	195159,311	47515,727	-	242675,038
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
12	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1)%	1561,274	-	-	1561,274
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	526,930	-	-	526,930
		Разом по главі 9:	2088,204	-	-	2088,204
		Разом по главах 1-9:	197247,515	47515,727	-	244763,242
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника до 1% (1375 люд/днів x 1780грн. = 2447500грн.)	-	-	2447,500	2447,500
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду до 1,5% (2062,5 люд/днів x 1780грн. = 3671250грн.)	-	-	3671,250	3671,250
16	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта до 2% (2750 люд/днів x 1780грн. = 4895000грн.)	-	-	4895,000	4895,000

1	2	3	4	5	6	7
17	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	118,349	118,349
18	ДСТУ Б Д 1.1- 1.2013 Дод К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 5,2x2684 грн=13956,80 грн	-	-	13,957	13,957
19	лист Замовника №144	кошти на тіехн інвентаризацію (5393,5 x 15,0 = 80902,5 грн.)	-	-	80,903	80,903
20	Лист Замовника №144 (та розрахунок)	кошти на виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	54,460	54,460
Разом по главі 10:			-	-	11281,419	11281,419
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
21	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (K=0,35)	-	-	3066,745	3066,745
22	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (1057люд/днів x 1780грн. = 1881460грн.)	-	-	1881,460	1881,460
Разом по главі 12:			-	-	4948,205	4948,205
Разом по главах 1-12:			197247,515	47515,727	16229,624	260992,866
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	8993,916	-	-	8993,916
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2267,337	2267,337
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5917,425	1425,472	486,889	7829,786
		Разом	212158,856	48941,199	18983,850	280083,905
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	56016,781	56016,781
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	212158,856	48941,199	75000,631	336100,686
		Зворотні суми	-	-	-	9,404
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд	-	-	-	9,404

Директор

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

