

Національний університет "Львівська політехніка"
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 48 032,310 тис. грн.
в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р. 20 385,712 тис. грн
В тому числі зворотних сум 176,893 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові.
(Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	32284,561	4086,501	-	36371,062
			15647,225			15647,225
		Разом по главі 2:	32284,561	4086,501	-	36371,062
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		Разом по главах 1-7:	32284,561	4086,501	-	36371,062
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		Разом по главах 1-8:	32284,561	4086,501	-	36371,062

		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		Разом по главах 1-9:	32284,561	4086,501	-	36371,062
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	470,181	470,181
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			159,323	159,323
3	Лист замовника	Вартість розміщення будівельного сміття на полігоні ТПВ (1250 грн/т)	-	-	200,652	200,652
		Разом по главі 10:	-	-	670,833	670,833
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			159,323	159,323
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	1609,727	1609,727
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			1396,159	1396,159
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (залишок по основному договору 76 220,00 грн + авторський нагляд додаткові роботи 48 060,00 грн)	-	-	177,840	177,840
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			53,560	53,560
		Разом по главі 12:	-	-	1787,567	1787,567
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			1449,719	1449,719
		Разом по главах 1-12:	16637,336	4086,501	2458,400	38829,462
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225		1609,042	17256,267
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	307,243	-	-	307,243
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	156,232	156,232
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	399,296	98,076	20,385	517,757
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	540,713	-	-	540,713
		Разом	33531,813	4184,577	2635,017	40351,407
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225		1609,042	17256,267
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7680,903	7680,903
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			3129,445	3129,445
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33531,813	4184,577	10315,920	48032,310
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225		4738,487	20385,712
		Зворотні суми	-	-	-	176,893
		у тому числі:				

	Настанова [3.39]	-Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	176,893
--	------------------	---	---	---	---	---------

Керівник проєктної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Олександр БІЛИК

Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО



Національний університет "Львівська політехніка"
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27646,598 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 176,893 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові.
(Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 25 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові	16637,336	4086,501	-	20723,837
		Разом по главі 2:	16637,336	4086,501	-	20723,837
		Разом по главах 1-7:	16637,336	4086,501	-	20723,837
		Разом по главах 1-8:	16637,336	4086,501	-	20723,837
		Разом по главах 1-9:	16637,336	4086,501	-	20723,837
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	310,858	310,858
3	Лист замовника	Вартість розміщення будівельного сміття на полігоні ТПВ (1250 грн/т)	-	-	200,652	200,652
Разом по главі 10:			-	-	511,510	511,510
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	213,568	213,568
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (залишок по основному договору 76 220,00 грн + авторський нагляд додаткові роботи 48 060,00 грн)	-	-	124,280	124,280
Разом по главі 12:			-	-	337,848	337,848
Разом по главах 1-12:			16637,336	4086,501	849,358	21573,195
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	307,243	-	-	307,243
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	156,232	156,232
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	399,296	98,076	20,385	517,757
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	540,713	-	-	540,713
		Разом	17884,588	4184,577	1025,975	23095,140
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4551,458	4551,458
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17884,588	4184,577	5577,433	27646,598
		Зворотні суми	-	-	-	176,893
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	176,893

Керівник проектної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр БІЛИК

Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО

