

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 127476,149 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 9,899 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький лицей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків	340,850	-	-	340,850
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування	16675,143	9488,088	-	26163,231
Разом по главі 2:			17015,993	9488,088	-	26504,081

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування	588,563	1397,605	-	1986,168
		Разом по главі 4:	588,563	1397,605	-	1986,168
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування	301,408	42,298	-	343,706
		Разом по главі 6:	301,408	42,298	-	343,706
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій. Коригування	3484,112	321,827	-	3805,939
		Разом по главі 7:	3484,112	321,827	-	3805,939
		Разом по главах 1-7:	21390,076	11249,818	-	32639,894
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-01	Тимчасове огороження та дорога. Перерахунок залишків	65,996	-	-	65,996
		Разом по главі 8:	65,996	-	-	65,996
		Разом по главах 1-8:	21456,072	11249,818	-	32705,890
		Разом по главах 1-9:	21456,072	11249,818	-	32705,890
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	327,059	327,059
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	321,841	321,841
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	214,561	214,561
10	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	51,356	51,356
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929

1	2	3	4	5	6	7
12	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	108,927	108,927
13	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
14	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
15	Погодження КП "Водоканал"	Погодження КП "Водоканал"	-	-	0,612	0,612
Разом по главі 10:			-	-	1138,285	1138,285
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування 2)	-	-	100,616	100,616
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2)	-	-	22,907	22,907
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
Разом по главі 12:			-	-	194,723	194,723
Разом по главах 1-12:			21456,072	11249,818	1333,008	34038,898
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	542,492	-	-	542,492
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	151,574	151,574
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	171,649	89,999	10,664	272,312
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1452,576	-	-	1452,576
Разом			23622,789	11339,817	1495,246	36457,852
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			-	-	30,155	30,155
у тому числі:						
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)(експертиза, технагляд,інженер-консультант)	-	-	30,155	30,155
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	7174,197	7174,197

1	2	3	4	5	6	7
	Виконані роботи станом на 20.11.2025 р.	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Виконані роботи станом на 20.11.2025 р.	23622,789 65286,491	11339,817 -	8699,598 18527,454	43662,204 83813,945
	Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком Зворотні суми у тому числі: - від тимчасових будівель і споруд(15 %)	88909,280 - -	11339,817 - -	27227,052 - -	127476,149 9,899 9,899

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.В. Скакун

С.А. Шестопалова

Т.І. Семешко