

ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 32226,299 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування.

Складено в поточних цінах станом на 10 липня 2023 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	19296,23	12930,069	32226,299
- будівельних робіт	15303,962	10564,688	25868,65
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	3992,268	2365,381	6357,649
В т.ч.виконано станом на 6.06.2023 р.			
Кошторисна вартість, тис. грн.:	4963,060	4540,345	9503,405
- будівельних робіт	3769,745	3709,166	7478,911
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	1193,315	831,179	2024,494

Найменування черг будівництва

1 - «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 1 черга будівництва

2 - «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Керівник проектної організації



Головний інженер проекту



ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19296,230 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 1 черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни). 1	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433
		Разом по главі 2:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>			<i>3688,433</i>
		Разом по главах 1-8:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>			<i>3688,433</i>
		Разом по главах 1-9:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>			<i>3688,433</i>
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників організацій автомобільним транспортом			35,122	35,122
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>35,122</i>	<i>35,122</i>
		Разом по главі 9:			35,122	35,122
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>35,122</i>	<i>35,122</i>
		Разом по главах 1- 9:	15163,287		35,122	15198,409
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>		<i>35,122</i>	<i>3723,555</i>
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	207,660	207,660
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>35,537</i>	<i>35,537</i>
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	220,006	220,006
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>35,537</i>	<i>35,537</i>
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	22,354	22,354
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	343,277	343,277
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>204,887</i>	<i>204,887</i>
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	106,362	106,362
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>68,584</i>	<i>68,584</i>
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	34,090	34,090
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>19,850</i>	<i>19,850</i>
		Разом по главі 12:	-	-	506,083	506,083
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>293,321</i>	<i>293,321</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	15163,287	-	761,211	15924,498
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>	<i>-</i>	<i>363,980</i>	<i>4052,413</i>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	140,675	-	-	140,675
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>81,312</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>81,312</i>
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	24,667	24,667
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8,081</i>	<i>8,081</i>
		Разом	15303,962	-	785,878	16089,840
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3206,390	3206,390
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>821,254</i>	<i>821,254</i>
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15303,962	-	3992,268	19296,230
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3769,745</i>	<i>-</i>	<i>1193,315</i>	<i>4963,060</i>

Керівник проєктної організації



Головний інженер проєкту



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 14333,170 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 1 черга будівництва**

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни). 1 черга	11474,854	-	-	11474,854

		Разом по главі 2:	11474,854	-	-	11474,854
		Разом по главах 1-7:	11474,854	-	-	11474,854
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	11474,854	-	-	11474,854
		Разом по главах 1-9:	11474,854	-	-	11474,854
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	172,123	172,123

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	184,469	184,469
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (не оподатковуються ПДВ)	-	-	22,354	22,354
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	138,390	138,390
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	37,778	37,778
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,240	14,240
		Разом по главі 12:	-	-	212,762	212,762
		Разом по главах 1-12:	11474,854	-	397,231	11872,085
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	59,363	-	-	59,363
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	16,586	16,586
		Разом	11534,217	-	413,817	11948,034
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2385,136	2385,136
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11534,217	-	2798,953	14333,170

Директор



Головний інженер проекту



ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12930,069 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-02	Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга	10464,981	-	-	10464,981
		виконано станом на 6.06.2023 р.	3647,495			3647,495
		Разом по главі 2:	10464,981	-	-	10464,981
		виконано станом на 6.06.2023 р.	3647,495			3647,495
		Разом по главах 1-7:	10464,981	-	-	10464,981
		виконано станом на 6.06.2023 р.	3647,495			3647,495
		Разом по главах 1-8:	10464,981	-	-	10464,981
		виконано станом на 6.06.2023 р.	3647,495			3647,495
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників організацій автомобільним транспортом			19,333	19,333
		виконано станом на 6.06.2023 р.			19,333	19,333
		Разом по главах 1-9:	10464,981	-	19,333	10484,314
		виконано станом на 6.06.2023 р.	3647,495		19,333	3666,828

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги.				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	137,233	137,233
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			34,971	34,971
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	149,579	149,579
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			34,971	34,971
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,530	30,530
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,850	19,850
		Разом по главі 12:	-	-	30,530	30,530
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,850	19,850
		Разом по главах 1-12:	10464,981	-	199,442	10664,423
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495		74,154	3721,649
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	99,707	-	-	99,707
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	61,671			61,671
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	16,756	16,756
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			6,129	6,129
		Разом	10564,688	-	216,198	10780,886
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3709,166		80,283	3789,449
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2149,183	2149,183
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			750,896	750,896
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10564,688	-	2365,381	12930,069
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3709,166		831,179	4540,345

Керівник проєктної організації



Головний інженер проєкту



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8389,724 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва**

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга	6817,486	-	-	6817,486

		Разом по главі 2:	6817,486	-	-	6817,486
		Разом по главах 1-7:	6817,486	-	-	6817,486
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	6817,486	-	-	6817,486
		Разом по главах 1-9:	6817,486	-	-	6817,486
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	102,262	102,262

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	114,608	114,608
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	10,680	10,680
		Разом по главах 1-12:	6817,486	-	125,288	6942,774
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	38,036	-	-	38,036
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,627	10,627
		Разом	6855,522	-	135,915	6991,437
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1398,287	1398,287
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6855,522	-	1534,202	8389,724

Директор



Головний інженер проєкту

