

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 152533,763 тис. грн.

в т.ч. виконано - 1249,962 тис.грн.

до виконання - 151283,801 тис.грн.

Зворотні суми - 52,004 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації»
(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 17 березня 2023 р.

№ п.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля ліцею Спортивна зала	39106,419	14276,329	-	53382,748
2	02-02		39917,183	3965,168	-	43882,351
		Разом по главі 2:	79023,602	18241,497	-	97265,099
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Теплові генератори Зовнішні мережі електропостачання Зовнішні мережі електросвітлення	752,455	2996,014	-	3748,469
4	04-02		1219,168	1414,057	-	2633,225
5	04-03		323,439	-	-	323,439

1	2	3	4	5	6	7
6	05-01	Разом по главі 4: Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішнє відєоспєреження	2295,062	4410,071	-	6705,133
7	06-01	Разом по главі 5: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання	202,402	146,644	-	349,046
8	06-02	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації Зовнішні мережі теплопостачання	1002,445 1638,652	81,965 -	- -	1084,410 1638,652
9	07-01	Разом по главі 6: Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	2641,097 3760,005	81,965 -	- -	2723,062 3760,005
10	Розрахунок N П-929	Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	3760,005 87922,168 87922,168 - -	- 22880,177 22880,177 - 2268,985	- - - 2268,985	3760,005 110802,345 110802,345 2268,985
11	Настанова [4.32]	Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги	- 87922,168 -	- 22880,177 -	2268,985 2268,985 1130,713	2268,985 113071,330 1130,713
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1696,070	1696,070
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3392,140	3392,140
14	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	12,346	12,346
15		Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації Кошти на отримання сертифікату енергоефективності	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	6261,269	6261,269

1	2	3	4	5	6	7
16	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ) Вартість експертизи проектної документації Вартість на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) Вартість проектних робіт (виконано раніше) (не оподатковується ПДВ) Вартість експертизи проектної документації (виконано раніше)	-	-	356,362	356,362
17	Настанова [4.34]		-	-	38,865	38,865
18	Настанова [4.35]		-	-	453,966	453,966
19			-	-	1200,000	1200,000
20			-	-	41,635	41,635
		Разом по главі 12:	-	-	2090,828	2090,828
		Разом по главах 1-12:	87922,168	22880,177	10621,082	121423,427
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2809,612	-	-	2809,612
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	785,016	785,016
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1758,443	457,604	212,422	2428,469
	Настанова [4.43]	Разом	92490,223	23337,781	11618,520	127446,524
		Податок на додану вартість (в т.ч. виконано - 8,327 тис.грн.)	-	-	25087,239	25087,239
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	92490,223	23337,781	36705,759	152533,763
		в т.ч. виконано	-	-	1249,962	1249,962
		до виконання	92490,223	23337,781	35455,797	151283,801
		Зворотні суми	-	-	-	52,004
		у тому числі:	-	-	-	-
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	52,004

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу

Пішенін І.В.

Щедловський І.Ю.

Олійник В.В.

