

(назва організації, що затверджує)

Buxia

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 41643,017 тис. грн.

В тому числі виконаних робіт станом на 01.09.2024р. у сумі 14231,516 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація громадської будівлі Ратуша, пам'ятки архітектури національного значення охор. № 638 пл. Ринок, 1, м.Бережани, Тернопільської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших виграт	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реставрація громадської будівлі. Ратуша. Залишкові роботи	13444,495	-	-	13444,495
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	-	10853,112
		Реставрація громадської будівлі. Ратуша. Додаткові роботи	12588,542	-	-	12588,542
		Разом по главі 2:	26033,037	-	-	26033,037
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	-	10853,112
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішнє водовідведення. Залишкові роботи	540,129	-	-	540,129

		-	540,129	-	-	540,129
		Разом по главі 6:	26573,166	-	-	26573,166
		Разом по главах 1-7:	10853,112	-	-	10853,112
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	26573,166	-	-	26573,166
		Разом по главах 1-8:	10853,112	-	-	10853,112
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	-	10853,112
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2183,970	2183,970
5	Розрахунок N П-961	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	314,401	314,401
		-	-	-	-	-
		Разом по главі 9:	26573,166	-	2498,371	2498,371
		Разом по главах 1-9:	10853,112	-	2498,371	29071,537
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	-	10853,112
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	182,184	182,184
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	560,169	560,169
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	286,893	286,893
8	Розрахунок	Вартість розміщення ТПВ: 173,77т x 249,65 = 43,382 тис. грн.	-	-	43,382	43,382
		-	-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	785,735	785,735
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	286,893	286,893
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1132,508	1132,508
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	290,911	290,911
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	48,639	48,639
11	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	84,573	84,573
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	11,593	11,593

		Разом по главі 12:	в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	1265,720
		Разом по главах 1-12:	в тому числі виконано станом на 1.09.2024	26573,166	-	302,504
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	4549,826
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	1355,299	-	589,397
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	426,489	-	1355,299
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			-	-	426,489
	Разом			-	-	272,309
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	943,203	-	38,414
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	978,560	-	237,626
	Зворотні суми			29850,228	-	5059,761
	у тому числі:			11279,601	-	627,811
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують організацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунку		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	11907,412
				29850,228	-	6733,028
				11279,601	-	2324,104
				-	-	11792,789
				-	-	2951,915
				-	-	14231,516
				-	-	15,093
				-	-	15,093

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

