

Національний університет "Львівська політехніка"  
( назва організації, що зат верджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 47 157,668 тис. грн.  
в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р. 20 385,712 тис. грн  
В тому числі зворотних сум 176,893 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові.  
(Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові	31012,297	4106,201	-	35118,498
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		<b>Разом по главі 2:</b>	31012,297	4106,201	-	35118,498
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	31012,297	4106,201	-	35118,498
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	31012,297	4106,201	-	35118,498

		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	31012,297	4106,201	-	35118,498
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225			15647,225
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	449,864	449,864
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			159,323	159,323
3	Лист замовника	Вартість розміщення будівельного сміття на полігоні ТПВ (1250 грн/т)	-	-	577,108	577,108
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1026,972	1026,972
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			159,323	159,323
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	1609,727	1609,727
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			1396,159	1396,159
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (запасок по основному договору 76 220,00 грн + авторський нагляд додаткові роботи 49 840,00 грн)	-	-	179,620	179,620
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			53,560	53,560
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	1789,347	1789,347
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			1449,719	1449,719
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	15365,072	4106,201	2816,319	37934,817
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225		1609,042	17256,267
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	275,729	-	-	275,729
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	140,207	140,207
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	368,762	98,549	28,975	496,286
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	498,627	277,169	-	775,796
		<b>Разом</b>	32155,415	4481,919	2985,501	39622,835
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225		1609,042	17256,267
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7534,833	7534,833
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.			3129,445	3129,445
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	32155,415	4481,919	10520,334	47157,668
		в тому числі виконано станом на 04.07.2025 р.	15647,225		4738,487	20385,712
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	176,893

	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	176,893
--	------------------	--	---	---	---	---------

Керівник проєктної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Олександр БІЛИК

Керівник

Оксана ЖИТЧЕНКО



Національний університет "Львівська політехніка"*( назва організації, що зат верджує )***Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 26771,956 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 176,893 тис. грн.

*(посилання на документ про зат вердження)*

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові.  
(Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт (термомодернізація) гуртожитку № 3 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. І. Карпинця, 27 в м. Львові	15365,072	4106,201	-	19471,273
		Разом по главі 2:	15365,072	4106,201	-	19471,273
		Разом по главах 1-7:	15365,072	4106,201	-	19471,273
		Разом по главах 1-8:	15365,072	4106,201	-	19471,273
		Разом по главах 1-9:	15365,072	4106,201	-	19471,273

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	290,541	290,541
3	Лист замовника	Вартість розміщення будівельного сміття на полігоні ТПВ (1250 грн/т)	-	-	577,108	577,108
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	867,649	867,649
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	213,568	213,568
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (залишок по основному договору 76 220,00 грн + авторський нагляд додаткові роботи 49 840,00 грн)	-	-	126,060	126,060
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	339,628	339,628
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	15365,072	4106,201	1207,277	20678,550
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	275,729	-	-	275,729
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	140,207	140,207
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	368,762	98,549	28,975	496,286
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	498,627	277,169	-	775,796
		<b>Разом</b>	16508,190	4481,919	1376,459	22366,568
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4405,388	4405,388
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	16508,190	4481,919	5781,847	26771,956
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	176,893

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	176,893

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Олександр Білик

Олександр Білик

Оксана ЖИТЧЕНКО