

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок

Кошторисна вартість об'єкта 2179,11906 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,20076 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 644,33811 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1337,30466	-	1337,30466	2,78524	433,68435	-
2	02-01-02	на електромонтажні роботи	309,55525	-	309,55525	0,69903	101,66733	-
3	02-01-04	на опалювальне обладнання	-	34,64926	34,64926	-	-	-
4	02-01-05	на водопровід та каналізацію	117,11925	-	117,11925	0,10954	17,07333	-
5	02-01-06	на опалення та вентиляцію	228,84846	-	228,84846	0,47625	71,98907	-
6	02-01-07	на внутрішнє газопостачання	43,27218	-	43,27218	0,13070	19,92403	-
7	02-01-08	на Обладнання	0,71027	107,65973	108,37	-	-	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	2036,81007	142,30899	2179,11906	4,20076	644,33811	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>2,48271</u> 364,87704	-	<u>0,00545</u> 0,85158	-	-	<u>2,48816</u> 365,72862	<u>0,29708</u> 67,95573	<u>2,78524</u> 433,68435	
02-01-02	електромонтажні роботи	<u>0,05908</u> 7,00264	<u>0,56124</u> 77,51359	<u>0,01683</u> 2,99624	-	-	<u>0,63715</u> 87,51247	<u>0,06188</u> 14,15486	<u>0,69903</u> 101,66733	
02-01-04	опалювальне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	
02-01-05	водопровід та каналізацію	<u>0,09909</u> 14,68175	-	<u>0,00007</u> 0,01458	-	-	<u>0,09916</u> 14,69633	<u>0,01038</u> 2,377	<u>0,10954</u> 17,07333	
02-01-06	опалення та вентиляцію	<u>0,22695</u> 32,78666	<u>0,2064</u> 29,42026	<u>0,00077</u> 0,14356	-	-	<u>0,43412</u> 62,35048	<u>0,04213</u> 9,63859	<u>0,47625</u> 71,98907	
02-01-07	внутрішнє газопостачання	<u>0,08867</u> 12,87319	<u>0,01382</u> 1,92361	<u>0,0159</u> 2,31542	-	-	<u>0,11839</u> 17,11222	<u>0,01231</u> 2,81181	<u>0,1307</u> 19,92403	
02-01-08	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Разом :	<u>2,9565</u> 432,22128	<u>0,78146</u> 108,85746	<u>0,03902</u> 6,32138	-	-	<u>3,77698</u> 547,40012	<u>0,42378</u> 96,93799	<u>4,20076</u> 644,33811	

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірів _____

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електромережі

Кошторисна вартість об'єкта	47,73481 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05289 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,47317 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішні електромережі 0,4 кВт	44,96732	-	44,96732	0,05289	7,47317	-
2	04-01-02	на обладнання для зовнішніх електромереж	-	2,76749	2,76749	-	-	-
-	-	Всього:	44,96732	2,76749	47,73481	0,05289	7,47317	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішні електромережі 0,4 кВт	<u>0,0219</u> 2,65104	<u>0,02462</u> 3,47308	<u>0,00125</u> 0,18037	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04777</u> 6,30449	<u>0,00512</u> 1,16868	<u>0,05289</u> 7,47317
04-01-02	обладнання для зовнішніх електромереж	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0,0219</u> 2,65104	<u>0,02462</u> 3,47308	<u>0,00125</u> 0,18037	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04777</u> 6,30449	<u>0,00512</u> 1,16868	<u>0,05289</u> 7,47317

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірив _____

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	298,51547 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47801 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,42596 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопроводу	59,42842	-	59,42842	0,12605	17,41749	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації	93,21974	-	93,21974	0,09641	13,65209	-
3	06-01-03	на улаштування свердловини	142,00965	3,85766	145,86731	0,25555	40,35638	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	294,65781	3,85766	298,51547	0,47801	71,42596	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудомісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
06-01-01	зовнішні мережі водопроводу	<u>0,10045</u> 12,30304	<u>-</u> -	<u>0,00903</u> 1,58703	<u>0,00404</u> 0,65956	<u>-</u> -	<u>0,11352</u> 14,54963	<u>0,01253</u> 2,86786	<u>0,12605</u> 17,41749	
06-01-02	зовнішні мережі каналізації	<u>0,04788</u> 5,80527	<u>0,032</u> 4,50848	<u>0,00476</u> 0,84132	<u>0,00295</u> 0,48093	<u>-</u> -	<u>0,08759</u> 11,636	<u>0,00882</u> 2,01609	<u>0,09641</u> 13,65209	
06-01-03	улаштування свердловини	<u>0,08543</u> 12,21214	<u>0,11931</u> 18,08206	<u>0,02941</u> 5,17039	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,23415</u> 35,46459	<u>0,0214</u> 4,89179	<u>0,25555</u> 40,35638	
-	Разом :	<u>0,23376</u> 30,32045	<u>0,15131</u> 22,59054	<u>0,0432</u> 7,59874	<u>0,00699</u> 1,14049	<u>-</u> -	<u>0,43526</u> 61,65022	<u>0,04275</u> 9,77574	<u>0,47801</u> 71,42596	

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірив _____

"Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: с. Ясногородка, вул. Калинова, 23, Фастівського району, Київської області".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	329,81698 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55880 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,94571 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на покриття та вимощення	167,7969	-	167,7969	0,22248	32,60868	-
2	07-01-02	на огорожу	162,02008	-	162,02008	0,33632	53,33703	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	329,81698	-	329,81698	0,55880	85,94571	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сілицька Г.М

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття та вимощення	<u>0,18965</u> 25,61406	<u>-</u> -	<u>0,00706</u> 1,09814	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,19671</u> 26,7122	<u>0,02577</u> 5,89648	<u>0,22248</u> 32,60868
07-01-02	огорожу	<u>0,2646</u> 38,34696	<u>-</u> -	<u>0,03575</u> 6,76398	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,30035</u> 45,11094	<u>0,03597</u> 8,22609	<u>0,33632</u> 53,33703
-	Разом :	<u>0,45425</u> 63,96102	<u>-</u> -	<u>0,04281</u> 7,86212	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,49706</u> 71,82314	<u>0,06174</u> 14,12257	<u>0,5588</u> 85,94571

Склав _____

Сілицька Г.М

Перевірив _____