

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. виконаних робіт			96,125	96,125
		Разом за главами № 1 - 10	22 961,204	1 232,681	998,418	25 192,303
		в т. ч. виконаних робіт	5 181,905		219,485	5 401,390
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
7	Додаток 8, Пастанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			108,258	108,258
		в т. ч. виконаних робіт			48,716	48,716
8	Додаток 8, Пастанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			46,681	46,681
		в т. ч. виконаних робіт			8,544	8,544
		Разом за главою № 12			154,939	154,939
		в т. ч. виконаних робіт			57,260	57,260
		Разом за главами № 1 - 12	22 961,204	1 232,681	1 153,357	25 347,242
		в т. ч. виконаних робіт	5 181,905		276,745	5 458,650
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	426,703	29,584	21,039	477,326
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Пастанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2 026,840	140,526		2 167,366
		Разом	25 414,747	1 402,791	1 174,396	27 991,934
		в т. ч. виконаних робіт	5 181,905		276,745	5 458,650
		Податок на додану вартість			4 506,657	4 506,657
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	25 414,747	1 402,791	5 681,053	32 498,591
		в т. ч. виконаних робіт	5 181,905		276,745	5 458,650

Керівник проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

[підпис (ініціали, прізвище)]