

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10849,750 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 3,045 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку вул. Маяковського/вул. Замкова в м. Вінниця (коригування 2)

Складений за поточними цінами станом на 23 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи (залишок робіт)	1,612	-	-	1,612
2	01-02	Підготовчі роботи (виконано)	130,211	-	-	130,211
3	01-03	Вертикальне планування (виконано)	34,101	-	-	34,101
4	Довідка про виконані роботи	Отримання технічних умов водоканалу (виконано)	-	-	2,055	2,055
		Разом по главі 1:	165,924	-	2,055	167,979
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
5	02-01	Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку (виконано)	1950,375	-	-	1950,375

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	1950,375	-	-	1950,375
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Система автоматичного поливу (виконано)	616,623	-	-	616,623
7	06-02	Зовнішні мережі водопостачання (залишок робіт)	244,918	-	-	244,918
		Разом по главі 6:	861,541	-	-	861,541
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
8	07-01	Зовнішнє освітлення (залишок робіт)	1,280	-	-	1,280
9	07-02	Благоустрій (залишок робіт)	233,477	-	-	233,477
10	07-03	Озеленення (виконано)	95,849	-	-	95,849
11	07-04	Зовнішнє освітлення (виконано)	1701,376	-	-	1701,376
12	07-05	Благоустрій (виконано)	2928,245	-	-	2928,245
13	07-06	Малі архітектурні форми (виконано)	87,772	-	-	87,772
		Разом по главі 7:	5047,999	-	-	5047,999
		Разом по главах 1-7:	8025,839	-	2,055	8027,894
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
14	08-01	Тимчасова огорожа (виконано)	20,301	-	-	20,301
		Разом по главі 8:	20,301	-	-	20,301
		Разом по главах 1-8:	8046,140	-	2,055	8048,195
		Разом по главах 1-9:	8046,140	-	2,055	8048,195
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
15	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	4,813	4,813
16	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	7,219	7,219
17	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929

1	2	3	4	5	6	7
18	Довідка про виконані роботи	Технічний нагляд (виконано)	-	-	189,117	189,117
19	Довідка про виконані роботи	Приєднання мереж (виконано)	-	-	7,721	7,721
20	Довідка про виконані роботи	Виконавча топозйомка (виконано)	-	-	2,568	2,568
21	Довідка про виконані роботи	Виготовлення технічного паспорту (виконано)	-	-	0,932	0,932
Разом по главі 10:			-	-	226,299	226,299
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
22	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	71,407	71,407
23	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,108	5,108
24	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120
25	Довідка про виконані роботи	Проектні роботи (виконано)	-	-	352,350	352,350
26	Довідка про виконані роботи	Експертиза проекту (виконано)	-	-	9,779	9,779
27	Довідка про виконані роботи	Авторський нагляд (виконано)	-	-	8,100	8,100
Разом по главі 12:			-	-	453,864	453,864
Разом по главах 1-12:			8046,140	-	682,218	8728,358
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П) (у т.ч. виконано - 320,406 тис.грн.)	324,546	-	-	324,546
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,293	1,293
Акти КБ-2в		Адміністративні витрати (виконано)	-	-	31,588	31,588
Настанова [4.40]		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9,626	-	2,192	11,818
Настанова [4.41]		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	50,167	-	-	50,167
Разом			8430,479	-	717,291	9147,770
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			-	-	1586,025	1586,025
у тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка про виконані роботи	- Податок на додану вартість (виконано)	-	-	1586,025	1586,025
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	115,955	115,955
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8430,479	-	2419,271	10849,750
		Зворотні суми	-	-	-	3,045
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	3,045
	ЗКР	У тому числі: - залишок робіт:	545,220	-	229,036	774,256
	Довідка про виконані роботи	- виконані :роботи	7885,259	-	2190,235	10075,494

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник _____