

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 42123,018 тис. грн.

В тому числі виконаних робіт станом на 01.09.2024р. у сумі 14231,516 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20_ р.

Bxig

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реставрація громадської будівлі Ратуша, пам'ятки архітектури національного значення охор. № 638 пл. Ринок, 1, м.Бережани, Тернопільської області. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реставрація громадської будівлі. Ратуша. Залишкові роботи	13403,609	-	-	13403,609
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112			10853,112
2	02-02	Реставрація громадської будівлі. Ратуша. Додаткові роботи	12975,935	-	-	12975,935
		Разом по главі 2:	26379,544	-	-	26379,544
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112			10853,112
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішнє водовідведення. Додаткові роботи	556,530	-	-	556,530

		Разом по главі 6:	556,530	-	-	556,530	
		Разом по главах 1-7:	26936,074	-	-	26936,074	
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	-	10853,112	
		Разом по главах 1-8:	26936,074	-	-	26936,074	
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	-	10853,112	
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати					
4	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2222,759	2222,759	
5	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	321,659	321,659	
		Разом по главі 9:	-	-	2544,418	2544,418	
		Разом по главах 1-9:	26936,074	-	2544,418	29480,492	
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112	-	-	10853,112	
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	186,274	186,274	
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	566,304	566,304	
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	286,893	286,893	
8	Розрахунок	Вартість розміщення ТПВ: 173,77т х 249,65 = 43,382 тис.грн.	-	-	43,382	43,382	
		Разом по главі 10:	-	-	795,960	795,960	
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	286,893	286,893	
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1132,508	1132,508	
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	290,911	290,911	
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	48,639	48,639	
11	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	86,103	86,103	
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	-	-	11,593	11,593	

	Разом по главі 12:		-	-	1267,250	1267,250
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024			302,504	302,504
	Разом по главах 1-12:		26936,074	-	4607,628	31543,702
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	10853,112		589,397	11442,509
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		1371,731	-	-	1371,731
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	426,469		-	426,489
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	276,450	276,450
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024			38,414	38,414
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		964,978	-	241,094	1206,072
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		912,290	-	-	912,290
	Разом		30185,073	-	5125,172	35310,245
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	11279,601		627,811	11907,412
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	6812,773	6812,773
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024			2324,104	2324,104
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		30185,073	-	11937,945	42123,018
		в тому числі виконано станом на 1.09.2024	11279,601		2651,915	14231,516

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

