

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

117 480,48851 тис. грн.

в т. ч. виконаних робіт на 14 листопада 2024 р.

32 715,78775 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Реконструкція ЗДО №3 "Теремок" по пров. Шевченко, №23 в смт. Пісочин, Хакрівського району, Харківської області. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 14 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Підготовка території будівництва						
1	01-001	Демонтажні роботи в т. ч. виконаних робіт	879,86709 60,61700			879,86709 60,61700
2	01-002	Винесення мереж водопроводу із зони будівництва в т. ч. виконаних робіт	79,46400 79,46400			79,46400 79,46400
		Разом за главою № 1 в т. ч. виконаних робіт	959,33109 140,08100			959,33109 140,08100
Глава 2. Загальнобудівельні роботи						
3	02-001	Дитячий садок на 100 місць (проектований корпус) в т. ч. виконаних робіт	44 537,81183 19 936,43800	8 318,42286 3 646,25600		52 856,23469 23 582,69400
4	02-002	Медичний кабінет (реконструкція існуючого приміщення) в т. ч. виконаних робіт	1 118,60911 130,82500			1 118,60911 130,82500
		Разом за главою № 2 в т. ч. виконаних робіт	45 656,42094 20 067,26300	8 318,42286 3 646,25600		53 974,84380 23 713,51900
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
5	05-001	Проїзди				
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання						
6	06-001	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації в т. ч. виконаних робіт	38,50200 38,50200			38,50200 38,50200
7	06-002	Зовнішні мережі тепlopостачання в т. ч. виконаних робіт	1 251,01991 1 040,17800			1 251,01991 1 040,17800
		Разом за главою № 6 в т. ч. виконаних робіт	1 289,52191 1 078,68000			1 289,52191 1 078,68000
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
8	07-001	Благоустрій території	16 918,33173	4 197,23740		21 115,56913

1	2	3	4	5	6	7
9	07-002	Огорожа території	2 983,35527			2 983,35527
10	07-003	Тимчасові будівлі і споруди в т. ч. виконаних робіт	297,15200 297,15200			297,15200 297,15200
		Разом за главою № 7 в т. ч. виконаних робіт	20 198,83900 297,15200	4 197,23740		24 396,07640 297,15200
		Разом за главами № 1 - 7 в т. ч. виконаних робіт	68 104,11294 21 583,17600	12 515,66026 3 646,25600		80 619,77320 25 229,43200
Глава 9. Інші роботи та витрати						
11	Договір на утилізацію сміття	Витрати на утилізацію будівельного сміття та надлишків ґрунту			1 364,33625	1 364,33625
		Разом за главою № 9			1 364,33625	1 364,33625
		Разом за главами № 1 - 9 в т. ч. виконаних робіт	68 104,11294 21 583,17600	12 515,66026 3 646,25600	1 364,33625	81 984,10945 25 229,43200
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
12	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 % в т. ч. виконаних робіт			761,68450 194,13773	761,68450 194,13773
13	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 % в т. ч. виконаних робіт			1 201,46438 373,64943	1 201,46438 373,64943
14	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %			1 655,62989	1 655,62989
15	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			113,50935	113,50935
16	Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання технічних умов та введення в експлуатацію в т. ч. виконаних робіт			3,16167 3,16167	3,16167 3,16167
		Разом за главою № 10 в т. ч. виконаних робіт			3 735,44979 570,94883	3 735,44979 570,94883
		Разом за главами № 1 - 10 в т. ч. виконаних робіт	68 104,11294 21 583,17600	12 515,66026 3 646,25600	5 099,78604 570,94883	85 719,55924 25 800,38083
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Додаток 8, Настанова п.53	Топогеодезична зйомка в т. ч. виконаних робіт			55,11900 55,11900	55,11900 55,11900
18	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт в т. ч. виконаних робіт			1 721,91950 778,72033	1 721,91950 778,72033
19	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки) в т. ч. виконаних робіт			143,51660 73,40955	143,51660 73,40955
20	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду в т. ч. виконаних робіт			318,55000 33,75000	318,55000 33,75000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12 в т. ч. виконаних робіт			2 239,10510 940,99888	2 239,10510 940,99888
		Разом за главами № 1 - 12 в т. ч. виконаних робіт	68 104,11294 21 583,17600	12 515,66026 3 646,25600	7 338,89114 1 511,94771	87 958,66434 26 741,37971
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.) в т. ч. виконаних робіт	1 620,62495 545,78900			1 620,62495 545,78900
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.) в т. ч. виконаних робіт			352,92976 52,48500	352,92976 52,48500
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2 Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Єдиний податок 5% в т. ч. виконаних робіт	930,41875 5 948,47714	177,38809 871,86244	116,53887 32,78454 32,78454	1 224,34571 6 820,33958 32,78454 32,78454
		Разом в т. ч. виконаних робіт	76 603,63378 22 128,96500	13 564,91079 3 646,25600	7 841,14431 1 597,21725	98 009,68888 27 372,43825
		Податок на додану вартість в т. ч. виконаних робіт		729,25120 729,25120	18 741,54843 4 614,09830	19 470,79963 5 343,34950
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т. ч. виконаних робіт	76 603,63378 22 128,96500	14 294,16199 4 375,50720	26 582,69274 6 211,31555	117 480,48851 32 715,78775

Директор ТОВ "СК РМК-ГРУП"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Руснак А.С.

Головний інженер проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Руснак А.С.

Замовник

Секретар Пісочинської селищної
ради

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хоменко О.П.