

Реконструкція Новопразької ЗШ I-III ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Універсальний майданчик для спортивних ігор із штучним покриттям (залишкові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 1326,726 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,38305 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 42,524 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на багатофункціональний майданчик (додаткові роботи)	382,082	-	382,082	0,13620	14,961	-
2	02-02-02	на багатофункціональний майданчик (залишкові роботи)	856,469	-	856,469	0,24685	27,563	-
3	02-02-03	на придбання устаткування спортивне обладнання (залишкові роботи)	-	88,175	88,175	-	-	-
-	-	Всього:	1238,551	88,175	1326,726	0,38305	42,524	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ярослав Буріко

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.І.Стеценко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	багатофункціональний майданчик (додаткові роботи)	<u>0.09737</u> 9,388	<u>-</u> -	<u>0.02375</u> 2,987	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12112</u> 12,375	<u>0.01508</u> 2,586	<u>0.13620</u> 14,961
02-02-02	багатофункціональний майданчик (залишкові роботи)	<u>0.20754</u> 21,527	<u>-</u> -	<u>0.01289</u> 1,504	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22043</u> 23,031	<u>0.02642</u> 4,532	<u>0.24685</u> 27,563
02-02-03	придбання устаткування спортивного обладнання (залишкові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0.30491</u> 30,915	<u>-</u> -	<u>0.03664</u> 4,491	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.34155</u> 35,406	<u>0.04150</u> 7,118	<u>0.38305</u> 42,524

Склав _____

Л.І.Стеценко

Перевірив _____