

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 47115,866 тис.грн
В тому числі виконано 2550,396 тис.грн
В тому числі зворотних сум 21,898 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. XIX ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування)

Складено в поточних цінах станом на 15 вересня 2023р.

Найменування витрат	1 пуск.компл.	2 пуск.компл.	3 пуск.компл.	4 пуск.компл.	5 пуск.компл.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Кошторисна вартість, тис. грн.:	11468,632	5450,971	1408,094	17793,026	10995,143	47115,866
в тому числі виконано - будівельних робіт	9295,837	4419,561	1128,436	14487,627	2550,396	2550,396
в тому числі виконано - устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-	-	7701,346	37032,807
- інших витрат, тис.грн.	2172,795	1031,41	279,658	3305,399	1474,842	1474,842
в тому числі виконано зворотні суми	-	-	-	-	259,388	259,388
					3034,409	9823,671
					1075,554	1075,554
					21,898	21,898

Найменування черг будівництва

1 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. XIX ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 1)

2 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. XIX ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 2)

3 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. XIX ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 3)

4 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. XIX ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 4)

5 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 5)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Ярослав СТАТКЕВИЧ

Олександр ПОЛУБЕХІН

Олексій МУРАВЛЬОВ

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 44565,47 тис.грн
В тому числі зворотних сум 21,898 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування)

Складено в поточних цінах станом на 15 вересня 2023р.

Найменування витрат	1 пуск.компл.	2 пуск.компл.	3 пуск.компл.	4 пуск.компл.	5 пуск.компл.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Кошторисна вартість, тис. грн.:	11468,632	5450,971	1408,094	17793,026	8444,747	44565,47
- будівельних робіт	9295,837	4419,561	1128,436	14487,627	6226,504	35557,965
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-	-	259,388	259,388
- інших витрат, тис.грн.	2172,795	1031,41	279,658	3305,399	1958,855	8748,117
зворотні суми	-	-	-	-	21,898	21,898

Найменування черг будівництва

1 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 1)

2 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 2)

3 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 3)

4 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл. 4)

5 - "Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоблевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (пуск.компл.)

Керівник проектної організації

Ярослав СТАТКЕВИЧ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

Олексій МУРАВЛЬОВ



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 47115,866 тис. грн.

в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р. 2550,396 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 21,898 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 15 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	1 ПК - ремонт (реставраційний) фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"; (ремонтні роботи)	4569,359	-	-	4569,359
2	02-02	1 ПК - ремонт (реставраційний) фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"; (реставраційні роботи)	2645,258	-	-	2645,258
3	02-03	2 ПК – ремонт (реставраційний) фасадів Внутрішнього двору, в осях "В-К", "5-8" та Внутрішньо-го двору (малого), в осях "К-М", "13-17"; (ремонтні роботи)	2831,368	-	-	2831,368
4	02-04	2 ПК– ремонт (реставраційний) фасадів Внутрішнього двору, в осях "В-К", "5-8" та Внутрішньо-го двору (малого), в осях "К-М", "13-17"; (реставраційні роботи)	610,578	-	-	610,578

5	02-05	3 ПК – ремонт (реставраційний) фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"; (ремонтні роботи)	762,927	-	-	762,927
6	02-06	3 ПК– ремонт (реставраційний) фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"; (реставраційні роботи)	113,147	-	-	113,147
7	02-07	4 ПК– зовнішня гідроізоляція та сануюче оштукатурення стін підвалу будівлі, горизонтальна гідроізоляція підлоги приміщення підвалу, відновлення благоустрою прилеглої території; (ремонтні роботи)	9445,753	-	-	9445,753
8	02-08	4 ПК – зовнішня гідроізоляція та сануюче оштукатурення стін підвалу будівлі, горизонтальна гідроізоляція підлоги приміщення підвалу, відновлення благоустрою прилеглої території; (реставраційні роботи)	1836,617	-	-	1836,617
9	02-09	5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	6309,965 1434,457	202,821 -	- -	6512,786 1434,457
Разом по главі 2:			29124,972	202,821	-	29327,793
<i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>			1434,457	-	-	1434,457
Разом по главах 1-7:			29124,972	202,821	-	29327,793
<i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>			1434,457	-	-	1434,457
Разом по главах 1-8:			29124,972	202,821	-	29327,793
<i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>			1434,457	-	-	1434,457
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
10	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	74,764	-	-	74,764
Разом по главі 9:			74,764	-	-	74,764
Разом по главах 1-9:			27765,279	202,821	-	27968,100
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	-	-	435,669	435,669
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	16,147	16,147
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 2684x5,2=13956, 80x5=69784 грн, де 2684 - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, к=5,2 згідно постанови Кабміну України від 13 квітня 2011р. №461	-	-	69,784	69,784
Разом по главі 10:			-	-	522,112	522,112
<i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>			-	-	16,147	16,147

		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	-	-	1033,553	1033,553
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	-	-	112,132	112,132
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	109,592	109,592
		Разом по главі 12: <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	-	-	1255,277	1255,277
		Разом по главах 1-12: <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	29199,736	202,821	744,443	31179,946
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	1434,457	-	760,590	2195,047
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	513,899	-	-	513,899
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	40,385	-	-	40,385
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	286,645	286,645
		Разом	666,367	4,868	7,308	7,308
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	6652,805	51,699	24,403	695,638
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в тому числі виконано станом на 08.09.2023 р.</i>	37032,807	259,388	2088,437	39380,632
		Зворотні суми у тому числі:	1474,842	-	767,898	2242,740
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	7735,234	7735,234
			37032,807	259,388	307,656	307,656
			1474,842	-	9823,671	47115,866
			-	-	1075,554	2550,396
			-	-	-	21,898

Керівник проектної організації

Ярослав СТАТКЕВИЧ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

Олексій МУРАВЬОВ



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 44565,470 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 21,898 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 15 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	1 ПК - ремонт (реставраційний) фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"; (ремонтні роботи)	4569,359	-	-	4569,359
2	02-02	1 ПК - ремонт (реставраційний) фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"; (реставраційні роботи)	2645,258	-	-	2645,258
3	02-03	2 ПК – ремонт (реставраційний) фасадів Внутрішнього двору, в осях "В-К", "5-8" та Внутрішньо-го двору (малого), в осях "К-М", "13-17"; (ремонтні роботи)	2831,368	-	-	2831,368
4	02-04	2 ПК– ремонт (реставраційний) фасадів Внутрішнього двору, в осях "В-К", "5-8" та Внутрішньо-го двору (малого), в осях "К-М", "13-17"; (реставраційні роботи)	610,578	-	-	610,578

1	2	3	4	5	6	7
5	02-05	3 ПК – ремонт (реставраційний) фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"; (ремонтні роботи)	762,927	-	-	762,927
6	02-06	3 ПК– ремонт (реставраційний) фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"; (реставраційні роботи)	113,147	-	-	113,147
7	02-07	4 ПК– зовнішня гідроізоляція та сануюче оштукатурення стін підвалу будівлі, горизонтальна гідроізоляція підлоги приміщення підвалу, відновлення благоустрою прилеглої території; (ремонтні роботи)	9445,753	-	-	9445,753
8	02-08	4 ПК – зовнішня гідроізоляція та сануюче оштукатурення стін підвалу будівлі, горизонтальна гідроізоляція підлоги приміщення підвалу, відновлення благоустрою прилеглої території; (реставраційні роботи)	1836,617	-	-	1836,617
9	02-09	5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель	4875,508	202,821	-	5078,329
Разом по главі 2:			27690,515	202,821	-	27893,336
Разом по главах 1-7:			27690,515	202,821	-	27893,336
Разом по главах 1-8:			27690,515	202,821	-	27893,336
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
10	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	74,764	-	-	74,764
Разом по главі 9:			74,764	-	-	74,764
Разом по главах 1-9:			27765,279	202,821	-	27968,100
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	419,522	419,522
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	16,659	16,659
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 2684x5,2=13956, 80x5=69784 грн, де 2684 - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, к=5,2 згідно постанови Кабміну України від 13 квітня 2011р. №461	-	-	69,784	69,784
Разом по главі 10:			-	-	505,965	505,965
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	345,241	345,241
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	56,001	56,001

1	2	3	4	5	6	7
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	109,592	109,592
		Разом по главі 12:	-	-	510,834	510,834
		Разом по главах 1-12:	27765,279	202,821	1016,799	28984,899
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	473,514	-	-	473,514
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	279,337	279,337
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	666,367	4,868	24,403	695,638
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	6652,805	51,699	-	6704,504
		Разом	35557,965	259,388	1320,539	37137,892
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7427,578	7427,578
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35557,965	259,388	8748,117	44565,470
		Зворотні суми	-	-	-	21,898
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	21,898

Керівник проектної організації

Ярослав СТАТКЕВИЧ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

Олексій МУРАВЛЬОВ

