

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 1289173,534 тис.грн

В тому числі виконано станом на 20.03.2025 р. 20955,360 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 145,084 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську.

Складено в поточних цінах станом на 25 березня 2025 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	1075834,367	213339,167	1289173,534
в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.	20955,360		20955,360
- будівельних робіт	390206,558	132377,5	522584,058
в тому числі виконано станом на	14386,205		14386,205
- устаткування, меблів та інвентарю	488140,196	34391,002	522531,198
- інших витрат, тис.грн.	197487,613	46570,665	244058,278
в тому числі виконано станом на	6569,155		6569,155
зворотні суми	145,084	-	145,084

Найменування черг будівництва

1 - Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

2 - Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

Керівник проектної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 1268218,174 тис.грн
В тому числі зворотних сум 145,084 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську.

Складено в поточних цінах станом на 25 березня 2025 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	1054879,007	213339,167	1268218,174
- будівельних робіт	375820,353	132377,5	508197,853
- устаткування, меблів та інвентарю	488140,196	34391,002	522531,198
- інших витрат, тис.грн.	190918,458	46570,665	237489,123
зворотні суми	145,084	-	145,084

Найменування черг будівництва

1 - Нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

2 - Нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

Керівник проектної організації


Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1075834,367 тис. грн.

В тому числі виконано станом на 20.03.2025 р. 20955,360 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 145,084 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Захисна споруда цивільного захисту. Майданчики для паркування	135174,815	18285,895	-	153460,710
2	02-02	Реабілітаційний центр	149930,841	419457,084	-	569387,925
		Разом по главі 2:	285105,656	437742,979	-	722848,635
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	9212,680	-	-	9212,680

		Разом по главі 6:	9212,680	-	-	9212,680
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	8565,259	424,464	-	8989,723
		Разом по главі 7:	8565,259	424,464	-	8989,723
		Разом по главах 1-7:	302883,595	438167,443	-	741051,038
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	237,641	39,115	-	276,756
		Разом по главі 8:	237,641	39,115	-	276,756
		Разом по главах 1-8:	303121,236	438206,558	-	741327,794
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X1,2)%	1818,727	-	-	1818,727
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	818,427	-	-	818,427
8	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	7502,997	7502,997
		Разом по главі 9:	2637,154	-	7502,997	10140,151
		Разом по главах 1-9:	320144,595	438206,558	7502,997	765854,150
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.	14386,205	-	-	14386,205
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	7514,679	7514,679
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.	-	-	5751,808	5751,808
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	354,515	354,515
12	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	7196,390	7196,390
13	ТЗ	Кошти на технічну інвентаризацію	-	-	1127,202	1127,202
14	ТЗ	Кошти на контрольню-геодезичне знімання	-	-	62,500	62,500
15	Лист №423/02-01 від 09.04.25	Вартість витрат за нестандартне приєднання до електричних мереж	-	-	50,000	50,000
		Технічні умови та інші витрати	-	-	2272,534	2272,534
			-	-	31,458	31,458

		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.		-	31,458	31,458
		Разом по главі 10:	-	-	24006,571	24006,571
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.		-	385,973	385,973
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	14486,063	14486,063
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.		-	2778,727	2778,727
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	6537,925	6537,925
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.		-	5,325	5,325
		Разом по главі 12:	-	-	21023,988	21023,988
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.		-	2784,052	2784,052
		Разом по главах 1-12:	320144,595	438206,558	52533,556	810884,709
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.	14386,205	-	3170,025	17556,230
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	8943,986	-	-	8943,986
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2258,827	2258,827
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9172,752	13146,197	1480,906	23799,855
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	51945,225	36787,441	-	88732,666
		Разом	390206,558	488140,196	56273,289	934620,043
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.	14386,205	-	3170,025	17556,230
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	141214,324	141214,324
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.	-	-	3399,130	3399,130
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	390206,558	488140,196	197487,613	1075834,367
		в тому числі виконано станом на 20.03.2025 р.	14386,205	-	6569,155	20955,360
		Зворотні суми	-	-	-	145,084
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	35,646
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	109,438

Керівник проектної організації


Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1054879,007 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 145,084 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво сучасного багатoproфільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Перша черга

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Захисна споруда цивільного захисту. Майданчики для паркування	135174,815	18285,895	-	153460,710
2	02-02	Реабілітаційний центр	149930,841	419457,084	-	569387,925
		Разом по главі 2:	285105,656	437742,979	-	722848,635
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання	9212,680	-	-	9212,680
		Разом по главі 6:	9212,680	-	-	9212,680
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	8565,259	424,464	-	8989,723
		Разом по главі 7:	8565,259	424,464	-	8989,723
		Разом по главах 1-7:	302883,595	438167,443	-	741051,038
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	237,641	39,115	-	276,756
		Разом по главі 8:	237,641	39,115	-	276,756
		Разом по главах 1-8:	303121,236	438206,558	-	741327,794
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X1,2)%	1818,727	-	-	1818,727
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	818,427	-	-	818,427
8	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	7502,997	7502,997
		Разом по главі 9:	2637,154	-	7502,997	10140,151
		Разом по главах 1-9:	305758,390	438206,558	7502,997	751467,945
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	7514,679	7514,679
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5397,293	5397,293
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	7196,390	7196,390
12	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	1127,202	1127,202
13	ТЗ	Кошти на технічну інвентаризацію	-	-	62,500	62,500
14	ТЗ	Кошти на контроль-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
15	Лист №423/02-01 від 09.04.25	Вартість витрат за нестандартне присіднання до електричних мереж	-	-	2272,534	2272,534

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	23620,598	23620,598
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	11707,336	11707,336
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	6532,600	6532,600
		Разом по главі 12:	-	-	18239,936	18239,936
		Разом по главах 1-12:	305758,390	438206,558	49363,531	793328,479
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	8943,986	-	-	8943,986
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2258,827	2258,827
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9172,752	13146,197	1480,906	23799,855
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	51945,225	36787,441	-	88732,666
		Разом	375820,353	488140,196	53103,264	917063,813
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	137815,194	137815,194
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	375820,353	488140,196	190918,458	1054879,007
		Зворотні суми	-	-	-	145,084
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	35,646
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	109,438

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 213339,167 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Готель сімейного типу	100186,270	23314,567	-	123500,837
		Разом по главі 2:	100186,270	23314,567	-	123500,837
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	2110,228	118,133	-	2228,361
		Разом по главі 7:	2110,228	118,133	-	2228,361

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	102296,498	23432,700	-	125729,198
		Разом по главах 1-8:	102296,498	23432,700	-	125729,198
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X1,2)%	613,779	-	-	613,779
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	276,201	-	-	276,201
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2969,031	2969,031
		Разом по главі 9:	889,980	-	2969,031	3859,011
		Разом по главах 1-9:	103186,478	23432,700	2969,031	129588,209
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1295,882	1295,882
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1843,839	1843,839
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2458,452	2458,452
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	194,382	194,382
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	5808,301	5808,301
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1043,080	1043,080
		Разом по главі 12:	-	-	1043,080	1043,080
		Разом по главах 1-12:	103186,478	23432,700	9820,412	136439,590
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3564,041	-	-	3564,041
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	899,113	899,113
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3095,594	702,981	294,612	4093,187
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	22531,387	10255,321	-	32786,708

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	132377,500 - 132377,500	34391,002 - 34391,002	11014,137 35556,528 46570,665	177782,639 35556,528 213339,167

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО