

Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 58717,169 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 86,311 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Складений за поточними цінами станом на 1 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи	1375,027	-	-	1375,027
		Разом по главі 1:	1375,027	-	-	1375,027
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Споруда цивільного захисту	31062,336	2755,081	-	33817,417
		Разом по главі 2:	31062,336	2755,081	-	33817,417
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства	446,793	-	-	446,793
4	04-02	Зовнішні електричні мережі ДЕС	388,461	919,484	-	1307,945

1	2	3	4	5	6	7
5	05-01	Разом по главі 4: Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішні слаботочні мережі	835,254	919,484	-	1754,738
6	06-01	Разом по главі 5: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	20,582	-	-	20,582
7	07-01	Разом по главі 6: Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	20,582	-	-	20,582
8	Настанова [4.18 - 4.23]	Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1172,362	491,522	-	1663,884
9	Настанова [4.25]	Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	3894,816	32,440	-	3927,256
10	Настанова [4.32]	Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	38360,377	4198,527	-	3927,256 42558,904
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	575,406 38935,783	- 4198,527	- -	575,406 43134,310
			175,211	-	-	175,211
			175,211 39110,994	- 4198,527	- -	175,211 43309,521
			- -	- -	622,325 23,467	622,325 23,467

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	33,346	33,346
	Разом по главі 10:		-	-	679,138	679,138
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
13	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геодезичних вишукувальних робіт	-	-	51,722	51,722
14	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геологічних вишукувальних робіт	-	-	100,201	100,201
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	525,087	525,087
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	73,930	73,930
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (K=62)	-	-	110,360	110,360
	Разом по главі 12:		-	-	861,300	861,300
	Разом по главах 1-12:		39110,994	4198,527	1540,438	44849,959
	Кошторисний прибуток (П)		1435,704	-	-	1435,704
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	403,076	403,076
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		782,220	83,971	30,809	897,000
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		1214,825	130,410	-	1345,235
	Разом		42543,743	4412,908	1974,323	48930,974
	Податок на додану вартість		-	-	9786,195	9786,195
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		42543,743	4412,908	11760,518	58717,169
	Зворотні суми		-	-	-	86,311
	У тому числі:		-	-	-	86,311
	- від тимчасових будівельних організацій (15-30%)		-	-	-	-

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Котвицька
Синелюбовська