

ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 32226,299 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування.

Складено в поточних цінах станом на 10 липня 2023 р.

Найменування витрат 1	1 черга будівництва 2	2 черга будівництва 3	Всього 4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	19296,23	12930,069	32226,299
- будівельних робіт	15303,962	10564,688	25868,65
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	3992,268	2365,381	6357,649
В т.ч.виконано станом на 6.06.2023 р.			
Кошторисна вартість, тис. грн.:	4963,060	4540,345	9503,405
- будівельних робіт	3769,745	3709,166	7478,911
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	1193,315	831,179	2024,494

Найменування черг будівництва

1 - «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 1 черга будівництва

2 - «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Керівник проектної організації



Головний інженер проекту



ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19296,230 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 1 черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни). 1	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>			<i>3688,433</i>
		Разом по главі 2:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>			<i>3688,433</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433
		Разом по главах 1-8:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433
		Разом по главах 1-9:	15163,287	-	-	15163,287
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників організацій автомобільним транспортом			35,122	35,122
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,122	35,122
		Разом по главі 9:			35,122	35,122
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,122	35,122
		Разом по главах 1- 9:	15163,287		35,122	15198,409
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433		35,122	3723,555
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	207,660	207,660
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,537	35,537
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	220,006	220,006
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,537	35,537
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	22,354	22,354
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	343,277	343,277
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			204,887	204,887
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	106,362	106,362
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			68,584	68,584
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	34,090	34,090
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,850	19,850
		Разом по главі 12:	-	-	506,083	506,083
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			293,321	293,321

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	15163,287	-	761,211	15924,498
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>		<i>363,980</i>	<i>4052,413</i>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	140,675	-	-	140,675
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>81,312</i>			<i>81,312</i>
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	24,667	24,667
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>8,081</i>	<i>8,081</i>
		Разом	15303,962	-	785,878	16089,840
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>				
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3206,390	3206,390
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>821,254</i>	<i>821,254</i>
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15303,962	-	3992,268	19296,230
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3769,745</i>		<i>1193,315</i>	<i>4963,060</i>

Керівник проєктної організації



Головний інженер проєкту



ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12930,069 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-02	Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга	10464,981	-	-	10464,981
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495			3647,495
		Разом по главі 2:	10464,981	-	-	10464,981
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495			3647,495
		Разом по главах 1-7:	10464,981	-	-	10464,981
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495			3647,495
		Разом по главах 1-8:	10464,981	-	-	10464,981
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495			3647,495
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників організацій автомобільним транспортом			19,333	19,333
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,333	19,333
		Разом по главах 1-9:	10464,981	-	19,333	10484,314
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495		19,333	3666,828

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги.				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) <i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	-	-	137,233	137,233
					34,971	34,971
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	149,579	149,579
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			34,971	34,971
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду <i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	-	-	30,530	30,530
					19,850	19,850
		Разом по главі 12:	-	-	30,530	30,530
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,850	19,850
		Разом по главах 1-12:	10464,981	-	199,442	10664,423
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495		74,154	3721,649
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	99,707	-	-	99,707
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	61,671			61,671
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	16,756	16,756
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			6,129	6,129
		Разом	10564,688	-	216,198	10780,886
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3709,166		80,283	3789,449
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2149,183	2149,183
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			750,896	750,896
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10564,688	-	2365,381	12930,069
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3709,166		831,179	4540,345

Керівник проектної організації



Головний інженер проекту

