

ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 33574,135 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування.

Складено в поточних цінах станом на 19 червня 2023 р.

Найменування витрат 1	1 черга будівництва 2	2 черга будівництва 3	Всього 4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	20711,582	12862,553	33574,135
- будівельних робіт	16811,000	10716,744	27527,744
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	3900,582	2145,809	6046,391
В т.ч. виконано станом на 6.06.2023 р.			
Кошторисна вартість, тис. грн.:	4963,060	4540,345	9503,405
- будівельних робіт	3769,745	3709,166	7478,911
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	1193,315	831,179	2024,494

Найменування черг будівництва

1 - «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 1 черга будівництва

2 - «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Керівник проектної організації



Головний інженер проекту



ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 20711,582 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 1 черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовка території	934,763	-	-	934,763
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	263,783			263,783
		Разом по главі 1:	934,763	-	-	934,763
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	263,783			263,783
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни). 1	13367,882	-	-	13367,882
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3424,650			3424,650
		Разом по главі 2:	13367,882	-	-	13367,882
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3424,650			3688,433

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	14302,645	-	-	14302,645
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433
		Разом по главах 1-8:	14302,645	-	-	14302,645
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433
		Разом по главах 1-9:	14302,645	-	-	14302,645
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433			3688,433
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників організацій автомобільним транспортом			35,122	35,122
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,122	35,122
		Разом по главі 9:			35,122	35,122
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,122	35,122
		Разом по главах 1- 9:	14302,645		35,122	14337,767
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3688,433		35,122	3723,555
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	194,750	194,750
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,537	35,537
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	207,096	207,096
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			35,537	35,537
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	22,354	22,354
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	370,954	370,954
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			204,887	204,887
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	127,147	127,147
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			68,584	68,584
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	62,306	62,306
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,850	19,850
		Разом по главі 12:	-	-	582,761	582,761
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			293,321	293,321

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	14302,645	-	824,979	15127,624
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3688,433</i>		<i>363,980</i>	<i>4052,413</i>
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	139,645	-	-	139,645
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>81,312</i>			<i>81,312</i>
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	24,380	24,380
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>8,081</i>	<i>8,081</i>
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2368,710	-	-	2368,710
		Разом	16811,000	-	849,359	17660,359
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>				
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3051,223	3051,223
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>821,254</i>	<i>821,254</i>
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	16811,000	-	3900,582	20711,582
		<i>виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3769,745</i>		<i>1193,315</i>	<i>4963,060</i>

Керівник проєктної організації



Головний інженер проєкту



ДЖКГ Горішньоплавнівської міськради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12862,553 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовка території	741,945	-	-	741,945
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	283,014			283,014
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 1:	741,945	-	-	741,945
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	283,014			283,014
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2	8645,646	-	-	8645,646
		-----	-----	-----	-----	-----
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3364,481			3364,481
		Разом по главі 2:	8645,646	-	-	8645,646
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3364,481			3364,481

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	9387,591	-	-	9387,591
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495			3647,495
		Разом по главах 1-8:	9387,591	-	-	9387,591
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495			3647,495
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників організацій автомобільним транспортом			19,333	19,333
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,333	19,333
		Разом по главах 1-9:	9387,591	-	19,333	9406,924
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495		19,333	3666,828
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	121,072	121,072
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			34,971	34,971
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	133,418	133,418
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			34,971	34,971
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,810	42,810
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,850	19,850
		Разом по главі 12:	-	-	42,810	42,810
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			19,850	19,850
		Разом по главах 1-12:	9387,591	-	195,561	9583,152
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	3647,495		74,154	3721,649
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	100,758	-	-	100,758
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	61,671			61,671
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	-	-	17,050	17,050
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			6,129	6,129
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1228,395	-	-	1228,395

1	2	3	4	5	6	7
		Разом	10716,744	-	212,611	10929,355
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3709,166</i>		<i>80,283</i>	<i>3789,449</i>
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	1933,198	1933,198
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>			<i>750,896</i>	<i>750,896</i>
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10716,744	-	2145,809	12862,553
		<i>в т.ч виконано станом на 6.06.2023 р.</i>	<i>3709,166</i>		<i>831,179</i>	<i>4540,345</i>

Керівник проєктної організації



Головний інженер проєкту

