

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)****Зведений кошторисний розрахунок у сумі**

Виконані роботи 414489,570 тис. грн.  
 Залишки робіт 89205,932 тис. грн.  
 Всього 503695,502 тис. грн.

**В тому числі зворотних сум**

Виконані роботи 478,800 тис. грн.  
 Залишки робіт 0,750 тис. грн.  
 Всього 479,550 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 24 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовка території</b> Підготовка території  Перевлаштування мереж системи зв'язку	8949,716 997,212 7952,504 1113,263 1113,263	- - - - -	- - - - -	8949,716 997,212 7952,504 1113,263 1113,263
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт				
		в тому числі: виконані роботи				



								119_СД_ССР
7	04-01	Глава 4. Дорожній одяг Дорожній одяг	-	залишки робіт	701,834	-	-	701,834
		в тому числі:						
		виконані роботи	-		216047,142	-	-	216047,142
		залишки робіт	-		215121,121	-	-	215121,121
			-		926,021	-	-	926,021
		<b>Разом по главі 4:</b>			216047,142	-	-	216047,142
8	05-01	Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	-	залишки робіт	1647,929	-	-	1647,929
		в тому числі:						
		виконані роботи	-		555,665	-	-	555,665
		залишки робіт	-		1092,264	-	-	1092,264
		<b>Разом по главі 5:</b>			1647,929	-	-	1647,929
9	06-01	Глава 6. Пересічення та примикання Пересічення та примикання	-	залишки робіт	6457,868	-	-	6457,868
		в тому числі:						
		виконані роботи	-		555,665	-	-	555,665
		залишки робіт	-		1092,264	-	-	1092,264
		<b>Разом по главі 6:</b>			6457,868	-	-	6457,868
10	07-01	Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги	-	залишки робіт	6412,953	-	-	6412,953
		в тому числі:						
		виконані роботи	-		6412,953	-	-	6412,953
		залишки робіт	-		44,915	-	-	44,915
		<b>Разом по главі 7:</b>			6457,868	-	-	6457,868
11	07-02	Дорожні заки індивідуального проектування. Опори.	-	залишки робіт	34124,346	-	-	34124,346
		в тому числі:						
		виконані роботи	-		31247,422	-	-	31247,422
		залишки робіт	-		2876,924	-	-	2876,924
		<b>Разом по главі 8:</b>			2375,537	-	-	2375,537

12	07-03	Мережі зовнішнього електроосвітлення	5275,936	13,254	-	5289,190	119_СД_ССР
		Електропостачання зовнішнього електроосвітлення	1900,578	83,555	-	1984,133	
		в тому числі:					
		виконані роботи	1900,578	83,555	-	1984,133	
		залишки робіт	-	-	-	-	
13	07-04	Майданчик для зважування в русі "WIM"	2863,754	17173,268	-	20037,022	
		в тому числі:					
		виконані роботи	2326,704	17172,642	-	19499,346	
		залишки робіт	537,050	0,626	-	537,676	
		<b>Разом по главі 7:</b>	46540,151	17270,077	-	63810,228	
		в тому числі:					
		виконані роботи	35474,704	17256,197	-	52730,901	
		залишки робіт	11065,447	13,880	-	11079,327	
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	344223,426	17270,077	491,970	361985,473	
		в тому числі:					
		виконані роботи	316254,755	17256,197	491,970	334002,922	
		залишки робіт	27968,671	13,880	-	27982,551	
14	08-01	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>	21140,718	-	-	21140,718	
		Тимчасові будівлі і споруди	21140,718	-	-	21140,718	
		<b>Разом по главі 8:</b>	365364,144	17270,077	491,970	383126,191	
		в тому числі:					
		виконані роботи	316254,755	17256,197	491,970	334002,922	
		залишки робіт	49109,389	13,880	-	49123,269	
15	Настанова [4.26]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>	299,567	-	-	299,567	
16	Розрахунок N П-929	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	5696,436	
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	5696,436	-	
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	1338,264	1338,264	
		залишки робіт	-	-	4358,172	4358,172	
17	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	506,003	506,003	
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	506,003	506,003	
		залишки робіт	-	-	-	-	
18	Настанова [4.33]	Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів	-	-	2770,058	2770,058	

19	Розрахунок Н П-94	-	в тому числі: виконані роботи	-	788,817	788,817	788,817	788,817	788,817
		-	залишки робіт	-	1981,241	1981,241	1981,241	1981,241	1981,241
	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-		-	646,958	646,958	646,958	646,958	646,958
			в тому числі:						
		-	виконані роботи	-	489,868	489,868	489,868	489,868	489,868
		-	залишки робіт	-	610,744	610,744	610,744	610,744	610,744
	<b>Разом по главі 9:</b>			299,567	10073,109	10073,109	10073,109	10073,109	10372,676
	<b>Разом по главах 1-9:</b>			299,567	3122,952	3122,952	3122,952	3122,952	3122,952
				365663,711	6950,157	6950,157	6950,157	6950,157	7249,724
				316254,755	10565,079	10565,079	10565,079	10565,079	393498,867
				49408,956	3614,922	3614,922	3614,922	3614,922	337125,874
					13,880	13,880	13,880	13,880	56372,993
20	Настанова [4.32]		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>						
21	Настанова [4.32]		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	563,730	563,730	563,730	563,730	563,730
			Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	845,595	845,595	845,595	845,595	845,595
			Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)		3009,053	3009,053	3009,053	3009,053	3009,053
			в тому числі:						
		-	виконані роботи	-	3009,053	3009,053	3009,053	3009,053	3009,053
		-	залишки робіт	-	-	-	-	-	-
22	Настанова [4.32]		Кошти на формування страхового фонду документації						
23	Настанова [4.32]		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ-5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанова КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 2684грн=13956,80грн + Плата за приєднання до електричних мереж установок електроосвітлення - 31200,00грн без ПДВ						
			Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля						
				-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
			в тому числі:						
		-	виконані роботи	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		-	залишки робіт	-	-	-	-	-	-





