

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 14476,534 тис. грн.
В тому числі виконаних робіт у сумі 7690,101 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція існуючого громадського будинку (дискотексту) в літній кінотеатр за адресою: вул.Покровська,9 а, м. Решетилівка, Решетилівського району Полтавської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території	660,381	-	-	660,381
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	641,890	-	-	641,890
Разом по главі 1:			660,381	-	-	660,381
<i>в т. ч. виконані роботи</i>			641,890	-	-	641,890
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Літній кінотеатр	8298,693	138,422	-	8437,115
<i>в т. ч. виконані роботи</i>			4565,979	134,119	-	4700,098

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	8298,693	138,422	-	8437,115
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	4565,979	134,119	-	4700,098
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
1	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	30,660	-	-	30,660
3		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	7,965	-	-	7,965
4	07-01	Разом по главі 6:	30,660	-	-	30,660
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	7,965	-	-	7,965
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	1956,389	39,666	-	1996,055
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	518,135	-	-	518,135
		Разом по главі 7:	1956,389	39,666	-	1996,055
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	518,135	-	-	518,135
		Разом по главах 1-7:	10946,123	178,088	-	11124,211
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	5733,969	134,119	-	5868,088
		Разом по главах 1-8:	10946,123	178,088	-	11124,211
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	5733,969	134,119	-	5868,088
		Разом по главах 1-9:	10946,123	178,088	-	11124,211
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	5733,969	134,119	-	5868,088
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	71,909	71,909
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	19,348	19,348
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	149,998	149,998
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	71,156	71,156
7	Постанова КМУ № 461 від 13.04.2011	Кошти на оплату сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію	-	-	12,346	12,346
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	234,253	234,253
		<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	90,504	90,504
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	334,307	334,307

			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	180,307	180,307
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації		-	-	45,015	45,015
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	29,787	29,787
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду		-	-	19,580	19,580
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7
		Разом по главі 12:		-	-	398,902	398,902
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	210,094	210,094
		Разом по главах 1-12:		10946,123	178,088	633,155	11757,367
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	5733,969	134,119	300,598	6168,687
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		333,847	-	-	333,847
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	259,116	-	-	259,116
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	46,630	46,630
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	25,750	25,750
		Разом		11279,970	178,088	679,785	12137,844
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	5993,085	134,119	326,348	6453,553
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	2338,690	2338,690
			<i>в т. ч. виконані роботи</i>	-	-	1236,548	1236,548
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку		5286,885	43,969	1455,579	6786,433
	довідка	Фактичні виконані роботи		5993,085	134,119	1562,897	7690,101
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком		11279,970	178,088	3018,476	14476,534

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

