

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 25594,250 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,00 тис. грн.

В тому числі вартість виконаних робіт станом на 14.05.2021р. 1781,71227 тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)

Складений в поточних цінах станом на 14 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Дошкільний навчальний заклад	18764,73838	732,406	-	19497,14438
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1101,19138	0,000	0,000	1101,19138
		Разом по главі 2:	18764,73838	732,40600	-	19497,14438
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1101,19138	0,000	0,000	1101,19138
2	3.-2	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Овочесховище	1195,665	0,000	-	1195,665
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р..	1135,65638	0,000	0,000	1135,65638
		Разом по главі 3:	1195,665	0,000	-	1195,665
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,00000	0,000	1135,65638
		Разом по главах 1-7:	18859,21238	732,40600	-	19591,61838

		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	0,000	1135,65638
		Разом по главах 1-8:	18859,21238	732,40600	0,00000	19591,61838
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	0,000	1135,65638
		Разом по главах 1-9:	18859,21238	732,40600	0,00000	19591,61838
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	0,000	1135,65638
		Глава 10. Утримання служби замовника				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 46	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	276,839	276,839
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	0,000	1135,65638
		Разом по главі 10:	-	-	276,839	276,839
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	0,00000	1135,65638
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт	-	-	581,034	581,034
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	298,64600	298,64600
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,431	45,431
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	19,48500	19,48500
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	121,733	121,733
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	0,00000	0,00000
		Разом по главі 12:	-	-	748,19800	748,19800
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,65638	0,000	318,13100	318,13100
		Разом по главах 1-12:	18859,21238	732,40600	748,19800	20339,81638
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	1135,656	0,000	318,131	318,131
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	447,593	-	-	447,593
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	68,37869	0,000	0,000	68,37869
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	81,753	81,753
		в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.	0,000	0,000	12,36849	12,36849
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	212,683	8,789	8,511	229,983

	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом <i>в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.</i>	19519,48807 1204,03507	741,19500 0,000	838,46249 330,49949	21099,14556 1534,53456
		Податок на додану вартість <i>в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.</i>	0,00000	0,00000	4215,934 247,17771	4215,934 247,17771
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в тому числі виконанні роботи станом на 14.05.2021р.</i>	19519,48807 1204,03507	741,19500 0,000	5333,56720 577,67720	25594,25027 1781,71227

Керівник проектної організації


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Я.І.Статкевич

Я.О.Тройнікова

О.В.Муравльов



(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 23812,538 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області "(коригування)**

Складений в поточних цінах станом на 14 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільний навчальний заклад	17663,547	732,406	-	18395,953
		Разом по главі 2:	17663,547	732,406	-	18395,953
2	3-2	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Овочесховище	60,009	-	-	60,009
		Разом по главі 3:	60,009	-	-	60,009
		Разом по главах 1-7:	17723,556	732,406	-	18455,962
		Разом по главах 1-8:	17723,556	732,406	-	18455,962
		Разом по главах 1-9:	17723,556	732,406	-	18455,962

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	276,839	276,839
		Разом по главі 10:	-	-	276,839	276,839
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	282,388	282,388
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	25,946	25,946
6	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	124,065	124,065
		Разом по главі 12:	-	-	432,399	432,399
		Разом по главах 1-12:	17723,556	732,406	709,238	19165,200
		Кошторисний прибуток (П)	379,214	-	-	379,214
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	69,385	69,385
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	212,683	8,789	8,511	229,983
	Розрахунок N П-131	Разом	18315,453	741,195	787,134	19843,782
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	3968,756	3968,756
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18315,453	741,195	4755,890	23812,538

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

