

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 14919,045 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Будівництво нової окремо розташованої захисної споруди цивільного захисту (сховища) на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №8 «Теремо» - центру Софії Русової Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, Добринінський квартал, буд.2**

Складений за поточними цінами станом на 7 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво нової окремо розташованої захисної споруди цивільного захисту (сховища) на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №8 «Теремо» - центру Софії Русової Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Славутич, Добринінський квартал, буд.2	8530,039	999,839	-	9529,878
Разом по главі 2:			8530,039	999,839	-	9529,878
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішнє електропостачання	22,197	-	-	22,197

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	22,197	-	-	22,197
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	55,260	-	-	55,260
		Разом по главі 6:	55,260	-	-	55,260
		Разом по главах 1-7:	8607,496	999,839	-	9607,335
		Разом по главах 1-8:	8607,496	999,839	-	9607,335
		Разом по главах 1-9:	8607,496	999,839	-	9607,335
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	96,073	96,073
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	144,110	144,110
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	240,183	240,183
6	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	305,000	305,000
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	45,000	45,000
8	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	98,000	98,000
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	448,000	448,000
		Разом по главах 1-12:	8607,496	999,839	688,183	10295,518
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	118,963	-	-	118,963
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	62,409	62,409
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	206,580	23,996	16,516	247,092
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1509,324	215,565	-	1724,889
		Разом	10442,363	1239,400	767,108	12448,871
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2470,174	2470,174

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10442,363	1239,400	3237,282	14919,045

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

