

Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту П'ятихатської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 6897,611 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Начальник Управління ОКТМС ПМР _____ КРАСЕНКО Ігор Володимирович

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 15252 в ліцеї «Генеза» П'ятихатської міської ради по вул. Сакаганська, буд. 90 в м. П'ятихатки, Кам'янського району, Дніпропетровської області» Коригування

Складений за поточними цінами станом на 4 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 15252 в ліцеї «Генеза» П'ятихатської міської ради по вул. Сакаганська, буд. 90 в м. П'ятихатки, Кам'янського району, Дніпропетровської області» Коригування	2563,802	1363,733	-	3927,535
		Разом по главі 2:	2563,802	1363,733	-	3927,535
		Разом по главах 1-7:	2563,802	1363,733	-	3927,535
		Разом по главах 1-8:	2563,802	1363,733	-	3927,535
		Разом по главах 1-9:	2563,802	1363,733	-	3927,535
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	39,275	39,275
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	58,913	58,913

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10:		-	-	98,188	98,188
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	276,422	276,422
5	Настанова [4.34]		-	-	16,065	16,065
6	Настанова [4.35]		-	-	-	-
	Разом по главі 12:		-	-	292,487	292,487
	Разом по главах 1-12:		2563,802	1363,733	390,675	4318,210
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	48,835	-	-	48,835
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	25,057	25,057
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	61,531	32,730	9,376	103,637
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	802,511	449,759	-	1252,270
	Разом		3476,679	1846,222	425,108	5748,009
	Податок на додану вартість		-	-	1149,602	1149,602
	Настанова [4.43]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3476,679	1846,222	1574,710	6897,611

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Проектна асоціація "Стройбат"»

Сергій МАРКОВ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Оксана ГУДИЛОВА

Кошторис-експерт

Дарина ПІДРЕНКО

Сертифікат ДержАДР №019811 від 07.07.2022 року

