

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 6625,304 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштування протирадіаційного укриття у будівлі А-III Понінківського ліцею Понінківської селищної ради за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, смт Понінка, вул. Папірників, 20А

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення укриття	4148,767	-	-	4148,767
		Разом по главі 2:	4148,767	-	-	4148,767
		Разом по главах 1-7:	4148,767	-	-	4148,767
		Разом по главах 1-8:	4148,767	-	-	4148,767
		Разом по главах 1-9:	4148,767	-	-	4148,767
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	41,488	41,488
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	62,232	62,232
		Разом по главі 10:	-	-	103,720	103,720

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	198,000	198,000
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	16,898	16,898
6	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	16,020	16,020
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-		
		Разом по главі 12:	-	-	230,918	230,918
		Разом по главах 1-12:	4148,767	-	334,638	4483,405
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	86,217	-	-	86,217
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	43,841	43,841
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	103,719	-	8,366	112,085
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	795,539	-	-	795,539
		Разом	5134,242	-	386,845	5521,087
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1104,217	1104,217
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5134,242	-	1491,062	6625,304

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

