

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».  
(Коригування)**

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА**

Irp\_Dav\_42-D01 - ЗКР

Том 2

2023 р.

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». (Коригування)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Irp\_Dav\_42-D01 - КД

Том 3

Керівник проєктної організації

Ковальчук В.С.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Власенко О.П.

2023 р.



«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Виконавчий комітет Ірпінської міської  
ради Київської області

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 87458,011 тис. грн.

В т ому числі виконані роботи і ст аном на 01.09.2023р 10590,164 т ис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про зат вердження )

20

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ( З ВИКОНАНИМИ РОБОТАМИ)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України	57884,899	1025,968	-	58910,867
		Разом по главі 2:	57884,899	1025,968	-	58910,867
		Разом по главах 1-7:	57884,899	1025,968	-	58910,867
		Разом по главах 1-8:	57884,899	1025,968	-	58910,867
		Разом по главах 1-9:	57884,899	1025,968	-	58910,867
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	589,109	589,109
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	883,663	883,663

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	1472,772	1472,772
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації коригування	-	-	51,795	51,795
5	Настанова [4.34]	Вартість газопостачання	-	-	26,700	26,700
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	78,320	78,320
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	350,011	350,011
		Разом по главі 12:	-	-	506,826	506,826
		Разом по главах 1-12:	57884,899	1025,968	1979,598	60890,465
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1542,297	-	-	1542,297
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	784,446	784,446
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	839,331	-	-	839,331
		Разом	60266,527	1025,968	2764,044	64056,539
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12811,308	12811,308
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	67750,913	1025,968	18681,130	87458,011
		<i>виконані роботи об'єктом на 01.09.2023р</i>	<b>7484,386</b>	-	<b>3105,778</b>	<b>10590,164</b>

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





Зведений кошторисний розрахунок у сумі 10590,164 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

20

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № Виконані роботи**

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Складений за поточними цінами станом на 04 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України	7254,910	0,000	-	7254,910
		Разом по главі 2:	7254,910	0,000	-	7254,910
		Разом по главах 1-7:	7254,910	0,000	-	7254,910
		Разом по главах 1-8:	7254,910	0,000	-	7254,910
		Разом по главах 1-9:	7254,910	0,000	-	7254,910
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	0,000	0,000
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	0,000	0,000
4	Настанова [4.34]	<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	56,567	56,567
		Вартість проектних робіт	-	-	1166,705	1166,705
		Разом по главі 12:	-	-	1223,272	1223,272
		Разом по главах 1-12:	7254,910	0,000	1223,272	8478,182
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	229,476	-	-	229,476
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	117,479	117,479
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	0,000	-	-	0,000
	Настанова [4.43]	Разом	7484,386	0,000	1340,751	8825,137
		Податок на додану вартість	-	-	1765,027	1765,027
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	<b>7484,386</b>	<b>0,000</b>	<b>3105,778</b>	<b>10590,164</b>

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





842\_ДЦ\_ССР

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 76867,847 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про зат вердження )

20

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України**

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України - <b>Разом по главі 2:</b> <b>Разом по главах 1-7:</b> <b>Разом по главах 1-8:</b> <b>Разом по главах 1-9:</b>	57884,899 --- 57884,899 57884,899 57884,899 57884,899	1025,968 ---- 1025,968 1025,968 1025,968 1025,968	- - - -	58910,867 - 58910,867 58910,867 58910,867
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	589,109	589,109
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	883,663	883,663

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	1472,772	1472,772
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації коригування	-	-	51,795	51,795
5	Настанова [4.34]	Вартість газопостачання	-	-	26,700	26,700
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	78,320	78,320
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	350,011	350,011
		Разом по главі 12:	-	-	506,826	506,826
		Разом по главах 1-12:	57884,899	1025,968	1979,598	60890,465
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1542,297	-	-	1542,297
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	784,446	784,446
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	839,331	-	-	839,331
		Разом	60266,527	1025,968	2764,044	64056,539
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12811,308	12811,308
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	<b>60266,527</b>	<b>1025,968</b>	<b>15575,352</b>	<b>76867,847</b>

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

