

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 586,917 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська дитячостоматологічна поліклініка» за адресою: вул. В. Чорновола, 120м. Черкаси
(встановлення джерела резервного живлення)**

Складений за поточними цінами станом на 13 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Встановлення дизель-генератора з облаштуванням майданчика	226,791	177,489	-	404,280
		Разом по главі 2:	226,791	177,489	-	404,280
		Разом по главах 1-7:	226,791	177,489	-	404,280
2	Розрахунок	Разом по главах 1-8:	226,791	177,489	-	404,280
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Електровимірювання	-	-	6,000	6,000
		Разом по главі 9:	-	-	6,000	6,000
		Разом по главах 1-9:	226,791	177,489	6,000	410,280

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Розрахунок N П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6,154	6,154
		Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	0,821	0,821
		Разом по главі 10:	-	-	6,975	6,975
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	33,092	33,092
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,884	8,884
7	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	45,536	45,536
		Разом по главах 1-12:	226,791	177,489	58,511	462,791
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5,050	-	-	5,050
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,568	2,568
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5,443	4,260	1,404	11,107
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,3)	20,644	17,050	-	37,694
		Разом	257,928	198,799	62,483	519,210
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	67,707	67,707
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	257,928	198,799	130,190	586,917

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

