

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України.Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Handwritten signature in blue ink: В. С.

2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
Бородянської селищної ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 70039,704 тис. грн.

В тому числі виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р у сумі 9602,160 т ис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Сахарук О.В.

(посилання на документ про зат вердження)

20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА З ВИКОНАННЯМ

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України.Коригування <i>виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р</i>	53550,695 <i>6635,503</i>	102,790 -	- -	53653,485 <i>6635,503</i>
		Разом по главі 2: <i>виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р</i>	53550,695 <i>6635,503</i>	102,790 -	- -	53653,485 <i>6635,503</i>
		Разом по главах 1-7: <i>виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р</i>	53550,695 <i>6635,503</i>	102,790 -	- -	53653,485 <i>6635,503</i>
		Разом по главах 1-8: <i>виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р</i>	53550,695 <i>6635,503</i>	102,790 -	- -	53653,485 <i>6635,503</i>
		Разом по главах 1-9: <i>виконані роботи і ст аном на 04.10.2023р</i>	53550,695 <i>6635,503</i>	102,790 -	- -	53653,485 <i>6635,503</i>
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	470,180	470,180

1	2	3	4	5	6	7	
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	705,270	705,270	
4	Настанова [4.32]		-	-	4,925	4,925	
5	Настанова [4.34]		Разом по главі 10:	-	-	1180,375	1180,375
6	Настанова [4.34]		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	732,904	732,904
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування <i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	-	-	418,802	418,802	
8	Настанова [4.35]	Вартість проектних робіт газу	-	-	22,833	22,833	
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія Р <i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	-	-	628,203	628,203	
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	603,075	603,075	
		Вартість експертизи коригування (К≤1,1)	-	-	80,100	80,100	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	-	-	113,338	113,338	
		Разом по главі 12:	-	-	50,456	50,456	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	-	-	1577,378	1577,378	
		Разом по главах 1-12:	53550,695	102,790	1072,333	1072,333	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	6635,503	-	2757,753	56411,238	
		Кошторисний прибуток (П)	1296,051	-	1072,333	6635,503	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	194,872	-	-	1296,051	
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	659,131	194,872	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	-	-	99,092	659,131	
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	-	99,092	
		Разом	54846,746	102,790	3416,884	58366,420	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	6830,375	-	1171,425	8001,800	
		Податок на додану вартість	-	-	11673,284	11673,284	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	-	-	1600,360	1600,360	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	54846,746	102,790	15090,168	70039,704	
		<i>виконані роботи и ст аном на 04.10.2023р</i>	6830,375	-	2771,785	9602,160	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Голова
Бородянської селищної ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 60437,544 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Сахарук О.В.

(посилання на документ про зат вердження)

20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА ЗАЛИШКИ

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування	46915,192	102,790	-	47017,982
		Разом по главі 2:	46915,192	102,790	-	47017,982
		Разом по главах 1-7:	46915,192	102,790	-	47017,982
		Разом по главах 1-8:	46915,192	102,790	-	47017,982
		Разом по главах 1-9:	46915,192	102,790	-	47017,982
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	470,180	470,180

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	705,270	705,270
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	1180,375	1180,375
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	314,102	314,102
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	22,833	22,833
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт газу	-	-	25,128	25,128
8	Настанова [4.35]	Вартість проектних робіт	-	-	80,100	80,100
9	Вартість експертизи коригування	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	62,882	62,882
		Вартість експертизи коригування (K=1,1)	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	505,045	505,045
		Разом по главах 1-12:	46915,192	102,790	1685,420	48703,402
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1101,179	-	-	1101,179
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	560,039	560,039
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	-	-
	Настанова [4.43]	Разом	48016,371	102,790	2245,459	50364,620
		Податок на додану вартість	-	-	10072,924	10072,924
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48016,371	102,790	12318,383	60437,544

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова
Бородянської селищної ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 10590,164 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Сахарук О.В.

(посилання на документ про зат вердження)

20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № Виконані роботи

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 04 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главі 2:	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главах 1-7:	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главах 1-8:	6635,503	0,000	-	6635,503
		Разом по главах 1-9:	6635,503	0,000	-	6635,503
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	0,000	0,000
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	0,000	0,000
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			418,802	418,802
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія ПРОЄКТ	-	-	603,075	603,075
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ	-	-	50,456	50,456
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	1072,333	1072,333
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	6635,503	0,000	1072,333	7707,836
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	194,872	-	-	194,872
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	99,092	99,092
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	0,000	-	-	0,000
		Разом	6830,375	0,000	1171,425	8001,800
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1600,360	1600,360
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6830,375	0,000	2771,785	9602,160

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

