

Управління обласної ради з майнових відносин
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 7911,021 тис. грн.

В тому числі виконано станом на 18.04.2023 р. 3480,297 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Болград, пл. 28 Червня, 1. Коригування»

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-02	Підвальні приміщення громадського будинку літ. А	1359,948	779,746	-	2139,694
3	02-03	Підвальне приміщення громадського будинку літ. а	401,505	174,657	-	576,162
		Підвальне приміщення громадського будинку літ. а'	211,281	168,303	-	379,584
		Разом по главі 2:	3977,882	1122,706	-	5100,588
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	2005,148	-	-	2005,148
		Разом по главах 1-7:	3977,882	1122,706	-	5100,588
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	2005,148	-	-	2005,148
		Разом по главах 1-8:	3977,882	1122,706	-	5100,588
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	2005,148	-	-	2005,148
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	5,326	-	-	5,326


5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	106,400	106,400
		Разом по главі 9:	5,326	-	106,400	111,726
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	0,000	-	0,000	0,000
		Разом по главах 1-9:	3983,208	1122,706	106,400	5212,314
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	2005,148	-	0,000	2005,148
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	47,934	47,934
7	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (Дог. 32 тн від 30.11.2022)	-	-	49,867	49,867
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,187	1,187
		Разом по главі 10:	-	-	98,988	98,988
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.		-	0,000	0,000
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт, в т.ч. проходження експертизи	-	-	895,099	895,099
9	Настанова [4.35]	в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р. Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	895,099	895,099
		Кошти на здійснення авторського нагляду (Дог.32 від 30.11.2022)	-	-	26,700	26,700
			-	-	24,920	24,920
		Разом по главі 12:	-	-	946,719	946,719
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.		-	895,099	895,099
		Разом по главах 1-12:	3983,208	1122,706	1152,107	6258,021
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	2005,148	-	895,099	2900,247
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	36,989	-	-	36,989
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	19,301	19,301
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	47,473	26,945	4,373	78,791
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	127,000	72,415	-	199,415
		Разом	4194,670	1222,066	1175,781	6592,517
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	2005,148	-	895,099	2900,247
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1318,504	1318,504
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.		-	580,050	580,050
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4194,670	1222,066	2494,285	7911,021
		в тому числі виконано станом на 18.04.2023 р.	2005,148	-	1475,149	3480,297

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



3

Ярослав СТАТКЕВИЧ

Олександр ПОЛУБЕХІН

Олексій МУРАВЛЬОВ

370_СД_ССР