

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17320,387 тис. грн.

В т ому числі виконані роботи и ст аном на 25.10.2023р у сумі 3427,110 т ис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». виконані роботи и ст аном на 25.10.2023р	15077,522 2201,127	290,996 -	- -	15368,518 2201,127
		Разом по главі 2: виконані роботи и ст аном на 25.10.2023р	15077,522 2201,127	290,996 -	- -	15368,518 2201,127
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	14,672	-	-	14,672
		Разом по главі 7:	14,672	-	-	14,672
		Разом по главах 1-7: виконані роботи и ст аном на 25.10.2023р	15092,194 2201,127	290,996 -	- -	15383,190 2201,127
		Разом по главах 1-8: виконані роботи и ст аном на 25.10.2023р	15092,194 2201,127	290,996 -	- -	15383,190 2201,127

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9: <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	15092,194 2201,127	290,996 -	- -	15383,190 2201,127
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	131,821	131,821
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	197,731	197,731
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	334,477	334,477
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	- -	- -	267,013 205,395	267,013 205,395
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи коригування <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	- -	- -	56,635 27,135	29,500 27,135
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
9	Настанова [4.34]	Вартість проектування газу	-	-	44,500	44,500
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	- -	- -	400,520 308,092	92,428 308,092
		Разом по главі 12: <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	- -	- -	798,927 540,621	798,927 540,621
		Разом по главах 1-12: <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	15092,194 2201,127	290,996 -	1133,404 540,621	16516,594 2201,127
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	375,449 75,689	- -	- -	375,449 75,689
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	-	-	190,914 38,487	152,427 38,487
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Разом	193,366 15661,009	4,365 295,361	8,892 1333,211	206,623 17289,581
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>виконані роботи і ст аном на 25.10.2023р</i>	- 2276,816	- -	3457,916 579,109	3457,916 2855,925
			-	-	571,185	571,185

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку виконані робот и ст аном на 25.10.2023р	15661,009 2276,816	295,361 -	4791,127 1150,294	20747,497 3427,110

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17695,531 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування**

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».	12876,395	290,996	-	13167,391
		Разом по главі 2:	12876,395	290,996	-	13167,391
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	14,672	-	-	14,672
		Разом по главі 7:	14,672	-	-	14,672
		Разом по главах 1-7:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Разом по главах 1-8:	12891,067	290,996	-	13182,063

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	131,821	131,821
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	197,731	197,731
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	334,477	334,477
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	154,046	154,046
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи коригування	-	-	29,500	29,500
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
9	Вартість проектування газу	Вартість проектування газу	-	-	44,500	44,500
10	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	-	-	308,000	308,000
		Разом по главі 12:	-	-	566,306	566,306
		Разом по главах 1-12:	12891,067	290,996	900,783	14082,846
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	299,760	-	-	299,760
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	152,427	152,427
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	193,366	4,365	13,512	211,243
		Разом	13384,193	295,361	1066,722	14746,276
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2949,255	2949,255

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13384,193	295,361	4015,977	17695,531

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17320,387 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».	12876,395	290,996	-	13167,391
		Разом по главі 2:	12876,395	290,996	-	13167,391
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	14,672	-	-	14,672
		Разом по главі 7:	14,672	-	-	14,672
		Разом по главах 1-7:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Разом по главах 1-8:	12891,067	290,996	-	13182,063

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	131,821	131,821
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	197,731	197,731
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	334,477	334,477
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	61,618	61,618
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи коригування	-	-	29,500	29,500
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
9	Вартість проектування газу	Вартість проектування газу	-	-	44,500	44,500
10	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	-	-	92,428	92,428
		Разом по главі 12:	-	-	258,306	258,306
		Разом по главах 1-12:	12891,067	290,996	592,783	13774,846
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	299,760	-	-	299,760
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	152,427	152,427
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	193,366	4,365	8,892	206,623
		Разом	13384,193	295,361	754,102	14433,656
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2886,731	2886,731

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13384,193	295,361	3640,833	17320,387

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 10590,164 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилення на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № Виконані роботи**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України . Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главі 2:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главах 1-7:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главах 1-8:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главах 1-9:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	0,000	0,000
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	0,000	0,000
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія ПРОЄКТ	-	-	205,395	205,395
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ	-	-	308,092	308,092
	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	27,135	27,135
		Разом по главі 12:	-	-	540,621	540,621
		Разом по главах 1-12:	2201,127	0,000	540,621	2741,748
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	75,689	-	-	75,689
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	38,487	38,487
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	0,000	-	-	0,000
		Разом	2276,816	0,000	579,109	2855,925
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	571,185	571,185
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2276,816	0,000	1150,294	3427,110

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____