

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок у сумі****Виконані роботи****Залишки робіт****Всього**

1025551,234 тис. грн.

439481,028 тис. грн.

1465032,262 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 51,675 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території Підготовка території - автомобільна дорога	977,463	-	-	977,463
2	01-02	в тому числі: виконані роботи	8,912	-	-	8,912
3	01-03	залишки робіт	968,551	-	-	968,551
4	01-04	Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1619+06	23,055	-	-	23,055
5	01-05	Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1679+58	23,055	-	-	23,055
		Підготовка території - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00	4,424	-	-	4,424
		Реконструкція мереж газопостачання	2086,317	-	-	2086,317
		в тому числі: виконані роботи	863,091	-	-	863,091

6	01-06	Системи зв'язку. Перевапаштування мереж	-	залишки робіт	1223,226	-	-	1223,226
				в тому числі:	2267,746	-	-	2267,746
				виконані роботи	558,499	-	-	558,499
				залишки робіт	1709,247	-	-	1709,247
7	01-07	Перевапаштування електричних мереж			11531,592	-	-	11531,592
				в тому числі:				
				виконані роботи	6060,424	313,588	-	6374,012
				залишки робіт	5471,168	-	-	5471,168
8	Розрахунок N П-12	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості II категорії складності			-	-	3,722	3,722
9	Настанова [3.32]	Відшкодування витрат на відчуження в державну власність земельних ділянок та о'єктів нерухомого майна (в т. ч. грошова оцінка, поділ земельних ділянок, матеріали погодження)			-	-	27020,177	27020,177
				в тому числі:				
				виконані роботи	-	-	27020,177	27020,177
				залишки робіт	-	-	-	-
10	Довідка	Археологічні вишукування			-	-	2698,066	2698,066
				в тому числі:				
				виконані роботи	-	-	2698,066	2698,066
				залишки робіт	-	-	-	-
		Разом по главі 1:			16913,652	313,588	29721,965	46949,205
				в тому числі:				
				виконані роботи	7490,926	313,588	29718,243	37522,757
				залишки робіт	9422,726	-	3,722	9426,448
11	02-01	Глава 2. Земляне полотно Земляне полотно			285044,680	-	-	285044,680
				в тому числі:				
				виконані роботи	214959,966	-	-	214959,966
				залишки робіт	70084,714	-	-	70084,714
12	02-02	Земляне полотно - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00			799,365	-	-	799,365
		Разом по главі 2:			285844,045	-	-	285844,045
				в тому числі:				
				виконані роботи	214959,966	-	-	214959,966
				залишки робіт	70884,079	-	-	70884,079

13	03-01	Глава 3. Штучні споруди Штучні споруди		21521,849	-	-	21521,849
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- - -	13408,137 8113,712 65850,605	- - -	-	13408,137 8113,712 65850,605
14	03-02	Шляхопровід на ПК 1633+36,00		26530,083 39320,522 9395,727	- - -	-	26530,083 39320,522 9395,727
15	03-03	Скотопрогін на ПК 1643+93,5		7095,582 2300,145 29572,108	- - -	-	7095,582 2300,145 29572,108
16	03-04	Пішохідний міст на ПК 1619+06		6392,383 23179,725 39693,388	- - -	-	6392,383 23179,725 39693,388
17	03-05	Пішохідний міст на ПК 1679+58		27262,129 12431,259	- -	-	27262,129 12431,259
Разом по главі 3:				166033,677	-	-	166033,677
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- - -	80688,314 85345,363	- - -	-	80688,314 85345,363
18	04-01	Глава 4. Дорожній одяг Дорожній одяг		468496,277	-	-	468496,277
19	04-02	Дорожній одяг - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00		461536,729 6959,548 10725,699	- - -	-	461536,729 6959,548 10725,699
Разом по главі 4:				479221,976	-	-	479221,976
		в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- - -	461536,729 17685,247	- -	-	461536,729 17685,247
Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб							

		197_СД_ССР				
20	05-01	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	1846,266	-	1846,266
				148,997	-	148,997
				1697,269	-	1697,269
		Разом по главі 5:		1846,266	-	1846,266
			в тому числі: виконані роботи залишки робіт	148,997	-	148,997
				1697,269	-	1697,269
21	06-01	Глава 6. Пересічення та примикання Пересічення та примикання	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	8403,087	-	8403,087
				3114,173	-	3114,173
				5288,914	-	5288,914
		Разом по главі 6:		8403,087	-	8403,087
			в тому числі: виконані роботи залишки робіт	3114,173	-	3114,173
				5288,914	-	5288,914
22	07-01	Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	76289,121	-	76289,121
				28042,958	-	28042,958
				48246,163	-	48246,163
				10586,799	140,857	10727,656
				1412,792	-	1412,792
		Разом по главі 7:		88288,712	140,857	88429,569
			в тому числі: виконані роботи залишки робіт	28042,958	-	28042,958
				60245,754	140,857	60386,611
		Разом по главах 1-7:		1046551,415	454,445	1076727,825
			в тому числі: виконані роботи залишки робіт	795982,063	313,588	826013,894
				250569,352	140,857	250713,931
		Разом по главах 1-8:		1046551,415	454,445	1076727,825
			в тому числі: виконані роботи залишки робіт	795982,063	313,588	826013,894
				250569,352	140,857	250713,931

25	09-01	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Стискальне статичне випробування паль - Шляхопровід на ПК 1633+36, 00	1703,535	-	-	1703,535
26	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (1,2X1)%	3006,832	-	-	3006,832
27	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1528,473	-	-	1528,473
28	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	10086,481	10086,481
29	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	106,080	106,080
30	Настанова [4.33]	Кошти на переобладнання будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів	-	-	9980,401	9980,401
31	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	801,158	801,158
		в тому числі:				
		виконані роботи	-	-	698,301	698,301
		залишки робіт	-	-	102,857	102,857
		в тому числі:				
		виконані роботи	-	-	2597,256	2597,256
		залишки робіт	-	-	1199,457	1199,457
		в тому числі:				
		виконані роботи	-	-	1,000	1,000
		залишки робіт	-	-	1198,457	1198,457
		Разом по главі 9:	6238,840	-	14684,352	20923,192
		в тому числі:				
		виконані роботи	-	-	805,381	805,381
		залишки робіт	6238,840	-	13878,971	20117,811
		Разом по главах 1-9:	1052790,255	454,445	44406,317	1097651,017
		в тому числі:				
		виконані роботи	795982,063	313,588	30523,624	826819,275
		залишки робіт	256808,192	140,857	13882,693	270831,742
32	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	12497,084	12497,084
33	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	9788,767	9788,767
		в тому числі:				
		виконані роботи	-	-	2708,317	2708,317
		залишки робіт	-	-	11147,497	11147,497
		в тому числі:				
		виконані роботи	-	-	7085,021	7085,021

34	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	-	4062,476	4062,476
35	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату ССЗ-5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 5,2 x 2684грн=13956,80грн + плата за приєднання до електричних мереж установок електроосвітлення - 70 142,4 грн з ПДВ + вартість виконання робіт з зупинки та пуску газу - 64684,61 грн з ПДВ + відшкодування витрат природного газу- 50000,00 грн з ПДВ	-	-	-	24,300	24,300
36	Настанова [4.32]	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля	-	-	-	167,979	167,979
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	-	466,762	466,762
		залишки робіт	-	-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	-	24303,622	24303,622
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	-	17340,550	17340,550
		залишки робіт	-	-	-	6963,072	6963,072
37	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
		Вартість проектних робіт (Стадія П)	-	-	-	4739,385	4739,385
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	-	3849,385	3849,385
		залишки робіт	-	-	-	890,000	890,000
38	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Стадія Р)	-	-	-	11989,201	11989,201
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	-	5948,173	5948,173
		залишки робіт	-	-	-	6041,028	6041,028
39	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	2089,092	2089,092
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	-	1725,061	1725,061
		залишки робіт	-	-	-	364,031	364,031
40	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	1248,750	1248,750
		в тому числі:					
		виконані роботи	-	-	-	607,083	607,083
		залишки робіт	-	-	-	641,667	641,667

