

Департамент капітального будівництва вінницької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3381,546 тис. грн.

В тому числі виконані роботи 2192,812 тис. грн.

В тому числі до виконання 1188,734 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №64 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нежитлове приміщення №89 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Костя Широцького, 8 в м. Вінниці (капітальний ремонт) (виконані роботи)	1740,464	0	0	1740,464
2	02-01	Нежитлове приміщення №64 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці (капітальний ремонт) (додаткові роботи)	522,406	0	0	522,406
3	02-02	Нежитлове приміщення №64 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці (капітальний ремонт)	180,396	0	0	180,396

4	04-01	Разом по главі 2:	2443,266	0	0	2443,266
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє електропостачання (додаткові роботи)	76,635	0	0	76,635
		Разом по главі 4:	76,635	0	0	76,635
		Разом по главах 1-7:	2519,901	0	0	2519,901
		Разом по главах 1-8:	2519,901	0	0	2519,901
		Разом по главах 1-9:	2519,901	0	0	2519,901
		в. т.ч. виконані роботи:	1740,464	0	0	1740,464
		в т.ч. до виконання:	779,437	0	0	779,437
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	7,794	7,794
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	11,692	11,692
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	12,346	12,346
8	Настанова	Виготовлення технічного паспорта	0	0	30,000	30,000
9	Настанова	Виготовлення енергетичного сертифікату	0	0	30,000	30,000
10	Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж № 05.98-15339 від 28.09.2023	Кошти на нестандартне приєднання	0	0	52,500	52,500
		Разом по главі 10:	0	0	144,332	144,332
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (виконані роботи)	0	0	78,926	78,926
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	13,532	13,532
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (виконані роботи)	0	0	3,560	3,560
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	0	3,560	3,560
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	5,340	5,340

#ИМЯ?		Разом по главі 12:	0	0	104,918	104,918
		в. т.ч. виконані роботи:	0,000	0	82,486	82,486
		в т.ч. до виконання:	0,000	0	22,432	22,432
		Разом по главах 1-12:	2519,901	0	249,250	2769,151
		в. т.ч. виконані роботи:	1740,464	0	82,486	1822,950
		в т.ч. до виконання:	779,437	0	166,764	946,201
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	15,564	0	0	15,564
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	25,941	25,941
		в. т.ч. виконані роботи:	0,000	0	17,547	17,547
		в т.ч. до виконання:	0,000	0	8,394	8,394
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	18,706	0	4,002	22,708
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	0	0	0	0
		Разом	2554,171	0	279,193	2833,364
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	548,182	548,182
		в. т.ч. виконані роботи:	0,000	0	352,315	352,315
		в т.ч. до виконання:	0,000	0	195,867	195,867
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2554,171	0	827,375	3381,546
		в. т.ч. виконані роботи:	1740,464	0	452,348	2192,812
		в т.ч. до виконання:	813,707	0	375,027	1188,734

Керівник проєктної організації _____

Андрій СОЛОГУБ

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Дмитро ГРИЦАЙ

Керівник відділу _____