

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 167657,674 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,42 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології
на вул. Братиславська, 3 у Деснянському районі" (Коригування 4).

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення Центру серцево-судинної патології .	84388,424	35194,212	0	119582,636
		Разом по главі 2:	84388,424	35194,212	0	119582,636
		у т.ч.виконано	25283,547	13538,630		38822,177
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
2	06-01	Зовнішні мережі лікувального газопостачання (ЗЛГ-1)	1053,765	121,486	0	1175,251

3	Настанова [4.25]	Разом по главі 6:	1053,765	121,486	0	1175,251
		Разом по главах 1-7:	85442,189	35315,698	0	120757,887
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	270,714	0	0	270,714
		Разом по главі 9:	270,714	0	0	270,714
4	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	85712,903	35315,698	0	121028,601
		у т.ч.виконано	25283,547	13538,630		38822,177
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	1380,151	1380,151
		у т.ч.виконано			558,087	558,087
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	2067,282	2067,282
		у т.ч.виконано			837,131	837,131
6	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	0	0	2460,301	2460,301
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	0	0	164,413	164,413
8	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	93,354	93,354
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	12,346	12,346
10	Витрати на отримання технічного паспорту БТІ	Витрати на отримання технічного паспорту БТІ	0	0	95,000	95,000
11	Витрати отримання енергетичного сертифікату	Витрати отримання енергетичного сертифікату	0	0	35,600	35,600
12	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	0	0	6308,447	6308,447
		у т.ч.виконано			1395,218	1395,218
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	0	0	122,113	122,113

13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	у т.ч.виконано	0	0	90,073	90,073
						1453,409	1453,409
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	у т.ч.виконано	0	0	308,010	308,010
						137,418	137,418
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	у т.ч.виконано	0	0	65,243	65,243
						296,365	296,365
			у т.ч.виконано			100,565	100,565
Разом по главі 12:				0	0	2009,306	2009,306
Разом по главах 1-12:				85712,903	35315,698	563,89216	563,892
			у т.ч.виконано	25283,547	13538,630	8317,753	129346,354
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		у т.ч.виконано	1446,372	0	1959,110	40781,287
						0	1446,372
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		у т.ч.виконано	483,58939		483,58939	483,58939
				0	0	650,173	650,173
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		у т.ч.виконано	1208,587	435,541	145,453	145,453
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,5)			5301,166	2348,657	127,173	1771,301
	Разом			93669,028	38099,896	0	7649,823
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		у т.ч.виконано	25767,136	13538,630	2104,563	41410,330
				0	0	26793,650	26793,650
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		у т.ч.виконано	93669,028	38099,896	7294,133	7294,133
							167657,674
	Зворотні суми		у т.ч.виконано	0	0,000	0	48704,463
	у тому числі:			0	0	0	5,420
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			0	0	0	5,420

Керівник проектної організації

О.Е.Сохацький

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

П.М. Храпачевський

Керівник відділу

О.Е.Сохацький

