

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12857,326тис. грн. , в т ому числі виконання 8140,901 т ис. грн.
В тому числі зворотних сум 10,021 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитеківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главі 2:	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главах 1-7:	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главах 1-8:	7218,494	2140,885	-	9359,379
3	Настанова [4.32]	<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главах 1-9:	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	120,915	120,915

		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	32,352	32,352
		Разом по главі 10:	-	-	120,915	120,915
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	32,352	32,352
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Технічне обстеження будівлі	-	-	27,944	27,944
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	27,944	27,944
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	390,540	390,540
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	390,540	390,540
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,390	16,390
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	16,390	16,390
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	23,140	23,140
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	214,032	214,032
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	25,083	25,083
		Разом по главі 12:	-	-	697,129	697,129
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>			434,874	434,874
		Разом по главах 1-12:	7218,494	2140,885	818,044	10177,423
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	4272,831	1788,156	467,226	6528,213
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	183,910	-	-	183,910
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	105,930	-	-	105,930
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	94,314	94,314
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>			53,865	53,865
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	161,611	8,465	8,420	178,496
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	90,915	-	-	90,915
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	67,267	13,028	-	80,295
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	1,939	3,222	-	5,161
		Разом	7631,282	2162,378	920,778	10714,438
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	4471,615	1791,378	521,091	6784,084
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2142,888	2142,888
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	1356,817	1356,817

		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7631,282	2162,378	3063,666	12857,326
		<i>в т.ч. вартість виконаних робіт станом на 29.11.2023р</i>	4471,615	1791,378	1877,908	8140,901
		Зворотні суми	-	-	-	10,021
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	10,021

Керівник проектної організації

Катерина БУРДІНА

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дмитро МАЛАВСЬКИЙ

Керівник відділу

Лариса ЩЕРБАНЬ



ДОВІДКА

про фактичні обсяги виконаних робіт та витрат станом на 29.11.2023 р. по зведеному кошторисному розрахунку по об'єкту "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область "

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Захисна споруда цивільного захисту	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главі 2:	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главах 1-7:	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главах 1-8:	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главах 1-9:	4272,831	1788,156	-	6060,987
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника	-	-		
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	32,352	32,352
		Разом по главі 10:	-	-	32,352	32,352
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Обстеження будівлі	-	-	27,944	27,944
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	390,540	390,540
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,390	16,390
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,000	0,000
		Разом по главі 12:	-	-	434,874	434,874
		Разом по главах 1-12:	4272,831	1788,156	467,226	6528,213
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	105,930	-	-	105,930
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	53,865	53,865

Програмний комплекс АБК - 5 (3.7.1)

Розрахунок N П-131 Розрахунок N П-145 Настанова [4.43]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва				
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)				
	Разом				
	Податок на додану вартість				
Всього по зведеному кошторисному розрахунку		90,915	-	-	90,915
		1,939	3,222	-	5,161
		4471,615	1791,378	521,091	6784,084
		-	-	1356,817	1356,817
		4471,615	1791,378	1877,908	8140,901

Начальник

Головний бухгалтер



Басенко В.В.
Бабаківська М.В.

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4716,425 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 10,021 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпильківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпильки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главі 2:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главах 1-7:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главах 1-8:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главах 1-9:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	88,563	88,563
		Разом по главі 10:	-	-	88,563	88,563
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	214,032	214,032
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	25,083	25,083
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	23,140	23,140
		Разом по главі 12:	-	-	262,255	262,255
		Разом по главах 1-12:	2945,663	352,729	350,818	3649,210
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	77,980	-	-	77,980
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	40,449	40,449
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	70,696	8,465	8,420	87,581
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	65,328	9,806	-	75,134
		Разом	3159,667	371,000	399,687	3930,354
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	786,071	786,071
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3159,667	371,000	1185,758	4716,425
		Зворотні суми	-	-	-	10,021
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	10,021

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Катерина БУРДІНА

Митро МАЛАВСЬКИЙ

Лариса ЩЕРБАНЬ

