

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 19474,607 тис. грн.
В тому числі виконаних робіт станом на 04 грудня 10711,41344 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт вулиці Володимирської від перехрестя з вулицею Братською до перехрестя з вулицею Весняною у м. Олександрія
Кіровоградської області. Коригування"

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Пусковий комплекс № 1 ПК 0+00.00 - 6+10.00	11650,260	-	-	11650,260
2	02-02	в т.ч. виконаних робіт	8467,79177			8467,79177
		в т.ч. не виконаних робіт	3182,468			3182,468
		Пусковий комплекс № 2 ПК 6+10.00 - 8+04.72	3362,182	-	-	3362,182
		в т.ч. виконаних робіт	120,39316			120,39316
		в т.ч. не виконаних робіт	3241,789			3241,789
		-				
		Разом по главі 2:	15012,442	-	-	15012,442
		в т.ч. виконаних робіт	8588,18493			8588,18493
		в т.ч. не виконаних робіт	6424,257			6424,257
		Разом по главах 1-7:	6424,257	-	-	6424,257

		Разом по главах 1-8:	6424,257	-	-	6424,257
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.29]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	314,032	314,032
		-				
		Разом по главі 9:	-	-	314,032	314,032
		Разом по главах 1-9:	15012,442	-	314,032	15326,474
		в т.ч. виконаних робіт	8588,18493			8588,18493
		в т.ч. не виконаних робіт	6424,257		314,032	6738,289
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	67,383	67,383
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	236,339	236,339
		в т.ч. виконаних робіт			135,26390	135,26390
		в т.ч. не виконаних робіт			101,075	101,075
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	316,068	316,068
		в т.ч. виконаних робіт			135,26390	135,26390
		в т.ч. не виконаних робіт			180,804	180,804
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	278,529	278,529
		в т.ч. виконаних робіт			180,82920	180,82920
		в т.ч. не виконаних робіт			97,700	97,700
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	22,193	22,193
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
		в т.ч. виконаних робіт			17,800	17,800
		в т.ч. не виконаних робіт			35,600	35,600
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	354,122	354,122
		в т.ч. виконаних робіт			198,62920	198,62920
		в т.ч. не виконаних робіт			155,493	155,493

		Разом по главах 1-12:	15012,442	-	984,222	15996,664
		в т.ч. виконаних робіт	8588,185		333,89310	8922,07803
		в т.ч. не виконаних робіт	6424,257		650,329	7074,586
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	99,213	-	-	99,213
		в т.ч. виконаних робіт	39,60808			39,60808
		в т.ч. не виконаних робіт	59,605			59,605
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	50,478	50,478
		в т.ч. виконаних робіт			20,14060	20,14060
		в т.ч. не виконаних робіт			30,337	30,337
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	128,485	-	9,649	138,134
		Разом	15240,140	-	1044,349	16284,489
		в т.ч. виконаних робіт	8627,79301		354,03370	8981,82671
		в т.ч. не виконаних робіт	6612,347		690,315	7302,662
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3190,119	3190,119
		в т.ч. виконаних робіт			1729,58673	1729,58673
		в т.ч. не виконаних робіт			1460,532	1460,532
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15240,140	-	4234,467	19474,607
		в т.ч. виконаних робіт	8627,79301		2083,62043	10711,41344
		в т.ч. не виконаних робіт	6612,347		2150,847	8763,194

Керівник проєктної організації _____ Л.В.Кротъ

Головний інженер проєкту _____ Р.С.Кротъ
(Головний архітектор проєкту)