

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

Виконані роботи	458794,44820 тис. грн.
Залишки робіт	317554,21434 тис. грн.
Всього	776348,66254 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

Виконані роботи	- тис. грн.
Залишки робіт	77,18600 тис. грн.
Всього	77,18600 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через м. Вінницю) на ділянці км 747+600 - км 760+264. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи в тому числі: виконані роботи залишки робіт	 1644,24862 1130,71200	 	 5,00000	 1649,24862 1130,71200

		Разом по главі 1:		2774,96062		5,00000	2779,96062
		Глава 2. Земляне полотно					
			в тому числі:				
			виконані роботи	7811,48569			7811,48569
2	02-01	Земляне полотно (Залишкові роботи)	залишки робіт	18121,04300			18121,04300
3	02-02	Земляне полотно (Додаткові роботи)	залишки робіт	601,98500			601,98500
		Разом по главі 2:		26534,51369			26534,51369
		Глава 3. Штучні споруди					
			в тому числі:				
			виконані роботи	1414,54709			1414,54709
4	03-01	Транспортні споруди (Залишкові роботи)	залишки робіт	6988,17200	4969,62100		11957,79300
5	03-02	Транспортні споруди (Додаткові роботи)	залишки робіт	1942,42200	543,29200		2485,71400
		Разом по главі 3:		10345,14109	5512,91300		15858,05409
		Глава 4. Дорожній одяг					
			в тому числі:				
			виконані роботи	358510,60193			358510,60193
6	04-01	Дорожній одяг (Залишкові роботи)	залишки робіт	32784,63900			32784,63900
7	04-02	Дорожній одяг (Додаткові роботи)	залишки робіт	2772,38400			2772,38400
		Разом по главі 4:		394067,62493			394067,62493
		Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби					
			в тому числі:				
			виконані роботи	-			-
8	05-01	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб (Залишкові роботи)	залишки робіт	2770,877			2770,877
9	05-02	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб (Додаткові роботи)	залишки робіт	23162,901	357,847		23520,748
		Разом по главі 5:		25933,778	357,847		26291,625

		Глава 6. Пересічення та примикання				
			в тому числі: виконані роботи	-		-
10	06-01	Пересічення та примикання (Залишкові роботи)	залишки робіт	61195,28300		61195,28300
11	06-02	Пересічення та примикання (Додаткові роботи)	залишки робіт	2874,41400		2874,41400
		Разом по главі 6:		64069,69700		64069,69700
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
			в тому числі: виконані роботи			
12	07-01	Облаштування та обстановка дороги (Залишкові роботи)	залишки робіт	19959,71000		19959,71000
13	07-02	Облаштування та обстановка дороги (Додаткові роботи)	залишки робіт	23869,56400		23869,56400
		Разом по главі 7:		43829,27400		43829,27400
			в тому числі: виконані роботи	369380,88333		369380,88333
			залишки робіт	198174,10600	5870,76000	204044,86600
		Разом по главах 1-7:		567554,98933	5870,76000	573425,74933
		Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди				
			в тому числі: виконані роботи	547,23034		547,23034
			залишки робіт	-		
		Разом по главі 8		547,23034		547,23034
			в тому числі: виконані роботи	369928,11367		369933,11367
			залишки робіт	198174,10600	5870,76000	204044,86600
		Разом по главах 1-8:		568102,21967	5870,76000	573972,97967
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

14	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,68X0,9)%	1212,82600			1212,82600
		в тому числі:				
		виконані роботи	-			-
		залишки робіт	1212,82600			1212,82600
15	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1208,86200			1208,86200
		в тому числі:				
		виконані роботи	-			-
		залишки робіт	1208,86200			1208,86200
16	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва			21148,30674	21148,30674
		в тому числі:				
		виконані роботи			632,31374	632,31374
		залишки робіт			20515,99300	20515,99300
17	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу				
		в тому числі:				
		виконані роботи			-	-
		залишки робіт			199,57500	199,57500
18	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом			424,44500	424,44500
		в тому числі:				
		виконані роботи			189,64200	189,64200
		залишки робіт			234,80300	234,80300
		Разом по главі 9:	2421,68800		20950,37100	23372,05900
		в тому числі:				
		виконані роботи	-		821,95574	821,95574
		залишки робіт	2421,68800		20950,37100	23372,05900
		Разом по главах 1-9:	570523,90767	5870,76000	21777,32674	598171,99441
		в тому числі:				
		виконані роботи	369928,11367		826,95574	370755,06941
		залишки робіт	200595,79400	5870,76000	20950,37100	227416,92500
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
19	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)			2274,16900	2274,16900

20	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на утримання служби замовника включаючи витрати на технічний нагляд 2,5%	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	3411,25400 8044,50500 8044,50500 5685,42300	3411,25400 8044,50500 8044,50500 5685,42300
21	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- 2274,16900	- 2274,16900
22	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- 342,31434	- 342,31434
	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійснення та введення об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	200,00000	
23	Постанова КМУ від 13.04.2011 №461	Кошти на отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- 13,95700	- 13,95700
24	п4.36	Кошти на здійснення виконавчої топографічної зйомки перед здачею об'єкта в експлуатацію	в тому числі: виконані роботи залишки робіт	- 400,00000	- 400,00000

		Разом по главі 10:				16960,36834	16960,36834
			в тому числі:				
			виконані роботи			8044,50500	8044,50500
			залишки робіт			8915,86334	8915,86334
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
25	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт					
			в тому числі:				
			виконані роботи			2630,00000	2630,00000
			залишки робіт			397,55800	397,55800
26	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації				268,21100	268,21100
			в тому числі:				
			виконані роботи			183,33300	183,33300
			залишки робіт			84,87800	84,87800
27	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду				67,50000	67,50000
			в тому числі:				
			виконані роботи			47,50000	47,50000
			залишки робіт			20,00000	20,00000
28	Настанова [4.36]	Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг				50,58900	50,58900
			в тому числі:				
			виконані роботи			-	
			залишки робіт			50,58900	50,58900
		Разом по главі 12:				3413,85800	3413,85800
			в тому числі:				
			виконані роботи			2860,83300	2860,83300
			залишки робіт			553,02500	553,02500
		Разом по главах 1-12:			570523,90767	5870,76000	42151,55308
			в тому числі:				
			виконані роботи		369928,11367	-	11732,29374
			залишки робіт		200595,79400	5870,76000	30419,25934
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)			4935,88760		4935,88760
			в тому числі:				
			виконані роботи		1926,47460		1926,47460

		залишки робіт	3009,41300			3009,41300
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)				1286,69365	1286,69365
	в тому числі:					
	виконані роботи				529,65865	529,65865
	залишки робіт				757,03500	757,03500
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		4011,91600	117,41500	608,38500	4737,71600
	в тому числі:					
	виконані роботи	-	-	-	-	-
	залишки робіт	4011,91600	117,41500	608,38500	4737,71600	4737,71600
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		18654,39400	584,14100		19238,53500
	в тому числі:					
	виконані роботи	-	-	-	-	-
	залишки робіт	18654,39400	584,14100			19238,53500
	Разом		598126,10527	6572,31600	44046,63173	648745,05300
	в тому числі:					
	виконані роботи	371854,58827	-	12261,95239	384116,54066	384116,54066
	залишки робіт	226271,51700	6572,31600	31784,67934	264628,51234	264628,51234
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість				127603,60954	127603,60954
	в тому числі:					
	виконані роботи				74677,90754	74677,90754
	залишки робіт				52925,70200	52925,70200
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		598126,10527	6572,31600	171650,24127	776348,66254
	в тому числі:					
	виконані роботи	371854,58827	-	86939,85993	458794,44820	458794,44820
	залишки робіт	226271,51700	6572,31600	84710,38134	317554,21434	317554,21434
	Зворотні суми у тому числі:					77,18600
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком					77,18600
	в тому числі:					
	виконані роботи				-	-

залишки робіт

77,18600

Керівник проєктної організації



ПОСЛАВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
реєстраційний номер
2926808010

Пославський О.А.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

ПОСЛАВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
реєстраційний номер
2926808010

Пославський О.А.

Керівник відділу



ПОСЛАВСЬКА
ІННА
ЛЕОНІДІВНА
реєстраційний
№ 15352

Пославська І.Л.